0605-WR – 2020

Bogotá, 03 de agosto de 2020

034-1797-SDM

Señores:
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
INTERVENTORIA CONTRATO 1797-2019

Ref.: CONTRATO No. 2019-1797 “REALIZAR LAS ADECUACIONES DE LOS SISTEMAS DE APANTALLAMIENTO, PUESTA A TIERRA, TABLEROS, ACOMETIDAS Y DETECCION DE INCENDIO EN LA SEDE CALLE 13 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD”

ASUNTO: SOLICITUD SUSPENSION CONTRATO

De la manera más atenta y dando cumplimiento a las obligaciones del contrato nos permitimos solicitar amablemente a la interventoría realizar el trámite de suspensión del contrato en referencia a partir del día **18 de agosto** del presente año esto por razones de revisión de maniobra de media tensión por parte de la empresa **ENEL Codensa** y el reinicio estará supeditado una vez la empresa en mención informe terminación de actividades.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

CONSORCIO CONEXIÓN NACIONAL
WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
CC.80.212.380

C.C. – ARCHIVO