ACTA DE REINICIO DEL CONTRATO N° 2019-1826 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S.

DATOS GENERALES

NUMERO DE CONTRATO	**2019-1826**
CLASE DE CONTRATO	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**
OBJETO	**CONTRATAR LA INTERVENTORíA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "REALIZAR LAS ADECUACIONES DE LOS SISTEMAS DE APANTALLAMIENTO, PUESTA A TIERRA, TABLEROS, ACOMETIDAS Y DETECCIÓN DE INCENEDIO (sic) EN LA SEDE CALLE 13 DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD**
CONTRATISTA	**AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S.**
IDENTIFICACIÓN	**NIT 830.123.577-7**
SUPERVISOR:	**PAOLA ADRIANA CORONA MIRANDA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA**
Plazo	**CINCO (5) MESES**
NO. PÓLIZA	**14-44-101114134**
FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA	**18/12/2019**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**20 DE NOVIEMBRE DE 2019**
FECHA DE INICIO	**29 DE NOVIEMBRE DE 2019**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	**28 DE ABRIL DE 2020**
FECHA DE SUSPENSIÓN NO. 1	**08 DE ABRIL DE 2020**
FECHA DE REINICIO NO. 1	**27 DE MAYO DE 2020**
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	**16 DE JUNIO DE 2020**

En Bogotá D. C, se reunieron **PAOLA ADRIANA CORONA MIRANDA**, en su calidad de supervisora del Contrato **N° 2019-1826**, **CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO**, en su calidad de representante legal de AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S. y contratista, con el fin de reiniciar el contrato **Nº 2019-1826**, teniendo en cuenta las razones argumentadas en el documento radicado en la Dirección de Contratación, el pasado 8 de abril de 2020.

Por medio de acta de suspensión del **ocho (8)** días del mes de **abril** de dos mil veinte **(2020),** se realizó la suspensión del contrato a partir del **ocho (8)** de **abril** de **2020** (inclusive) hasta el **veintinueve (29)** de **abril** de **2020, el 29 de abril se suscribió acta de ampliación a la suspensión inicial, desde el 30 de abril hasta el 11 de mayo de 2020, el 11 de mayo se suscribió acta de ampliación a la suspensión inicial, desde el 11**

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ACTA DE REINICIO DEL CONTRATO N° 2019-1826 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S.

de mayo hasta el 26 de mayo de 2020 por lo que las partes acuerdan reiniciar el contrato a partir del día **veintisiete (27) de mayo de 2020.**

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervienen.

Dada en Bogotá D.C., a veintisiete (27) días del mes de mayo de dos mil veinte (2020)



PAOLA ADRIANA CORONA MIRANDA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISORA DEL CONTRATO 2019-1826



CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.

Revisó: Julián Ricardo Camargo Castro – Profesional Subdirección Administrativa

Proyectó: Jahir Ernesto Guerrero – Profesional Especializado Subdirección Administrativa

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195