PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	07/07/2025	**A**	08/082025
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	26.23% Tiempo 67.55% Recursos		
TIPO DE ACTA	**ACTA FINAL**		

1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. MS-SA-MC-002-2025
CONTRATANTE	ALCALDIA DE SORA
NIT	800019277-9
ALCALDE	HERNAN ALONSO ACOSTA MEDINA
C.C. No.	4.045.152 EXPEDIDA EN SORA
CONTRATISTA	VILLAMIL MINING SAS
NIT	900937895-1
REPRESENTANTE LEGAL	GONZALO ANIBAL VILLAMIL PAEZ
C.C. NO.	7.313.098 de Chiquinquirá
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CANTERA (RECEBO) PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SORA
VALOR	NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO ($99.979.588) M/CTE
DURACION DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES, A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES, A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO
FORMA DE PAGO	Actas parciales, de acuerdo a las actividades realizadas, previa presentación de informe de ejecución con soportes y evidencias fotográficas, certificación de cumplimiento suscrita por el Supervisor del contrato
FECHA DEL CONTRATO	04 DE JULIO DE 2025
FECHA DE INICIO	07 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÒN	06 DE NOVIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**FREDY ALBERTO LA ROTTA ESPITIA**
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	22 DE AGOSTO DE 2025

2 CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR UNITAR	VR TOTAL
1	RECEBO COMUN	M3	2.429	$ 13.700,00	$ 33.277.300,00
2	TRANSPORTE	M3	2.429	$ 11.500,00	$ 27.933.500,00
	IVA RECEBO				$ 6.322.687,00
VALOR TOTAL					**$ 67.533.487,00**

3 VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL

Se realizó verificación del cumplimiento de las obligaciones consagradas en los artículos 4° de la Ley 80 de 1993 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 así:

- **Planilla presentada:**

MES	JULIO	Cumplimiento
N° DE PLANILLA	9490299728	Si
FECHA DE PAGO	19/08/2025	Si
SALUD	$ 3.341.400	
PENSIÓN	$ 2.926.400	Si
ARL	$ 1.453.400	Si
PARAFISCALES	$ 835.600	Si
TOTAL	$ 6.466.000	Si

RESUMEN DE EJECUCIÓN	VALORES
VALOR DEL CONTRATO	99.979.588,00
ANTICIPO	0,00
VALOR PAGOS ANTERIORES	0,00
VALOR PERIODO ACTUAL	**67.533.487,00**
SALDO POR EJECUTAR	32.446.101,00

4 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

MODIFICACIONES DEL CONTRATO	OBSERVACIONES	CUMPLE	
		SI	NO
Adiciones al contrato			X
Prorrogas al contrato			X
Suspensiones del contrato			X
Reinicio del contrato			X
Aplicación de multas			X

5 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la revisión del informe y soportes presentado por el contratista, certifico que, durante el periodo comprendido entre el siete (07) de julio y el ocho (08) de agosto de 2025, el contratista ha cumplido con el contrato de la referencia

FREDY ALBERTO LA ROTTA ESPITIA
Oficina Asesora de Planeación

REGISTRO FOTOGRÁFICO









