NIT: 891855130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN

CÓDIGO: AGB-01-F-06	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 6

COPIA CONTROLADA

Identificación

Fecha solicitud	03/09/2025								
Contrato No.	**20250570**		Fecha Cont.	23/05/2025		Tipo	Contrato interadministrativo		
Contratista	EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO SAS - ERI SAS					Id.	NIT 901581213-1		
Supervisor o interventor	HELBER DANILO MARTINEZ CHAPARRO								
Objeto del contrato	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA PUESTA EN MARCHA Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EJES VIALES URBANOS ESTRATÉGICOS Y REHABILITACIÓN Y ACUPUNTURA URBANA DEL RIO MONQUIRA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.								
Valor	$37.596.299.672								
Plazo programado	meses	18	dias			inició	05/06/2025	Fin	04/12/2026
Historial:									
Adiciones	De Fecha			Valor	$				
Prórrogas	De fecha			Desde			Hasta		
Suspensiones	De fecha	24-07-2025		Desde	24-07-2025		Hasta	18-08-2025	
Plazo restante	meses	16		días	11		Vence el día	29-12-2026	

I. Solicitud

Adicionar	Valor	$			Valor luego de adición	$	
Prorrogar	meses		días		Finaliza		
Suspender	meses		días		Finaliza		
Nuevo término	Por lo tanto, el plazo del contrato vencerá el día						
Cambio / Nuevos Ítems (marcar x)	Sí		No				
Otra, explicar	Terminación de común acuerdo						

II. Análisis y justificación de la modificación

Se solicita la Terminación bilateral del contrato por los siguientes motivos:

Que el alcance, envergadura y demás condiciones particulares del presente proyecto, demandan que la administración municipal, por si misma y de manera directa, adelante sendas gestiones de carácter administrativo y técnico para brindar mejores condiciones de desempeño en las intervenciones físicas a realizar.

Que en vista de tales circunstancias, se considera oportuno no dar continuidad al mandato pactado en el presente contrato, por cuanto lo que se propone es que sea la administración central la que asuma de manera directa la materialización del proyecto con la intervención de todas las unidades ejecutoras que en el marco de sus competencias deban asistirlo.

En consideración de las presente situación, las partes de manera voluntaria, expresan su intención de terminar de manera anticipada y bilateral el presente negocio jurídico y con cargo a ello proceder a tramitar su liquidación en los terminos de Ley.

III. Documentos y soportes

CÓDIGO: AGB-01-F-06	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 6

COPIA CONTROLADA

Los motivos y justificaciones se soportan documentalmente de la siguiente manera:
Solicitud terminación contrato No. **20250570**

IV. Modificaciones al contenido:

En los eventos en que la modificación conlleve la reforma de ítems o de cantidades, a paso seguido se debe insertar el cuadro comparativo (sábana) en el que se denote claramente el contenido inicial, el contenido que se modifica y el contenido tal como queda después de la modificación solicitada.

Secretario del Despacho **Supervisor/interventor** **Contratista**