| Fecha de Inicio | Día | Mes | Año | Fecha de Terminación | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 28 | 03 | 2025 | | 10 | 08 | 2025 |

## GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor, apoyo a la supervisión y/o interventor en calidad de tal y como representante del Municipio de Apartadó y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

## INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **Contrato número:** | CONVENIO DE ASOCIACIÓN<br>**NRO. 270** (Del 20 de marzo de 2025) |
| **Objeto del contrato:** "CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON PERSONA JURÍDICA DE DERECHO PRIVADO SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA POTENCIALIZACIÓN DE LAS HABILIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES Y REALIZACIÓN DE INTERCOLEGIADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ". | |
| **Interventor(es):** | N/A. |
| **Supervisor:** | **JAMINTON DAVID VIVES SERNA**, identificado con la cédula de ciudadanía número **8.323.455** expedida en el municipio de Apartadó Antioquia; Secretario de Despacho de Educación y Cultura. |
| **Apoyo (s) a la supervisión** | N/A. |
| **Contratista:** | **CORPORACIÓN CULTURAL CAMALEÓN DE URABÁ,** identificada con el **NIT. 811.045.101-1**, representada legalmente por la señora **MARÍA VICTORIA SUAZA GÓMEZ,** identificada con la cedula de ciudadanía Nro. **43.451.986** de Medellín Antioquia. |

| | |
|---|---|
| **Valor del contrato:** | SEISCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS M.L. **($614'285.714,29)**. |
| **Aporte Municipio:** | CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M.L **($430.000.000)** |
| **Aporte Corporación:** | CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS M.L **($184.285.714,29)**. |
| **Duración del contrato:** TRES (03) MESES Y VEINTE (20) DÍAS. | |

En el Municipio de Apartadó se reunieron el **SECRETARIO DE DESPACHO DE EDUCACIÓN Y CULTURA**; **JAMINTON DAVID VIVES SERNA**, identificado con la cédula de ciudadanía número **8.323.455** expedida en el municipio de Apartadó Antioquia, en calidad de SUPERVISOR y la **CORPORACIÓN CULTURAL CAMALEÓN DE URABÁ,** identificada con el **NIT. 811.045.101-1**, representada legalmente por la señora **MARÍA VICTORIA SUAZA GÓMEZ,** identificada con la cedula de ciudadanía Nro. **43.451.986** de Medellín Antioquia, en calidad de CONTRATISTA, con el fin de dar por **TERMINADO** el **CONVENIO DE ASOCIACIÓN NRO. 270 DEL 20 DE MARZO DE 2025**.

- Que mediante **OTROSÍ MODIFICATORIO NRO. 01 DEL 04 DE ABRIL DE 2025**, se adicionó el **valor** de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS M.L. ($55.285.714,29)** al **CONVENIO DE ASOCIACIÓN NRO.**

**270 DEL 20 DE MARZO DE 2025**, quedando el convenio en un valor total de **SEISCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS M.L. ($614'285.714,29)**, el cual se sustentó por la supervisora en el acta denominada Solicitud de Modificación del Contrato donde se encuentra descrita la justificación.

- Que mediante **OTROSÍ MODIFICATORIO NRO. 02 DEL 06 DE JUNIO DE 2025**, se modificó la cláusula **QUINTA**, denominada **VALOR Y FORMA DE PAGO, modificando solo la forma de pago del CONVENIO DE ASOCIACIÓN NRO. 270 DEL 20 DE MARZO DE 2025**, la cual se sustentó por el supervisor en el acta denominada Solicitud de Modificación del Contrato donde se encuentra descrita la justificación.

- Que mediante **ACTA DE SUSPENSIÓN No. 001 Y NOTA ACLARATORIA**, se suspendió el **CONVENIO NO. 270 DE 2025** del **07 al 30 de junio de 2025 (24 días calendario)**, reanudándose éste el día 01 de julio de 2025 por motivo de **RECESO ESTUDIANTIL (MITAD DE AÑO)** establecido en el Calendario Académico 2025 a través de la Resolución 1581 de 24 de octubre de 2024 establecida por la Secretaría de Educación y Cultura del Municipio de Apartadó.

- Que mediante **ACTA DE REANUDACIÓN No. 001 Y NOTA ACLARATORIA**, se reanudó el **CONVENIO NO. 270 DE 2025** el día **01 de julio de 2025**, habiéndose cumplido las **CAUSAS** por las cuales fue suspendido el convenio. **La nueva fecha de terminación del convenio se corrió para el día 21 DE JULIO DE 2025**.

- Que mediante **OTROSÍ EN TIEMPO NRO. 03 DEL 15 DE JULIO DE 2025**, se adicionó el **tiempo** de **VEINTE (20) DÍAS** al **CONVENIO DE ASOCIACIÓN NRO. 270 DEL 20 DE MARZO DE 2025**, quedando el plazo total en **TRES (03) MESES Y VEINTE (20) DÍAS**, el cual se sustentó por el supervisor en el acta denominada Solicitud de Modificación del Contrato donde se encuentra descrita la justificación. **La nueva fecha de terminación del convenio fue el día 10 DE AGOSTO DE 2025.**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los once (11) días del mes de agosto de dos mil veinticinco (2025).

**JAMINTON DAVID VIVES SERNA**
Supervisor
Secretario de Despacho de Educación y Cultura.

**MARÍA VICTORIA SUAZA GÓMEZ**
Representante Legal
Corporación Cultural Camaleón de Urabá

Elaboró: T. O de Contratación/ Ana Lucía Palacios

Revisó y Aprobó: P. U de Gestión Escolar/ Rodrigo Antonio Lloreda

Revisó: P. U de Adm. y Financiera/ Luisa Fernanda Arias