DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	FAER	**Contrato AOM**	Sin contrato AOM	**Etapa Contrato AOM**	Sin Contrato AOM	**Fecha Informe**	08/30/2025	**Periodo Informe**	ago-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-032-04	**Etapa Contrato**	Sin Contrato AOM	**Departamento**	Nariño

Municipio	Buesaco, El rosario, Ipiales, La Llanada, Policarpa, San Bernardo, San Lorenzo, Samaniego, Santa Cruz,	**Contratista**	Centrales Electricas de Nariño S.A. E.S.P. (CEDENAR)	**Número de proyectos**	12

Interventor	Gerardo Gómez España	**Fiducia**	NO APLICA. LOS PAGOS FUERON DESEMBOLSADO DIRECTAMENTE A GENSA S.A.	**Encargo Fiduciario**	NO APLICA

CONTRATO DE AOM

Contratista	No hay	**Apoyo técnico**	Luis E. Quesada M	**Apoyo Jurídico**	Yenny Yepes Moya	**Supervisor**	Victor José Paternina

Objeto del Contrato AOM

No Aplica

Alcance del Contrato AOM

No Aplica

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Fecha de suscripción Contrato AOM	No Aplica	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	No Aplica
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	No Aplica	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	No Aplica
Fecha de terminación del contrato AOM	No Aplica	**Fecha para liquidación contrato AOM**	No Aplica
Termino legal para liquidación AOM	No Aplica		

Número de otrosíes	No Aplica	**Suspendido**	No Aplica	**Desde** / **Hasta**	No Aplica

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	897	**Fecha acta energización de usuarios**	No se observa el acta de energización

Avance contrato AOM	No Aplica	**Ultimo informe Constratista**	No Aplica

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
N o hay registro de reuniones realizada en la etapa de AOM	No hay registro de visitas de campo en la etapa AOM

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
En la carpeta de digital de la Dirección de Energía, solo existe el contrato GSA-032-2004 Y 4 Informes de interventoría y el acta de Liquidación de Interventoría	30/08/2025	SI	Todos los soporte de segumientos contractual	Todos los soporte de segumientos contractual

Firma	LUIS EMIGDIO QUESADA MARTÍNEZ