Energía	DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM	

Fondo	FAER	**Contrato AOM**	No Existe	**Etapa Contrato AOM**	No Aplica	**Fecha Informe**	29-08-2025	**Periodo Informe**	ago-25

CONTRATO DE EJECUCION							
Fondo	FAER	**Contrato**	GSA-031-04	**Etapa Contrato**	Filnalizado	**Departamentos**	Boyacá

Municipios	Paipa, Pajarito, Pesca, Jerico y Chita	**Contratista**	Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P.(EBSA)	**Número de proyectos**	6

Interventor	No se observa docuemntación en la carpeta de la VPN, ni el Drive.	**Fiducia**	No se observa documentación en la carpeta de la VPN, ni el Drive.	**Encargo Fiduciario**	No se observa

CONTRATO DE AOM							
Contratista	Sin Contrato	**Apoyo técnico**	Luis E. Quesada M	**Apoyo Jurídico**	Iveth Amalia Chacón Hernández	**Supervisor**	Victor José Paternina

Objeto del Contrato AOM
No existe
Alcance del Contrato AOM
No existe

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

Fecha de suscripción Contrato AOM	No existe contrato de AOM		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	No Aplica	
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	N-A		**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	N-A	
Fecha de terminación del contrato AOM	N.A.	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N.A	**Termino legal para liquidación AOM**	N.A
Número de otrosíes	No se observa en las carpetas digitales	**Suspendido**	No se observa en las carpetas digitales	**Desde** / **Hasta**	N-A

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	No se observa documentación en las carpetas digitales	**Fecha acta energización de usuarios**	No se observa el acta de energización
Avance contrato AOM	N.A.	**Ultimo informe Constratista**	N.A

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe
El las carpetas del servidor de la Dirección de Energìa, solo existe el contrato suscrito y de la etapa precontractual se encuentra la aceptación del diseño por parte de ENELAR, CDP y los estudios previos. Toca revisar en los archivos fícicos del Ministerio y scanaer la información que se encuentre y solicitar a la empresa ejecutora los documentos que hagan falta.	No existe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
N o hay registro de reuniones realizada en la etapa de AOM	No hay registro de visitas de campo en la etapa AOM

Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	**Fecha de Creación**	**Requiere seguimiento**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
EEl las carpetas del servidor de la Dirección de Energìa, solo existe el contrato suscrito y de la etapa precontractual se encuentra la aceptación del diseño por parte de ENELAR, CDP y los estudios previos. Toca revisar en los archivos fícicos del Ministerio y scanaer la información que se encuentre y solicitar a la empresa ejecutora los documentos que hagan falta.	29/08/2025	SI	Expedientes	Todos los docuemnto de ejecución de las obras
Firma 	LUIS EMIGDIO QUESADA MARTÍNEZ			