GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL - GGD

CRONOGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES - PROYECTOS DE INTERVENCIÓN LAS Y AR

EQUIPO DE CONSERVACIÓN

No.	PROCESO	PROYECTO	RESPONSABLE	APOYO
1	Revisión Documentos Entregables - Diagnósticos, Protocolos, Planes de Intervención	CONSORCIO SOLUCIONES BPO - Contrato 1516-2025	Maria Alejandra Garavito Posada	Maria Alejandra Garavito Posada
		UT IDDI AR 2025 - Contrato 1516-2025	Maria Alejandra Garavito Posada	Maria Alejandra Garavito Posada
		SKAPHE TECNOLOGÍA S.A.S - Contrato 1588 - 2025	Maria Alejandra Garavito Posada / Camila Rodriguez Gaviria	Camila Rodriguez Gaviria
		UT IDDI LAS 2025 - Contrato 1590-2025	Maria Alejandra Garavito Posada / Myriam Alejandra Montaño Bonilla	Myriam Alejandra Montaño Bonilla
		UT ARCADOC SNR LAS - Contrato 1591-2025	Maria Alejandra Garavito Posada / Maria Carolina Lamo Mejia	Maria Carolina Lamo Mejia
		UT INDOC LAS 2025-SNR - Contrato 2195-2025	Maria Alejandra Garavito Posada / Myriam Alejandra Montaño Bonilla	Myriam Alejandra Montaño Bonilla
2	Revisión materiales para Realmacenamiento - proyecto LAS y AR Cajas X300	CONSORCIO SOLUCIONES BPO - Contrato 1516-2025	Maria Alejandra Garavito Posada	Maria Alejandra Garavito Posada
		UT IDDI AR 2025 - Contrato 1516-2025	Maria Alejandra Garavito Posada	Maria Alejandra Garavito Posada
		SKAPHE TECNOLOGÍA S.A.S - Contrato 1588 - 2025	Maria Alejandra Garavito Posada / Camila Rodriguez Gaviria	Camila Rodriguez Gaviria
		UT IDDI LAS 2025 - Contrato 1590-2025	Maria Alejandra Garavito Posada / Myriam Alejandra Montaño Bonilla	Myriam Alejandra Montaño Bonilla
		UT ARCADOC SNR LAS - Contrato 1591-2025	Maria Alejandra Garavito Posada / Maria Carolina Lamo Mejia	Maria Carolina Lamo Mejia
		UT INDOC LAS 2025-SNR - Contrato 2195-2025	Maria Alejandra Garavito Posada / Myriam Alejandra Montaño Bonilla	Myriam Alejandra Montaño Bonilla
3	Jornadas de revisón y aprobación de los procesos de Conservación en los LAS	SKAPHE TECNOLOGÍA S.A.S - Contrato 1588 - 2025	Maria Alejandra Garavito Posada / Camila Rodriguez Gaviria	Camila Rodriguez Gaviria Maria Carolina Lamo Mejia Myriam Alejandra Montaño Bonilla
		UT IDDI LAS 2025 - Contrato 1590-2025	Maria Alejandra Garavito Posada / Myriam Alejandra Montaño Bonilla	Myriam Alejandra Montaño Bonilla Maria Carolina Lamo Mejia Camila Rodriguez Gaviria
		UT ARCADOC SNR LAS - Contrato 1591-2025	Maria Alejandra Garavito Posada / Maria Carolina Lamo Mejia	Maria Carolina Lamo Mejia Myriam Alejandra Montaño Bonilla Camila Rodriguez Gaviria
		UT INDOC LAS 2025-SNR - Contrato 2195-2025	Maria Alejandra Garavito Posada / Myriam Alejandra Montaño Bonilla	Maria Carolina Lamo Mejia Camila Rodriguez Gaviria
4	ANS y Notificaciones Aprobaciones Calidad en Conservación	SKAPHE TECNOLOGÍA S.A.S - Contrato 1588 - 2025	Maria Alejandra Garavito Posada / Camila Rodriguez Gaviria	Camila Rodriguez Gaviria
		UT IDDI LAS 2025 - Contrato 1590-2025	Maria Alejandra Garavito Posada / Myriam Alejandra Montaño Bonilla	Myriam Alejandra Montaño Bonilla
		UT ARCADOC SNR LAS - Contrato 1591-2025	Maria Alejandra Garavito Posada / Maria Carolina Lamo Mejia	Maria Carolina Lamo Mejia
		UT INDOC LAS 2025-SNR - Contrato 2195-2025	Maria Alejandra Garavito Posada / Myriam Alejandra Montaño Bonilla	Myriam Alejandra Montaño Bonilla
5	Verificación de los procesos de desinfección puntual, muestreo post desinfección puntual en los LAS	SKAPHE TECNOLOGÍA S.A.S - Contrato 1588 - 2025	Maria Alejandra Garavito Posada / Nathalia Pérez Domínguez	Nathalia Pérez Domínguez
		UT IDDI LAS 2025 - Contrato 1590-2025		
		UT ARCADOC SNR LAS - Contrato 1591-2025		
		UT INDOC LAS 2025-SNR - Contrato 2195-2025		
6	Visita Técnica - Verificación Inmuebles Bodegas Intervención AR y LAS	CONSORCIO SOLUCIONES BPO - Contrato 1516-2025	Maria Alejandra Garavito Posada	Nathalia Pérez Domínguez
		UT IDDI AR 2025 - Contrato 1516-2025	Maria Alejandra Garavito Posada	Maria Carolina Lamo Mejia Myriam Alejandra Montaño Bonilla
		UT INDOC LAS 2025-SNR - Contrato 2195-2025	Maria Alejandra Garavito Posada / Myriam Alejandra Montaño Bonilla	Nathalia Pérez Domínguez
7	Verificación Condiciones Ambientales - Informe	SKAPHE TECNOLOGÍA S.A.S - Contrato 1588 - 2025	Maria Alejandra Garavito Posada / Camila Rodriguez Gaviria	Camila Rodriguez Gaviria Nathalia Pérez Domínguez
		UT IDDI LAS 2025 - Contrato 1590-2025	Maria Alejandra Garavito Posada / Myriam Alejandra Montaño Bonilla	Myriam Alejandra Montaño Bonilla Nathalia Pérez Domínguez
		UT ARCADOC SNR LAS - Contrato 1591-2025	Maria Alejandra Garavito Posada / Maria Carolina Lamo Mejia	Maria Carolina Lamo Mejia Nathalia Pérez Domínguez
		UT INDOC LAS 2025-SNR - Contrato 2195-2025	Maria Alejandra Garavito Posada / Myriam Alejandra Montaño Bonilla	Myriam Alejandra Montaño Bonilla Nathalia Pérez Domínguez
8	Verificación de los procesos de desinfección puntual, muestreo post desinfección puntual en los AR	CONSORCIO SOLUCIONES BPO - Contrato 1516-2025	Maria Alejandra Garavito Posada / Nathalia Pérez Domínguez	Nathalia Pérez Domínguez
		UT IDDI AR 2025 - Contrato 1516-2025		
9	Revisión de proceso de primeros auxilios en Antecedentes Registrales	CONSORCIO SOLUCIONES BPO - Contrato 1516-2025	Maria Alejandra Garavito Posada	Maria Carolina Lamo Mejia Myriam Alejandra Montaño Bonilla Camila Rodriguez Gaviria
		UT IDDI AR 2025 - Contrato 1516-2025		
10	Visita Técnica	ORIP en procesos de intervención LAS / AR	Maria Alejandra Garavito Posada (MAGP)	Maria Carolina Lamo Mejia (MCLM) Myriam Alejandra Montaño Bonilla (MAMB) Camila Rodriguez Gaviria (CRG) Nathalia Perez Dominguez (NPD)
11	Verificación de Informes de Saneamiento Ambiental	SKAPHE TECNOLOGÍA S.A.S - Contrato 1588 - 2025	Maria Alejandra Garavito Posada	Nathalia Pérez Domínguez
		UT IDDI LAS 2025 - Contrato 1590-2025		
		UT ARCADOC SNR LAS - Contrato 1591-2025		
		UT INDOC LAS 2025-SNR - Contrato 2195-2025		

