ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y RECIBO DE OBRA

1. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**
CONTRATISTA	**JJHS INGENIERIA SAS**
NIT./ C.C	901375569-6
REP.LEGAL	LIZETH KATHERINE PACHON GOMEZ
CC No.	1.073.534.090 DE GACHANCIPÁ
OBJETO	"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VEREDA SAN JOSE ENTRE EL SECTOR FINCA MALTA Y EMPRESA DE FLORES ALEXANDRA FARMS DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ, CUNDINAMARCA".
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($39.799.000,00)
FORMA DE PAGO	CLAUSULA SEXTA, FORMA DE PAGO El municipio cancelará a EL CONTRATISTA el valor del contrato el cual será el de la oferta que resulte ganadora: a) Un Pago correspondiente al ochenta (80%) del valor del contrato, una vez realice la entrega de los productos y sean recibidos a satisfacción por parte de la supervisión b) Un Segundo Pago correspondiente al veinte (20%) del valor del contrato, una vez se cuente con la respectiva liquidación del contrato.
SUPERVISOR	ING MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO **SECRETARIO OBRAS PÚBLICAS**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	TRECE (13) DE JUNIO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	UN (01) MES
FECHA DE INICIO	VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	VEINTITRÉS (23) DE JULIO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	CATORCE (14) DE JULIO 2025

En Gachancipá a los **CATORCE (14) DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025)**, Por Una Parte el **Ing. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO** Secretario de Obras Públicas, quien se denominara **EL SUPERVISOR**, Y Por Otra Parte, la **Ing. LIZETH KATHERINE PACHON GOMEZ**, identificada con cedula de ciudadanía No 1.073.534.090 de Gachancipá, representante legal de **JJHS INGENIERIA SAS, NIT. 901.375.569-6**, quien para efectos de la presente acta se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en dejar constancia a través de esta acta de terminación anticipada del objeto del Contrato de Consultoría No. CC-0156-2025 suscrito el trece (13) de junio de 2025 que consiste en **ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VEREDA SAN JOSE ENTRE EL SECTOR FINCA MALTA Y EMPRESA DE FLORES ALEXANDRA FARMS DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ, CUNDINAMARCA.**

Recibí
03-07-25

ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y RECIBO DE OBRA

En los términos señalados en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

EJECUCIÓN FINANCIERA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 39.799.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000901
FECHA REGISTRO	16/06/2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 39.799.000,00
SALDO A CANCELAR ACTA DE TERMINACION	$ 39.799.000,00
VALOR EJECUTADO	$ 39.799.000,00
SALDON SIN EJECUTAR	$ 0,00

EJECUCIÓN.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 39.799.000,00
ACTA DE RECIBO FINAL	$ 39.799.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 39.799.000,00
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO	$ 0,00

Quienes suscribimos la presente acta de terminación y recibo de la consultoría, en calidad de contratista, y supervisor, con nuestras firmas damos fe que lo que aquí se plasma, se cumplió en su totalidad, en lo que corresponde el objeto contractual.

Para constancia de lo anterior se firma por los que en esta participaron a los Catorce (14) días del mes de Julio del año dos mil veinticinco (2025), certificando que cada uno de las actividades contractuales fueron ejecutadas y certificamos el cumplimiento a cada una de las obligaciones del contrato y que las condiciones acá pactadas fueron de común acuerdo y no generan costos y erogaciones adicionales a las pactadas, por lo anterior se procede a dar por terminada la ejecución de la consultoría y a recibir está a satisfacción.

LIZETH KATHERINE PACHÓN GÓMEZ
R/L: JJHS INGENIERÍA SAS
NIT. 901375569-6
Contratista

MIGUEL ROJAS ROZO
Secretario de Obras Públicas
Supervisor

Expediente contractual: **Nº CC-0156-2025**

