CONSORCIO T&T NIT. 901972288	PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO	FCOAM-ADM-PIA FECHA : 28/09/2021 VERSION 1

CONTRATO DE CONSULTORÍA No 421 DE 2025

Objeto: ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA DEFINIR UNA ALTERNATIVA PARA EL MANEJO DEL TRANSITO Y TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

FECHA DE INICIO:	1/08/2025	VALOR TOTAL CONTRATO	$ 200.000.000,00
PLAZO DE EJECUCION:	CUATRO (04) MESES	ANTICIPO	40,00%
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/11/2025	VALOR ANTICIPO	$ 80.000.000,00

CONDICIONES CONTRACTUALES						ANTICIPO		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**COMPONENTE 1: APOYO A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROPUESTA EN MATERIA DE MOVILIDAD**							
1.1	Elaboración de un estudio de viabilidad para determinar el manejo del tránsito y el transporte	UN	1,00	$ 130.000.000,00	$ 130.000.000,00	1	$ 57.292.000,00	$ 57.292.000,00
1.2	Diseño de una propuesta de análisis financiero y modelación de alternativas de soluciones a la movilidad vial	UN	1,00	$ 70.000.000,00	$ 70.000.000,00	1	$ 22.708.000,00	$ 22.708.000,00
				SUBTOTAL COMPONENTE 1	**$ 200.000.000,00**	**SUBTOTAL COMPONENTE 1**		**$ 80.000.000,00**
				VALOR TOTAL	**$ 200.000.000,00**	**VALOR ANTICIPO**		**$ 80.000.000,00**

LUIS GERARDO CAILE HIDALGO
R. CONSORCIO T&T

DAYRA ESPERANZA TINEO CISNEROS
Supervisora - Resolución 757 del 12 de Agosto de 2025

CONSORCIO T&T NIT. 901972288	ANÁLISIS PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO	FCOAM-ADM-PIA FECHA : 28/09/2021 VERSION 1

CONTRATO DE CONSULTORÍA No 421 DE 2025

Objeto: ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA DEFINIR UNA ALTERNATIVA PARA EL MANEJO DEL TRANSITO Y TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

FECHA DE INICIO:	1/08/2025	VALOR TOTAL CONTRATO	$ 200.000.000,00
PLAZO DE EJECUCION:	CUATRO (04) MESES	ANTICIPO	40,00%
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/11/2025	VALOR ANTICIPO	$ 80.000.000,00

CONDICIONES CONTRACTUALES							ANTICIPO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	% DE PARTICIPACION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	% DE PARTICIPACION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**COMPONENTE 1: APOYO A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROPUESTA EN MATERIA DE MOVILIDAD**									
1.1	**Elaboración de un estudio de viabilidad para determinar el manejo del tránsito y el transporte**	UN	1,00		130.000.000,00	**130.000.000,00**	1,00		57.292.000,00	**57.292.000,00**
A	COSTO DE PERSONAL PROFESIONAL									
	Arquitecto	Mes	1,00	50%	2.846.000,00	1.423.000,00	1,00	50%	2.846.000,00	1.423.000,00
	Ingeniero Civil - Esp. En Vias y Transporte	Mes	2,00	100%	4.600.000,00	9.200.000,00	1,00	100%	4.600.000,00	4.600.000,00
	Admisnitrador Público, Esp. en instituciones jurdidico politicas y derecho puúblico.	Mes	2,00	50%	2.846.000,00	2.846.000,00	1,00	50%	2.846.000,00	1.423.000,00
	Abogado	Mes	2,00	50%	2.846.000,00	2.846.000,00	1,00	50%	2.846.000,00	1.423.000,00
	Ingeniero Industrial, Magister en gestión y evaluación de proyectos de inversión.	Mes	2,00	50%	2.846.000,00	2.846.000,00	1,00	50%	2.846.000,00	1.423.000,00
	SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL (A)					19.161.000,00				10.292.000,00
B	PRODUCTOS (COMPONENTES ENTREGABLES)									
	VOLUMEN ESTUDIO TÉCNICO DE VIABILIDAD PARA DETERMINAR EL MANEJO DEL TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE	Und.	1,00	100%	104.439.000,00	104.439.000,00	1,00	100%	47.000.000	47.000.000,00
	SUBTOTAL PRODUCTOS (B)					104.439.000,00				47.000.000,00
C	OTROS COSTOS									
	IMPRESIÓN DOCUMENTO FINAL	Und.	8,00	100%	800.000,00	6.400.000,00	-	-	-	-
	SUBTOTAL OTROS COSTOS (C).					6.400.000,00				-
1.2	**Diseño de una propuesta de análisis financiero y modelación de alternativas de soluciones a la movilidad vial**	UN				**70.000.000,00**				**22.708.000,00**
A	COSTO DE PERSONAL PROFESIONAL									
	Financiero	Mes	1,00	50%	2.846.000,00	1.423.000,00	-			-
	Admisnitrador Público, Esp. en instituciones jurdidico politicas y derecho puúblico.	Mes	2,00	50%	2.846.000,00	2.846.000,00	-			-
	Arquitecto	Mes	1,00	50%	2.846.000,00	1.423.000,00	-			-
	Ingeniero Industrial, Magister en gestión y evaluación de proyectos de inversión.	Mes	2,00	50%	2.846.000,00	2.846.000,00	-			-
	Ingeniero Civil - Esp. En Vias y Transporte	Mes	2,00	100%	4.600.000,00	9.200.000,00	-			-
	SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL (A)					17.738.000,00				-
B	PRODUCTOS (COMPONENTES ENTREGABLES)									
	VOLUMEN TÉCNICO DE ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA DETERMINAR EL MANEJO DEL TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE	Número	1,00	100%	45.862.000,00	45.862.000,00	1,00	100%	22.708.000	22.708.000,00
	SUBTOTAL PRODUCTOS (B)					45.862.000,00				22.708.000,00
C	OTROS COSTOS									
	IMPRESIÓN DOCUMENTO FINAL	Número	8,00	100%	800.000,00	6.400.000,00	-			-
	SUBTOTAL OTROS COSTOS (C).					6.400.000,00				-
			VALOR TOTAL			**200.000.000,00**			**VALOR ANTICIPO**	**80.000.000,00**

LUIS GERARDO CAILE HIDALGO
R. CONSORCIO T&T

DAYRA ESPERANZA TINEO CISNEROS
Supervisora - Resolución 757 del 12 de Agosto de 2025