Outlook

Re: ACTA 13-14-15-16-17-18 ENTREGA LAS_ CALIDAD DIGITALIZACION E INDEXACION_CONTRATO 1558-2025

Desde Gerencia SNR <gerenciasnr@skaphe.com>
Fecha Mar 02/09/2025 15:25
Para Mauricio Orlando Rincon Hernandez <mauricio.rincon@supernotariado.gov.co>
CC Johanna Andrea Rodriguez Herrera <johanna.rodriguez@supernotariado.gov.co>; Carol Vanessa Camacho Martinez <carol.camacho@supernotariado.gov.co>; Carlos Andres Muñoz Patiño <carlos.munoz@supernotariado.gov.co>; Edwin Fernando Torres Urbano <edwin.torres@supernotariado.gov.co>

6 archivos adjuntos (328 KB)

20250820 Acta de Entrega digitalizacion No. 16 Contrato 1588 de 2025 sabanalarga (1).xlsx; 20250820 Acta de Entrega digitalizacion No. 15 Contrato 1588 de 2025 RIOHACHA (1).xlsx; 20250820 Acta de Entrega digitalizacion No. 13 Contrato 1588 de 2025 cartago (1).xlsx; 20250820 Acta de Entrega digitalizacion No. 17 Contrato 1588 de 2025 sahagun (1).xlsx; 20250820 Acta de Entrega digitalizacion No. 14 Contrato 1588 de 2025 cerete (1).xlsx; 20250820 Acta de Entrega digitalizacion No. 18 Contrato 1588 de 2025 yopal (1).xlsx;

Cordial saludo Mauricio,

A continuación adjunto las actas en mención, con la actualización de LAS correspondientes con la entrega, para los fines correspondientes al proceso de calidad.

El jue, 21 ago 2025 a las 16:25, Mauricio Orlando Rincon Hernandez (<mauricio.rincon@supernotariado.gov.co>) escribió:

> Cordial saludo, Jairo
>
> De conformidad con el plan de entregas remitido el pasado 14 de agosto para la entrega de productos en el marco de la ejecución del contrato No. 1588 de 2025, se estableció la entrega de **160 LAS** de la ORIP de Riohacha / Sabanalarga / Yopal / Cereté con fecha del 20 de agosto de 2025. Sin embargo, a la fecha únicamente se realizó la entrega de 77 LAS.
>
> Por lo anterior, se solicita efectuar la entrega de la totalidad de los LAS programados, con el fin de adelantar el proceso de control de calidad en aspectos de digitalización e indexación por parte del apoyo a la supervisión designado por la Superintendencia de Notariado y Registro – SNR.
>
> Así mismo, se requiere implementar una acción correctiva que garantice la entrega de los **83 LAS pendientes**, a más tardar el día 22 de agosto de 2025, evitando así afectaciones en los tiempos definidos dentro del cronograma de ejecución del contrato.
>
> Quedamos atentos a su confirmación y a las acciones adoptadas para dar cumplimiento oportuno
>
> **Mauricio Rincón Hernández**
> Profesional especializado
> Archivista
> Grupo de Gestión Documental
>
> ---
>
> **De:** Gerencia SNR <gerenciasnr@skaphe.com>
> **Enviado:** miércoles, 20 de agosto de 2025 17:40
> **Para:** Mauricio Orlando Rincon Hernandez <mauricio.rincon@supernotariado.gov.co>
> **Cc:** Carlos Andres Muñoz Patiño <carlos.munoz@supernotariado.gov.co>; Carol Vanessa Camacho

Martinez <carol.camacho@supernotariado.gov.co>; Karen Lizeth Tovar Casallas <karen.tovar@skaphe.com>; Erika Marcela Medina Satova <erika.medina@skaphe.com>; Monica Carrillo <monica.carrillo@skaphe.com>; Jairo Martinez Pulido <jairo.pulido@skaphe.com>
Asunto: ACTA 13-14-15-16-17-18 ENTREGA LAS_ CALIDAD DIGITALIZACION E INDEXACION_CONTRATO 1558-2025

Cordial saludo Mauricio,

Remito actas de entregas de 77 L.A.S. para el proceso de calidad en digitalización e indexación correspondientes a la fecha 20/08/2025 entrega No 4.

Una vez se finalice el proceso de calidad estaremos enviando los 83 L.A.S. faltantes , con el fin de completar la entrega de acuerdo con los compromisos establecidos en el plan de entregas. El restante se estará entregando el día de mañana, para el proceso de calidad.

Cordialmente,

Jairo Martinez Pulido
Gerente de Proyecto
Tel. (57-1) 9272937
jairo.pulido@skaphe.com
www.skaphe.com
Calle 17 A # 69 - 62 Bogotá (Colombia)



--
Cordialmente,
Jairo Martinez Pulido
Gerente de Proyecto
Tel. (57-1) 9272937
jairo.pulido@skaphe.com
www.skaphe.com
Calle 17 A # 69 - 62 Bogotá (Colombia)

