Superintendencia de Notariado y Registro

CONTRATO 1588 2025

VALOR CONTRATO

$7.578.157.220

$5.718.982.359

75,46%

01 ASPECTOS RELEVANTES

- Total LAS: **2662**
- Ofrecimiento: **110 LAS**
- Saneamiento ambiental: 9 ORIP
- Traslado **2.516** LAS - **94%**



02 AVANCE FINANCIERO Y TECNICO

- FINANCIERO: **0%**
- CRONOGRAMA: **28.54%**
- TECNIICO: **20,6%**



03 ALISTAMIENTO


- Mompox
- Traslado de 169 LAS - 26/07/2025



Pendiente por **146 + 110** de ofrecimiento

04 CONSERVACIÓN

- Total entregados: **958** LAS - **35%**
- Aprobados: **427** LAS (Act 01 al 13)
- Pendientes aprobar: **396** LAS (Act 14 a 22)
- Control de Calidad: **135** LAS (Act 23 17 a 26)



05 DIGITALIZACIÓN

Total entregados: **264** LAS - **10%**
Control de calidad: 99 LAS (Act 8 a 12)
Pendiente de aprobación: **165** LAS (Act 01 al 7)
Subsanación: **40** LAS (Act 01 al 7)
De acuerdo con el cronograma se tiene previsto la entrega de 83 LAS el 29 de julio, sin embargo el contratista informa que entregan 48 LAS por motivos de exportarción.



06 NOVEDADES

- Incumplimiento a la obligación 3. a la fecha deberia existir una entregado 760 LAS
- Pendiente la respuesta del correo electrónico el 25 de julio, en el cual, se manifiesta las novedades presentadas como: Demora en las subsanaciones; Entregas incompletas; Formato de custodia sin diligenciar; Ausencia de la restauradora

