Superintendencia de Notariado y Registro

CONTRATO 1588 2025

VALOR CONTRATO

$7.578.157.220

$5.764.981.901

76%

01 ASPECTOS RELEVANTES



- Total LAS: **2662**
- Ofrecimiento: **110 LAS**
- Saneamiento ambiental: 9 ORIP
- Traslado **2.539** LAS - **95%**

02 AVANCE FINANCIERO Y TECNICO



- FINANCIERO: **0%**
- CRONOGRAMA: **43%**
- TECNIICO: **24,7%**
- DIFERENCIA: **18%**

03 ALISTAMIENTO



- Pendiente por trasladar **123 LAS** (La Cruz (199) o San Luis de Since (214)
- Pendiente por comprometer segun el presupuesto asignado **$ 1.813.175.319**
- Pendiente **110** de ofrecimiento

04 CONSERVACIÓN



- Total entregados: **1.093** LAS - **41%**
- Aprobados: **823** LAS (Act 01 al 12)
- Pendientes aprobar: **216** LAS (Act 23 a 29)
- Control de Calidad: **54** LAS (Act 30 a 32)

05 DIGITALIZACIÓN



Total entregados: **362** LAS - **14%**
Control de calidad: **55** LAS (Act 14 a 18)
Pendiente de aprobación: **165** LAS (Act 01 al 7)
Subsanaciones: **71** de **142**LAS (Act 08 al 13)
.

06 NOVEDADES



- Incumplimiento a la obligación 3. a la fecha debería existir una entregado **1.140** LAS
- De acuerdo al plan de entregas conservación:
  Sem. 19-08: Proy: 165 ; Ent. 81; Pend. 84 LAS
  Sem. 25-08: Proy: 180 ; Ent. 54; Pend. 126 LAS; Tot: **210**
- De acuerdo al plan de entregas digitalización:
  Sem. 20-08: Proy: 160 ; Ent. 77; Pend. 83 LAS
  Sem. 26-08: Proy: 160 ; Ent. XX; Pend. XX LAS