Bogotá D.C., 26 de enero de 2025

Doctor (a)
JULIA ESTELA SAMPAYO AREVALO
Representante legal
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES PESQUEROS Y GANADEROS DEL CORREGIMIENTO DE TACASALUMA - ASOPEGRINATA
Magangué

Asunto: Concepto informe mensual diciembre de 2024
Convenio n.º: CO1.PCCNTR.6914841de 2024
Conviniente: ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES PESQUEROS Y GANADEROS DEL CORREGIMIENTO DE TACASALUMA - ASOPEGRINATA

Respetado doctora Julia:

En cumplimiento del numeral 3.21 – formatos y aplicativos - del anexo 12 de la convocatoria, los numerales 2, 6, 14 y 20 de la cláusula sexta “Obligaciones de las partes” literal B) “Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto, ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES PESQUEROS Y GANADEROS DEL CORREGIMIENTO DE TACASALUMA - ASOPEGRINATA remitió a la interventoría Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado Detallado, certificado de la cuenta rentable independiente, certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales, radicados en la Interventoría con los consecutivos N° CIM_311224_33 del 31 de diciembre de 2024.

Al respecto expresamos lo siguiente:

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte 31 de diciembre de 2024, el conviniente reportó lo siguiente:

1.1 Recursos de cofinanciación

Según lo establecido en el convenio del asunto, el valor de cofinanciación es de $ 399.024.312 A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

RUBRO	SUB RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO	TOTAL EJECUCIÓN ($)	% DE EJECUCION (EJECUTADO/APROBADO)
R10.	-	Garantías - Pólizas			
R1.	2.1.3	Honorario Nacional Profesional con título de especialización	$ 47.880.000,00	$ 18.666.490,00	38,99%
R1.	2.1.4	Honorario Nacional Profesional con título de maestría	$ 102.000.000,00	$ 43.338.405,00	42,49%
R2.	1	Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional	$ 40.406.000,00		0,00%
R4.	-	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional	$ 45.000.000,00		0,00%
R6.	1.1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo. (Incluido video beam y conectividad).	$ 53.000.000,00		0,00%
R5.	1.2.1.2	Impresión de Cartillas 151 unidades en adelante	$ 15.144.000,00	$ 15.144.000,00	100,00%
R5.	1.3	Diagramación Cartillas y Folletos	$ 5.640.000,00	$ 5.640.000,00	100,00%
R5.	2.1	Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta dura.	$ 10.096.000,00		0,00%
R5.	2.2	Esferos retráctiles de tinta negra por beneficiario	$ 1.703.700,00		0,00%
R11.	3	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 8 horas	$ 4.041.472,00		0,00%
R8.	1	Elaboración de Video	$ 1.076.000,00		0,00%
R7.	-	Gastos de Operación del Proyecto	$ 73.037.140,00	$ 1.500.000,00	2,05%
TOTALES			$ 399.024.312,00	$ 84.288.895,00	21,12%

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

El valor de contrapartida en efectivo del proyecto aprobado s de $ 45.059.758. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Sub Rubro	Descripción rubro	PRESUPUESTO APROBADO	TOTAL EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN (EJECUTADO/APROBADO)	TOTAL EJECUCION ($)
R10.	-	Garantías - Pólizas	$ 2.209.373,00	$ 1.562.915,00	70,74%	$ 1.562.915,00
R1.	2.1.3	Honorario Nacional Profesional con título de especialización				$ 18.666.490,00
R1.	2.1.4	Honorario Nacional Profesional con título de maestría				$ 43.338.405,00
R2.	1	Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional				$ 0,00
R4.	-	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional				$ 0,00
R6.	1.1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo. (Incluido video beam y conectividad).				$ 0,00
R5.	1.2.1.2	Impresión de Cartillas 151 unidades en adelante				$ 15.144.000,00
R5.	1.3	Diagramación Cartillas y Folletos				$ 5.640.000,00
R5.	2.1	Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta dura.				$ 0,00
R5.	2.2	Esferos retráctiles de tinta negra por beneficiario				$ 0,00
R11.	3	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 8 horas	$ 39.198.528,00		0,00%	$ 0,00
R8.	1	Elaboración de Video				$ 0,00
R7.	-	Gastos de Operación del Proyecto				$ 1.500.000,00
			$ 3.651.857,00		0,00%	$ 0,00
TOTALES			**$ 45.059.758,00**	**$ 1.562.915,00**	**70,74%**	**$ 85.851.810,00**

Para el caso de la contrapartida en dinero se encuentran dos diferencias:

- Se evidencia un valor de $ 3.651.857 en la columna K presupuesto aprobado de la contrapartida, que no corresponde a ningún rubro, lo que indica la necesidad que el conviniente revise y corrija esta diferencia (teniendo claro que es rubro de la trasferencia de conocimiento) (subrayado en amarillo).

1.3 Resumen ejecución recursos

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	% Ejecución
Cofinanciación	$ 399.024.312,00	$ 84.288.895,00	21,12%
Contrapartida en dinero	$ 45.059.758,00	$ 85.851.810,00	70,74%
Contrapartida en especie	0.00		
Contrapartida total	$ 45.059.758,00		
TOTAL	**$ 444.084.070,00**	**$ 170.140.705,00**	**91,86%**

2. Avance académico

El conviniente reporta avance académico con corte al 31 de diciembre de 2024, cuyo avance corresponde a:

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación (2)	% ponderado de cumplimiento (3)
1	Agroecología: Transición hacia sistemas alimentarios sostenibles	272	289	56	12,00	64,15%	4,41%	2,83%
2	Sostenibilidad del uso del agua en el desarrollo Rural	152	342	72	25,00	35,85%	16,45%	5,90%
TOTALES		**424**	**631**	**128**		**100,00%**		**8,73%**

El conviniente reporta avance académico con corte al 31de diciembre de 2024, cuyo avance corresponde a: 8.73%.

- Queda pendiente que conveniente ingrese al SEP la información de los grupos 5-6-7-8-9- que no hace parte de esta información.

GRUPO	ACCION DE FORMACION	FECHA EJECUCIÓN
5	Agroecología: Transición hacia sistemas alimentarios sostenibles	9/12/2024
5	Agroecología: Transición hacia sistemas alimentarios sostenibles	10/12/2024
6	Agroecología: Transición hacia sistemas alimentarios sostenibles	11/12/2024
6	Agroecología: Transición hacia sistemas alimentarios sostenibles	12/12/2024
5	Sostenibilidad del uso del agua en el desarrollo Rural	5/12/2024
6	Sostenibilidad del uso del agua en el desarrollo Rural	6/12/2024
7	Sostenibilidad del uso del agua en el desarrollo Rural	7/12/2024
8	Sostenibilidad del uso del agua en el desarrollo Rural	9/12/2024
9	Sostenibilidad del uso del agua en el desarrollo Rural	10/12/2024
19	Sostenibilidad del uso del agua en el desarrollo Rural	11/12/2024

- Por otro lado, se restaron las acciones de formación que solicitaron en la modificación del cronograma MOD_150125_262, con el fin de que estas horas de formación sean sumadas para el próximo corte, cuando inicien nuevamente con el cronograma propuesto.

- Se requiere una certificación firmada por el director del proyecto. La cual debe incluir anexo el formato consolidado de los beneficiarios asistentes a la misma, con el número de horas y porcentaje total de asistencia y debe estar soportada con las listas de asistencia.

3. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales

El suscrito JULIA ESTELA SAMPAYO AREVALO identificado como aparece al pie de mi firma obrando en calidad de representante legal del proponente ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES, PESQUEROS Y GANADEROS DEL CORREGIMIENTO DE TACASALUMA- ASOPEAGRIGANATA con NIT 901.504.151-6, manifiesto y certifico que la entidad sin ánimo de lucro: Durante los últimos seis (6) meses, ha cumplido con las obligaciones de pago al Sistema de Seguridad Social Integral: sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar conforme lo señala el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 de 2003, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007; o en su defecto, no se encuentra obligada a efectuar tales pagos por no tener vinculado laboralmente a personal. Así mismo, declaro que la persona jurídica referida no está obligada a tener revisor fiscal de acuerdo con las normas que regulan la materia. En constancia de lo anterior, se firma en Tacasaluma/ Magangué a los 09 días del mes de enero 2025.

4. Certificado de Impuestos

El suscrito GABRIELA CENIT FREITE ESCOBAR identificado con cedula No. 1.045.760.344 y Tarjeta Profesional No. 318947-T obrando en calidad de contador del proponente LA ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES PESQUEROS Y GANADEROS DEL CORREGIMIENTO DE TACASALUMA – ASOPEAGRIGANATA con NIT 901.504.151-6 manifiesto y certifico que la entidad sin ánimo de lucro se encuentra al día en el pago de impuestos derivados de la ejecución del convenio No. CO1. PCC NTR6914841, suscrito con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. En constancia de lo anterior, se firma en Magangue/ Bolívar a los 9 días del mes de enero 2025.

5. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación

ASOPEGRINATA remite certificado de cuenta de ahorros N° 212001685800, del banco Serfinanza.

Nos permitimos informar que ASOPEAGRIGANATA identificado con NIT número 9015041516, se encuentra vinculado (a) a nuestra base de clientes con una CUENTA DE

AHORRO No. 212001685800 la cual se encuentra activa con un saldo promedio de $ 0.00. Se expide la presente certificación a solicitud del (a) interesado (a) a los 13 días del mes de enero de 2025.

La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

6. CONCEPTO

Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:

- Se evidencia un valor de $ 3.651.857 en la columna K presupuesto aprobado de la contrapartida, que no corresponde a ningún rubro, lo que indica la necesidad que el conviniente revise y corrija esta diferencia (teniendo claro que es rubro de la trasferencia de conocimiento) (subrayado en amarillo).

- Por otro lado, se restaron las acciones de formación que solicitaron en la modificación del cronograma MOD_150125_262, con el fin de que estas horas de formación sean sumadas para el próximo corte, cuando inicien nuevamente con el cronograma propuesto.

- Se requiere una certificación firmada por el director del proyecto. La cual debe incluir anexo el formato consolidado de los beneficiarios asistentes a la misma, con el número de horas y porcentaje total de asistencia y debe estar soportada con las listas de asistencia.

Ç

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones convenidas, se definirá en el concepto de liquidación del convenio.

Atentamente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director Interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

MARIO ALEXANDER MONTOYA
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

CC: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor– Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad

Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora financiera y administrativa