	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 04/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No. 4385 de 2024 (Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO:
SUMINISTRO DE MEZCLA VIA CODIGO 50CN01 DINDAL-CAPARRAPI

CONTRATISTA: R&R PROYECTOS DE INGENIERIA SAS

PROYECTO: SUMINISTRO DE MEZCLA VIA CODIGO 50CN01 DINDAL-CAPARRAPI

FECHA DE INICIO: 23/12/2024 (Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: 31/12/2024 **VALOR INICIAL:** $ 48.433.000,00

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/01/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones) **VALOR ACUMULADO:** $ 65.000.000,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. (Indicar número y año del contrato) **INTERVENTOR:**

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
CTO 4385 DE 2024	18/12/2024	31/12/2024	$ 48.433.000,00	$ 48.433.000,00
CTO 4385 DE 2024 - 1	24/12/2024		$ 16.567.000,00	$ 65.000.000,00
CTO 4385 DE 2024 - 2	27/12/2024	31/01/2025		$ 65.000.000,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA VENCIMIENTO
			DESDE	HASTA	

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):
SECTOR DINDAL - CAPARRAPI

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)
SE RECIBE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA VIA, HABIENDO CUMPLIDO A SATISFACCION LA EJECUCION

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS (Indicar PR):
N.A

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato: $ 54.621.848,74
Valor IVA: $ 10.378.151,26
Valor total ejecutado del contrato: $ 65.000.000,00

AIU: 5 % A: % I: % U: 5 %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
450.2P	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE MDC-19 (SUELTA) PARA BACHEO; INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIGA, TRANSPORTE DE MEZCLA.	M3	59,05	$ 925.000,00	$ 54.621.848,74
*SUBTOTAL BASICO DE OBRA					$ 54.621.848,74
*VALOR IVA (OBRA)					$ 10.378.151,26
*VALOR OBRAS (INCLUYE IVA)					$ 65.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO					$ 65.000.000,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada y/o modificación contractual.

ANTICIPO

Valor total concedido: N/A
Valor total amortizado: N/A
Saldo por amortizar: N/A

PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: N/A
Valor total legalizado: N/A
Saldo por legalizar: N/A

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA No.	MES	ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			AJUSTES PROVISIONALES			AJUSTES DEFINITIVOS		
		VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	DICIEMBRE/2024	$ -	$ -	$ -						
2 FINAL	ENERO/2025	$ 54.621.848,74	$ 10.378.151,26	$ 65.000.000,00						
N.. actas										
TOTALES		**$ 54.621.848,74**	**$ 10.378.151,26**	**$ 65.000.000,00**						
TOTAL VALOR EJECUTADO		**$**								**65.000.000,00**

VALOR BÁSICO TOTAL EJECUTADO: **$ 54.621.848,74**
VALOR IVA TOTAL EJECUTADO: **$ 10.378.151,26**
VALOR TOTAL EJECUTADO: **$ 65.000.000,00**

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACIÓN.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA RECIBO DE LAS OBRAS

El supervisor deja constancia que el servicio recibido cumple con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y demás condiciones contractuales, de acuerdo con las especificaciones estipuladas para el proyecto.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS RECORD:

Con la suscripción de la presente Acta el supervisor deja constancia de la revisión y aprobación por el Contratista.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	03/02/2025 (Día / Mes / Año)

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

N.A

OTRAS ACTIVIDADES APROBADAS POR EL INTERVENTOR

N.A.

OBSERVACIONES:

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos, pero no exonera al Contratista ni al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS debe exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectivas las garantías de estabilidad y/o calidad correspondientes.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma

RAFAEL EDUARDO RODRIGUEZ ULLOA
Representante legal o apoderado
Contratista: R&R PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
C.C. No. 1.020.781.816 de Bogotá

Firma

Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
SUPERVISOR
Matricula Profesional No. 25202-248533 CND

Firma

Nombre
Ingeniero Residente
Contratista
Matrícula Profesional No.

Firma

Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
SUPERVISOR O GESTOR DEL CONTRATO
Supervisor
MATRICULA PROFESIONAL No. 25202-248533 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.