Alcaldía de PAZ DE ARIPORO

Secretaría de Gobierno

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SECOP II CAS-FDS-CDCI-004-2025 Y No. 2008 do 2025-08-22 cuyo Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO Y EL DEPARTAMENTO DE CASANARE PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (PISCC) 2024-2027.

			2025															
AÑO																		
MES			sep-25				oct-25				nov-25				dic-25			
SEMANA			S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
ACTIVIDADES																		
FASE PRECONTRACTUAL	08 – 12 septiembre 2025.																	
DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR MUNICIPAL DEL CONVENIO.																		
REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO (PLANOS, FICHAS, ANEXOS).																		
ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA DETALLADO (PRE, CONTRACTUAL Y POST).																		
SOLICITUD Y OBTENCIÓN DE PERMISOS, LICENCIAS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y AMBIENTALES.																		
APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA Y AUTORIZACIÓN DEL INICIO DE CONTRATACIÓN POR LA GOBERNACIÓN.																		
CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN																		
PUBLICACIÓN Y TRÁMITE DE LICITACIÓN PÚBLICA																		
PROCESO DE CONCURSO DE MERITOS ABIERTO																		
FASE CONTRACTUAL	13 – 17 octubre 2025.																	
ADJUDICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA																		
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA																		
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA																		
SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO.																		
PRESENTAR INFORME FINAL DEL PROYECTO AL DEPARTAMENTO DE CASANARE.																		
FASE POSTCONTRACTUAL	06 – 10 diciembre 2025.																	
ENTREGA DE ACTAS DE RECIBO DEFINITIVO DE OBRA E INTERVENTORÍA.																		
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO Y CONTRATOS DERIVADOS.																		
ORGANIZACIÓN Y ENTREGA DEL ARCHIVO CRONOLÓGICO DE ACTUACIONES Y CONTRATOS.																		
AVANCE DE EJECUCIÓN IMPLEMENTACIÓN						0%				0%				50%				100%
AVANCE DE EJECUCIÓN CONVENIO						25%				50%				75%				100%

Hitos Claves en Semanas	
SEMANA 2	APROBACIÓN Y FIRMA SUPERVISOR (FIRMADO)
SEMANA 2 – 6	CONCURSO DE MERITOS INTERVENTORÍA)
SEMANA 2 – 8	LICITACIÓN PÚBLICA (OBRA)
SEMANA 7	FIRMA INTERVENTORÍA.
SEMANA 9	FIRMA OBRA.
SEMANA 9 – 16	EJECUCIÓN OBRA (8 SEMANAS).
SEMANA 9 – 16	EJECUCIÓN INTERVENTORÍA (8 SEMANAS).
SEMANA 15 – 16	CIERRE Y LIQUIDACIÓN

JOSE NEOBAN CALDERON LOSADA
Secretario de Gobierno del Municipio de Paz de Ariporo