No. De CONTRATO	1515 DE 2025

CONTRATISTA	CONSORCIO SOLUCIONES BPO SNR 2025
FECHAS DEL CTO.	14/03/2025 AL 15/12/2025
PRORROGA No. 1	-
VALOR DEL CONTRATO	$ 10.669.225.338
VALOR PAGADO	$ 1.066.922.533,8
AVANCE FINANCIERO	10%
ML PENDIENTE	632,73

No.	ORIP	ML CONTRATADOS	TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS	ML	ML TOTAL
1	Pamplona	67	Matriculas	1.175.279	195,88	202,05
			Folios M.I	29.600	6,17	
			Ind. Alfabetico de Propietario		0,00	
			Ind. Inmueble		0,00	
			Doc. Por incorporar		0,00	
2	Honda	179	Matriculas	1.048.907	174,82	188,98
			Folios M.I	24.633	5,13	
			Ind. Alfabetico de Propietario	42.296	8,81	
			Ind. Inmueble		0,00	
			Doc. Por incorporar	1.334	0,22	
3	Zapatoca	48	Matriculas	296.520	49,42	57,21
			Folios M.I	12.570	2,62	
			Ind. Alfabetico de Propietario	24.800	5,17	
			Ind. Inmueble	0	0,00	
			Doc. Por incorporar	0	0,00	
4	Neiva	2.294	Matriculas	4.681.156	780,19	1.108,56
			Folios M.I	152.973	31,87	
			Ind. Alfabetico de Propietario	216.200	45,04	
			Ind. Inmueble	0	0,00	
			Doc. Por incorporar	1.508.738	251,46	
5	Garzón	495	Matriculas	1.843.625	307,27	335,93
			Folios M.I	46.619	9,71	
			Ind. Alfabetico de Propietario	76.678	15,97	
			Ind. Inmueble		0,00	
			Doc. Por incorporar	17.846	2,97	
6	Santa Fe de Antioquia	38	Matriculas	474.956	79,16	96,42
			Folios M.I	29.887	6,23	
			Ind. Alfabetico de Propietario	31.231	6,51	
			Ind. Inmueble	0	0,00	
			Doc. Por incorporar	27.166	4,53	
7	Santa Rosa de Cabal	100	Matriculas	997.451	166,24	193,96
			Folios M.I	23.142	4,82	
			Ind. Alfabetico de Propietario	50.316	10,48	
			Ind. Inmueble	0	0,00	
			Doc. Por incorporar	74.496	12,42	
8	La Dorada	92	Matriculas	1.332.800	222,13	229,20
			Folios M.I	32.933	6,86	
			Ind. Alfabetico de Propietario		0,00	
			Ind. Inmueble		0,00	
			Doc. Por incorporar	1.214	0,20	
9	Villavicencio	405	Turnos	3.064.999	510,83	510,83
			Folios M.I	0	0,00	
			Ind. Alfabetico de Propietario	0	0,00	
			Ind. Inmueble	0	0,00	
			Doc. Por incorporar	0	0,00	
10	Sibundoy	71	Matriculas	269.894	44,98	48,19
			Folios M.I	9.053	1,89	
			Ind. Alfabetico de Propietario	0	0,00	
			Ind. Inmueble	0	0,00	
			Doc. Por incorporar	7.922	1,32	
11	Manizales		Matriculas	0	0,00	0,00
			Folios M.I	0	0,00	
			Ind. Alfabetico de Propietario	0	0,00	
			Ind. Inmueble	0	0,00	
			Doc. Por incorporar	0	0,00	
12	Girardota		Matriculas	1.240.672	206,78	370,94
			Folios M.I	67.130	13,99	
			Ind. Alfabetico de Propietario	0	0,00	
			Ind. Inmueble	0	0,00	
			Doc. Por incorporar	901.054	150,18	
x	Archivo Central - Ofrecimiento	186	Matriculas	1	0,00	0,00
			Folios M.I		0,00	
			Ind. Alfabetico de Propietario		0,00	
			Ind. Inmueble		0,00	
			Doc. Por incorporar		0,00	
TOTAL		**3.975**		**19.836.091,00**	**3.342,27**	**3.342,27**

											2250,38
		05/05/2025	03/06/2025	29	202,05	31/05/2025	26	6,96712069	181,1451379		
		27/05/2025	09/06/2025	13	188,98	31/05/2025	4	14,5372083	58,14883333		
	947,25										
	161,31										
	96,42										
		57,21								165,97	
		335,82								169,85	
		193,96									
		196,27								183,12	
										18,92	
	601434 + 396017										
		6%									
		3.113,07	75%								
		632,73	pendiente								
		538,97									

PERSONAL MINIMO APROBADO				
No.	CANTIDAD	PERFIL	DEDICACIÓN	NOMBRE
1	1	Gerente del Proyecto	100%	Amanda Sanchez Calderon
2	1	Microbiólogo	50%	Natalí Ramirez Rodriguez
3	1	Conservador	50%	Jimena Ureña
4	1	Archivista	100%	Andrea Gualtero Villalba
5	2	Archivista	100%	Andrés Felipe Hurtado Abello
6	1	Ingeniero Industrial	100%	Brian Steven Gonzalez
7	1	Ingeniero de Sistemas	100%	John Bautista Olaya
8	1	Lider de Calidad	100%	Claudia Patricia Romero
9	2	Lider de Calidad	100%	Ana Maria Poveda

AVANCE FINANCIERO

Factura No.	RADICADO	No. de Factura Proveedor	CONCEPTO	PORCENTAJE	VALOR	ESTADO
1		FA 1	Saneamiento, alistamiento y traslado	5%	533.461.266,9	PAGADO
2		FA 2	Saneamiento, alistamiento y traslado	5%	533.461.266,9	PAGADO
3			Saneamiento, alistamiento y traslado	5%	533.461.266,9	
4			Saneamiento, alistamiento y traslado	5%	533.461.266,9	
5			Actividades Tecnicas	6,5%	693.499.646,97	
6			Actividades Tecnicas	6,5%	693.499.646,97	
7			Actividades Tecnicas	6,5%	693.499.646,97	
8			Actividades Tecnicas	6,5%	693.499.646,97	
9			Actividades Tecnicas	6,5%	693.499.646,97	
10			Actividades Tecnicas	6,5%	693.499.646,97	
11			Actividades Tecnicas	6,5%	693.499.646,97	
12			Actividades Tecnicas	6,5%	693.499.646,97	
13			Actividades Tecnicas	6,5%	693.499.646,97	
14			Actividades Tecnicas	6,5%	693.499.646,97	
15			Discos y traslado al archivo central	15%	1.600.383.800,7	
TOTAL PAGADO				**100%**	**10.669.225.338**	

AVANCE TECNICO DEL CONTRATO

					ML CONTRATO	3.975		80%	
No.	**ACTIVIDAD**	**PORCENTAJE**	**Actividad**	**% Por Actividad**	**AVANCE**	**% DE AVANCE**	**COMENTARIO**	818,73	
1	**Etapa Inicial - Aspectos para la ejecución del contrato**	**2,5%**	Hojas de Vida	0,8%	9	0,8%	Ok		
			Presentación de la Bodega	0,8%	2	0,8%	Ok		
			Presentación PMI	0,8%	2	0,8%	Pend. Socialización del PMI		
2	**Saneamiento - Alistamiento - Traslado**	**15%**	Visita de Reconocimiento	2,1%	12	2,1%	Se han realizado 8 visitas de reconomiento de las 11 Oficinas Principales		
			Saneamiento	2,1%	12	2,1%	Se han realizado 8 saneamientos de las 11 Oficinas Principales		
			Limpieza Superficial	2,1%	3.342,27	1,8%	Actualmente se esta realizando actividad de alistamiento en las ORIP de Pamplona		
			Conteo de Folios	2,1%	3.342,27	1,8%			
			Inventario	2,1%	3.342,27	1,8%			
			Embalaje	2,1%	3.342,27	1,8%			
			Traslado	2,1%	3.342,27	1,8%	Se han trasladado las ORIP de Santa Fe de Antioquia, Zapatoca , Santa Rosa de Cabal, Sibundoy, Villavicencio, Neiva, Garzón		
3	**Actividades tecnicas**	**65%**	Organización	21,7%	1.493,92	8,1%	198,07		
			Digitalización e Indexación	21,7%	414,23	2,3%	0	1.649,09	
			Prod. Terminado (Cajas Inventario)	21,7%	0	0,0%	0		
4	**Discos y Traslado a Bodega Funza**	**15%**	Traslado a Bodega Funza	7,5%	0	0,0%			
			Discos	7,5%	0	0,0%		784,77	19,7%
5	**Cierre del Proyecto**	**2,5%**	Informes Finales	2,5%	0	0,0%		607,41	15,3%
TOTAL						**26,2%**		26,21	0,7%
								177,36	4,5%

LOTES ORGANIZACIÓN

No. Lote	FECHA	ORIP	TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS	METROS	RANGO DE MATRICULAS	ESTADO	% APROBACIÓN	NOTIFICACIÓN ENVIADA
LOTE No. 1	06/05/2025	ZAPATOCA	FOLIOS DE MATRICULA INMOBILIARIA	12.685	2,64	8.490	APROBADO	100%	17 de junio de 2025
LOTE No. 2	06/05/2025	ZAPATOCA	EXPEDIENTES	296.474	49,41	11.802	APROBADO	97%	17 de junio de 2025
LOTE No. 3.1	17/07/2025	ZAPATOCA	INDICES ALFABETICOS DE PROPIETARIOS	16.161	3,37	N/A	APROBADO	95%	23 de julio de 2025
LOTE No. 4	20/05/2025	ZAPATOCA	INDICES DE INMUEBLES	8.639	1,80	N/A	APROBADO	92%	17 de junio de 2025
LOTE No. 5	20/05/2025	SANTA ROSA DE CABAL	EXPEDIENTES	601.434	100,24	18.569	APROBADO	97%	17 de junio de 2025
LOTE No. 6	10/06/2025	SANTA FE DE ANTIOQUIA	FOLIOS DE MATRICULA INMOBILIARIA	29.859	6,22	29.859	APROBADO	96%	4 de julio de 2025
LOTE No. 7	13/06/2025	NEIVA	INDICE DE INMUEBLES	106.560	22,20	N/A	APROBADO		15 de julio de 2025
LOTE No. 8.1	27/07/2025	NEIVA	INDICES ALFABETICOS DE PROPIETARIOS	109.640	22,84	N/A	APROBADO	94%	30 de julio de 2025
LOTE No. 9	13/06/2025	PAMPLONA	FOLIOS DE MATRICULA INMOBILIARIA	34.624	7,21	30.984	APROBADO	94%	2 de julio de 2025
LOTE No. 10	13/06/2025	SIBUNDOY	FOLIOS DE MATRICULA INMOBILIARIA	8.805	1,83	7.825	APROBADO	95%	15 de julio de 2025
LOTE No. 11	13/06/2025	SANTA FE DE ANTIOQUIA	INDICE DE INMUEBLES	8.758	1,82	N/A	APROBADO	95%	15 de julio de 2025
LOTE No. 12	13/06/2025	SANTA FE DE ANTIOQUIA	INDICES ALFABETICOS DE PROPIETARIOS	22.473	4,68	N/A	APROBADO	100%	22 de julio de 2025
LOTE No. 13	13/06/2025	SANTA FE DE ANTIOQUIA	EXPEDIENTES	502.122	83,69	24.568	APROBADO	99%	. 15 de julio de 2025
LOTE No. 14	19/06/2025	SIBUNDOY	EXPEDIENTES	277.816	46,30	18.437	APROBADO	99%	15 de julio de 2025
LOTE No. 15	08/07/2025	PAMPLONA	EXPEDIENTES	602.532	100,42	28.948	APROBADO	99%	16 de julio de 2025
LOTE No. 16	15/07/2025	PAMPLONA	EXPEDIENTES	574.747	95,79	32.394	APROBADO	97%	21 de julio de 2025
LOTE No. 17	15/07/2025	NEIVA	EXPEDIENTES	361.763	60,29	9.493	APROBADO	95%	21 de julio de 2025
LOTE No. 18	22/07/2025	NEIVA	EXPEDIENTES	1.043.929	173,99	31.850	APROBADO	96%	25 de julio de 2025
LOTE No. 19	29/07/2025	NEIVA	EXPEDIENTES	970.179	161,70	34.548	APROBADO	96%	31 de julio de 2025
LOTE No. 20	01/08/2025	VILLAVICENCIO	EXPEDIENTES	931.032	155,17		APROBADO	96%	13 de julio de 2025
LOTE No. 21	11/08/2025	GARZON	FOLIOS DE MATRICULA INMOBILIARIA	46.619	9,71		APROBADO	98%	15 de agosto de 2025
LOTE No. 22	11/08/2025	HONDA	FOLIOS DE MATRICULA INMOBILIARIA	25.942	5,40		APROBADO	98%	19 de agosto de 2025
LOTE No. 23	11/08/2025	NEIVA	EXPEDIENTES	870.546	145,09		APROBADO		21 de agosto de 2025
LOTE No. 24.1	25/08/2025	GARZON	FOLIOS DE MATRICULA INMOBILIARIA	56.594	11,79		APROBADO	96%	25 de agosto de 2025
LOTE No. 25.1	22/08/2025	GARZON	INDICE DE INMUEBLES	20.084	4,18		APROBADO	100%	26 de agosto de 2025
LOTE No. 26	19/08/2025	NEIVA	EXPEDIENTES	673.552	112,26		APROBADO	99%	21 de agosto de 2025
LOTE No. 27	20/08/2025	HONDA	INDICE DE INMUEBLES	4.185	0,87		APROBADO	99%	25 de agosto de 2025
LOTE No. 28	20/08/2025	HONDA	INDICES ALFABETICOS DE PROPIETARIOS	38.111	7,94		APROBADO	96%	28 de agosto de 2025
LOTE No. 30	25/08/2025	NEIVA	EXPEDIENTES	570.202	95,03		APROBADO		

TOTAL				**9.145.665**	**1518,32**		**PROMEDIO**	**98%**		

4554,95025
0,020636888

1,22 ruptas
Inserccion

LOTES DIGITALIZACIÓN

No. Lote	FECHA	ORIP	TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS	METROS	RANGO DE MATRICULAS	ESTADO	% APROBACIÓN	NOTIFICACIÓN ENVIADA	REPORTADO P.I	ML DUPLICIDAD FISICA
LOTE No. 1	24/06/2025	ZAPATOCA	FOLIOS DE MATRICULA INMOBILIARIA	12.684	2,64	8.490	APROBADO	98%	25/07/2025		
LOTE No. 2	24/06/2025	ZAPATOCA	EXPEDIENTES	326.268			RECHAZADO				
LOTE No. 2.1	23/07/2025	ZAPATOCA	EXPEDIENTES	306.802	51,13	54,378	APROBADO	93%	11/08/2025		
LOTE No. 3	10/07/2025	SANTA FE DE ANTIOQUIA	FOLIOS DE MATRICULA INMOBILIARIA	29.859	6,22	22.103	APROBADO	98%	23/07/2025		
LOTE No. 4	15/07/2025	SANTA ROSA DE CABAL	EXPEDIENTES	607.531	101,26	101,2551667	APROBADO				
LOTE No. 5	22/07/2025	PAMPLONA	FOLIOS DE MATRICULA INMOBILIARIA	36.476	7,60	32.792	APROBADO	98%	30/07/2025		
LOTE No. 6	22/07/2025	ZAPATOCA	INDICE DE INMUEBLES	8.393	1,75		APROBADO				
LOTE No. 7	25/07/2025	SIBUNDOY	FOLIOS DE MATRICULA INMOBILIARIA	8.925	1,86		APROBADO	98%	11/08/2025		
LOTE No. 8	30/07/2025	SANTA FE DE ANTIOQUIA	EXPEDIENTES				RECHAZADO	86%	08/07/2025		
LOTE No. 8.1		SANTA FE DE ANTIOQUIA	EXPEDIENTES	520.367	86,73		SUBSANACIÓN BPO				
LOTE No. 9	31/07/2025	SIBUNDOY	EXPEDIENTES				RECHAZADO				
LOTE No. 9.1	20/08/2025	SIBUNDOY	EXPEDIENTES	278.317	46,39		APROBADO				
LOTE No. 10	07/08/2025	PAMPLONA	EXPEDIENTES	630.379	105,06	152,39	RECHAZADO				
LOTE No. 10.1	28/08/2025	PAMPLONA	EXPEDIENTES	630.379	105,06	100,55	APROBADO				
LOTE No. 11	14/08/2025	PAMPLONA	EXPEDIENTES	541.949	90,32	32.738	APROBADO				
LOTE No. 12	19/08/2025	SANTA FE DE ANTIOQUIA	INDICE DE INMUEBLES	8.733	1,82		RECHAZADO	5%	21/08/2025		
LOTE No. 13	22/08/2025	NEIVA	EXPEDIENTES	386.042	64,34		EN REVISION				
				4.333.104	**672,18**						

173,44	4,4%	TOTAL
0,00	0,0%	RECHAZADO
8,86	0,2%	APROBADO
32947,63	828,9%	EN REVISIÓN
32956,50		
32783,06		