Superintendencia de Notariado y Registro

OBJETIVO: Mesa Trabajo Revisión de Imágenes - Cto. 2063 de 2024 Nexura Internacional SAS

FECHA INICIO: 29/08/2025 **Ciudad**: BOGOTA

HORA INICIO / FINAL: 09:00 am – 10:00 am

LUGAR DE REALIZACIÓN: Bodega Nexura Internacional SAS

DEPENDENCIA O PROGRAMA QUE ORGANIZA: Apoyo a la Supervisión – SNR Grupo de Gestión Documental

NOMBRE DEL MODERADOR: Ingeniero Jhonatan Camilo Moreno Luna

LISTA DE ASISTENTES:

N°	Nombre del funcionario	Dependencia	Correo Electrónico	Firma
1	Ing. Jhonatan Camilo Moreno Luna	SNR / GGD	jhonatan.moreno@supernotariado.gov.co	
2	Ing. Edwin Fernando Torres Urbano	SNR / GGD	Edwin.torres@supernotariado.gov.co	
3	Ing. Andres Amado	Nexura	tecnologiasnr@nexura.com.co	Andres Firmado digitalmente por Andres Nombre de reconocimiento (DN): cn=Andres, o=, ou=Nexura, email=tecnologiasnr@nexura.com.co, c=CO Fecha: 2025.08.29 12:19:44 -05'00'

N°	Nombre del funcionario	Dependencia	Correo Electrónico	Firma
4	Ing. Juan Carlos González Cárdenas	SNR / GGD	juanc.gonzalez@supernotariado.gov.co	JUAN CARLOS GONZALEZ CARDENAS Firmado digitalmente por JUAN CARLOS GONZALEZ CARDENAS Fecha: 2025.08.29 10:40:41 -05'00'
5	Daniel Rincón	SNR / GGD	Daniel.rinconh@supernotariado.gov.co	

Desarrollo de la Reunión y Conclusiones

Se realiza una mesa de trabajo presencial con el proveedor Nexura Internacional S.A.S. El objetivo principal fue revisar el avance en la digitalización de antecedentes registrales, el cumplimiento del cronograma de entregas por ORIP, y evaluar el proceso técnico de conversión de imágenes TIF a formato PDF por expediente.

1. Entrega de digitalización – ORIP Riosucio

Se revisó el estado de la digitalización de antecedentes registrales de la ORIP de Riosucio.
Compromiso: El proveedor Nexura se compromete a realizar la entrega completa en discos duros el día lunes 1 de septiembre de 2025.

2. Entregas pendientes – ORIPs Sitio Nuevo, Sahagún y San Marcos

Se reiteró la importancia de cumplir con las fechas establecidas en el cronograma para las entregas correspondientes a estas ORIPs.
Compromiso: Nexura debe garantizar el cumplimiento de los plazos acordados.

3. Proceso de conversión de imágenes TIF a PDF por expediente

Se discutieron alternativas para optimizar el proceso de conversión de imágenes TIF a PDF.

Se sugirió generar una copia de los archivos TIF en otro formato de imagen para facilitar el procesamiento.
Se enfatizó que no deben modificarse ni alterarse los archivos TIF originales.

Compromiso: Nexura evaluará las recomendaciones técnicas para implementar un proceso más liviano sin afectar la integridad de los archivos.

ANEXO: Resumen: Mesa Trabajo Revisión de Imagenes - Cto. 2063 de 2024 Nexura Internacional SAS (Presencial) viernes, 29 de agosto | Reunión | Microsoft Teams

COMPROMISOS Y TAREAS

N°	Tarea	Responsable	Fecha de Entrega
1	Nexura Internacional S.A.S realizará seguimiento a los compromisos adquiridos y presentará avances en la próxima reunión técnica.	Nexura Internacional SAS	05/09/2025
2	La SNR hará monitoreo del cumplimiento de entregas conforme al cronograma del contrato.	Grupo apoyo GGD - SNR	05/09/2025