Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Transformación Digital e Informática
Informe de Supervisión para Pago

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre Interventoria
15/08/2025	Mayo 2025	UNION TEMPORAL SOLUCIONES CC CONECTIVIDAD NACIONAL	CONSORCIO TECNO TIC

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato No.:	104 de 2024	Tipo:	Subasta Inversa 06 de 2024	Convenio No.:	N/A	Tipo.:	N/A

Objeto	Vigencia	RP N°	Fecha de RP	Valor
Prestar los servicios, elementos y recursos de conectividad, telecomunicaciones e internet para la Rama Judicial a Nivel Nacional.	2024	221024	15/08/2024	$ 25.994.119.142,24
	VF	124	15/08/2024	$ 40.435.296.443,48
	2025	625	29/01/2025	$ 69.317.651.045,97
				$135.747.066.631,69

Valor Contrato Inicial	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo Inicial	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
$135.747.066.631,69	$135.747.066.631,69	15/08/2024	23,5 meses	16/08/2024	31/07/2026

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza No.:	Fecha de póliza	N° de Registro Presupuestal	Valor Asignado	Fecha Registro Presupuestal
79899 / Anexo 0	16/08/2024	RP 221024	$ 25.994.119.142,24	15/08/2024
		VF 124	$ 40.435.296.443,48	15/08/2024
		RP 625	$ 69.317.651.045,97	29/01/2025

Modificaciones al Contrato

	Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Modificaciones al Contrato	NA	NA	NA	NA	NA


Información Financiera


Valor Total del Contrato y/o Convenio:	$135.747.066.631,69	Anticipo y Amortización: N/A

Pagos

No. Pago	No. Registro Presupuestal	Valor Asignado (según RP)	% Pagado	No. Factura	Valor Factura	Deducciones	Valor Deducciones	Valor recomendado a pagar	Saldo Registro Presupuestal después del pago factura	Soporte
1	221024	$ 25.994.119.142,24	1,40%	F60840	$ 1.906.550.887,00	N/A	$ -	$ 1.906.550.887,00	$ 24.087.568.255,24	Informe de Gestión - Agosto 16 al 31 de 2024.
		$ 24.087.568.255,24	0,06%	3 - 291988816	$ 76.110.872,00	N/A	$ -	$ 76.110.872,00	$ 24.011.457.383,24	
2		$ 24.011.457.383,24	2,73%	F62764	$ 3.705.178.705,00	N/A	$ -	$ 3.705.178.705,00	$ 20.306.278.678,24	Informe de Gestión - Septiembre de 2024.
		$ 20.306.278.678,24	0,11%	3-291988817	$ 147.464.814,00	N/A	$ -	$ 147.464.814,00	$ 20.158.813.864,24	
3		$ 20.158.813.864,24	2,73%	F63341	$ 3.709.155.564,00	N/A	$ -	$ 3.709.155.564,00	$ 16.449.658.300,24	Informe de Gestión - Octubre de 2024.
		$ 16.449.658.300,24	0,21%	3-292027052	$ 286.796.293,00	N/A	$ -	$ 286.796.293,00	$ 16.162.862.007,24	
4		$ 16.162.862.007,24	2,73%	F68198	$ 3.710.432.729,00	N/A	$ -	$ 3.710.432.729,00	$ 12.452.429.278,24	Informe de Gestión - Noviembre de 2024
		$ 12.452.429.278,24	0,58%	3 - 29210114	$ 789.830.768,00	N/A	$ -	$ 789.830.768,00	$ 11.662.598.510,24	
5		$ 11.662.598.510,24	1,74%	F71219	$ 3.741.670.284,00	NC51752 - 51765	$ 1.382.066.542,00	$ 2.359.603.742,00	$ 9.302.994.768,24	Informe de Gestión - Diciembre de 2024
		$ 9.302.994.768,24	0,81%	3 - 292174377	$ 1.224.258.993,00	NC112590 - 112591	$ 122.687.072,04	$ 1.101.571.920,96	$ 8.201.422.847,28	
6		$ 8.201.422.847,28	2,72%	F73494	$ 3.775.354.550,00	NC51882	$ 89.788.656,00	$ 3.685.565.894,00	$ 4.515.856.953,28	Informe de Gestión - Enero de 2025
		$ 4.515.856.953,28	0,91%	3-292209920	$ 1.246.005.727,00	NC112752	$ 11.390.874,68	$ 1.234.614.852,32	$ 3.281.242.100,96	
7		$ 3.281.242.100,96	2,42%	F75543	$ 3.281.242.100,96	N/A	$ -	$ 3.281.242.100,96	$ -	Informe de Gestión - Febrero 2025
	625	$ 69.317.651.045,97	0,32%	F75543	$ 714.033.241,04	NC52015	$ 273.449.081,00	$ 440.584.160,04	$ 68.877.066.885,93	
		$ 68.877.066.885,93	0,90%	3-292210206	$ 1.258.546.965,00	NC112817	$ 31.370.007,69	$ 1.227.176.957,31	$ 67.649.889.928,62	
8		$ 67.649.889.928,62	2,95%	F75815	$ 4.090.770.755,00	NC52217	$ 81.691.603,00	$ 4.009.079.152,00	$ 63.640.810.776,62	Informe de Gestión - Marzo de 2025
		$ 63.640.810.776,62	0,94%	3-292210381	$ 1.298.695.904,00	NC1000112981	$ 27.240.326,89	$ 1.271.455.577,11	$ 62.369.355.199,51	
9		$ 62.369.355.199,51	3,05%	F78105	$ 4.199.696.724,00	NC52523	$ 53.945.505,00	$ 4.145.751.219,00	$ 58.223.603.980,51	Informe de Gestión - Abril de 2025
		$ 58.223.603.980,51	0,93%	3-292245908	$ 1.290.959.505,00	NC1000113223	$ 28.700.420,00	$ 1.262.259.085,00	$ 56.961.344.895,51	
10	625	$ 56.961.344.895,51	3,37%	F80444 - F82210	$ 4.632.415.473,00	NC52785	$ 59.404.489,00	$ 4.573.010.984,00	$ 52.388.333.911,51	Informe de Gestión - Mayo de 2025
		$ 52.388.333.911,51	1,05%	3-292301505 - 3-292301504	$ 1.423.289.112,00	NC 1000113572	$ 2.607.917,13	$ 1.420.681.194,87	$ 50.967.652.716,64	
TOTAL			**32,67%**				**$ 2.164.342.494,43**	**$ 44.344.117.471,57**		

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes

Prestar los servicios, elementos y recursos de conectividad, telecomunicaciones e internet para la Rama Judicial a Nivel Nacional, Contrato 104 de 2024, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas en el pliego de condiciones y sus anexos para el período de **1 al 31 de mayo de 2025** en la Rama Judicial a Nivel Nacional.	Ejecución del Contrato No. 104 de 2024 para cada uno de los grupos de servicios contratados entre el 01 al 31 de mayo de 2025, a saber:  **SERVICIO / BW NUEVO / BW ACTUAL** INTERNET 2000 2000 LEGACY 35698 35577 SDWAN ADI 27182 27132 SDWAN MPLS 27182 27182 VOZ 554 551 **Total general 92616 92442** **LÍNEA BASE** SERVICIO / BW NUEVO / BW ACTUAL INTERNET 2000 2000 LEGACY 35360 35239 SDWAN ADI 27182 27132 SDWAN MPLS 27182 27182 VOZ 552 548,5 Total general 92276 92102 **NUEVOS** SERVICIO / BW NUEVO / BW ACTUAL LEGACY 338 338 VOZ 2 2 Total general 340 340 	Informe mensual No.10 de 01 al 31 de mayo de 2025, parafiscales, factura y demás soportes de gestión para validación y verificación por parte de la interventoría.







Productos a entregar	Tipos de Servicios y Red relacionados para pago de Mayo 2025	Fecha	% de Ejecución
Para el servicio facturado el contratista UT Soluciones CC Conectividad Nacional, entregó los productos o componentes contractuales para la prestación de los servicios correspondientes al **mes de mayo de 2025** (según informe adjunto). **REQUERIMIENTOS** • Aumentar disponibilidad de capacidades y servicios. • Adicionar tecnología SDWAN. • Aumentar capacidad de ancho de banda de la red. • Implementar nuevos servicios. Adicionalmente, se validan y se autoriza la facturación en el mes de mayo de 2025 y el pago de las ampliaciones, traslados y reservas con cargo a la bolsa ejecutados en los meses de noviembre de 2024 a mayo 2025.	**1. CONECTIVIDAD CENTRAL** 1.1 Internet (Pivot 4506) 1.2 Legacy (Pivot 4500) 1.3 Legacy-B (Pivot 4500-B) 1.4 CORE (25 servicios) **2. ENLACE DE DATOS BACKUP** 2.1 Legacy-B (459 servicios) **3. ENLACE DE DATOS PRINCIPAL** 3.1 Legacy (1188 servicios) **4. ENLACE SATELITAL** 4.1 Legacy (8 servicios) 4.2 Legacy-B (725 servicios) **5. ENLACE SD-WAN** 5.1 SDWAN (214 servicios) 5.2 SDWAN ADI (213 servicios) 5.3 SDWAN MPLS (214 servicos) **6. ENLACE VOZ** **7. SERVICIOS DE VOZ IP** 7.1 CORE (2 servicios) **8. SERVICIOS PROFESIONALES** 8.1 CORE (9 servicios) **ANS** CIRION $ 59.404.489,00 CLARO $ 2.607.917,13	31-05-2025	32,67%

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)

No aplica

Dificultades Técnicas, Administrativas y Financieras para la ejecución del objeto contractual

Causas	Alternativa solución	Fecha solución	Gestión	Resultados
Visitas fallidas por parte de la UT a las sedes de la Entidad previamente programadas, con el fin de implementar nuevas instalaciones y cambios en el servicio.	Se solicitó seguimiento estricto de los cronogramas socializados con anticipación a las sedes y garantizar que la UT cuente con las condiciones necesarias en las sedes para la realización de nuevas instalaciones y cambios en el servicio. Se suscribe otrosí en el cual se amplia el periodo de transición en 2 meses.	En mayo de 2025 se continúa con la instalación de servicios en las sedes que se encontrabas detenidas por el CSJ y se continuará durante la ejecución del contrato.	Reuniones mensuales conjuntas con el contratista, interventoría y el CSJ correspondientes a la validación de la ejecución y validación de la facturación, revisión de ANS de mayo de 2025.	Se continúa el control sobre las visitas no realizadas y sus causas, mediante comunicación masiva con las sedes reportadas por parte del CSJ. Se valida ejecución efectiva por parte de la interventoría, se concilia entre interventoría y UT los ANS de mayo de 2025, facturación de servicio y facturación de bolsa de las ampliaciones, traslados y reservas ejecutados en los meses de noviembre de 2024 a mayo 2025..

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

La Interventoría autoriza el pago de la **factura No**. **F80444 de Cirion** y la **Factura No**. **3 - 292301505 de Claro** correspondientes al **Servicio del mes de Mayo 2025;** asi como la F**actura No. F82210 de Cirion** y la **Factura No. 3-292301504** relacionada a **Ampliaciones, Traslados y Reservas de Mayo 2025,** los Descuentos derivados de la aplicacion de las **Notas Credito NC52785 de Cirión y NC 1000113572 de Claro,** por valor total de **$5.993.692.178,87** con afectación al Registro Presupuestal No. 625 del 29/01/2025.

Nota. La Interventoría del contrato sólo fue contratada hasta el 31 de octubre de 2024, e inició el 12 de noviembre de 2024; hasta entonces, el contrato contó con la supervisión transitoria conjunta del equipo de la División de Infraestructura de Hardware, Comunicaciones y Centros de Datos, para que la Entidad pudiera ejercer

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

INTERVENTORIA	
Nombre:	**Jorge Ivan Martinez**
Cargo:	**Director de Proyecto**
Nombre:	**Sandra Lizette Moreno Parra**
Cargo:	**Coordinadora de Proyecto**
Nombre:	**Martha Lucia Espitia Alvarez**
Cargo:	**Asesor Financiero**