PRÓRROGA No.3 AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2006 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y VALORACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL S.A.S., CUYO OBJETO ES "CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN PROSPECTIVO Y EL PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

Entre los suscritos a saber, **WILLIAM YESID ARCHILA CÁRDENAS,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.208.570 expedida en Paz de Río, en su calidad de Secretario de Contratación del Departamento de Boyacá, nombrado mediante Decreto No. 553 del 25 de abril de 2023, en uso de las facultades y funciones contenidas en Decreto Departamental de Delegación No. 093 del 01 de febrero de 2019, por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, actuando en nombre y representación del **DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,** identificado con número de **NIT 891.800.498-1**, quien para los efectos de la presente prórroga se denomina el **DEPARTAMENTO** o Contratante, por una parte, y por la otra, **VALORACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL S.A.S**, con **NIT 900.379.792-7,** representado legalmente por **HAROLD DARIO CORONADO ARANGO** identificado con la cédula de ciudadanía No. **78.748.211**, quien para los efectos del presente se denominará el **CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar **Prórroga No.3** al contrato de consultoría **No. 2006 DE 2022**, previas las siguientes consideraciones: **1. –** Que, el día 01 de julio de 2022, el **DEPARTAMENTO** suscribió el **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2006 DE 2022** con el **CONTRATISTA,** cuyo objeto es**: "CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN PROSPECTIVO Y EL PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ". 2.** – Que, de acuerdo al contrato de consultoría el valor se estableció en **CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($473.350.000,00) MCTE**. **3**.- Que, de acuerdo a lo dispuesto en el contrato de consultoría, el plazo de ejecución se estableció en **DOCE (12) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.**4.** – Que, el día 05 de julio de 2022, se realizó **Aclaratorio No. 1** al contrato de consultoría. **5.** – Que, el día 07 de julio de 2022, se suscribió **acta de Inicio**, por parte del supervisor y el contratista. **5.–** Que, el día 29 de junio de 2023, se realizó **Prorroga No. 01** del contrato de consultoría por el término de **CUATRO (04) MESES**. **6. –** Que, el día 03 de noviembre de 2023, se realizó **Prorroga No. 02** del contrato de consultoría por el término de **UN MES (01) Y QUINCE (15) DÍAS. 7. –** Que, con fecha 19 de diciembre de 2023, se realizó **Acta de suspensión No. 01 del contrato de consultoría. 8. –** Que, el día 03 de septiembre de 2025, se realizó **Acta de reiniciación No. 01** del contrato de consultoría con efectos a partir del 03 de septiembre de 2025. **9. –** Que, el contrato se encuentra vigente y es viable jurídica y técnicamente la celebración de la prórroga. **10. –** Que, mediante solicitud enviada a la oficina de contratación del mes de septiembre del 2025 por el CONTRATISTA y el profesional MANUEL ARCADIO RODRÍGUEZ CERVANTES, Director Geográfico y de Gestión Territorial y supervisor del contrato, se solicita realizar la presente prorroga de acuerdo a las siguientes consideraciones: "(…) A fin de poder dar cierre al proceso contractual relacionado al contrato No. 2006 de 2022 la empresa de Valoración Económica Ambiental S.A.S considera necesario ampliar el plazo de ejecución por un periodo de 20 días adicionales

durante los cuales se surtirá la realización de las actividades mencionadas por la supervisión como entrega de documentos finales, informes y demás información requerida durante este proceso. (…)". **11. –** Que, la supervisión encuentra ajustada jurídica y técnicamente la solicitud razón por la cual resulta procedente ampliar el plazo de ejecución del contrato de consultoría No. **2006-2022. 12.–** Que, en virtud de lo anterior y en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, las partes convienen suscribir la presente **Prórroga No. 3** al **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2006 DE 2022**, de conformidad con las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA. – PRORROGA DEL PLAZO:** Prorrogar el plazo de ejecución del **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2006 DE 2022,** en **VEINTE (20) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACIÓN DEL PLAZO INICIAL. CLÁUSULA SEGUNDA. -** Como consecuencia de lo anterior, el plazo total de ejecución del contrato será de **DIECIOCHO (18) MESES Y CINCO (05) DÍAS,** contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del contrato. **CLÁUSULA TERCERA. – GARANTÍAS: EL CONTRATISTA** se obliga a ampliar la vigencia de las garantías de acuerdo con el nuevo plazo. **CLÁUSULA CUARTA. –VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** En lo demás, las cláusulas del **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2006 DE 2022,** conservan su vigencia y alcance. En señal de conformidad las partes suscriben el presente documento en Tunja, a los 04-09-2025

WILLIAM YESID ARCHILA CARDENAS
Secretario de Contratación

VALORACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL S.A.S
R/L HAROLD DARIO CORONADO ARANGO
Contratista

Revisó: **SOFIA ESPERANZA BURGOS GUIO**
Directora Administrativa de Procesos de Selección

Proyectó: Adelmo Bautista
Revisó: Patricia Alvarado-Profesional Ext.