| INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 04<br>PERÍODO: 01/06/2025 AL 30/06/2025 DE 2025 | |
|---|---|
| **DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO** | |
| **TIPO DE CONTRATO** | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO-CONTRATACIÓN DIRECTA |
| **No. CONTRATO Y FECHA** | CV-006-2025 DEL 14 DE FEBRERO DE 2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) CONTENIDAS EN EL COMPONENTE OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (COAI) Y PLAN DE ACCIÓN EN SALUD (PAS) VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA-BOYACA |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA** | ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ R/L JULIANA DEL PILAR CORTAZAR MURILLO |
| **TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN** | NIT 820005389-7 Y CC No. 46.680.219 DE CHIQUINQUIRÁ |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | DIECISIETE (17) DE FEBRERO DE 2025 |
| **PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO** | HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| **PLAZO PRÓRROGA 1** | NO APLICA |
| **PLAZO TOTAL DE EJECUCION DEL CONTRATO (Incluye prórrogas)** | HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTRA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($463.262.856) M/CTE |
| **VALOR ADICIÓN 1** | NO APLICA |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO (*INCLUYE VALOR INICIAL, CON ADICIONES Y/O MODIFICACIONES*)** | CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTRA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($463.262.856) M/CTE |
| **VALOR DEL PERIODO DE COBRO** | CIENTO DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS ($ 102.860.163) M/CTE |
| **No. DEL CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL** | 2025000243 DEL 17 DE FEBRERO DE 2025 |
| **SUSPENSION(ES)** | NO APLICA |
| **FECHA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)** | HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2025 |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
|---|---|---|
| 1.Ejecutar todas las actividades del Plan de intervenciones colectivas contenidas en el COAI (Componente Operativo Anual de Inversiones) contempladas en el Plan de Salud Territorial del Municipio de Chiquinquirá (PIC) para la vigencia 2025, las cuales se encuentran descritas a continuación, los costos de actividades fueron aprobados por el consejo de seguridad social en salud y el consejo de gobierno. | **EJE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD**<br><br>**ACTIVIDAD No. 1**<br><br>"Conformar 5 centro de escucha comunitario y hacer seguimiento a los centros de escucha conformados previamente (Centro de acopio, Terminal, Centro Vida, Centro de Convivencia) y el Centro de Escucha Rodante según cronograma dispuesto por DLS, para la prevención y gestión del riesgo en salud mental y la promoción de factores protectores, dirigido a población en general incluye las siguientes fases de desarrollo: 1. Alistamiento: identificación de usuarios, información y sensibilización a la comunidad y lideres de opinión, generación de acuerdos con comunidad y conformación de equipo de trabajo 2. Construcción del proyecto de intervención para operar el centro de escucha. 3. Identificación y consolidación de la red operativa. 4 implementación: se deben ofertar servicios de escucha activa, acogida, mediación, organización, orientación, acompañamiento, capacitación, canalización y derivación de las personas, desarrollo de grupo de apoyo como estrategia comunitaria. 5. seguimiento, evaluación y sistematización. El centro de escucha debe operar durante 9 meses funcionando 5 días a la semana durante 3 horas en cada lugar.<br><br>Centro de Escucha No. 1 (Centro de Acopio)<br>Fechas:<br><br>• 04/6/2025 (3 horas) 2 Usuarios<br>• 11/06/2025 (3 horas) 2 usuarios<br>• 18/06/2025 (3 horas) 3 usuarios | ACTA TECNOLOGÍA, ACTA DE REUNIÓN, LISTAS DE ASISTENCIA, INFORME DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA CON SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES. |

| | | |
|---|---|---|
| | • 25/06/2025 (3 horas) 2 usuarios<br><br>No. de Horas: 12 Horas<br>Total, de población impactada: 9 personas<br><br>Centro de Escucha No. 2 (Terminal)<br>Fechas:<br><br>• 05/06/2025 (3 hora) 2 usuarios<br>• 12/06/2025 (3 horas) 2 usuarios<br>• 19/06/2025 (3 horas) 2 usuarios<br>• 26/06/2025 (3 horas) 2 usuarios<br><br>No. de Horas: 12 horas<br><br>Total, de población impactada: 17 personas<br><br>Centro de Escucha No. 3 (Centro Vida)<br>Fechas:<br><br>• 03/06/2025 (3 horas) 4 usuarios<br>• 10/6/2025 (3 horas) 4 usuarios<br>• 17/06/2025 (3 horas) 1 usuario<br>• 24/6/2026 (3 horas) 1 usuario<br><br>No. de Horas: 12 horas<br><br>Total, de pobiación impactada: 10 personas<br><br>Centro de Escucha No. 4 (Centro de Convivencia- casita de Nazaret)<br>Fechas: | |

| | | |
|---|---|---|
| | • 03/06/2025 (3 horas) 1 usuario<br>• 10/06/2025 (3 horas) 4 usuarios<br>• 16/06//2025 (3 horas) 1 usuarios<br>• 24/6/2025 (3 horas) 1 usuarios<br><br>No. de Horas: 12 horas<br>Total, de población impactada: 7 personas<br><br>Centro de Escucha No. 5 (Rodante)<br><br>Acta 14<br><br>Lugar: 20 de julio<br>Fecha: 06/06/2025<br>No. de Horas: 4 horas<br>Total, de población impactada: 10 Personas<br><br>Acta 15<br><br>Lugar: Iglesia divino niño<br>Fecha: 06/06/2025<br>No. de Horas: 4 horas<br>Total, de población impactada: 10 personas<br><br>Acta 16<br><br>Lugar: Hogar Santo domingo<br>Fecha: 13/06/2025<br>No. de Horas: 2 horas<br>Total, de población impactada: 6 personas<br><br>Acta 17 | |

| | | |
|---|---|---|
| | Lugar: Parque Julio Flórez<br>Fecha: 18/06/2025<br>No. de Horas: 7 horas<br>Total, de población impactada: 9 personas<br><br>Acta 18<br><br>Lugar: Parque Julio Flórez<br>Fecha: 18/06/2025<br>No. de Horas: 8 horas<br>Total, de población impactada: 7 personas<br><br>Acta 19<br><br>Lugar: Villa del Rosario<br>Fecha: 20/06/2025<br>No. de Horas: 4 horas<br>Total, de población impactada: 10 personas<br><br>Acta 20<br>Lugar: Barrio Villa del Rosario<br>Fecha: 20/06/2025<br>No. de Horas: 4 horas<br>Total, de población impactada: 10 personas<br><br>Acta 21<br>Lugar: Iglesia Sagrada Familia<br>Fecha: 27/06/2025<br>No. de Horas: 4 horas<br>Total, de población impactada: 3 personas<br><br>Mes JUNIO | |

| | | |
|---|---|---|
| | Total, de horas en el mes: 77 horas<br>Total, de población impactada: 65 PERSONAS | |
| | **ACTIVIDAD No. 2** | |
| | Conformar y/o fortalecer una red social y comunitaria de apoyo para personas con discapacidad, sus padres y/o cuidadores y sus familias orientada al desarrollo de liderazgo en la comunidad; que incluya los siete pasos de ejecución de la tecnología de redes sociales y comunitarias, dirigido a un grupo de mínimo 10 personas (líderes) que serán las mismas durante todo el proceso, 8 sesiones, mínimo de 2 horas cada una, dando cumplimiento en los siete pasos de ejecución según lineamiento nacional y departamental. | ACTA DE REUNIÓN, SOPORTE FOTOGRÁFICO, PLAN DE ACCIÓN. LISTAS DE ASISTENCIA, INFORME DE DESARROLLO DE LAS SESIONES. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN E INFORME CON INDICADORES Y ACCIONES DE MEJORA, PRE TEST POST TEST |
| | SESION 2<br><br>Fecha: 17/06/2025<br>Lugar: Parque del sucre<br>Población Impactada: 10 personas<br>Pretest- Postest: 10 | |
| | SESION 3<br>Fecha: 24/06/2025<br>Lugar: Parque del sucre<br>Población Impactada: 10 personas<br>Pretest- Postest: 10 | |
| | **ACTIVIDAD No. 3** | |
| | Realizar 19 sesiones informativas de 45 minutos cada una, dirigidas a grupos de al menos 15 líderes comunitarios, donde se abordarán los | ACTA DE PLANEACIÓN DEL CICLO EDUCATIVO |

| | | |
|---|---|---|
| | signos y síntomas, la transmisión y el diagnóstico de la tuberculosis y la enfermedad de Hansen. Las sesiones incluirán la supervisión de tratamientos conforme a las modalidades establecidas en la Resolución 227 de 2020, así como acciones preventivas en los ámbitos laboral, institucional, comunitario y educativo, con énfasis en higiene respiratoria. Además, debe garantizar búsqueda activa de casos en el entorno comunitario.<br><br>Sesión No. 5<br>Lugar: Juntas de Acción Comunal<br>Fecha: 25/06/2025 9:00 am a 10:00 am<br>Total, de población impactada Pretest- Postest: 20 personas | CON CRONOGRAMA, INFORME DEL DESARROLLO DEL CICLO EDUCATIVO LISTADOS DE ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRÁFICO, PRE TEST - POST -TES |
| | **ACTIVIDAD No. 5**<br><br>Realizar 20 sesiones de información en salud para la promoción de la salud en el entorno laboral, dirigido a 500 trabajadores informales del sector agropecuario, actividad económica priorizada según encuestas de caracterización, cada grupo de 25 trabajadores, cada sesión tendrá una duración de 45 minutos, teniendo en cuenta metodología caja de herramientas (disponible en el link: https://saludyambitolaboral.com/caja-de-herramientas/) para promover entornos laborales saludables.<br><br>• Sesión No. 10<br><br>Lugar: Parque Julio Flórez<br>Fecha: 15/06/2025<br>Total, de población impactada: 31 personas<br>31 pre y post test | ACTA DE PLANEACIÓN DEL CICLO EDUCATIVO CON CRONOGRAMA, INFORME DEL DESARROLLO DEL CICLO EDUCATIVO LISTADOS DE ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRÁFICO, PRE TEST - POST -TES |

| | | |
|---|---|---|
| | **ACTIVIDAD No. 6**<br><br>Actualizar* Unidades de Atención. Comunitarias de enfermedades respiratorias y diarreicas agudas (UROCS-UAIRACS) ubicada en la vereda Varela del municipio, garantizando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el "MANUAL PARA EL VOLUNTARIO" y la funcionalidad de la misma. Incluye censo, entrenamiento (Mínimo 3 sesiones de entrenamiento) y seguimiento mensual durante 8 meses contempla actualización trimestral del inventario de unidades departamental con el registro de las acciones de educación a padres efectuada y entrega de materia.<br><br>• Sesión No. 3<br><br>Lugar: Vereda Varela<br>Fecha: 24/06/2025<br>Total, de población impactada: 6 personas<br><br>**ACTIVIDAD No. 7**<br><br>Realizar 38 sesiones de información en salud de mínimo 45 minutos dirigido a IE en preescolar y/o hogares comunitarios del ICBF, para la promoción de hábitos higiénicos saludables, prevención de afecciones de origen bucal, medidas preventivas para la fluorosis dental, beneficios de la lactancia materna en la salud bucal, signos de alarma para consultar a la institución de salud, alimentación adecuada, riesgos del consumo de tabaco en la salud bucal, principales afecciones de origen bucal y signos de alarma para consultar al servicio de odontología.<br><br>SESION 10<br>Lugar: Jardín Los Pingüinos<br>Fecha: 09/6/2025<br>Hora: 3:00 pm a 4:00 pm | FORMATOS ESTABLECIDOS EN LA GUÍA DEPARTAMENTAL EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.<br><br>ACTA DE PLANEACIÓN DEL CICLO EDUCATIVO CON CRONOGRAMA, INFORME DEL DESARROLLO DEL CICLO EDUCATIVO LISTADOS DE ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRÁFICO, PRE TEST - POST -TES |

| | | |
|---|---|---|
| | Población: 4 niños y cuidadores<br>Pre y post Test: 04<br><br>SESION 11<br>Lugar: Jardín mi Casita Feliz<br>Fecha: 13/6/2025<br>Población: 08 niños y cuidadores<br>Pre y post Test: 08<br><br>SESION 12<br>Lugar: Jardín Los Pitufos<br>Fecha: 16/6/2025<br>Población: 7 niños y cuidadores<br>Pre y post Test: 7<br><br>SESION 13<br>Lugar: Jardín Los consentidos<br>Fecha: 17/6/2025<br>Hora 3pm a 4 pm<br>Población: 11 niños y cuidadores<br>Pre y post Test: 11<br><br>SESION 14<br>Lugar: Jardín la Ronda<br>Fecha: 18/6/2025<br>Hora 3pm a 4 pm<br>Población: 12 niños y cuidadores<br>Pre y post Test: 12<br><br>SESION 15<br>Lugar: Col. Sagrado Corazón sede Versalles Transición 2<br>Fecha: 05/6/2025<br>Hora 7 am a 8+15 am | |

| | | |
|---|---|---|
| | Población: 8 niños y cuidadores<br>Pre y post Test: 8<br><br>**ACTIVIDAD No. 09**<br><br>Desarrollar en el año dos (2) ciclos educativos de 9 sesiones cada uno y de 45 minutos de duración con previa planeación y preparación, en "Prevención del consumo de tabaco y alcohol" con base en Ley 1335 de 2009 dirigida a adolescentes, jóvenes, adultos, o adulto mayor (puede seleccionar un curso de vida) en grupos de 20 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo.<br><br>• Sesión 1<br>Lugar: Col. Montessori<br>Fecha: 06/5/2025<br>Población: 20 Adolescentes<br><br>• Sesión 2<br><br>Lugar: Col. Montessori<br>Fecha: 07/5/2025<br>Población: 20 Adolescentes<br><br>• Sesión 3<br><br>Lugar: Col. Montessori<br>Fecha: 13/5/2025<br>Población: 20 Adolescentes<br><br>• Sesión 4<br><br>Lugar: Col. Montessori<br>Fecha: 20/5/2025 | ACTA DE PLANEACIÓN DEL CICLO EDUCATIVO CON CRONOGRAMA, INFORME DEL DESARROLLO DEL CICLO EDUCATIVO LISTADOS DE ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRÁFICO,· PRE TEST - POST -TES |

| | | |
|---|---|---|
| | Población: 20 Adolescentes<br><br>• Sesión 5<br><br>Lugar: Col. Montessori<br>Fecha: 27/5/2025<br>Población: 20 Adolescentes<br><br>• Sesión 6<br><br>Lugar: Col. Montessori<br>Fecha: 28/5/2025<br>Población: 20<br><br>• Sesión 7<br><br>Lugar: Col. Montessori<br>Fecha: 10/6/2025<br>Población: 20 Adolescentes<br><br>• Sesión 8<br><br>Lugar: Col. Montessori<br>Fecha: 17/6/2025<br>Población: 20 Adolescentes<br><br>• Sesión 9<br><br>Lugar: Col. Montessori<br>Fecha: 24/6/2025<br>Población: 20 Adolescentes<br><br>Pre test - Post -tes: 20 | |

| | | |
|---|---|---|
| | **ACTIVIDAD No. 10**<br><br>Desarrollar la estrategia "Paciente sano y sano rehabilitado bucalmente" en 18 instituciones de preescolar y jardines infantiles priorizados, actividad que incluye: caracterización inicial, 3 sesiones educativas con el mismo grupo, canalización a servicios de salud según riesgo, tratamiento a cargo del POS del usuario y caracterización final. Según documento de lineamiento metodológico definido por la Secretaría de Salud de Boyacá.<br><br>SESION 1<br><br>• Sesión 1<br><br>Lugar: Colegio Sagrado Corazón Versalles<br>Fecha: 9/4/2025<br>Población: 20 Adolescentes<br>Instrumento con valoración Inicial y final<br><br>• Sesión 2<br><br>Lugar: Colegio Sagrado Corazón Versalles<br>Fecha: 20/5/2025<br>Población: 20 Adolescentes<br>Instrumento con valoración Inicial y final<br><br>• Sesión 3<br><br>Lugar: Colegio Sagrado Corazón Versalles<br>Fecha: 04/6/2025<br>Población: 10 Adolescentes<br>Instrumento con valoración Inicial y final | ACTA DE PLANEACIÓN DE LAS SESIONES, INFORME DE SESIONES EDUCATIVAS REGISTRO FOTOGRÁFICO, LISTADOS DE ASISTENCIA, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL |

| | | |
|---|---|---|
| | SESION 2<br><br>• Sesión 1<br><br>Lugar: Colegio Liceo Nacional Jose Joaquin Casas<br>Fecha: 22/6/2025<br>Población: 14 Adolescentes<br>Instrumento con valoración Inicial y final<br><br>• Sesión 2<br><br>Lugar: Colegio Liceo Nacional Jose Joaquin Casa<br>Fecha: 21/6/2025<br>Población: 12 Adolescentes<br>Instrumento con valoración Inicial y final<br><br>• Sesión 3<br><br>Lugar: Colegio Liceo Nacional Jose Joaquin Casa<br>Fecha: 09/6/2025<br>Población: 14 Adolescentes<br>Instrumento con valoración Inicial y final<br><br>SESION 3<br><br>• Sesión 1<br><br>Lugar: Colegio Sagrado Corazon Antonia Santos<br>Fecha: 08/4/2025<br>Población: 16 Adolescentes<br>Instrumento con valoración Inicial y final | |

| | | |
|---|---|---|
| | • Sesión 2<br><br>Lugar: Colegio Sagrado Corazon Antonia Santos<br>Fecha: 15/5/2025<br>Población: 18 Adolescentes<br>Instrumento con valoración Inicial y final<br><br>• Sesión 3<br><br>Lugar: Colegio Sagrado Corazon Antonia Santos<br>Fecha: 10/6/2025<br>Población: 17 Adolescentes<br>Instrumento con valoración Inicial y final<br><br>SESIÓN 4<br><br>• Sesión 1<br><br>Lugar: Colegio Liceo Nacional Boyaca Alto<br>Fecha: 28/4/2025<br>Población: 11 Adolescentes<br>Instrumento con valoración Inicial y final<br><br>• Sesión 2<br><br>Lugar: Colegio Liceo Nacional Boyaca Alto<br>Fecha: 09/5/2025<br>Población: 9 Adolescentes<br>Instrumento con valoración Inicial y final<br><br>• Sesión 3 | |

| | | |
|---|---|---|
| | Lugar: Colegio Liceo Nacional Boyaca Alto<br>Fecha: 12/6/2025<br>Población: 7 Adolescentes<br>Instrumento con valoración Inicial y final<br><br>SESION 5<br><br>• Sesión 1<br><br>Lugar: Colegio Tecnico Industrial Sede Alianza Transicion 1<br>Fecha: 29/4/2025<br>Población: 09 Adolescentes<br>Instrumento con valoración Inicial y final<br><br>• Sesión 2<br><br>Lugar: Colegio Tecnico Industrial Sede Alianza Transicion 1<br>Fecha: 13/5/2025<br>Población: 06 Adolescentes<br>Instrumento con valoración Inicial y final<br><br>• Sesión 3<br><br>Lugar: Colegio Tecnico Industrial Sede Alianza Transicion 1<br>Fecha: 11/6/2025<br>Población: 10 niños y cuidadores<br><br>SESION 6<br><br>• Sesión 1<br><br>Lugar: Jardin las Mariposas<br>Fecha: 7/5/2025 | |

| | | |
|---|---|---|
| | Población: 6 niños y cuidadores<br>Instrumento con valoración Inicial y final<br><br>• Sesión 2<br><br>Lugar: Jardin las Mariposas<br>Fecha: 29/5/2025<br>Población: 5 Madres y Cuidadores<br><br>• Sesión 3<br><br>Lugar: Jardin las Mariposas<br>Fecha: 13/6/2025<br>Población: 7 Madres y Cuidadores<br>Instrumento con valoración Inicial y final<br><br>• Sesión 3<br><br>Lugar: Jardin las Mariposas<br>Fecha: 13/6/2025<br>Población: 7 Madres y Cuidadores<br><br>SESION 7<br><br>• Sesión 1<br><br>Lugar: Colegio Tecnico Industrial Sede Alianza Transicion 2<br>Fecha: 29/4/2025<br>Población: 07 Niños y cuidadores<br>Instrumento con valoración Inicial y final<br><br>• Sesión 2 | |

| | | |
|---|---|---|
| | Lugar: Colegio Tecnico Industrial Sede Alianza Transicion 2<br>Fecha: 13/5/2025<br>Población: 05 Niños y cuidadores<br>Instrumento con valoración Inicial y final<br><br>• Sesión 3<br><br>Lugar: Colegio Tecnico Industrial Sede Alianza Transicion 2<br>Fecha: 11/6/2025<br>Población: 07 Niños y cuidadores<br>Instrumento con valoración Inicial y final<br><br>**ACTIVIDAD No. 11**<br><br>Desarrollar 3 ciclo educativo ( 5 sesiones por cada ciclo) con un mínimo de 10 y máximo de 15 agentes comunitarios (madres comunitarias de ICBF y/o Madres FAMI y/o líderes de los programas de DPS y/o otras organizaciones sociales poblaciones indígenas, Afrodescendientes) de acuerdo a la estructura metodológica de la guía operativa comunitaria del Programa de Prevención, Manejo y Control de la IRA/EDA: incluye planeación de la réplica, réplica por cada agente comunitario y seguimiento a través de la matriz establecida por MINSALUD<br><br>CICLO 1 SESION 1<br>Fecha: 13/6/2024<br>Lugar: Auditorio UNAD<br>Población: 18 Agentes Comunitarios<br>Pre test Encuentro pedagógicos: 18<br>Formato de Evaluación de Encuentros pedagógicos: 18<br><br>CICLO 1 SESION 2 | ANEXO 2. DIRECTORIOS POSIBLES AGENTES DE CAMBIO EN SALUD IDENTIFICADOS.<br>ANEXO 3. LISTA DE ASISTENCIA PARTICIPANTES – ENCUENTROS PEDAGÓGICOS.<br>ANEXO 4. PRE TEST-ENCUENTRO PEDAGÓGICOS.<br>ANEXO 5 POST TEST-ENCUENTRO PEDAGÓGICOS.<br>ANEXO 9. FORMATO DE EVALUACIÓN DE |

| | | |
|---|---|---|
| | Fecha: 17/6/2024<br>Lugar: Auditorio UNAD<br>Población: 18 Agentes Comunitarios<br>Pre test Encuentro pedagógicos: 18<br>Formato de Evaluación de Encuentros pedagógicos: 18<br><br>CICLO 1 SESION 3<br>Fecha: 19/6/2024<br>Lugar: Auditorio UNAD<br>Población: 18 Agentes Comunitarios<br>Pre test Encuentro pedagógicos: 18<br>Formato de Evaluación de Encuentros pedagógicos: 18<br><br>CICLO 1 SESION 4<br>Fecha: 24/6/2024<br>Lugar: Auditorio UNAD<br>Población: 18 Agentes Comunitarios<br>Pre test Encuentro pedagógicos: 18<br>Formato de Evaluación de Encuentros pedagógicos: 18<br><br>CICLO 1 SESION 5<br>Fecha: 25/6/2024<br>Lugar: Auditorio UNAD<br>Población: 18 Agentes Comunitarios<br>Pre test Encuentro pedagógicos: 18<br>Formato de Evaluación de Encuentros pedagógicos: 18<br><br>**ACTIVIDAD No. 12**<br><br>Desarrollar sesiones educativas con 2 grupo de mínimo 15 niños, padres y docentes de IE Carapacho Bajo, Mariscal Sucre (grado cuarto),cada uno en prevención de abuso sexual infantil aplicando los diferentes módulos del programa convive: Boyacá en familia , cada uno en 5 | ENCUENTROS PEDAGÓGICOS.<br>ANEXO10. LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNITARIA.<br>ANEXO 11: PLAN DE ACCIÓN Y CRONOGRAMA DE ESCALAMIENTO COMUNITARIO.<br><br>DIRECTORIOS POSIBLES AGENTES DE CAMBIO EN SALUD IDENTIFICADOS. |

| | | |
|---|---|---|
| | sesiones , cada una de 60 minutos ( tener en cuenta la guía de promoción salud mental y completar sesiones definidas según modulo: pueblo ternura.<br><br>CICLO 1<br><br>Sesión 1<br>Lugar: I.E Carapacho Bajo<br>Fecha: 29/4/2025<br>Población: 15 personas<br>Anexo convive Boyacá Pueblo ternura<br><br>Sesión 2<br>Lugar: I.E Carapacho Bajo<br>Fecha: 06/5/2025<br>Población: 15 personas<br>Anexo convive Boyacá Pueblo ternura<br><br>Sesión 3<br>Lugar: I.E Carapacho Bajo<br>Fecha: 13/5/2025<br>Población: 15 personas<br>Anexo convive Boyacá Pueblo ternura<br><br>Sesión 4<br>Lugar: I.E Carapacho Bajo<br>Fecha: 20/5/2025<br>Población: 16 personas<br>Anexo convive Boyacá Pueblo ternura<br><br>Sesión 5<br>Lugar: I.E Carapacho Bajo<br>Fecha: 27/5/2025 | ANEXO 3. LISTA DE ASISTENCIA PARTICIPANTES – ENCUENTROS PEDAGÓGICOS.<br>ANEXO 4. PRE TEST-ENCUENTRO PEDAGÓGICOS.<br>ANEXO 5 POST TEST-ENCUENTRO PEDAGÓGICOS.<br>ANEXO 9. FORMATO DE EVALUACIÓN DE ENCUENTROS PEDAGÓGICOS.<br>ANEXO10. LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNITARIA.<br>ANEXO 11: PLAN DE ACCIÓN Y CRONOGRAMA DE ESCALAMIENTO COMUNITARIO. |

| | | |
|---|---|---|
| | Población: 15 personas<br>Anexo convive Boyacá Pueblo ternura<br><br>**ACTIVIDAD No. 13**<br><br>Desarrollar sesiones educativas con 2 grupo de 15 parejas del área rural y urbana (vereda Sasa y Fundación Éxito) cada uno en solución pacífica de conflictos y prevención de la violencia de pareja aplicando los diferentes módulos del programa convive: Boyacá en familia, en 6 sesiones, cada una de 120 minutos (tener en cuenta la guía de promoción salud mental y completar sesiones definidas según modulo: Como vivir en pareja<br><br>• Sesión 1<br><br>Lugar: Barrio Reina Salón Comunal<br>Fecha: 21/4/2025<br>Población: 30 Parejas<br>Pre TEST y Postest: 30<br>Instrumento con valoración Inicial y final<br><br>• Sesión 2<br><br>Lugar: Barrio Reina Salón Comunal<br>Fecha: 29/4/2025<br>Población: 30 Parejas<br>Pre TEST y Postest: 30<br>Instrumento con valoración Inicial y final<br><br>• Sesión 3<br><br>Lugar: Barrio Reina Salón Comunal<br>Fecha: 08/5/2025 | ACTA DE PLANEACIÓN DE LAS SESIONES, INFORME DE SESIONES EDUCATIVAS REGISTRO FOTOGRÁFICO, LISTADOS DE ASISTENCIA, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL |

| | | |
|---|---|---|
| | Población: 30 Parejas<br>Pre TEST y Postest: 30<br>Instrumento con valoración Inicial y final<br><br>• Sesión 4<br><br>Lugar: Barrio Reina Salón Comunal<br>Fecha: 27/5/2025<br>Población: 30 Parejas<br>Pre TEST y Postest: 30<br>Instrumento con valoración Inicial y final<br><br>• Sesión 5<br><br>Lugar: Barrio Reina Salón Comunal<br>Fecha: 05/6/2025<br>Población: 30 Parejas<br>Pre TEST y Postest: 30<br>Instrumento con valoración Inicial y final<br><br>• Sesión 6<br><br>Lugar: Barrio Reina Salón Comunal<br>Fecha: 19/6/2025<br>Población: 30 Parejas<br>Pre TEST y Postest: 30<br>Instrumento con valoración Inicial y final<br><br>**ACTIVIDAD No. 17**<br><br>Desarrollar sesiones educativas con 2 grupos de 15 mujeres cada uno en solución pacífica de conflictos y prevención de la violencia de pareja aplicando los diferentes módulos del programá convive: Boyacá en familia | ACTA DE PLANEACIÓN DE LAS SESIONES, INFORME DE SESIONES |

| | | |
|---|---|---|
| | , en 5 sesiones , cada una de 90 minutos ( * tener en cuenta la guía de promoción salud mental y completar sesiones definidas según modulo 1: "No más violencia en las familias" autoprotección<br><br>Lugar: Instalaciones Jardín Infantil Caritas felices<br>Fecha: 21/4/2025<br>Población: 18 Personas<br>Pre y post Test:18<br><br>Lugar: Jardín Infantil Caritas Felices<br>Fecha: 23/4/2025<br>Población: 15 Personas<br>Pre y post Test:15<br><br>Lugar: Jardín Infantil Caritas Felices Primeras Huellas<br>Fecha: 28/4/2025<br>Población: 15 Personas<br>Pre y post Test:15<br><br>Lugar: Jardín Infantil Caritas Felices Primeras Huellas<br>Fecha: 30/4/2025<br>Población: 15 Personas<br>Pre y post Test:15<br><br>Lugar: Jardín Infantil Caritas Felices Primeras Huellas<br>Fecha: 05/5/2025<br>Población: 15 Personas<br>Pre y post Test:15<br><br>**ACTIVIDAD No. 18**<br><br>Realizar 5 sesiones de información en salud sobre derechos sexuales y reproductivos de las Personas en Condición de Discapacidad, sus | EDUCATIVAS REGISTRO FOTOGRÁFICO, LISTADOS DE ASISTENCIA, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL<br><br>ACTA DE PLANEACIÓN DE LAS SESIONES, |

| | | |
|---|---|---|
| | familias y cuidadores, teniendo en cuenta el enfoque de género y de ciclo vital, para la prevención de las violencias de género, con especial abordaje de la violencia sexual, el abuso sexual infantil y el incesto. Cada sesión mínima de 10 personas con una duración de una hora.<br><br>• Sesión 1<br><br>Lugar: Centro Disxcap-+<br>Fecha: 25/6/2025<br>Población: 10 cuidadores pacientes discapacitados<br>Hora: 9:00 am – 10:00 am<br>Pre TEST y Postest: 30<br>Instrumento con valoración Inicial y final<br><br>• Sesión 2<br><br>Lugar: Salón Comunal 20 de Julio<br>Fecha: 25/6/2025<br>Población: 10 cuidadores pacientes discapacitados<br>Hora: 10:00 am – 11:00 am<br>Pre-TEST y Postest: 10<br>Instrumento con valoración Inicial y final | INFORME DE SESIONES EDUCATIVAS REGISTRO FOTOGRÁFICO, LISTADOS DE ASISTENCIA, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL |
| | **ACTIVIDAD No. 21**<br><br>Desarrollar una (1) estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad, dirigida a un grupo mínimo de 10 familias de personas con discapacidad (Persona con discapacidad y su cuidador y/o familiar) (se sugiere priorizar o agrupar por categoría de discapacidad: Física, Auditiva, Visual, Sordoceguera, Intelectual, Psicosocial (mental) y Múltiple, Ley 1346 de 2009 y Resolución 1239 de 2022; de más interés por abordar para el municipio); de la zona Urbana y rural del Municipio. Esta actividad será | ACTA DE REUNIÓN, SOPORTE FOTOGRÁFICO, GUÍA METODOLÓGICA, LISTAS DE ASISTENCIA, INFORME DE DESARROLLO DE LAS |

| | | |
|---|---|---|
| | realizada por mínimo DOS (2) profesionales de diferentes áreas de la salud: medicina, enfermería, psicología, terapia física; quienes desarrollaran este proceso en 3 etapas: 1. Alistamiento: Conformación del equipo interdisciplinario, apropiación conceptual, metodológica y operativa del proceso y socialización, proceso que quedará consignado en un acta de reunión 2. Desarrollo: ciclo educativo de mínimo 8 sesiones de 2 horas de duración, en las cuales los profesionales trabajaran con las personas con discapacidad y con los padres y/o cuidadores, 3. Seguimiento: a través de Plan Integral de Cuidado Familiar: Se realizaran mínimo 3 visitas a cada familia por dupla de profesionales asignados para este proceso, siguiendo lineamientos departamentales para el desarrollo de la estrategia de PICF, y 4. Cada sesión incluye evaluación del ejercicio desarrollado y la final del proceso realizado a nivel educativo y desarrollo de capacidades en cuidadores .<br><br>SESION 2<br><br>Lugar: AUDITORIO ESE SUCRE<br>Fecha: 06/6/2025<br>Población: 17 Cuidadores<br>Pre y post Test: 17<br><br>SESION 3<br><br>Lugar: AUDITORIO ESE SUCRE<br>Fecha: 13/6/2025<br>Población: 17 cuidadores<br>Pre y post Test: 17 | SESIONES, ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN E INFORME CON INDICADORES Y ACCIONES DE MEJORA, PRE TEST POST TES, EVIDENCIA DE PLAN INTEGRAL DE CUIDADO FAMILIAR, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE ENTREGA DE CARTILLA O PROGRAMADOR DE COMPROMISOS EN EL PLAN<br>INTEGRAL DE CUIDADO. |

| | | |
|---|---|---|
| | **ACTIVIDAD No. 24**<br><br>Desarrollar 10 jornadas de información en salud dirigido a estudiantes, padres de familia y docentes de las IE (Técnico Industrial, Normal Superior Liceo Nacional, Pio Alberto, Comuneros y Sagrado Corazón e IE privadas) en temas específicos de salud, convivencia y factores de riesgo y protectores para prevenir y mitigar el consumo de alcohol, tabaco y SPA. Articular con Política Publica de Infancia para Semanas Interinstitucionales.<br><br>SESION 1<br>Lugar: I.E Sagrado Corazón<br>Fecha: 26/5/2025<br>Población: 58 estudiantes grado 9<br><br>SESION 2<br>Lugar: I.E Sagrado Corazón<br>Fecha: 27/5/2025<br>Población: 40 estudiantes grado 6<br><br>SESION 3<br>Lugar: I.E Comuneros<br>Fecha: 30/5/2025<br>Población: 79 estudiantes grado 9<br><br>SESION 4<br>Lugar: I.E Técnico Julio Flores<br>Fecha: 4/6/2025<br>Población: 46 estudiantes grado 11<br><br>SESION 5<br>Lugar: I.E Colegio Bolivariano | ACTA DE PLANEACIÓN DE LAS SESIONES, INFORME DE SESIONES EDUCATIVAS REGISTRO FOTOGRÁFICO, LISTADOS DE ASISTENCIA, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL |

| | | |
|---|---|---|
| | Fecha: 6/5/2025<br>Población: 27 estudiantes grado 5 y 6<br><br>**ACTIVIDAD No. 25**<br><br>Realizar 12 sesiones de información en salud dirigido estudiantes, padres de familia y docentes de las IE (Técnico Industrial, Normal Superior, Liceo Nacional, Pio Alberto, Comuneros y Sagrado Corazón e IE privadas) sobre los daños que causa el consumo de alcohol, tabaco y otras SPA en las sedes educativas del municipio, y a través de redes sociales y medios de comunicación.<br><br>Lugar: IE Sagrado Corazaon de Jesús<br>Fecha: 26/5/2025<br>Población: 16estudiantes del grado 9<br><br>Lugar: IE Pio Alberto Ferro Peña<br>Fecha: 27/5/2025<br>Población: 25 estudiantes del grado 7<br><br>Lugar: I.E Industrial sede Santa Cecilia<br>Fecha: 28/5/2025<br>Población: 10 estudiantes del grado 7<br><br>Lugar: I.E Liceo nacional sede Santander<br>Fecha: 30/5/2025<br>Población: 17 padres de familia estudiantes del grado<br><br>Lugar: I.E Industrial sede Santa Cecilia<br>Fecha: 02/6/2025<br>Población: 13 estudiantes grado 6 | ACTA DE PLANEACIÓN DE LAS SESIONES, INFORME DE SESIONES EDUCATIVAS REGISTRO FOTOGRÁFICO, LISTADOS DE ASISTENCIA, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL |

| | | |
|---|---|---|
| | **ACTIVIDAD No. 29**<br><br>Desarrollar 24 Ciclos educativos; cada ciclo de 3 sesiones dirigida a estudiantes de seis IE Privadas y Publicas, con estudiantes de grados 9, 10 y/o 11 que incluya las tematicas de 1) fortalecimiento autoestima y proyecto de vida; 2) Reconocimiento de los cambios fisicos y emocionales de la adolescencia; 3) Presion de pares, asertividad e inteligencia emocional; 4) Metodos de prevención del embarazo 5) Los cambios físicos, emocionales, financieros que implica el embarazo 6) Pautas de Crianza 7) Nuevas paternidades y Paternidades, las IE se concertan con la DLS<br><br>CICLO 5 SESION 1<br><br>Lugar: I.E Militar Coronel Fray Jose I Mariño<br>Fecha: 04/4/2025<br>Población: 19 estudiantes del grado 9<br><br>CICLO 5 SESION 2<br><br>Lugar: I.E Militar Coronel Fray Jose I Mariño<br>Fecha: 14/5/2025<br>Población: 19 estudiantes del grado 9<br><br>CICLO 5 SESION 3<br><br>Lugar: I.E Militar coronel Fray José I Mariño<br>Fecha: 14/5/2025<br>Hora: 8:30 am a 9:30 am<br>Población: 19 estudiantes del grado 9<br><br>CICLO 6 SESION 1 | ACTA DE PLANEACIÓN, INFORME DE SESIONES EDUCATIVAS REGISTRO FOTOGRÁFICO, LISTADOS DE ASISTENCIA, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL |

| | | |
|---|---|---|
| | Lugar: I.E Militar coronel Fray José I Mariño<br>Fecha: 14/5/2025<br>Hora: 8:45 am a 9:30 am<br>Población: 11 estudiantes del grado 10<br><br>CICLO 6 SESION 2<br><br>Lugar: I.E Militar coronel Fray José I Mariño<br>Fecha: 14/5/2025<br>Hora: 9:00 am a 9:30 am<br>Población: 11 estudiantes del grado 10<br><br>CICLO 6 SESION 3<br><br>Lugar: I.E Militar coronel Fray José I Mariño<br>Fecha: 14/5/2025<br>Hora: 9:30 am a 10:00 am<br>Población: 11 estudiantes del grado 10<br><br>CICLO 7 SESION 1<br><br>Lugar: I.E Militar coronel Fray José I Mariño<br>Fecha: 04/4/2025<br>Hora: 9:30 am a 10:15 am<br>Población: 13 estudiantes del grado 11<br><br>CICLO 7 SESION 2<br><br>Lugar: I.E Militar coronel Fray José I Mariño<br>Fecha: 04/4/2025<br>Hora: 10:00 am a 10:30 am<br>Población: 13 estudiantes del grado 11 | |

| | | |
|---|---|---|
| | CICLO 7 SESION 3<br><br>Lugar: I.E Militar coronel Fray José I Mariño<br>Fecha: 14/5/2025<br>Hora: 10:30 am a 11:00 am<br>Población: 13 estudiantes del grado 11<br><br>CICLO 8 SESION 1<br><br>Lugar: I.E Militar coronel Fray José I Mariño<br>Fecha: 22/5/2025<br>Hora: 7:30 am a 8:00 am<br>Población: 24 estudiantes del grado 8<br><br>CICLO 8 SESION 2<br><br>Lugar: I.E Militar coronel Fray José I Mariño<br>Fecha: 22/5/2025<br>Hora: 8:00 am a 8:30 am<br>Población: 24 estudiantes del grado 8<br><br>CICLO 8 SESION 3<br><br>Lugar: I.E Militar coronel Fray José I Mariño<br>Fecha: 22/5/2025<br>Hora: 8:30 am a 9:00 am<br>Población: 24 estudiantes del grado 8<br><br>CICLO 9 SESION 1<br><br>Lugar: Colegio Colombo Ingles | |

| | | |
|---|---|---|
| | Fecha: 28/5/2025<br>Hora: 9:00 am a 9:30 am<br>Población: 16 estudiantes del grado 10<br><br>CICLO 9 SESÍON 2<br><br>Lugar: Colegio Colombo Ingles<br>Fecha: 28/5/2025<br>Hora: 9:30 am a 10:00 am<br>Población: 14 estudiantes del grado 10<br><br>CICLO 9 SESION 3<br><br>Lugar: Colegio Colombo Ingles<br>Fecha: 28/5/2025<br>Hora: 10:00 am a 10:30 am<br>Población: 16 estudiantes del grado 10<br><br>CICLO 10 SESION 1<br><br>Lugar: Colegio el Bosque<br>Fecha: 05/6/2025<br>Hora: 8:00 am a 8:30 am<br>Población: 16 estudiantes del grado 9<br><br>CICLO 10 SESION 2<br><br>Lugar: Colegio el Bosque<br>Fecha: 05/6/2025<br>Hora: 8:30 am a 9:00 am<br>Población: 16 estudiantes del grado 9<br><br>CICLO 10 SESION 3 | |

| | | |
|---|---|---|
| | Lugar: Colegio el Bosque<br>Fecha: 05/6/2025<br>Hora: 9:00 am a 9:30 am<br>Población: 16 estudiantes del grado 9<br><br>**ACTIVIDAD No. 31**<br><br>Divulgar información en salud para promover el cuidado y acompañamiento a las gestantes en el reconocimiento de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, la identificación de señales de alarma y el fortalecimiento de redes comunitarias; a través de 10 talleres cada uno de 2 horas dirigidos a 20 personas de cada uno de los 10 grupos poblacionales establecido en el lineamiento.<br><br>SESION 3<br>FECHA: 08/5/2025<br>LUGAR: Jardín Infantil los Sauces<br>POBLACION: 20 Madres comunitarias<br><br>SESION 4<br>FECHA: 20/5/2025<br>LUGAR: Auditorio HRCH<br>POBLACION: 20 Gestantes | 1. CERTIFICADO DE PROFESIONALES EN LA ESTRATEGIA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACÁ. 2. PRESENTACIONES Y/O MATERIAL ELABORADO PARA EL PROCESO DE EDUCACIÓN. 3. ACTA DE PLANEACIÓN DEL CICLO EDUCATIVO CON CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN. 6. INFORME DE CADA SESIÓN, REGISTROS FOTOGRÁFICOS POR SESIÓN.<br>7. INFORME Y EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD PRÁCTICA.8. INFORME FINAL. 9. LISTADO DE ASISTENCIA DE CADA SESIÓN ORIGINAL. |

| | | |
|---|---|---|
| | **ACTIVIDAD No. 36**<br><br>Realizar 4 ciclos de 6 sesiones con estudiantes de los grados sexto y séptimo de la IE Técnico Industrial, Liceo Nacional, Pio Alberto y Sagrado Corazón de Jesús, sobre habilidades para la vida (1. Autoconocimiento, 2. Empatía, 3. Comunicación efectiva o asertiva, 4. Relaciones interpersonales, 5. Toma de decisiones, 6. Solución de problemas y conflictos, 7. Pensamiento creativo, 8. Pensamiento crítico, 9. Manejo de emociones y sentimientos Y 10. Manejo de la tensión y el estrés) (Nota: guía de habilidades prosociales SESALUB).<br><br>SESION 1<br>Fecha: 01/4/2025<br>Lugar: I.E Liceo Nacional Jose Joaquin Casas<br>Población: 30 estudiantes grado 7<br>HORA: 8 am a 10 am<br><br>SESION 2<br>Fecha: 04/4/2025<br>Lugar: I.E Liceo Nacional José Joaquín Casas<br>Población: 32 estudiantes grado 7<br>HORA: 8 am a 10 am<br><br>SESION 3<br>Fecha: 11/4/2025<br>Lugar: I.E Liceo Nacional Jose Joaquin Casas<br>Población: 38 estudiantes grado 7<br>HORA: 8 am a 10 am<br><br>SESION 4 | ACTA DE PLANEACIÓN, INFORME DE SESIONES EDUCATIVAS REGISTRO FOTOGRÁFICO, LISTAS DE ASISTENCIA, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL |

| | | |
|---|---|---|
| | Fecha: 11/4/2025<br>Lugar: I.E Liceo Nacional José Joaquín Casas<br>Población: 28 estudiantes grado 7<br>HORA: 8 am a 10 am<br><br>SESION 5<br>Fecha: 23/5/2025<br>Lugar: I.E Liceo Nacional José Joaquín Casas<br>Población: 30 estudiantes grado 7<br>HORA: 10 am a 12 am<br><br>SESION 6<br>Fecha: 30/5/2025<br>Lugar: I.E Liceo Nacional Jose Joaquín Casas<br>Población: 27 estudiantes grado 7<br>HORA: 10 am a 12 am<br><br>Instrumento con valoración Inicial y final<br><br>**ACTIVIDAD No. 37**<br><br>Realizar 400 tamizajes para VIH, Sífilis, Hepatitis B y Hepatitis C, dirigido a población general según perfil de riesgo, según resolución 1314 de 2020 y lineamientos departamentales, incluye seguimiento a través de ruta de atención.<br><br>Sesión 4<br>Fecha: 23/05/2025<br>Lugar: Parque Barrio Obrero<br>Total, de población impactada: 36 personas<br>Fecha: 06/6/2025<br>Tamizajes ITS: 9 personas de la comunidad en general<br>Informe 55 tamizajes | 1. CERTIFICADO O CONSTANCIA DE FORMACIÓN, EN REALIZACIÓN DE PRUEBAS RÁPIDAS FUERA DEL LABORATORIO CLÍNICO PARA EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO DE LA INFECCIÓN POR VIH, SÍFILIS, HEPATITIS B Y HEPATITIS C. DEL EQUIPO DE SALUD |

| | | |
|---|---|---|
| | | PROFESIONAL O TÉCNICO QUE EJECUTE LA INTERVENCIÓN COLECTIVA DE TAMIZAJE. VER NUMERAL 3.<br>2. DIPLOMA Y ACTA DE GRADO DEL TAMIZADOR O TAMIZADORES.<br>3. FICHAS TÉCNICAS E INSERTOS DE LAS PRUEBAS RÁPIDAS.<br>4. ACTA O ACTAS DE REUNIÓN DE TRABAJO PARA CONCERTAR LA PLANEACIÓN DE LA TAMIZACIÓN (COMO MÍNIMO SE DEBE GARANTIZAR LA CONCERTACIÓN CON LIDERES SOCIALES, REPRESENTANTE DE LA ALCALDÍA Y EAPB PRESENTES EN EL MUNICIPIO).<br>5. FORMATO DE PLANEACIÓN JORNADA DE TAMIZACIÓN (UNO POR CADA JORNADA).<br>6. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA |

| | | |
|---|---|---|
| | **ACTIVIDAD No. 38**<br><br>Desarrollar veintiséis (26) sesiones informativas, cada sesión con una duración de 90 minutos, cada una dirigida a adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas y poblaciones vulnerables: Normal, Liceo, Técnico Industrial Sede principal y Sede Santa Cecilia, Pio Alberto, Sagrado Corazón, Nazareth, El Bosque, Militar, Precoz, Comuneros, Bolivariano, Santo Domingo, entre otros del sector del sector urbano y rural (mínimo 30 participantes en cada sesión) orientadas a: 1. La prevención del embarazo adolescente y embarazo subsiguiente, 2. Prevención de la violencia de género.3. Promoción de la salud menstrual 4. La promoción de los derechos sexuales y reproductivos. 5) Métodos anticonceptivo 6. interrupción voluntaria del embarazo 7: Servicios Amigables Incluye: Evaluación del impacto obtenido con la Estrategia informativa propuesta. Articular actividad con Política Publica de Infancia para Semanas Interinstitucionales<br><br>SESION 1<br>Fecha: 20/05/2025 | TOMA DE MUESTRAS Y REALIZACIÓN DE PRUEBAS RÁPIDAS.<br>7. FORMATO DE CARACTERIZACIÓN.<br>8. FORMATO PRE Y POST TEST<br>9. FORMATO INDIVIDUAL DE REPORTE DE RESULTADOS.<br>10. FORMATO DE REGISTRO DE RESULTADOS |

| | | |
|---|---|---|
| | Lugar: Colegio Sagrado Corazón de Jesús<br>Total, de población impactada: 30 estudiantes grado 10<br>Pre y Post Test: 30<br><br>SESIÓN 2<br>Fecha: 27/05/2025<br>Lugar: Colegio Santo Domingo<br>Total, de población impactada: 31 estudiantes grado 10<br>Pre y Post Test: 31<br><br>SESION 3<br>Fecha: 27/05/2025<br>Lugar: Colegio Santo Domingo<br>Total, de población impactada: 36 estudiantes grado 10<br>Pre y Post Test: 36<br><br>SESION 4<br>Fecha: 26/05/2025<br>Lugar: Colegio Sagrado Corazón de Jesús<br>Total, de población impactada: 36 estudiantes grado 10<br>Pre y Post Test: 36<br><br>SESION 5<br>Fecha: 26/05/2025<br>Lugar: Colegio Sagrado Corazón de Jesús<br>Total, de población impactada: 36 estudiantes grado 9<br>Pre y Post Test: 36<br><br>SESION 6<br>Fecha: 26/05/2025<br>Lugar: Colegio Sagrado Corazón de Jesús<br>Total, de población impactada: 31 estudiantes grado 9<br>Pre y Post Test: 31 | |

| | | |
|---|---|---|
| | SESION 7<br>Fecha: 5/06/2025<br>Lugar: Colegio Normal Superior<br>Total, de población impactada: 31 estudiantes grado 7<br>Pre y Post Test: 31<br><br>SESION 8<br>Fecha: 5/06/2025<br>Lugar: Colegio Liceo Nacional<br>Total, de población impactada: 34 estudiantes grado 10<br>Pre y Post Test: 34<br><br>SESION 9<br>Fecha: 17/06/2025<br>Lugar: Colegio Colina Campestre<br>Total, de población impactada: 20 estudiantes<br>Pre y Post Test: 20<br><br>SESION 10<br>Fecha: 17/06/2025<br>Lugar: Colegio Nuestra Señora de Nazareth<br>Total, de población impactada: 23 estudiantes<br>Pre y Post Test: 23<br><br>SESION 11<br>Fecha: 17/06/2025<br>Lugar: Colegio Nuestra Señora de Nazareth<br>Total, de población impactada: 16 estudiantes<br>Pre y Post Test: 16 | |

| | | |
|---|---|---|
| | SESION 12<br>Fecha: 27/06/2025<br>Lugar: Instituto San Luis<br>Total, de población impactada: 20 estudiantes<br>Pre y Post Test: 20<br><br>SESION 13<br>Fecha: 28/06/2025<br>Lugar: Instituto San Luis<br>Total, de población impactada: 28 estudiantes<br>Pre y Post Test: 28<br><br>**ACTIVIDAD No. 39**<br><br>Realizar 10 sesiones educativas (a través del proyecto de educación para la sexualidad y construcción ciudadana PESCC), en población escolarizada de los cursos de vida (12-17 años) en temas relacionados con el ejercicio pleno y reconocimiento de la sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos<br><br>SESION 2<br>Fecha: 21/05/2025<br>Lugar: Colegio Bolivariano<br>Total, de población impactada: 13 estudiantes grado 11<br><br>SESION 3<br>Fecha: 05/06/2025<br>Lugar: Colegio El Bosque<br>Total, de población impactada: 15 estudiantes grado 8<br><br>SESION 4<br>Fecha: 26/06/2025 | |

| | | |
|---|---|---|
| | Lugar: Casa de la Cultura<br>Total, de población impactada: 20 estudiantes grado 8<br>Pre test - Post -tes.<br><br>**ACTIVIDAD No. 40**<br><br>Realizar dos ciclos de educación para la salud en derechos sexuales y reproductivos cada ciclo de siete (7) sesiones de dos (2) horas cada una, dirigido a adolescentes y jóvenes, grupos de 30 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo<br><br>CICLO 1 SESION 1<br><br>Fecha: 21/05/2025<br>Lugar: Colegio Sagrado Corazón<br>Población: 30 estudiantes grado 11<br><br>CICLO 1 SESION 2<br><br>Fecha: 21/05/2025<br>Lugar: Colegio Sagrado Corazón<br>Población: 32 estudiantes grado 11<br><br>CICLO 1 SESION 3<br><br>Fecha: 21/05/2025<br>Lugar: Colegio Sagrado Corazón<br>Población: 32 estudiantes grado 11<br>CICLO 1 SESION 4<br><br>Fecha: 22/05/2025<br>Lugar: Colegio Sagrado Corazón<br>Población: 32 estudiantes | |

| | | |
|---|---|---|
| | CICLO 1 SESION 5<br><br>Fecha: 22/05/2025<br>Lugar: Colegio Sagrado Corazón<br>Población: 32 estudiantes<br><br>CICLO 1 SESION 6<br><br>Fecha: 22/05/2025<br>Lugar: Colegio Sagrado Corazón<br>Población:32 estudiantes<br><br>CICLO 1 SESION 7<br><br>Fecha: 22/05/2025<br>Lugar: Colegio Sagrado Corazón<br>Población: 32 estudiantes<br><br>**ACTIVIDAD No. 43**<br><br>Realizar en el año 24 talleres de información y comunicación para la salud de 45 minutos de duración en instituciones educativas urbanas del municipio a cargo de profesional en medicina dirigido a docentes y padres de familia sobre la identificación de alteraciones visuales en menores entre 2 y 8 años y auditivas en menores de 12 años, con la participación mínimo de 20 personas y con orientación a servicios de salud.<br><br>SESION 11.<br>Fecha: 28/05/2025<br>Lugar: Comfaboy<br>Total, de población impactada: 20 padres de familia<br>Pre y Post Test: 20 | ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN CRONOGRAMA, INFORME DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN, LISTADO DE ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRÁFICO, PRE TEST - POST –TES |

| | | |
|---|---|---|
| | Taller No. 12.<br>Fecha: 05/06/2025<br>Lugar: Colegio Antonia Santos<br>Total, de población impactada: 20 padres de familia<br>Pre y Post Test: 20 | |
| | **ACTIVIDAD No. 44**<br>Realizar la caracterización de factores de riesgo (instrumento caracterización actualizado en el 2024) a 500 (ver anexo de población priorizada por municipio) de los trabajadores informales de los diferentes sectores de la economía informal, estableciendo informe, plan de acción a los factores de riesgo.<br><br>Total, de población impactada: 200 trabajadores informales | ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN<br>ARCHIVO PLANO DE LA CARACTERIZACIÓN<br>INFORME FINAL DE CARACTERIZACIÓN<br>PLAN DE ACCIÓN INTERVENCIÓN DE RIESGO EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA ECONOMÍA INFORMAL |
| | **ACTIVIDAD No. 45**<br><br>Realizar 1 ciclo educativo de 8 sesiones, con una duración de 2 horas cada sesión, en prevención del suicidio, dirigido a un grupo de 15 personas que serán las mismas durante el ciclo educativo. Las seis primeras sesiones semanalmente y las dos últimas con intervalo de tres semanas. Las personas formadas estarán en capacidad de apoyar a | ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN, INFORME DE SESIONES EDUCATIVAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, INSTRUMENTO CON |

| | | |
|---|---|---|
| | jóvenes y personas en soporte y cuidado de la salud mental con riesgo de suicidio o intento de suicidio.<br><br>Sesión No. 4<br>Fecha: 12/06/2025<br>Lugar: IE COLOMBO INGLES<br>Total, de población impactada: 16 administrativos y docentes<br><br>**ACTIVIDAD No. 47**<br><br>Realizar 1 ciclo educativo de 9 sesiones de mínimo 2 horas de duración cada sesión, enfocado en los cuidados a personas con trastorno psicótico, dirigido a un grupo de 10 cuidadores con pacientes que serán los mismos durante las 9 sesiones.<br><br>Sesión No. 4<br>Fecha: 16/06/2025<br>Lugar: Fundación Milagros<br>Total, de población impactada: 15 padres y cuidadores<br><br>Sesión No. 4<br>Fecha: 12/06/2025<br>Lugar: Fundación Milagros<br>Total, de población impactada: 14 cuidadores y perdonas con trastorno psicótico<br>Pretest y Postest: 14<br><br>**ACTIVIDAD No. 48**<br><br>Realizar 2 ciclos educativos de 8 sesiones cada ciclo, dirigidos a 2 grupos de jóvenes (ambos sexos) de 15-19 años, y 2 sesiones para padres de familia, de las IE Normal Superior y Pio Alberto Ferro, cada grupo minimo | VALORACIÓN INICIAL Y FINAL"<br><br>ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN, INFORME DE SESIONES EDUCATIVAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL<br><br>ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN, INFORME DE SESIONES EDUCATIVAS, REGISTRO |

| | | |
|---|---|---|
| | de 20 jóvenes que serán los mismos en todas las sesiones, cada sesión tendrá una duración de 90 minutos, aplicando la estrategia ME QUIERO, TE QUIERO, para prevención de la violencia de pareja en NOVIAZGO.<br><br>SESION 1<br>Fecha: 06/05/2025<br>Lugar: I.E Pio Alberto Ferro Peña<br>Total, de población impactada: 20 estudiantes<br><br>SESION 2<br>Fecha: 13/05/2025<br>Lugar: I.E Pio Alberto Ferro Peña<br>Total, de población impactada: 20 estudiantes<br><br>SESION 3<br>Fecha: 20/05/2025<br>Lugar: I.E Pio Alberto Ferro Peña<br>Total, de población impactada: 20 estudiantes<br><br>SESION 4<br>Fecha: 27/05/2025<br>Lugar: I.E Pio Alberto Ferro Peña<br>Total, de población impactada: 19 estudiantes<br><br>SESION 5<br>Fecha: 02/06/2025<br>Lugar: I.E Pio Alberto Ferro Peña<br>Total, de población impactada: 20 estudiantes<br><br>SESION 6<br>Fecha: 10/06/2025<br>Lugar: I.E Pio Alberto Ferro Peña<br>Total, de población impactada: 18 estudiantes | FOTOGRÁFICO, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL |

| | | |
|---|---|---|
| | SESION 7<br>Fecha: 17/06/2025<br>Lugar: I.E Pio Alberto Ferro Peña<br>Total, de población impactada: 19 estudiantes<br><br>SESION 8<br>Fecha: 24/06/2025<br>Lugar: I.E Pio Alberto Ferro Peña<br>Total, de población impactada: 20 estudiantes<br><br>SESION 9<br>Fecha: 29/05/2025<br>Lugar: I.E Pio Alberto Ferro Peña<br>Total, de población impactada: 20 estudiantes<br><br>SESION 10<br>Fecha: 19/06/2025<br>Lugar: I.E Pio Alberto Ferro Peña<br>Total, de población impactada: 20 estudiantes<br><br>**ACTIVIDAD No. 49**<br><br>Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar a través de 3 visitas domiciliarias presenciales, realizado por duplas: 1 profesionales de cualquiera de estas áreas: Medicina, Enfermería, Psicología, Terapia Física, Terapia ocupacional y/o fonoaudiología, y auxiliar de enfermería y/o salud pública (Preferiblemente entrenados en PICF); a N° 50 de familias con integrantes con transtornos mentales, ansiedad, violencias de genero, mujer e intrafamiliar, intentos de suicidios, SPA,a través de 3 visitas domiciliarias presenciales, las cuales incluyen: actividades de caracterización y/o actualización de información, información y educación para la salud, tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y | TABLERO DE CONTROL<br>CONTROL DE DIGITACIÓN<br>ACTAS DE UNIDADES DE ANÁLISIS<br>BASE DE DATOS SIBACOM (COPIA DE SEGURIDAD DEL SERVIDOR) |

| | | |
|---|---|---|
| | seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS); esta actividad incluye desarrollo previo y posterior de unidades de análisis por equipo de salud.<br><br>FECHA DE INICIO: 3 de marzo<br>FECHA DE TERMINACION: 17 de marzo<br>Cantidad: 48 visitas<br><br>FECHA DE INICIO: 7 de abril<br>FECHA DE TERMINACION: 10 abril<br>Cantidad: 2 visitas<br><br>I02<br>FECHA DE INICIO: 03 junio<br>FECHA DE TERMINACION: 17 junio<br>Cantidad: 50<br><br>**ACTIVIDAD No. 51**<br><br>Elaborar y reproducir 1 estrategias de información en salud (4 cuñas de 30 segundos de duración semanales, 1 horas de perifoneo semanal, 1 video semanal, 2 publicación por redes sociales semanal por 9 meses) en entornos (Comunitario, Hogar, educativo) y grupos poblacionales (población infantil y/o lideres comunitarios, y/o población vulnerable y/o población étnica según corresponda), para la divulgación de los 3 mensajes clave para la prevención, manejo y control de las Enfermedades Respiratorias y Diarreicas Agudas: 1. ¿Cómo evito que mi hijo se enferme? 2. ¿Cómo lo cuido en casa? 3. ¿Cuándo debo llevarlo a la institución de salud? de la campaña "Gripa? ¡¡¡¡¡A metros!!!!! de MINSALUD | INFORME PARA SALAS SITUACIONALES EN SALUD<br>FORMATO DE OFERTA INSTITUCIONAL<br>FORMATO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS VISITAS<br>CRONOGRAMA SEMANAL DE VISITAS.<br>INFORME DE ORIENTACIÓN A SERVICIOS DE SALUD. (EFECTIVAS Y NO EFECTIVAS)<br><br>CERTIFICACIONES DE LA EMISORA, GRABACIÓN CUÑA, PERIFONEO: VIDEO Y CERTIFICACIÓN EMITIDA POR PARTE DE LA PERSONA QUE LO REALIZA. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA PUBLICACIÓN - CAPTURAS DE PANTALLA DE LAS PUBLICACIÓN- PLAN DE MEDIOS |

| | | |
|---|---|---|
| | Meta del trimestre<br>48 difusiones cuñas radiales<br>12 horas de perifoneo<br>14 videos<br>24 publicaciones en redes sociales<br><br>MES DE JUNIO<br>16 difusión de cuñas radiales<br>4 horas de perifoneo<br>4 videos<br>8 publicaciones en redes sociales | INFORME PLAN DE MEDIOS SOPORTE ENTREGA DE MATERIAL DE INFORMACIÓN |
| | **ACTIVIDAD No. 52**<br><br>Realizar un programa radial trimestral de 30 minutos duración para brindar información sobre la prevención de afecciones de origen bucal, promoción de hábitos higiénicos saludables, alimentación adecuada, derechos y deberes en salud bucal, identificación de signos de alarma para consultar al servicio de odontología.<br><br>Meta del Trimestre: 1 programa radial<br><br>Meta Mes: JUNIO | PROGRAMAS RADIALES: AUDIOS DE CADA PROGRAMA EMITIDO, TEXTO EN FÍSICO DEL GUION DE C/U DE LAS TEMÁTICAS ABORDADAS), CERTIFICACIÓN DEL PROGRAMA RADIAL, GRABACIÓN PROGRAMA RADIAL. |
| | **ACTIVIDAD No. 53.**<br><br>Realizar 3 ciclos educativos de cuatro sesiones (primera y segunda sesión en un día y las demás en dos días diferentes) cada uno para formar tres grupos de agentes comunitarios en salud en la primera infancia con beneficiarias del programa nutricional fundación éxito a cargo | ANEXO 2. DIRECTORIO POSIBLES AGENTES DE CAMBIO EN SALUD IDENTIFICADOS. |

| | | |
|---|---|---|
| | de la oficina asesora de la primera infancia de la gobernación de Boyacá, siguiendo la metodología establecida en la "guía operativa comunitaria" del programa nacional para la prevención, manejo y control de la infección respiratoria - covid19 y enfermedad diarreica aguda del min salud, de acuerdo al anexo técnico. para esta actividad hacer uso de los kits del niño sano, entregados por sesalub garantizando la reposición de los elementos de uso.<br><br>SESION 1.<br><br>Fecha: 02/05/2025<br>Lugar: Jardín Infantil<br>Poblacion: 20 Madres comunitarias<br>Pretest y Postest: 20<br><br>SESION 2.<br><br>Fecha: 06/06/2025<br>Lugar: Jardín Infantil<br>Población: 20 Madres comunitarias<br><br>SESION 3.<br><br>Fecha: 13/06/2025<br>Lugar: Jardín Infantil<br>Población: 20 Madres comunitarias<br><br>**ACTIVIDAD No. 54**<br><br>Realizar 10 sesiones informativas de mínimo 45 minutos en prevención primaria, secundaria y terciaria de las ITS, el VIH, la coinfección TB/VIH y las hepatitis B y C, con énfasis en poblaciones vulnerables. | ANEXO 3. LISTA DE ASISTENCIA PARTICIPANTES – ENCUENTROS PEDAGÓGICOS.<br>ANEXO 4. PRE TEST-ENCUENTRO PEDAGÓGICOS. ANEXO 5 POST TEST ENCUENTRO PEDAGÓGICOS.<br>ANEXO 9. FORMATO DE EVALUACIÓN DE ENCUENTROS PEDAGÓGICOS.<br>ANEXO10. LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNITARIA.<br>ANEXO 11: PLAN DE ACCIÓN Y CRONOGRAMA DE ESCALAMIENTO COMUNITARIO<br><br>ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN CRONOGRAMA INFORME DEL DESARROLLO DE LA |

| | | |
|---|---|---|
| | Sesión No. 4<br>Fecha: 27/06/2025<br>Lugar: Casa Thogether<br>Total, de población impactada: 20 personas<br>Pre y Post test:15<br><br>**ACTIVIDAD No. 56**<br><br>Realizar 3 ciclos educativos de AIEPI Comunitario (cada ciclo de 4 sesiones de minimo una hora) a actores sociales (ICBF modalidad familiar, Juntas de acción Comunal, Veedores en Salud y/o madres comunitarias) desarrollando todas las sesiones contempladas en la estrategia, Participación minima de 20 personas<br><br>Sesión No. 1<br>Fecha: 02/05/2025<br>Lugar: r: Jardín Infantil<br>Total, de población impactada: 20 madres comunitarias<br>Pre Test: 20<br><br>Sesión No. 2<br>Fecha: 06/06/2025<br>Lugar: Jardín Infantil<br>Total, de población impactada: 20 madres comunitarias<br><br>Sesión No. 3<br>Fecha: 13/06/2025<br>Lugar: Jardín Infantil<br>Total, de población impactada: 20 madres comunitarias<br><br>Sesión No. 4<br>Fecha: 20/06/2025 | ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN LISTADO DE ASISTENCIA<br>PRE TEST - POST -TES<br><br>ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN CRONOGRAMA INFORME DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN LISTADO DE ASISTENCIA<br>PRE TEST - POST -TES |

| | | |
|---|---|---|
| | Lugar: Jardín Infantil<br>Total, de población impactada: 20 madres comunitarias<br>Post test:20<br><br>**ACTIVIDAD No. 58**<br><br>Realizar 3 ciclos educativos en pautas de crianza positiva aplicando la metodología "También soy persona" dirigido a cuidadores de niños menores de 7 años, grupos de 10 cuidadores que serán los mismos durante todo el proceso educativo, Ciclo de 8 sesiones de 2 horas cada una<br><br>Sesión No. 1<br>Fecha: 25/04/2025<br>Lugar: Institución educativa Corporación Santo Domingo<br>Total, de población impactada: 13 cuidadores de niños y niñas<br><br>Sesión No. 2<br>Fecha: 02/05/2025<br>Lugar: Institución educativa Corporación Santo Domingo<br>Total, de población impactada: 10 cuidadores de niños y niñas<br><br>Sesión No. 3<br>Fecha: 09/05/2025<br>Lugar: Institución educativa Corporación Santo Domingo<br>Total, de población impactada: 1 cuidadores de niños y niñas<br><br>Sesión No. 4<br>Fecha: 16/05/2025<br>Lugar: Institución educativa Corporación Santo Domingo<br>Total, de población impactada: 11 cuidadores de niños y niñas<br><br>Sesión No. 5 | ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN CRONOGRAMA INFORME DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN LISTADO DE ASISTENCIA<br>PRE TEST - POST -TES |

| | | |
|---|---|---|
| | Fecha: 23/05/2025<br>Lugar: Institución educativa Corporación Santo Domingo<br>Total, de población impactada: 11 cuidadores de niños y niñas<br><br>Sesión No. 6<br>Fecha: 30/05/2025<br>Lugar: Institución educativa Corporación Santo Domingo<br>Total, de población impactada: 11 cuidadores de niños y niñas<br><br>Sesión No. 7<br>Fecha: 06/06/2025<br>Lugar: Institución educativa Corporación Santo Domingo<br>Total, de población impactada: 11 cuidadores de niños y niñas<br><br>Sesión No: 8<br>Fecha: 13/06/2025<br>Lugar: Institución educativa Corporación Santo Domingo<br>Total, de población impactada: 13 cuidadores de niños y niñas<br><br>Pretest y Postest:<br><br>**ACTIVIDAD No. 59**<br><br>Realizar 3 ciclos educativos en prevención del suicidio de 6 sesiones cada ciclo, dirigidos a 3 grupos de jóvenes de 15-19 años, de las IE Nazareth, Universidad Unisangil y UPTC, cada grupo de 25 jóvenes que serán los mismos en todas las sesiones, cada sesión tendrá una duración de 2 horas, aplicando la metodología "VIDA CON SENTIDO" (Diligenciar base datos notificación actividad). Que incluya la difusión de cuñas durante los meses de mayo, septiembre y octubre<br><br>CICLO 2 | ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN CRONOGRAMA INFORME DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN LISTADO DE ASISTENCIA |

| | | |
|---|---|---|
| | SESIÓN 1<br>Fecha: 07/052025<br>Lugar: I.E. Montessori<br>Total, de población impactada: 26 personas<br>Pretest - Post –test: 26<br><br>SESIÓN 2<br>Fecha: 14/052025<br>Lugar: I.E. Montessori<br>Total, de población impactada: 26 personas<br><br>SESIÓN 3<br>Fecha: 21/052025<br>Lugar: I.E. Montessori<br>Total, de población impactada: 26 personas<br><br>SESIÓN 4<br>Fecha: 28/052025<br>Lugar: I.E. Montessori<br>Total, de población impactada: 26 personas<br><br>SESIÓN 5<br>Fecha: 04/06 /2025<br>Lugar: I.E. Montessori<br>Total, de población impactada: 26 personas<br><br>SESIÓN 6<br>Fecha: 11/06 /2025<br>Lugar: I.E. Montessori<br>Total, de población impactada: 26 personas | |

| | | |
|---|---|---|
| | **ACTIVIDAD No. 60**<br><br>Realizar 5 ciclos educativos en prevención del abuso sexual infantil en niñas, a 5 grupos de cuidadores con niñas de 8 - 12 años, 1 ciclo educativo por cada grupo de 10 cuidadores, cada ciclo de 7 sesiones de 1 hora cada una, en las IE de vereda carapacho bajo, los Comuneros, Rómulo Rozo Liceo Nacional, Técnico Industrial sede santa Cecilia aplicando la metodología "Chivateando Cuidando, una guía para el empoderamiento y la prevención del abuso sexual infantil de las niñas en Boyacá" ( Diligenciar base datos notificación actividad)<br>Soportes: Acta de Planeación de la información cronograma Informe del desarrollo de la estrategia de información Listado de asistencia<br>Pretest - Post –test<br><br>CICLO 2<br>SESIÓN 1<br>Fecha: 30/04 /2025<br>Lugar: I.E. Técnico Industrial – santa Cecilia<br>Total, de población impactada: 21 personas<br><br>SESIÓN 2<br>Fecha: 07/05 /2025<br>Lugar: I.E. Técnico Industrial – santa Cecilia<br>Total, de población impactada: 20 personas<br><br>SESIÓN 3<br>Fecha: 14/05 /2025<br>Lugar: I.E. Técnico Industrial – santa Cecilia<br>Total, de población impactada: 22 personas<br><br>SESIÓN 4<br>Fecha: 21/052025<br>Lugar: I.E. Técnico Industrial – santa Cecilia | |

| | | |
|---|---|---|
| | Total, de población impactada: 20 personas<br><br>SESIÓN 5<br>Fecha: 28/05 /2025<br>Lugar: I.E. Técnico Industrial – santa Cecilia<br>Total, de población impactada: 20 personas<br><br>SESIÓN 6<br>Fecha: 06/05 /2025<br>Lugar: I.E. Técnico Industrial – santa Cecilia<br>Total, de población impactada: 20 personas<br><br>SESIÓN 7<br>Fecha: 11/06 /2025<br>Lugar: I.E. Técnico Industrial – santa Cecilia<br>Total, de población impactada: 20 personas<br><br>CICLO 3<br><br>SESIÓN 1<br>Fecha: 23/04 /2025<br>Lugar: I.E. Técnico Industrial – Sucre<br>Total, de población impactada: 28 personas<br><br>SESIÓN 2<br>Fecha: 30/04 /2025<br>Lugar: : I.E. Técnico Industrial – Sucre<br>Total, de población impactada: 21 personas<br><br>SESIÓN 3<br>Fecha: 07/05 /2025<br>Lugar: I.E. Técnico Industrial – Sucre | |

| | | |
|---|---|---|
| | Total, de población impactada: 20 personas<br><br>SESIÓN 3<br>Fecha: 14/05 /2025<br>Lugar: : I.E. Técnico Industrial – Sucre<br>Total, de población impactada: 22 personas<br><br>SESIÓN 4<br>Fecha: 21/052025<br>Lugar: I: I.E. Técnico Industrial – Sucre<br>Total, de población impactada: 20 personas<br><br>SESIÓN 5<br>Fecha: 28/05 /2025<br>Lugar: : I.E. Técnico Industrial – Sucre<br>Total, de población impactada: 20 personas<br><br>SESIÓN 6<br>Fecha: 04/06 /2025<br>Lugar: I.E. Técnico Industrial – Sucre<br>Total, de población impactada: 20 personas<br><br>SESIÓN 7<br>Fecha: 04/06 /2025<br>Lugar: I.E. Técnico Industrial – Sucre<br>Total, de población impactada: 20 personas<br><br>**ACTIVIDAD No. 62**<br><br>Realizar 200 tamizajes para la detección de consumo de sustancias psicoactivas, dirigidos a jóvenes mayores de 14 años que cumpla criterios de riesgo del sector Boyacá Alto, cerros de la alameda, Santa Cecilia, Villa Republicana, Sucre, Santa Marta y Juan Pablo II, aplicando la escala | |

| | | |
|---|---|---|
| | ASSIST con intervención breve y seguimiento de los casos, en ruta de atención para consumo de SPA y programa de atención ambulatoria para consumidores de SPA, a través del SSAAJ según corresponda<br>Soportes: Consentimiento test aplicado HCL de intervención breve base de datos notificación de la actividad<br><br>Fecha: 15 de mayo 2025<br>Lugar: Barrio Boyacá Alto, Cerros de la Alameda, Santa Cecilia, Villa Republicana, Sucre, Santa Martha, Juan Pablo Segundo.<br>50 test ASSITS<br>Análisis<br>base de datos<br><br>**ACTIVIDAD No. 64**<br><br>Realizar 120 tamizajes a niños/as de 10 - 14 años que cumplan criterios de riesgo de la IE Precoz, El Bosque, Nazareth, Colombo Ingles, para la detección de trastorno mental, aplicando la escala RQC, con intervención breve y seguimiento en ruta de atención integral en salud mental , según corresponda a través del programa MhGAP o el programa de salud mental en atención primaria vigente de la ESE<br>Soportes Consentimiento test aplicado HCL de intervención breve base de satos notificación de la actividad<br><br>Fecha: 04/04/2025<br>Lugar Barrio 20 de julio<br>Total, de población impactada 4<br><br>Fecha: 9/24 abril<br>Lugar: Liceo Colombo Ingles<br>Total, de población impactada 15<br><br>Fecha: 16 de mayo de 2025 | |

| | | |
|---|---|---|
| | Lugar comunidad educativa<br>Total, de población impactada 12<br><br>**ACTIVIDAD No. 65**<br><br>Realizar 8 taller de prevención de EDA-IRA, dirigida a población privada de la libertad -PPL de su jurisdicción, haciendo énfasis en prácticas de higiene priorizadas para prevención de EDA-IRA.<br><br>Taller No. 3<br>Fecha: 03/06/2025<br>Lugar: CMPS Chiquinquirá<br>Hora: 08:00 a 9:00 am<br>Total, de población impactada: 20 personas<br><br>Taller No. 4<br>Fecha: 03/06/2025<br>Lugar: CMPS Chiquinquirá<br>Total, de población impactada: 20 personas<br><br>**ACTIVIDAD No. 66**<br><br>Realizar 18 jornadas de salud según lugares dispuestos por DLS en los cuales se desarrollen las siguientes actividades: acciones de información sobre prevención de accidentes en el trabajo. Promoción de plato saludable de la familia colombiana. Tamizaje ASISST Y AUDITT, tamizaje de riesgo cardiovascular y canalización a rutas de atención. Se realizará también caracterización de la población trabajadora informal asistente a dichas jornadas (mínimo 25 tamizajes por jornada), y en articulación con EAPB se deben garantizar acciones pos desde medicina, odontología y enfermería, vacunación, atención mínima de 25 personas por jornada, presentar informe de hallazgos en los tamizajes | ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN, CRONOGRAMA, INFORME DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN, LISTADOS DE ASISTENCIA REGISTRO FOTOGRÁFICO CERTIFICACIÓN DIRECTOR DEL ERON<br><br>ACTA DE COORDINACIÓN CON EAPB, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, ACTA DE PLANEACIÓN, ACTA REUNIÓN, LISTAS DE ASISTENCIA, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, TAMIZAJES (NO DEBEN SER LOS MISMOS |

| | | |
|---|---|---|
| | Jornada No. 07<br>Fecha: 06/06/2025<br>Lugar: Barrio 20 de julio<br>Total, población impactada de la jornada: 30 personas<br>Tamizajes riesgo cardio vascular: 30<br>Informe AUDIT: 25 Cumple<br>Informe ASSIST: 25 Cumple<br><br>Jornada No. 08<br>Fecha: 20/06/2025<br>Lugar: Barrio villa del Rosario<br>Total, población impactada de la jornada: 25 personas<br>Tamizajes riesgo cardio vascular: 23<br>Informe AUDIT: 25 Cumple<br>Informe ASSIST: 25 Cumple | TAMIZAJES DE LAS OTRAS ACTIVIDADES), INFORME FINAL DE LA JORNADA, CONSENTIMIENTO INFORMADO SI DURANTE LAS SESIONES SE IDENTIFICAN USUARIOS QUE DEBEN SER CANALIZADOS A RUTA DE SALUD Y REALIZAR ARTICULACIÓN CON RED PRESTADORA DE SERVICIOS |
| | **ACTIVIDAD No. 67**<br><br>Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar por equipo de salud conformado por dupla: Profesional de Medicina, Enfermería y/o Psicología con Auxiliar de Enfermería o Auxiliar en Salud Publica a 40 familias priorizadas por obesidad, diabetes insulino requiriente, pacientes con pie diabético, HTA de difícil manejo, insuficiencia renal, a través de tres (3) visitas domiciliarias presenciales, las cuales incluyen: actividades de caracterización y/o actualización de información, valoración, información y educación para la salud , tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS - con sistema de georreferenciación); esta actividad incluye desarrollo previo de unidades de análisis por equipo básico de salud (Medicina, Enfermería, psicología). | TABLERO DE CONTROL, CONTROL DE DIGITACIÓN, ACTAS DE UNIDADES DE ANÁLISIS, BASE DE DATOS SIBACOM (COPIA DE SEGURIDAD DEL SERVIDOR), INFORME PARA SALAS SITUACIONALES EN SALUD<br>FORMATO DE OFERTA INSTITUCIONAL |

| | | |
|---|---|---|
| | Fecha de inicio: 3 abril<br>Fecha de terminación: 19 de junio<br>Visitas realizadas: 40 visitas<br><br>I02<br>Fecha de inicio: 3 junio<br>Fecha de terminación: 26 junio<br>Visitas realizadas: 8 visitas<br><br>**ACTIVIDAD No. 68**<br><br>Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar por equipo de salud conformado por dupla: Profesional de Medicina, Enfermería y/o Psicología con Auxiliar de Enfermería o Auxiliar en Salud Publica a 30 familias priorizadas con gestantes añosas, adolescentes o gestantes identificadas con morbilidad materna extrema a través de cuatro - 4 visitas domiciliarias presenciales, las cuales incluyen: actividades de caracterización y/o actualización de información, valoración, información y educación para la salud , tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS - con sistema de georreferenciación); esta actividad incluye desarrollo previo de unidades de análisis por equipo básico de salud (Medicina, Enfermería, psicología).<br><br>Fecha de inicio: 10 marzo<br>Fecha de terminación: 11 de marzo<br>Visitas realizadas: 8<br><br>Fecha de inicio: 1 abril<br>Fecha de terminación: 21 de mayo<br>Visitas realizadas:22 | FORMATO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS VISITAS, CRONOGRAMA SEMANAL DE VISITAS, INFORME DE ORIENTACIÓN A SERVICIOS DE SALUD. (EFECTIVAS Y NO EFECTIVAS)<br><br>TABLERO DE CONTROL, CONTROL DE DIGITACIÓN, ACTAS DE UNIDADES DE ANÁLISIS, BASE DE DATOS SIBACOM (COPIA DE SEGURIDAD DEL SERVIDOR), INFORME PARA SALAS SITUACIONALES EN SALUD<br>FORMATO DE OFERTA INSTITUCIONAL<br>FORMATO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS VISITAS, CRONOGRAMA SEMANAL DE VISITAS, INFORME DE ORIENTACIÓN A SERVICIOS DE SALUD. |

| | | |
|---|---|---|
| | Fecha de inicio: 3 junio<br>Fecha de terminación: 5 junio<br>Visitas realizadas: 8<br><br>**ACTIVIDAD No. 69**<br><br>Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar por equipo de salud conformado por dupla: Profesional de Medicina, Enfermería y/o Psicología y Auxiliar de Enfermería o Auxiliar en Salud Publica) a N° 60 familias con integrantes adultos mayores, a través de tres (3) visitas domiciliarias presenciales; priorizando familias de las veredas de Varela, Sasa, Carapacho, Balsa, Sucre Occidental, Molino y Hato de Susa las cuales incluyen: actividades de caracterización y/o actualización de información, información y educación para la salud , tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS); esta actividad incluye desarrollo previo de unidades de análisis por equipo básico de salud (Medicina, Enfermería, psicología).<br><br>Fecha de inicio: 4 abril<br>Fecha de terminación: 29 mayo<br>Visitas realizadas: 60 | (EFECTIVAS Y NO EFECTIVAS)<br><br>TABLERO DE CONTROL, CONTROL DE DIGITACIÓN, ACTAS DE UNIDADES DE ANÁLISIS, BASE DE DATOS SIBACOM (COPIA DE SEGURIDAD DEL SERVIDOR), INFORME PARA SALAS SITUACIONALES EN SALUD<br>FORMATO DE OFERTA INSTITUCIONAL<br>FORMATO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS VISITAS, CRONOGRAMA SEMANAL DE VISITAS, INFORME DE ORIENTACIÓN A SERVICIOS DE SALUD. (EFECTIVAS Y NO EFECTIVAS) |

| | | |
|---|---|---|
| | **ACTIVIDAD No. 70**<br><br>Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar por equipo de salud conformado por dupla: Profesionales de Medicina, Enfermería, Psicología, Terapia Física, Terapia ocupacional y/o fonoaudiología, (Preferiblemente entrenados en PICF) a 60 familias con integrantes con discapacidad, a través de 3 visitas domiciliarias presenciales; las cuales incluyen: actividades de caracterización y/o actualización de información, información y educación para la salud, tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS); esta actividad incluye desarrollo previo y posterior de unidades de análisis por equipo de salud. NOTA: en cada unidad se analizarán mínimo 10 familias priorizadas por semana).<br><br>Fecha de inicio: 4 de marzo<br>Fecha de terminación: 18 marzo<br>Cantidad: 24 visitas<br><br>Fecha de inicio: 3 abril<br>Fecha de terminación: 21 de mayo<br>Cantidad: 36 visitas<br><br>Fecha de inicio: 2 junio<br>Fecha de terminación: 30 junio<br>Cantidad: 24 visitas | TABLERO DE CONTROL, CONTROL DE DIGITACIÓN, ACTAS DE UNIDADES DE ANÁLISIS, BASE DE DATOS SIBACOM (COPIA DE SEGURIDAD DEL SERVIDOR), INFORME PARA SALAS SITUACIONALES EN SALUD<br>FORMATO DE OFERTA INSTITUCIONAL<br>FORMATO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS VISITAS, CRONOGRAMA SEMANAL DE VISITAS, INFORME DE ORIENTACIÓN A SERVICIOS DE SALUD. (EFECTIVAS Y NO EFECTIVAS) |

| | | |
|---|---|---|
| | **DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD**<br><br>ACTIVIDAD No. 1<br><br>Desarrollar 40 sesiones informativas en los componentes del PAI, Confianza en las vacunas y acceso a los servicios, Uso apropiado del carné de vacunación, Beneficios de la vacunación, Aclarar mitos, falsas creencias frente a la vacunación y conocimiento de cuidados adecuados pos-vacunación, entre otros, Importancia de las vacunas, Puntos de vacunación y horarios; cada sesión de 60 minutos tiempo de duración, con mínimo 30 con personas que hacen parte de programas sociales como: Mas Familias en Acción, Instituciones educativas públicas y privadas, Fundación Éxito, Jardines Infantiles Privados e Instituciones del ICBF, poblaciones indígenas, Afrodescendientes . Coordinar con DLS temáticas que se desean abordar de PAI<br><br>Sesión No.18<br>Fecha: 05/06/2025<br>Hora: 08:00 am a 9:00 am<br>Lugar: I.E Sagrado Corazón de Jesús Antonia Santos<br>Total, población beneficiada: 25 personas<br><br>Sesión No.19.<br>Fecha: 05/06/2025<br>Hora: 09:00 am a 10:00 am<br>Lugar: I.E Sagrado Corazón de Jesús Antonia Santos<br>Total, población beneficiada: 28 menores del grado cuarto<br><br>Sesión No.20.<br>Fecha: 05/06/2025<br>Hora: 10:00 am a 11:00 am | ACTA DE PLANEACIÓN, ACTA DE CAPACITACIÓN, LISTADO DE ASISTENTES, REGISTRO FOTOGRÁFICO |

| | | |
|---|---|---|
| | Lugar: I.E Sagrado Corazón de Jesús Antonia Santos<br>Total, población beneficiada: 20 menores del grado cuarto<br><br>**ACTIVIDAD No. 6**<br><br>Realizar plan de medios del plan estratégico de tuberculosis y Hansen que incluye: MINIMO 3 cuñas semanal de 25 segundos de duración, 15 horas de perifoneo mensuales y una publicación en red semanal, durante 9 meses, dirigido a población general para prevención de tuberculosis y Hansen, signos y síntomas, recomendación entre otros.<br><br>Meta Trimestre<br>36 cuñas radiales<br>45 horas de perifoneo<br>12 publicaciones en red<br><br>Meta Mes JUNIO<br>12 cuñas radiales<br>15 horas de perifoneo<br>4 publicaciones en red<br><br>**ACTIVIDAD No. 7**<br><br>Realizar plan de medios del PAI 2024 que incluye: MINIMO 3 cuña semanal de 25 segundos de duración, 15 horas de perifoneo y una publicación durante la semana de las jornadas nacionales (abril del 20 al 26, julio 26, septiembre 20, octubre 25, noviembre 22 y diciembre 13) y jornadas departamentales (febrero 22, marzo 22, mayo 24, junio 21, agosto 23), dirigido a población general para la promoción del programa permanente de vacunación y del esquema nacional gratuito de | CERTIFICACIONES DE LA EMISORA, GRABACIÓN CUÑA, PERIFONEO: VIDEO Y CERTIFICACIÓN EMITIDA POR PARTE DE LA PERSONA QUE LO REALIZA. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA PUBLICACIÓN - CAPTURAS DE PANTALLA DE LAS PUBLICACIÓN- PLAN DE MEDIOS INFORME PLAN DE MEDIOS SOPORTE ENTREGA DE MATERIAL DE INFORMACIÓN<br><br>CERTIFICACIONES DE LA EMISORA, GRABACIÓN CUÑA, PERIFONEO: VIDEO Y CERTIFICACIÓN EMITIDA POR PARTE DE LA PERSONA QUE LO REALIZA. REGISTRO |

| | | |
|---|---|---|
| | vacunación, articulado al diseñado por las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios - EAPB, Regímenes especiales y de excepción en salud con afiliados en el municipio.<br><br>Meta Trimestre<br>36 cuñas radiales<br>45 horas de perifoneo<br>12 publicaciones<br><br>Meta Mes JUNIO<br>12 cuñas radiales<br>15 horas de perifoneo<br>4 publicaciones | FOTOGRÁFICO DE LA PUBLICACIÓN - CAPTURAS DE PANTALLA DE LAS PUBLICACIÓN- PLAN DE MEDIOS INFORME PLAN DE MEDIOS SOPORTE ENTREGA DE MATERIAL DE INFORMACIÓN |
| | **ACTIVIDAD No. 8**<br><br>Realizar plan de medios del PAI 2024 que incluye: MINIMO 3 cuña semanal de 25 segundos de duración, 15 horas de perifoneo mensuales durante 9 meses y una publicación en red semanal, dirigido a población general para la promoción del programa permanente de vacunación y del esquema nacional gratuito de vacunación, articulado al diseñado por las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios - EAPB, Regímenes especiales y de excepción en salud con afiliados en el municipio.<br><br>Meta Trimestre<br>36 cuñas radiales<br>45 horas de perifoneo<br>12 publicaciones en red social<br><br>Meta Mes JUNIO<br>12 cuñas radiales<br>15 horas de perifoneo | CERTIFICACIONES DE LA EMISORA, GRABACIÓN CUÑA, PERIFONEO: VIDEO Y CERTIFICACIÓN EMITIDA POR PARTE DE LA PERSONA QUE LO REALIZA. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA PUBLICACIÓN - CAPTURAS DE PANTALLA DE LAS PUBLICACIÓN- PLAN DE MEDIOS INFORME PLAN DE MEDIOS SOPORTE ENTREGA DE MATERIAL DE INFORMACIÓN |

| | | |
|---|---|---|
| | 4 publicaciones<br><br>**ACTIVIDAD No. 12**<br><br>Realizar una estrategia de información en salud que incluya el desarrollo de 11 cine foros, de una duración mínima de 90 minutos, para emitir mensajes y reflexión sobre alimentación saludable (prevención en el consumo de alimentos con exceso de sal-sodio, alimentos procesados bebidas azucaradas, grasas saturadas), dirigidos por profesional médico o de nutrición, a 11 grupos de mínimo 30 personas que integran : escuelas de formación deportiva y cultural; comerciantes y trabajadores informales; docentes; cuidadores de menores de 5 años, ecónomas y operadoras de las tiendas escolares; consejo de juventudes, plataforma de juventudes, veedores, Consejo consultivo de mujeres y JAC; y adulto mayor, población vulnerable (discapacidad, migrantes, grupos étnicos, víctimas del conflicto, etc.); gestantes, lactantes, padres y cuidadores de menores beneficiarios de los programas de fundación éxito.<br><br>SESION 2<br>FECHA: 14/05/2025<br>LUGAR: Parque Julio Flores<br>POBLACION: 35 Población en general<br>Pretest - Post -test: 35<br><br>SESION 3<br>FECHA: 16/05/2025<br>LUGAR: Jardín Las Mariposas<br>POBLACION: 30 Población en general<br>Pretest - Post -test: 30<br><br>SESION 4<br>FECHA: 28/05/2025<br>LUGAR: Comfaboy | ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN CRONOGRAMA INFORME DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN LISTADO DE ASISTENCIA PRETEST - POST -TEST |

| | | |
|---|---|---|
| | POBLACION: 34 Padres de Familia<br>Pretest - Post -test: 30<br><br>SESION 5<br>FECHA: 16/06/2025<br>LUGAR: Colegio Sagrado Corazón de Jesús<br>POBLACION: 34 Docentes<br>Pretest - Post -test: 34<br><br>**ACTIVIDAD No. 13**<br><br>Desarrollar 8 sesiones educativas de mínimo una hora sobre alimentación saludable e importancia de los micronutrientes durante la primera infancia, ruta de promoción y mantenimiento de la salud, fomento de loncheras saludables, plato saludable de la familia colombiana dirigida al entorno hogar, educativo y comunitario. Participation minima de 20 personas.<br><br>SESION 4<br>FECHA: 05/06/2025<br>LUGAR: Antonia Santos<br>POBLACION: 20 padres de familia y menores del grado kinder<br>Pretest - Post -test: 20<br><br>**ACTIVIDAD No. 15**<br><br>Realizar dos procesos de educación en salud para orientar a las familias en la selección y consumos de alimentos saludables que contribuyan al bienestar nutricional y a la prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación mediante las Guías alimentarias basada en alimentos - GABAS- para la población colombiana menor de dos años a través dos ciclos cada uno de 9 sesiones presenciales, de mínimo 2 horas de duración, dirigido a gestantes, lactantes y padres de familia de menores | ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN CRONOGRAMA INFORME DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN LISTADO DE ASISTENCIA<br>PRETEST - POST -TEST<br><br>PORTADA CON LOGOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LA IPS EJECUTORA, ACTIVIDAD, RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN (NOMBRE Y CARGO O PROFESIÓN), |

| | | |
|---|---|---|
| | de 2 años, grupo de mínimo 20 personas que serán las mismas durante las 9 sesiones, desarrollando la metodología establecida por la Secretaria de Salud de Boyacá.<br><br>Ficha Metodológica: 19/06/2025<br>Lugar:<br>Informe Pretest y postest:<br><br>SESION 1<br><br>Fecha: 28/05/2025<br>Lugar: comfaboy<br>Hora: 2:00 pm a 4:00 pm<br>Población: 20 padres menores de 2 años<br>Pre test, pos test: 20<br><br>SESION 2<br><br>Fecha: 28/05/2025<br>Lugar: comfaboy<br>Hora: 4:00 pm a 6:00 pm<br>Población: 20 padres menores de 2 años<br>Pre test, pos test: 20<br><br>SESION 3<br><br>Fecha: 28/05/2025<br>Lugar: comfaboy<br>Hora: 6:00 am a 8:00 am<br>Población: 20 padres menores de 2 años<br>Pre test, pos test: 20 | AÑO DE EJECUCIÓN, INTRODUCCIÓN, DESARROLLO DE CADA UNA DE LAS SESIONES (SESIÓN Nª 1 A SESIÓN Nª 9) - FICHA METODOLÓGICA DILIGENCIADA Y FIRMADA, - LISTADO DE PARTICIPANTES - PRE TEST, POS TEST, SU CONSOLIDADO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS - REGISTRO FOTOGRÁFICO: MÍNIMO 3 FOTOS. LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEBE SER CLARA Y COHERENTE CON EL CONFERENCISTA, LOS PARTICIPANTES Y LA TEMÁTICA QUE SE ESTÁ DESARROLLANDO EN CADA SESIÓN. FÍSICO DOCUMENTOS CON FIRMAS Y MAGNÉTICO UN SOLO PDF |

| | | |
|---|---|---|
| | SESION 4<br><br>Fecha: 10/06/2025<br>Lugar: Comfaboy<br>Hora: 7:00 am a 9:00 am<br>Población: 20 padres menores de 2 años<br>Pre test, pos test: 20<br><br>SESION 5<br><br>Fecha: 10/06/2025<br>Lugar: Comfaboy<br>Hora: 2:00 pm a 4:00 pm<br>Población: 20 padres menores de 2 años<br>Pre test, pos test: 20<br><br>SESION 6<br><br>Fecha: 10/06/2025<br>Lugar: Comfaboy<br>Hora: 4:00 pm a 6:00 pm<br>Población: 20 padres menores de 2 años<br>Pre test, pos test: 20<br><br>SESION 7<br><br>Fecha: 20/06/2025<br>Lugar: Comfaboy<br>Hora: 8:00 pm a 10:00 pm<br>Población: 20 padres menores de 2 años<br>Pre test, pos test: 20 | |

| | | |
|---|---|---|
| | SESION 8<br><br>Fecha: 20/06/2025<br>Lugar: Comfaboy<br>Hora: 10:00 am a 12:00 pm<br>Población: 20 padres menores de 2 años<br>Pre test, pos test: 20<br><br>SESION 9<br><br>Fecha: 20/06/2025<br>Lugar: Comfaboy<br>Hora: 12:00 pm a 02:00 pm<br>Población: 20 padres menores de 2 años<br>Pre test, pos test: 20<br><br>**ACTIVIDAD No. 15**<br><br>Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar por equipo de salud conformado por dupla: Profesional de Medicina, Enfermería y/o Psicología con Auxiliar de Enfermería o Auxiliar en Salud Publica a 50 familias priorizadas con menores de 5 años diagnosticados con malnutrición (desnutrición notificado en el año anterior, bajo peso al nacer, riesgo de desnutrición u obesidad)a través de tres (3) domiciliarias presenciales; las cuales incluyen: actividades de caracterización y/o actualización de información, valoración, información y educación para la salud , tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS - con sistema de georreferenciación); esta | TABLERO DE CONTROL, CONTROL DE DIGITACIÓN, ACTAS DE UNIDADES DE ANÁLISIS, BASE DE DATOS SIBACOM (COPIA DE SEGURIDAD DEL SERVIDOR), INFORME PARA SALAS SITUACIONALES EN SALUD |

| | | |
|---|---|---|
| | actividad incluye desarrollo previo de unidades de análisis por equipo básico de salud (Medicina, Enfermería, psicología).<br><br>Fecha: 30/05/2025<br>Población: 8 Familias con menores de 2 años<br><br>Fecha: 29/05/2025<br>Población: 13 Familias con menores de 5 años<br><br>Fecha: 28/05/2025<br>Población: 15 Familias con menores de 5 años<br><br>Fecha: 27/05/2025<br>Población: 11 Familias con menores de 5 años<br><br>Fecha: 21/05/2025<br>Población: 11 Familias con menores de 5 años<br><br>Fecha: 19/05/2025<br>Población: 6 Familias con menores de 5 años<br><br>Fecha: 14/05/2025<br>Población: 13 Familias con menores de 5 años<br><br>Fecha: 13/05/2025<br>Población: 15 Familias con menores de 5 años<br><br>Fecha: 10/04/2025<br>Población: 23 Familias con menores de 5 años<br><br>Fecha: 09/04/2025<br>Población: 20 Familias con menores de 5 años | FORMATO DE OFERTA INSTITUCIONAL<br>FORMATO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS VISITAS, CRONOGRAMA SEMANAL DE VISITAS, INFORME DE ORIENTACIÓN A SERVICIOS DE SALUD. (EFECTIVAS Y NO EFECTIVAS) |

| | | |
|---|---|---|
| | Fecha: 07/04/2025<br>Población: 11 Familias con menores de 5 años<br><br>**ACTIVIDAD No. 16**<br><br>Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar por equipo de salud conformado por dupla: Profesional de Medicina, Enfermería y/o Psicología con Auxiliar de Enfermería o Auxiliar en Salud Publica a 30 familias priorizadas por TBC, HASSEN, ITS, EPOC,a través de cuatro - 4 visitas domiciliarias presenciales, las cuales incluyen: actividades de caracterización y/o actualización de información, valoración, información y educación para la salud , tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS - con sistema de georreferenciación); esta actividad incluye desarrollo previo de unidades de análisis por equipo básico de salud (Medicina, Enfermería, psicología).<br><br>Fecha de inicio: 3 marzo<br>Fecha de terminación: 13 de marzo<br>Cantidad de visitas: 18<br><br>Fecha de inicio: 7 de mayo<br>Fecha de terminación: 28 de mayo<br>Cantidad de visitas: 12 visitas<br><br>Fecha de inicio: 3 junio<br>Fecha de terminación: 19 junio<br>Cantidad de visitas: 18 | TABLERO DE CONTROL, CONTROL DE DIGITACIÓN, ACTAS DE UNIDADES DE ANÁLISIS, BASE DE DATOS SIBACOM (COPIA DE SEGURIDAD DEL SERVIDOR), INFORME PARA SALAS SITUACIONALES EN SALUD<br>FORMATO DE OFERTA INSTITUCIONAL<br>FORMATO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS VISITAS, CRONOGRAMA SEMANAL DE VISITAS, INFORME DE ORIENTACIÓN A SERVICIOS DE SALUD. (EFECTIVAS Y NO EFECTIVAS) |

| | | |
|---|---|---|
| | **ACTIVIDAD No. 17**<br><br>Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar por equipo de salud conformado por dupla: Profesional de Medicina, Enfermería y/o Psicología con Auxiliar de Enfermería o Auxiliar en Salud Publica a 50 familias priorizadas con menores de 5 años diagnosticados con malnutrición (desnutrición notificado en el año anterior, bajo peso al nacer, riesgo de desnutrición u obesidad)a través de tres (3) domiciliarias presenciales; las cuales incluyen: actividades de caracterización y/o actualización de información, valoración, información y educación para la salud , tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS - con sistema de georreferenciación); esta actividad incluye desarrollo previo de unidades de análisis por equipo básico de salud (Medicina, Enfermería, psicología).<br><br>Fecha de inicio: 4 de marzo<br>Fecha de terminación: 12 de marzo<br>Cantidad de visitas: 17 visitas<br><br>Fecha de inicio: 3 abril<br>Fecha de terminación: 29 de mayo<br>Cantidad de visitas: 33 visitas<br><br>Fecha de inicio: 2 junio<br>Fecha de terminación: 11 junio<br>Cantidad de visitas: 17 visitas | |
| 2. El contratista deberá ejecutar las actividades del Plan de Acción en Salud, de acuerdo a la destinación presupuestal por eje, relacionada a continuación: | En este periodo de tiempo se ejecutaron las actividades programadas en el primer trimestre del plan de acción en salud de acuerdo a los ejes relacionados | ANEXO 2 |

| ITEM | EJE ESTRATEGICO | VALOR |
|---|---|---|
| 1 | ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD | $ 387.290.856 |
| 2 | DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD | $ 75.972.000 |

| | | |
|---|---|---|
| 3. De conformidad a los requerimientos de la Resolución 518 de. 2015 en su artículo y perfiles de acuerdo al memorando de fecha 25 de enero de 2018 emitido por la Secretaria de Salud de Boyacá, el contratista debe garantizar la disponibilidad o vinculación de la totalidad del talento humano con los perfiles, por el tiempo según programación de las actividades ante el municipio y presupuestadas en la justificación del valor del convenio realizado en los estudios y documentos previos, para la intervención a contratar, el cual garantiza la conformación de un equipo de atención primaria en salud conformado por: Un (1) Coordinador PIC, cuatro (4) auxiliar de enfermería, una (1) auxiliar de enfermería administrativa, (1) odontólogo, (1) comunicadora, tres (3) enfermeras profesionales, una (1) medico, un (1) terapeuta físico (a) y cuatro (4) psicólogas. | COORDINADORA DE PIC:<br>• Sandra Patricia Peralta Rodríguez<br>AUXILIARES DE ENFEREMERIA<br>• Diana Carolina Bernal Solano<br>• Carolina Olarte Izquierdo<br>• Diana Marcela Villamil<br>• Luz Marina Bello Monroy<br>ENFERMERAS PROFESIONALES<br>• Julinne Daniela Yepes<br>• Gioani Alexander Mendita<br>PSICOLOGOS<br>• Sandra Yazmin Castro<br>• Giseth Daniela Romero<br>• Ana Yazmin Castellanos<br>• Jenny Paola Ortega<br>MEDICO<br>• Angela Sofia Cortes<br>ODONTOLOGO<br>• Erika Natalia Pedreros<br>AUXILIAR DE ENFERMERIA ADMINISTRATIVA<br>• Laura Juliana Mateus Solano<br>FISIOTERAPEUTA<br>• Maria Fernanda Leon<br>COMUNICADORA SOCIAL<br>• Ingrid Malagón Sierra | AZ CON HOJAS DE VIDA DE PERSONAL VINCULADO ENTREGADA A LA DIRECCIÓN DE SALUD. |

| | | |
|---|---|---|
| 4. El contratista deberá hacer entrega de una copia íntegra de la base datos del sistema de información SIBACOM de la vigencia 2025, la cual debe estar debidamente actualizada y diligenciada. Tener en cuenta la Circular 196 de fecha 25 de mayo de 2018 emanada de la secretaria de Salud de Boyacá cuyo asunto es Orientaciones para la adquisición y operación del Sistema de Información de Base Comunitaria en el Departamento de Boyacá. | Consolidar, actualizar y diligenciar la base de datos del sistema SIBACOM para la vigencia 2025, conforme a los lineamientos de la Circular 196 de 2018, y entregar copia íntegra a la Dirección Local de Salud. | Base de datos digital del SIBACOM entregada |
| 5. Ejecutar el Plan de Intervenciones Colectivas (P.I.C) con activa participación social, apoyándose y articulándose con grupos, organizaciones y redes sociales y comunitarias, organizaciones no gubernamentales o de base comunitaria con experiencia en salud. | Se ha realizo la ejecución de las actividades de acuerdo con los lineamientos. | Documentadas en procesos de la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá. |
| 6. Ejecutar las acciones colectivas o grupales garantizando que las instalaciones físicas donde se realice cumplan con las condiciones óptimas de capacidad, accesibilidad y amplitud, comodidad, iluminación, limpieza y ventilación. | La E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá dispone de un área específica dentro de E.S.E. Hospital Regional De Chiquinquirá Sede Sucre para la realización de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas. | Actas de mesas de trabajo, sala situacional, unidades de análisis, planillas de asistencia |
| 7. Disponer de un coordinador para la ejecución de las acciones PIC, respecto del cual se debe acreditar que es profesional en enfermería o psicología con experiencia mínima de un (1) año en ejecución de Planes de Intervenciones Colectivas o Salud Pública. | Se contrató a la Psicóloga Profesional Sandra Patricia Peralta Rodríguez<br><br>Como Coordinadora del P.I.C.F. | AZ con hoja de vida acompañada con los documentos y certificaciones que la soportan y Certificaciones que acreditan la Experiencia del perfil vinculado, entregada a La Dirección Local De Salud. |
| 8. Disponer de áreas de trabajo con las condiciones físicas y sanitarias, equipos, insumos necesarios para que el talento humano ejecute las actividades de intervención colectivas, planee monitoree y evalúe los resultados de estas. | La E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá dispone de un área específica dentro de su la E.S.E. Hospital Regional De Chiquinquirá UGRA Sucre para la realización de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas. | Actas de mesas de trabajo, sala situacional, unidades de análisis, planillas de asistencia. |

| | | |
|---|---|---|
| 9. Adoptar los formatos y herramientas determinadas por la Secretaria de Salud de Boyacá, Dirección Local de Salud y entidades de control para el registro y presentación de actividades ejecutadas. Una vez firmada el Acta de Inicio se dará a conocer los formatos estandarizados por la Dirección Local de Salud. | Se crea la ruta de riesgos para seguimiento del P.I.C.F. | Documentadas en procesos de la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá. |
| 10. Acatar los lineamientos definidos por la SESALUB para la ejecución de las estrategias y conmemoración de días especiales, lo concertado con el supervisor y el equipo de la dirección de salud. | Se hizo seguimiento de la ejecución de actividades programadas a través del formato FE-ATSA-220917 de la Superintendencia de Salud suministrado por la Dirección de Salud. | Informe de ejecución de actividades |
| 11. Para el trámite de la cuenta de cobro mensual, se realizará verificación de soportes de acuerdo al cronograma dispuesto por la Dirección Local de Salud. | Se adjuntar medio magnético con actas y archivo fotográfico que soportan la ejecución de las actividades. | Informe general de las actividades |
| 12. Entregar mensualmente informe general de las actividades, actas que soporten la ejecución y registro fotográfico en medio magnético para certificar el pago. | Consolidar y presentar informes mensuales con sus respectivos soportes | Informes mensuales firmados, actas y evidencias fotográficas. Ubicación física: Archivo de la Dirección Local de Salud. Ubicación virtual: Medio magnético entregado y carpeta compartida del convenio. |
| 13. Para la última cuenta de cobro se deberá adjuntar un informe técnico por Dimensión y/o eje estratégico, en el cual se indique el total de población beneficiada por curso de vida y el impacto de las mismas en la comunidad. | Elaborar informe técnico detallado por eje estratégico, incluyendo cobertura por curso de vida e impactos obtenidos en la comunidad. | Informe técnico consolidado, firmado por el contratista y avalado por el supervisor. |
| 14. El contratista entregara copia mensual de las actas de las unidades de análisis realizadas en cada periodo. | Recolectar y entregar mensualmente las actas de las unidades de análisis con la firma de los participantes y descripción de hallazgos. | Actas mensuales firmadas y registradas. |
| 15. El contratista realizará entrega del archivo y documentos que produzca en el marco de la ejecución del Convenio Interadministrativo suscrito entre la | Organización y entrega de documentación física y digital conforme a la Ley General de Archivos. | Informe de entrega documental - Físico en la Dirección Local de Salud y digital en carpeta |

| | | |
|---|---|---|
| Administración Municipal y la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá, según lo establecido en la Ley 594 del 2000 | | compartida oficial del convenio. |
| 16. Para dar trámite a la liquidación del Convenio Interadministrativo, se deberá allegar Paz y Salvo emitido por la persona que lidera el proceso de gestión documental en la Dirección Local de Salud. | Solicitud, trámite y archivo del Paz y Salvo. | Paz y Salvo original - Físico en carpeta del convenio en la Dirección Local de Salud. Copia digital en carpeta compartida. |
| 17. Realizar la entrega de los cronogramas dentro de los cinco (05) primeros días de cada mes a la Dirección Local de Salud con actividad, fecha, hora y lugar de la ejecución de la misma. Es de aclarar que en lo posible no se debe sujetar a cambio excepto una calamidad, con previa concertación del supervisor del municipio, si se reprograma la actividad se debe notificar a la Dirección de Salud al correo electrónico salud@chiquinquira-boyaca.gov.co tres (3) días antes. | Se adjunta por medio magnético al correo indicado los cronogramas de los profesionales | Cronogramas en correo electrónico de DLS |
| 18.Direccionar la población identificada por curso de vida a la Rutas de Atención Integral en Salud, evaluando su cobertura, esta información se encuentra establecida en el PAS vigencia 2025 | Remisión y seguimiento de población a las rutas establecidas en el PAS 2025. | Reporte de direccionamiento y evaluación de cobertura - Físico y digital en archivo del PIC. |
| 19. Manejar los recursos destinados para el PIC en una cuenta bancaria exclusiva, hasta la firma de liquidación del convenio, los recursos allí depositados solo podrán ser utilizados para el pago de bienes o servicios que se requieran para la ejecución de las intervenciones contratadas. (Una vez firmada el Acta de Inicio, el contratista debe allegar la Certificación Bancaria) | Apertura y manejo de cuenta bancaria exclusiva. Presentación de la certificación bancaria. | Certificación bancaria |
| 20. Convocar reunión con los veedores en salud, para socializar la ejecución de las actividades del Plan de Intervención Colectivas (PIC), garantizar el desarrollo de procesos de veeduría ciudadana y documentar e implementar un proceso para la rendición de cuentas | Planear y ejecutar reunión con veedores. Sistematizar resultados y compromisos. | Firmas de AZ y plan de mejora |

| | | |
|---|---|---|
| 21. Participar en los espacios de análisis y de trabajo convocados por el Municipio a través de la supervisión. | Asistencia activa a espacios de coordinación. | Listado de asistencia y actas de reunión |
| 22. Todas las actividades que desarrolle el contratista deberán darse la publicidad institucional en primer lugar a la Alcaldía así "El Municipio de Chiquinquirá mediante EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC", por los diferentes medios escritos, impresos, en redes sociales particularmente, con la imagen institucional del "Chiquinquirá Se Respeta". Todos los medios impresos y utilizados en redes sociales del programa y actividades ejecutadas deberán contar con los logos oficiales del Municipio de Chiquinquirá y deberán ser avalados por la Dirección de salud, para lo cual deberá coordinar con el supervisor del convenio. El Municipio entregará en medio magnético el logo institucional "Chiquinquirá Se Respeta" para ser utilizado en este Ítem. | Difusión institucional de las actividades realizadas con logos oficiales. Coordinación con supervisor para aval. | Inventario de insumos adquiridos, facturas y registros de uso |
| 23. El contratista se compromete con el municipio a suplir los insumos y costear los gastos relacionados de los recursos de carácter técnico y tecnológico:<br>• Área de trabajo.<br>• Actualización Software SIBACOM.<br>• Equipos de cómputo fijo y portátil.<br>• Equipos de proyección y edición.<br>• Papelería e impresos.<br>• Transporte<br>• Medios de comunicación (contratos con emisoras locales de mayor audiencia en el municipio).<br>• Insumos para trabajo comunitario: material educativo y de información en salud (folletos, volantes, rota folios y audios).<br>• Ayudas didácticas, entre otros<br>• Bases de datos de caracterización y plan integral de cuidado familiar. | Gestionar la adquisición, actualización y mantenimiento de los recursos técnicos, tecnológicos y logísticos requeridos para la ejecución efectiva de las actividades del PIC. | Inventario de recursos adquiridos, facturas, contratos, registros de uso y mantenimiento.<br>Ubicación física: Carpeta financiera del convenio en la Dirección Local de Salud. |

| | | |
|---|---|---|
| • Otros de requerirse o de ser necesario | | |
| 24. Realizar cargue de los soportes de cumplimiento y registro fotográfico en la plataforma dispuesta por la Dirección Local de Salud. | Recolectar, organizar y cargar en la plataforma todos los soportes requeridos (actas, evidencias de ejecución, informes, registros fotográficos). | Evidencias cargadas en la plataforma oficial (registro en línea).<br>Ubicación virtual: Plataforma designada por la Dirección Local de Salud y respaldo en carpeta compartida del convenio. |
| 25. Las demás que tengan relación directa con el objeto del convenio y/o que defina el Ministerio de Salud y Protección Social o Secretaría de Salud Departamental. | Ejecutar actividades adicionales que se enmarquen en las directrices nacionales y departamentales relacionadas con el PIC, ajustándose al objeto del convenio. | Actas de reuniones, comunicaciones oficiales, reportes de seguimiento y cumplimiento. |

| **INFORMACIÓN ADICIONAL** | | | |
|---|---|---|---|
| **APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:** | **NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE SALUD** | **NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE ARL** | **NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSIÓN** |
| | **SE ADJUNTA PLANILLAS** | **SE ADJUNTA PLANILLAS** | **SE ADJUNTA PLANILLAS** |

| **FIRMAS** | |
|---|---|
| | **CONTRATISTA** |
| **DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA:** Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato. | **Firma:**<br><br>**ESE Hospital regional de Chiquinquirá**<br>**R/L JULIANA DEL PILAR CORTAZAR MURILLO**<br>**NIT 820005389-7 Y CC No. 46.680.219 de Chiquinquirá,** |
| | **SUPERVISOR/INTERVENTOR** |

| | |
|---|---|
| **DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:** Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato. | **Firma:**<br>**Nombre: ELQUIN JOSE CAÑON PINILLA**<br>**Cargo: Director Local de Salud** |
| | **APOYO A LA SUPERVISIÓN** |
| | **Firma:**<br>Felipe Rodriguez Carmona<br>**Nombre: DAVID FELIPE RODRIGUEZ CARMONA**<br>**Cargo: Apoyo a la Supervisión.** |

| Retención documental | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elaborado por: | | | Revisado por: | | Aprobado por: | | |
| Nombre | Firma | | Nombre | Firma | Nombre | Firma | |
| JULIANA DEL PILAR CORTAZAR MURILLO | | | ELQUIN JOSE CAÑON PINILLA | | ELQUIN JOSE CAÑON PINILLA | | |
| Nombre del documento | | | INFORME DE ACTIVIDADES No. 1 | | | Versión | |
| Dependencia | DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD | | TRD | | | Consecutivo | |
| Proceso: | | | | Procedimiento: | | | |
| Dimensión: | | | | Política: | | | |