ACTA DE INICIO
CONTRATO N° IPO-002-2025

OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
VALOR:	VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS M/CTE ($23.617.203.487,21), INCLUIDO A.I.U. demás impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y gastos que se generen, y porcentaje de seguimiento técnico a la ejecución de proyectos del SGR.
PLAZO:	QUINCE (15) MESES, contados a partir de la suscripción de la presente acta de inicio.
FECHA DE INICIO:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE:	TIERRASUA S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO RUTA MINERA R/L EDGAR AUGUSTO RIVERA LÓPEZ
INTERVENTOR:	FUENTES PEREZ ASOCIADOS S.A.S. R/L RONALDO FUENTES PEREZ

En constancia firman los intervinientes, en el municipio de Samacá, a los dos (02) días del mes de septiembre de 2025.

EDGAR AUGUSTO RIVERA LÓPEZ
CONSORCIO RUTA MINERA
CONTRATISTA

RONALDO FUENTES PEREZ
FUENTES PEREZ ASOCIADOS S.A.S.
INTERVENTOR

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Proyectó:	Shirley Ramírez Pedraza	Contratista	
Revisó:	Julián Edgardo Guerrero Rincón	Director Técnico	
VoBo:	Laura Catherine Rivera Echenique	Dir. Jurídica y de Contratación	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			

Powered by CamScanner