INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 05 PERÍODO: 01/07/2025 AL 31/07/2025 DE 2025	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO-CONTRATACIÓN DIRECTA
No. CONTRATO Y FECHA	CV-006-2025 DEL 14 DE FEBRERO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) CONTENIDAS EN EL COMPONENTE OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (COAI) Y PLAN DE ACCIÓN EN SALUD (PAS) VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA-BOYACA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ R/L JULIANA DEL PILAR CORTAZAR MURILLO
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	NIT 820005389-7 Y CC No. 46.680.219 DE CHIQUINQUIRÁ
FECHA ACTA DE INICIO	DIECISIETE (17) DE FEBRERO DE 2025
PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2025
PLAZO PRÓRROGA 1	NO APLICA
PLAZO TOTAL DE EJECUCION DEL CONTRATO (Incluye prórrogas)	HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTRA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($463.262.856) M/CTE
VALOR ADICIÓN 1	NO APLICA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (*INCLUYE VALOR INICIAL, CON ADICIONES Y/O MODIFICACIONES*)	CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTRA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($463.262.856) M/CTE
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($ 22.413.996) M/CTE
No. DEL CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000243 DEL 17 DE FEBRERO DE 2025
SUSPENSION(ES)	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2025

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
1.Ejecutar todas las actividades del Plan de intervenciones colectivas contenidas en el COAI (Componente Operativo Anual de Inversiones) contempladas en el Plan de Salud Territorial del Municipio de Chiquinquirá (PIC) para la vigencia 2025, las cuales se encuentran descritas a continuación, los costos de actividades fueron aprobados por el consejo de seguridad social en salud y el consejo de gobierno.	EJE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD ACTIVIDAD No. 1 "Conformar 5 centro de escucha comunitario y hacer seguimiento a los centros de escucha conformados previamente (Centro de acopio, Terminal, Centro Vida, Centro de Convivencia) y el Centro de Escucha Rodante según cronograma dispuesto por DLS, para la prevención y gestión del riesgo en salud mental y la promoción de factores protectores, dirigido a población en general incluye las siguientes fases de desarrollo: 1. Alistamiento: identificación de usuarios, información y sensibilización a la comunidad y lideres de opinión, generación de acuerdos con comunidad y conformación de equipo de trabajo 2. Construcción del proyecto de intervención para operar el centro de escucha. 3. Identificación y consolidación de la red operativa. 4 implementación: se deben ofertar servicios de escucha activa, acogida, mediación, organización, orientación, acompañamiento, capacitación, canalización y derivación de las personas, desarrollo de grupo de apoyo como estrategia comunitaria. 5. seguimiento, evaluación y sistematización. El centro de escucha debe operar durante 9 meses funcionando 5 días a la semana durante 3 horas en cada lugar. Centro de Escucha No. 1 (Centro de Acopio) Fechas: • 02//2025 (3 horas) 3 Usuarios • 09/07/2025 (3 horas) 2 usuarios • 16/07/2025 (3 horas) 3 usuarios • 23/07/2025 (3 horas) 2 usuarios • 30/07/2025 (3 horas) 3 usuarios No. de Horas: 15 Horas	ACTA TECNOLOGÍA, ACTA DE REUNIÓN, LISTAS DE ASISTENCIA, INFORME DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA CON SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES.

	Total, de población impactada: 13 personas Centro de Escucha No. 2 (Terminal) Fechas: • 03/07/2025 (3 hora) 2 usuarios • 10/07/2025 (3 horas) 1 usuarios • 17/07/2025 (3 horas) 2 usuarios • 24/07/2025 (3 horas) 2 usuarios • 31/07/2025 (3 horas) 2 usuarios No. de Horas: 15 horas Total, de población impactada: 9 personas Centro de Escucha No. 3 (Centro Vida) Fechas: • 01/07/2025 (3 horas) 2 usuarios • 08/7/2025 (3 horas) 3 usuarios • 17/06/2025 (3 horas) 1 usuario • 15/7/2025 (3 horas) 3 usuario • 22/7/2025 (3 horas) 4 usuario • 29/7/2025 (3 horas) 3 usuario • No. de Horas: 18 horas Total, de población impactada: 16 personas Centro de Escucha No. 4 (Centro de Convivencia- casita de Nazaret) Fechas:	

	• 01/07/2025 (3 horas) 2 usuario • 08/07/2025 (3 horas) 1 usuarios • 15/07//2025 (3 horas) 1 usuarios • 22/7/2025 (3 horas) 4 usuarios • 29/7/2025 (3 horas) 1 usuarios • No. de Horas: 15 horas Total, de población impactada: 9 personas Centro de Escucha No. 5 (Rodante) Acta 22 Lugar: 4 Julio 2025 Fecha: 04/07/2025 No. de Horas: 4 horas Total, de población impactada: 10 Personas Acta 23 Lugar: Parque David Guarín (RODANTE) Fecha: 04/07/2025 No. de Horas: 4 horas Total, de población impactada: 10 personas Acta 24 Lugar: Unisangil (RODANTE) Fecha: 11/07/2025 No. de Horas: 2 horas Total, de población impactada: 2 personas Acta 25 Lugar: Vereda Carapacho (RODANTE) Fecha: 18/07/2025 No. de Horas: 4 horas	

	Total, de población impactada: 10 personas Acta 26 Lugar: Vereda Carapacho (RODANTE) Fecha: 18/07/2025 No. de Horas: 4 horas Total, de población impactada: 6 personas TOTAL, HORAS: 18 **ACTIVIDAD No. 2** Conformar y/o fortalecer una red social y comunitaria de apoyo para personas con discapacidad, sus padres y/o cuidadores y sus familias orientada al desarrollo de liderazgo en la comunidad; que incluya los siete pasos de ejecución de la tecnología de redes sociales y comunitarias, dirigido a un grupo de mínimo 10 personas (líderes) que serán las mismas durante todo el proceso, 8 sesiones, mínimo de 2 horas cada una, dando cumplimiento en los siete pasos de ejecución según lineamiento nacional y departamental. SESION 4 Fecha: 14/07/2025 Lugar: Parque del sucre Población Impactada: 11 personas Pretest- Postest: 11 **ACTIVIDAD No. 5** Realizar 20 sesiones de información en salud para la promoción de la salud en el entorno laboral, dirigido a 500 trabajadores informales del sector agropecuario, actividad económica priorizada según encuestas de caracterización, cada grupo de 25 trabajadores, cada sesión tendrá una duración de 45 minutos, teniendo en cuenta metodología caja de herramientas (disponible en el link:	ACTA DE REUNIÓN, SOPORTE FOTOGRÁFICO, PLAN DE ACCIÓN. LISTAS DE ASISTENCIA, INFORME DE DESARROLLO DE LAS SESIONES. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN E INFORME CON INDICADORES Y ACCIONES DE MEJORA, PRE TEST POST TEST ACTA DE PLANEACIÓN DEL CICLO EDUCATIVO CON CRONOGRAMA, INFORME DEL DESARROLLO DEL

	https://saludyambitolaboral.com/caja-de-herramientas/) para promover entornos laborales saludables. • Sesión No. 11 Lugar: Iglesia Sagrado Corazón Fecha: 04/07/2025 Total, de población impactada: 26 personas 31 pre y post test: 26 • Sesión No. 12 Lugar: Escuela Córdoba Bajo Fecha: 08/07/2025 Total, de población impactada: 25 personas 31 pre y post test: 25 **ACTIVIDAD No. 6** Actualizar* Unidades de Atención Comunitarias de enfermedades respiratorias y diarreicas agudas (UROCS-UAIRACS) ubicada en la vereda Varela del municipio, garantizando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el "MANUAL PARA EL VOLUNTARIO" y la funcionalidad de la misma. Incluye censo, entrenamiento (Mínimo 3 sesiones de entrenamiento) y seguimiento mensual durante 8 meses contempla actualización trimestral del inventario de unidades departamental con el registro de las acciones de educación a padres efectuada y entrega de materia. • Sesión No. 4 Lugar: Vereda Varela Fecha: 15/07/2025 Total, de población impactada: 1 personas **ACTIVIDAD No. 7**	CICLO EDUCATIVO LISTADOS DE ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRÁFICO, PRE TEST - POST -TES FORMATOS ESTABLECIDOS EN LA GUÍA DEPARTAMENTAL EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. ACTA DE PLANEACIÓN DEL CICLO EDUCATIVO CON CRONOGRAMA, INFORME

	Realizar 38 sesiones de información en salud de mínimo 45 minutos dirigido a IE en preescolar y/o hogares comunitarios del ICBF, para la promoción de hábitos higiénicos saludables, prevención de afecciones de origen bucal, medidas preventivas para la fluorosis dental, beneficios de la lactancia materna en la salud bucal, signos de alarma para consultar a la institución de salud, alimentación adecuada, riesgos del consumo de tabaco en la salud bucal, principales afecciones de origen bucal y signos de alarma para consultar al servicio de odontología. SESION 16 Lugar: Jardín los Vikingos Fecha: 18/7/2025 Hora: 1:30 pm a 2:40 pm Población: 5 niños y cuidadores Pre y post Test: 06 SESION 17 Lugar: Jardín Mirringa Mirronga Fecha: 22/7/2025 Hora: 3:00pm a 4:45 pm Población: 07 niños y cuidadores Pre y post Test: 08 SESION 18 Lugar: Jardín Mi Nuevo Hogar Fecha: 24/7/2025 Población: 9 niños y cuidadores Pre y post Test: 9 **ACTIVIDAD No. 17** Desarrollar sesiones educativas con 2 grupos de 15 mujeres cada uno en solución pacífica de conflictos y prevención de la violencia de pareja aplicando los diferentes módulos del programa convive: Boyacá en familia, en 5 sesiones, cada una de 90 minutos (* tener en cuenta la guía de promoción salud mental y completar sesiones definidas según modulo 1: "No más violencia en las familias" autoprotección	DEL DESARROLLO DEL CICLO EDUCATIVO LISTADOS DE ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRÁFICO, PRE TEST - POST -TES ACTA DE PLANEACIÓN DE LAS SESIONES, INFORME DE SESIONES EDUCATIVAS REGISTRO FOTOGRÁFICO,

	Lugar: Salón Comunitario Barrio La Esperanza Fecha: 04/7/2025 Población: 15 Personas Pre Test:14 Lugar: Salón Comunitario Barrio La Esperanza Fecha: 11/7/2025 Población: 15 Personas Lugar: Salón Comunitario Barrio La Esperanza Fecha: 18/7/2025 Población: 16 Personas Lugar: Salón Comunitario Barrio La Esperanza Fecha: 25/7/2025 Población: 15 Personas Lugar: Jardín Infantil Caritas Felices Primeras Huellas Fecha: 31/7/2025 Población: 16 Personas Pre y post Test:16 **ACTIVIDAD No. 18** Realizar 5 sesiones de información en salud sobre derechos sexuales y reproductivos de las Personas en Condición de Discapacidad, sus familias y cuidadores, teniendo en cuenta el enfoque de género y de ciclo vital, para la prevención de las violencias de género, con especial abordaje de la violencia sexual, el abuso sexual infantil y el incesto. Cada sesión mínima de 10 personas con una duración de una hora. • Sesión 3 Lugar: Casa de Discapacidad calle 13 Fecha: 16/7/2025 Población: 20 cuidadores pacientes discapacitados Hora: 9:30 am – 10:30 am	LISTADOS DE ASISTENCIA, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL

	Pre TEST y Postest: 20 Instrumento con valoración Inicial y final **ACTIVIDAD No. 21** Desarrollar una (1) estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad, dirigida a un grupo mínimo de 10 familias de personas con discapacidad (Persona con discapacidad y su cuidador y/o familiar) (se sugiere priorizar o agrupar por categoría de discapacidad: Física, Auditiva, Visual, Sordoceguera, Intelectual, Psicosocial (mental) y Múltiple, Ley 1346 de 2009 y Resolución 1239 de 2022; de más interés por abordar para el municipio); de la zona Urbana y rural del Municipio. Esta actividad será realizada por mínimo DOS (2) profesionales de diferentes áreas de la salud: medicina, enfermería, psicología, terapia física; quienes desarrollaran este proceso en 3 etapas: 1. Alistamiento: Conformación del equipo interdisciplinario, apropiación conceptual, metodológica y operativa del proceso y socialización, proceso que quedará consignado en un acta de reunión 2. Desarrollo: ciclo educativo de mínimo 8 sesiones de 2 horas de duración, en las cuales los profesionales trabajaran con las personas con discapacidad y con los padres y/o cuidadores, 3. Seguimiento: a través de Plan Integral de Cuidado Familiar: Se realizaran mínimo 3 visitas a cada familia por dupla de profesionales asignados para este proceso, siguiendo lineamientos departamentales para el desarrollo de la estrategia de PICF, y 4. Cada sesión incluye evaluación del ejercicio desarrollado y la final del proceso realizado a nivel educativo y desarrollo de capacidades en cuidadores . SESION 4 Lugar: AUDITORIO ESE SUCRE Fecha: 11/7/2025 Población: 13 Cuidadores Pre y post Test: 13 **ACTIVIDAD No. 22** Desarrollar una estrategia de información en salud bucal (mínimo : 4 cuñas semanales , 2 programas radiales, 15 horas de perifoneo) para apoyar la promoción y difusión de mensajes clave en el marco de las jornadas soy	ACTA DE REUNIÓN, SOPORTE FOTOGRÁFICO, GUÍA METODOLÓGICA, LISTAS DE ASISTENCIA, INFORME DE DESARROLLO DE LAS SESIONES, ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN E INFORME CON INDICADORES Y ACCIONES DE MEJORA, PRE TEST POST TES, EVIDENCIA DE PLAN INTEGRAL DE CUIDADO FAMILIAR, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE ENTREGA DE CARTILLA O PROGRAMADOR DE COMPROMISOS EN EL PLAN INTEGRAL DE CUIDADO. CERTIFICACIÓN DE LA EMISORA) Y AUDIOS DE LAS CUÑAS PERIFONEO: VIDEO Y CERTIFICACIÓN EMITIDA POR PARTE DE LA PERSONA QUE LO REALIZA.

	generación más sonriente según programación departamental, en los meses de: abril, Julio Y octubre Acta 1 31/07/2025 Meta del Trimestre: 4 cuñas 2 programas radiales 15 horas de perifoneo Meta de Mes: 4 cuñas 2 programas radiales 15 horas de perifoneo **ACTIVIDAD No. 23** Desarrollar una estrategia de información en salud bucal (mínimo: 4 cuñas semanales , 2 programas radiales, 15 horas de perifoneo) para la conmemoración de la semana por la salud bucal " Boyacá sana y sonriente" a desarrollarse en la última semana del mes de julio de 2024, la temática abordar según documento lineamiento departamental. Meta del trimestre: 16 cuñas radiales 15 horas de perifoneo 2 programas radiales Meta mensual: 16 cuñas radiales 15 horas de perifoneo 2 programas radiales	CERTIFICACIÓN DE LA EMISORA) Y AUDIOS DE LAS CUÑAS PERIFONEO: VIDEO Y CERTIFICACIÓN EMITIDA POR PARTE DE LA PERSONA QUE LO REALIZA. ACTA DE PLANEACIÓN, INFORME DE SESIONES

	ACTIVIDAD No. 28 Desarrollar 12 sesiones de información en salud de 2 horas de duración cada sesión en la modalidad de taller, en la estrategia Saber vivir, saber beber, dirigido a 12 grupos de 20 personas cada uno (1 sesión por grupo) del sector comercial del municipio de Chiquinquirá (terminal, centro de acopio, la pola e instituciones educativas privadas y/o universidades) (Diligenciar base datos notificación actividad) SESION 7 Lugar: Antonia Santos Fecha: 11/7/2025 Población: 20 padres de familia Pretest y postest: 20	EDUCATIVAS REGISTRO FOTOGRÁFICO, LISTADOS DE ASISTENCIA, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL
	ACTIVIDAD No. 31 Divulgar información en salud para promover el cuidado y acompañamiento a las gestantes en el reconocimiento de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, la identificación de señales de alarma y el fortalecimiento de redes comunitarias; a través de 10 talleres cada uno de 2 horas dirigidos a 20 personas de cada uno de los 10 grupos poblacionales establecido en el lineamiento. SESION 6 FECHA: 23/7/2025 LUGAR: Asojuntas POBLACION: 25 padres SESION 7 FECHA: 15/7/2025 LUGAR: I.E Sagrado Corazón Sede Versalles POBLACION: 20 Padres SESION 8 FECHA: 15/7/2025	1. CERTIFICADO DE PROFESIONALES EN LA ESTRATEGIA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACÁ. 2. PRESENTACIONES Y/O MATERIAL ELABORADO PARA EL PROCESO DE EDUCACIÓN. 3. ACTA DE PLANEACIÓN DEL CICLO EDUCATIVO CON CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN. 6. INFORME DE CADA SESIÓN, REGISTROS FOTOGRÁFICOS POR SESIÓN. 7. INFORME Y EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD PRÁCTICA.8. INFORME FINAL. 9. LISTADO DE ASISTENCIA DE CADA SESIÓN ORIGINAL.

	LUGAR: I.E Sagrado Corazón Sede Versalles POBLACION: 20Padres **ACTIVIDAD No. 32** Implementar, monitorear y evaluar 12 ZONA DE ORIENTACIÓN ESCOLAR las cuales funcionaran 3 horas a la semana por cada institución durante 8 meses. En las instituciones educativas: *INSTITUCIONES PUBLICAS 1. IE Liceo Nacional 2. IE Técnico Industrial 3. Institución Educativa Pio Alberto Ferro Peña, 4. Institución Educativa Técnico Sagrado Corazón De Jesús, 5. Institución Educativa Normal Superior Sor Josefa De Castillo Y Guevara, 6. Los Comuneros *INSTITUCIONES PRIVADAS 7. Institución Educativa Nuestra Señora Del Nazareth 8. Colegio de Validación Bolivariano 9. Corporación de Validación Santo Domingo 10. Institución Educativa Montessori School 11.Colegio Militar 12. Precoz incluye las siguientes fases de desarrollo: 1. Alistamiento: identificación de usuarios, información y sensibilización a la comunidad y lideres de opinión, generación de acuerdos con comunidad y conformación de equipo de trabajo 2. Construcción del proyecto de intervención para operar la ZOE, se debe definir cronograma de acción concertado con la comunidad educativa. 3. Identificación y consolidación de la red operativa. 4 implementación: se deben ofertar servicios de escucha activa, acogida, mediación, organización, orientación, acompañamiento, capacitación, canalización y derivación de las personas a otros servicios sectoriales e intersectoriales, desarrollo de grupo de apoyo como estrategia comunitaria. 5. Seguimiento, evaluación y sistematización de la ZOE 1. LICEO NACIONAL JOSE JOAQUIN CASAS SEDE GENERAL SANTANDER Semana 13	ACTA DE PLANEACIÓN, INFORME DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA CON SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES, LISTAS DE ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRÁFICO.

	Fecha: 09/07/2025 Horas: 6 Total, de Población impactada: 4 estudiantes Semana 14 Fecha: 16/07/2025 Horas: 6 Total, de Población impactada: 2 estudiantes Semana 15 Fecha: 23/07/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 2 estudiantes Semana 16 Fecha: 30/07/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 1 estudiantes INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL JULIO FLOREZ SEDE ALIANZA Semana 13 Fecha: 07/07/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 3 estudiantes Semana 14 Fecha: 10/07/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 2 estudiantes Semana 15 Fecha: 17/07/2025 Horas: 7 Total, de Población impactada: 31 estudiantes Semana 16	

	Fecha: 24/07/2025 Horas: 6 Total, de Población impactada: 68 estudiantes Semana 17 Fecha: 31/07/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 3 estudiantes I.E PIO ALBERTO FERRO PEÑA Semana 14 Fecha: 07/07/2025 Horas: 6 Total, de Población impactada: 29 estudiantes Semana 15 Fecha: 14/07/2025 Horas: 6 Total, de Población impactada: 22 estudiantes Semana 16 Fecha: 21/07/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 26 estudiantes Semana 17 Fecha: 28/07/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 4 estudiantes I.E TECNICO SAGRADO CORAZON Semana 15 Fecha: 08/07/2025	

	Horas: 6 Total, de Población impactada: 7 estudiantes Semana 16 Fecha: 15/07/2025 Horas: 6 Total, de Población impactada: 3 estudiantes Semana 17 Fecha: 22/07/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 3 estudiantes Semana 18 Fecha: 29/07/2025 Horas: 4 Total, de Población impactada: 3 estudiantes I.E NORMAL SUPERIOR Semana 14 Fecha: 09/07/2025 Horas: 6 Total, de Población impactada: 2 estudiantes Semana 15 Fecha: 16/07/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 3 estudiantes Semana 16 Fecha: 23/07/2025 Horas: 6 Total, de Población impactada: 3 estudiantes Semana 17	

	Fecha: 30/07/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 67 estudiantes I.E COMUNEROS Semana 14 Fecha: 09/07/2025 Horas: 4 Total, de Población impactada: 2 estudiantes Semana 15 Fecha: 16/07/2025 Horas: 6 Total, de Población impactada: 15 estudiantes Semana 16 Fecha: 23/07/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 13 estudiantes Semana 17 Fecha: 30/07/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 9 estudiantes I.E NAZARETH Semana 15 Fecha: 15/07/2025 Horas: 6 Total, de Población impactada: 2 estudiantes Semana 16 Fecha: 22/07/2025	

	Horas: 6 Total, de Población impactada: 3 estudiantes Semana 17 Fecha: 29/07/2025 Horas: 6 Total, de Población impactada: 3 estudiantes I.E BOLIVARIANO Semana 14 Fecha: 16/07/2025 Horas: 6 Total, de Población impactada: 17 estudiantes Semana 15 Fecha: 23/07/2025 Horas: 6 Total, de Población impactada: 24 estudiantes Semana 16 Fecha: 30/07/2025 Horas: 6 Total, de Población impactada: 3 estudiantes CORPORACION SANTO DOMINGO Semana 14 Fecha: 08/07/2025 Horas: 6 Total, de Población impactada: 40 estudiantes Semana 15 Fecha: 15/07/2025 Horas: 6 Total, de Población impactada: 3 estudiantes	

	Semana 16 Fecha: 22/07/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 4 estudiantes Semana 17 Fecha: 29/07/2025 Horas: 6 Total, de Población impactada: 4 estudiantes I.E MONTESSORI Semana 16 Fecha: 15/07/2025 Horas: 4 Total, de Población impactada: 3 estudiantes Semana 17 Fecha: 22/07/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 2 estudiantes Semana 18 Fecha: 29/07/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 13 estudiantes I.E MILITAR Semana 16 Fecha: 10/07/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 2 estudiantes Semana 17 Fecha: 17/07/2025 Horas: 3	

	Total, de Población impactada: 39 estudiantes Semana 18 Fecha: 24/07/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 36 estudiantes Semana 19 Fecha: 31/07/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 3 estudiantes I.E PRECOZ Semana 14 Fecha: 10/07/2025 Horas: 4 Total, de Población impactada: 3 estudiantes Semana 15 Fecha: 17/07/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 19 estudiantes Semana 16 Fecha: 24/07/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 4 estudiantes Semana 17 Fecha: 31/07/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 17 estudiantes **ACTIVIDAD No. 36**	

	Realizar 4 ciclos de 6 sesiones con estudiantes de los grados sexto y séptimo de la IE Técnico Industrial, Liceo Nacional, Pio Alberto y Sagrado Corazón de Jesús, sobre habilidades para la vida (1. Autoconocimiento, 2. Empatía, 3. Comunicación efectiva o asertiva, 4. Relaciones interpersonales, 5. Toma de decisiones, 6. Solución de problemas y conflictos, 7. Pensamiento creativo, 8. Pensamiento crítico, 9. Manejo de emociones y sentimientos Y 10. Manejo de la tensión y el estrés) (Nota: guía de habilidades prosociales SESALUB). SESION 1 Fecha: 01/4/2025 Lugar: I.E Liceo Nacional José Joaquín Casas Población: 30 estudiantes grado 7 HORA: 8 am a 10 am SESION 2 Fecha: 04/4/2025 Lugar: I.E Liceo Nacional José Joaquín Casas Población: 32 estudiantes grado 7 HORA: 8 am a 10 am SESION 3 Fecha: 11/4/2025 Lugar: I.E Liceo Nacional José Joaquín Casas Población: 38 estudiantes grado 7 HORA: 8 am a 10 am SESION 4 Fecha: 11/4/2025 Lugar: I.E Liceo Nacional José Joaquín Casas Población: 28 estudiantes grado 7 HORA: 8 am a 10 am SESION 5 Fecha: 23/5/2025 Lugar: I.E Liceo Nacional José Joaquín Casas	ACTA DE PLANEACIÓN, INFORME DE SESIONES EDUCATIVAS REGISTRO FOTOGRÁFICO, LISTAS DE ASISTENCIA, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL

	Población: 30 estudiantes grado 7 HORA: 10 am a 12 am SESION 6 Fecha: 30/5/2025 Lugar: I.E Liceo Nacional Jose Joaquín Casas Población: 27 estudiantes grado 7 HORA: 10 am a 12 am Instrumento con valoración Inicial y final **ACTIVIDAD No. 38** Desarrollar veintiséis (26) sesiones informativas, cada sesión con una duración de 90 minutos, cada una dirigida a adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas y poblaciones vulnerables: Normal, Liceo, Técnico Industrial Sede principal y Sede Santa Cecilia, Pio Alberto, Sagrado Corazón, Nazareth, El Bosque, Militar, Precoz, Comuneros, Bolivariano, Santo Domingo, entre otros del sector del sector urbano y rural (mínimo 30 participantes en cada sesión) orientadas a: 1. La prevención del embarazo adolescente y embarazo subsiguiente, 2. Prevención de la violencia de género.3. Promoción de la salud menstrual 4. La promoción de los derechos sexuales y reproductivos. 5) Métodos anticonceptivo 6. interrupción voluntaria del embarazo 7: Servicios Amigables Incluye: Evaluación del impacto obtenido con la Estrategia informativa propuesta. Articular actividad con Política Publica de Infancia para Semanas Interinstitucionales SESION 14 Fecha: 09/07/2025 Lugar: Colegio Industrial sede Sada Cecilia Total, de población impactada: 23 Pre y Post Test: 23 SESION 15 Fecha: 09/07/2025 Lugar: Colegio Industrial sede Sada Cecilia	

	Total, de población impactada: 24 estudiantes grado Pre y Post Test: 24 SESION 16 Fecha: 15/07/2025 Lugar: I.E NORMAL SUPERIOR Total, de población impactada: 37 estudiantes grado 08 Pre y Post Test: 37 SESION 17 Fecha: 15/07/2025 Lugar: I.E NORMAL SUPERIOR Total, de población impactada: 37 estudiantes grado 11 Pre y Post Test: 37 SESION 18 Fecha: 17/07/2025 Lugar: I.E Liceo Nacional Total, de población impactada: 26 estudiantes grado 8 Pre y Post Test: 26 SESION 19 Fecha: 17/07/2025 Lugar: Liceo Nacional Total, de población impactada: 24 estudiantes grado 9 Pre y Post Test: 31 SESION 20 Fecha: 17/07/2025 Lugar: Liceo Nacional Total, de población impactada: 25 estudiantes grado 8 Pre y Post Test: 25 **ACTIVIDAD No. 43**	ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN CRONOGRAMA, INFORME DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE

	Realizar en el año 24 talleres de información y comunicación para la salud de 45 minutos de duración en instituciones educativas urbanas del municipio a cargo de profesional en medicina dirigido a docentes y padres de familia sobre la identificación de alteraciones visuales en menores entre 2 y 8 años y auditivas en menores de 12 años, con la participación mínimo de 20 personas y con orientación a servicios de salud. Taller No. 13 Fecha: 25/07/2025 Lugar: Colegio Colombo Inglés Total, de población impactada: 20 padres de familia grado transición y primero Pre y Post Test: 20 Taller No. 14 Fecha: 25/07/2025 Lugar: Colegio Colombo Inglés Total, de población impactada: 20 padres de familia grado segundo y tercero Pre y Post Test: 20 Taller No. 15 Fecha: 21/07/2025 Lugar: Colegio Colombo Inglés Total, de población impactada: 20 participantes Pre y Post Test: 20	INFORMACIÓN, LISTADO DE ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRÁFICO, PRE TEST - POST -TES
	ACTIVIDAD No. 45 Realizar 1 ciclo educativo de 8 sesiones, con una duración de 2 horas cada sesión, en prevención del suicidio, dirigido a un grupo de 15 personas que serán las mismas durante el ciclo educativo. Las seis primeras sesiones semanalmente y las dos últimas con intervalo de tres semanas. Las personas formadas estarán en capacidad de apoyar a jóvenes y personas en soporte y cuidado de la salud mental con riesgo de suicidio o intento de suicidio	ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN, INFORME DE SESIONES EDUCATIVAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL

	Sesión 5 Fecha: 25/07/2025 Lugar: Jardín Infantil Boyacá Total, de población impactada: 20 participantes **ACTIVIDAD 46** Realizar 1 ciclo educativo de 8 sesiones, con una duración de 90 minutos cada sesión, en cuidado y protección de la salud mental de personas con depresión y sus cuidadores (según corresponda participación en sesión), dirigido a un grupo de 15 personas que serán las mismas durante las 8 sesiones. Las personas formadas estarán en capacidad de apoyar a personas en riesgo o con depresión en soporte y cuidado de la salud mental. Sesión 5 Fecha: 24/7/2025 Lugar: Centro de Atención Integral Total, de población impactada: 18 Pretest y postest: 18 ACTIVIDAD No. 47 Realizar 1 ciclo educativo de 9 sesiones de mínimo 2 horas de duración cada sesión, enfocado en los cuidados a personas con trastorno psicótico, dirigido a un grupo de 10 cuidadores con pacientes que serán los mismos durante las 9 sesiones. Sesión No. 5 Fecha: 11/07/2025 Lugar: Fundación Milagros Total, de población impactada: 14 padres y cuidadores **ACTIVIDAD No. 51**	ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN, INFORME DE SESIONES EDUCATIVAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN, INFORME DE SESIONES EDUCATIVAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL" CERTIFICACIONES DE LA EMISORA, GRABACIÓN CUÑA, PERIFONEO: VIDEO Y CERTIFICACIÓN EMITIDA

	Elaborar y reproducir 1 estrategias de información en salud (4 cuñas de 30 segundos de duración semanales, 1 horas de perifoneo semanal, 1 video semanal, 2 publicación por redes sociales semanal por 9 meses) en entornos (Comunitario, Hogar, educativo) y grupos poblacionales (población infantil y/o lideres comunitarios, y/o población vulnerable y/o población étnica según corresponda), para la divulgación de los 3 mensajes clave para la prevención, manejo y control de las Enfermedades Respiratorias y Diarreicas Agudas: 1. ¿Cómo evito que mi hijo se enferme? 2. ¿Cómo lo cuido en casa? 3. ¿Cuándo debo llevarlo a la institución de salud? de la campaña "Gripa? ¡¡¡¡¡A metros!!!!! de MINSALUD Meta del trimestre 48 difusiones cuñas radiales 12 horas de perifoneo 14 videos 24 publicaciones en redes sociales MES DE JULIO 16 difusión de cuñas radiales 4 horas de perifoneo 4 videos 8 publicaciones en redes sociales	POR PARTE DE LA PERSONA QUE LO REALIZA. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA PUBLICACIÓN - CAPTURAS DE PANTALLA DE LAS PUBLICACIÓN-PLAN DE MEDIOS INFORME PLAN DE MEDIOS SOPORTE ENTREGA DE MATERIAL DE INFORMACIÓN
	ACTIVIDAD No. 57 Realizar 1 ciclo de educación para la salud a través del desarrollo de (10) diez sesiones educativas, de dos (2) horas cada una, dirigidas a grupos de mínimo 15 personas, adolescentes, jóvenes y/o adultos, personas con discapacidad, cuidadores o familiares de personas con discapacidad; en los temas de discapacidad y salud de interés para la población objetivo. Sesión No. 1 Fecha: 11/07/2025 Hora: 8 a 10 am Lugar: Auditorio Sede Sucre	ACTA DE PLANEACIÓN DEL CICLO EDUCATIVO CON CARACTERIZACION DE LA POBLACIÓN. PRESENTACIONES Y/O MATERIAL ELABORADO PARA EL PROCESO DE EDUCACIÓN PRE TEST Y POSTEST POR SESIÓN. INFORME DE CADA SESIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICOS POR SESIÓN. LISTADO DE ASISTENCIA DE CADA SESIÓN ORIGINAL.

	Total, de población impactada: 15 Adultos y cuidadores Pretest y postest: 15 Sesión No. 2 Fecha: 11/07/2025 Hora: 10 a 12 pm Lugar: Auditorio Sede Sucre Total, de población impactada: 15 Adultos y cuidadores Pretest y postest: 15 Sesión No. 3 Fecha: 11/07/2025 Hora: 2 a 4 pm Lugar: Auditorio Sede Sucre Total, de población impactada: 15 Adultos y cuidadores Pretest y postest: 15 Sesión No. 4 Fecha: 11/07/2025 Hora: 4 a 6 pm Lugar: Auditorio Sede Sucre Total, de población impactada: 15 Adultos y cuidadores Pretest y postest: 15 Sesión No. 5 Fecha: 14/07/2025 Hora: 8 a 10 am Lugar: Auditorio Sede Sucre Total, de población impactada: 15 Adultos y cuidadores Pretest y postest: 15 Sesión No. 6 Fecha: 14/07/2025 Hora: 10 a 12 am Lugar: Auditorio Sede Sucre Total, de población impactada: 15 Adultos y cuidadores	INFORME FINAL DE CIERRE CON LAS LECCIONES APRENDIDAS Y ACCIONES DE MEJORA.

	Pretest y postest: 15 Sesión No. 7 Fecha: 14/07/2025 Hora: 2 a 4 pm Lugar: Auditorio Sede Sucre Total, de población impactada: 15 Adultos y cuidadores Pretest y postest: 15 Sesión No.8 Fecha: 14/07/2025 Hora: 4 a 6 pm Lugar: Auditorio Sede Sucre Total, de población impactada: 15 Adultos y cuidadores Pretest y postest: 15 Sesión No. 9 Fecha: 16/07/2025 Hora: 10 a 12 pm Lugar: Auditorio Sede Sucre Total, de población impactada: 15 Adultos y cuidadores Pretest y postest: 15 Sesión No. 10 Fecha: 16/07/2025 Hora: 12 a 2 pm Lugar: Auditorio Sede Sucre Total, de población impactada: 15 Adultos y cuidadores Pretest y postest: 15 **ACTIVIDAD No. 61** Realizar 120 tamizajes a personas mayores de 18 años que cumplan criterios de riesgo del sector educativo para la detección de consumo de alcohol, aplicando la escala AUDIT con intervención breve y seguimiento de los casos, según corresponda (Diligenciar base datos notificación actividad)	CONSENTIMIENTO TEST APLICADO HCL DE INTERVENCIÓN BREVE BASE DE SATOS NOTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

	FECHA: 10-07-2025 LUGAR: Instituto cenis POBLACION Y CONSENTIMIENTOS: 30 INFORME: OK **ACTIVIDAD No. 65** Realizar 8 taller de prevención de EDA-IRA, dirigida a población privada de la libertad -PPL de su jurisdicción, haciendo énfasis en prácticas de higiene priorizadas para prevención de EDA-IRA. Taller No. 5 Fecha: 08/07/2025 Lugar: CMPS Chiquinquirá Hora: 08:00 a 9:00 am Total, de población impactada: 10 personas Taller No. 6 Fecha: 08/07/2025 Hora: 9 a 10 am Lugar: CMPS Chiquinquirá Total, de población impactada: 10 personas Taller No. 7 Fecha: 08/07/2025 Lugar: CMPS Chiquinquirá Hora: 10:00 a 11:00 am Total, de población impactada: 10 personas **ACTIVIDAD No. 66** Realizar 18 jornadas de salud según lugares dispuestos por DLS en los cuales se desarrollen las siguientes actividades: acciones de información sobre prevención de accidentes en el trabajo. Promoción de plato saludable de la familia colombiana. Tamizaje ASISST Y AUDITT, tamizaje de riesgo cardiovascular y canalización a rutas de atención. Se realizará también caracterización de la	ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN, CRONOGRAMA, INFORME DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN, LISTADOS DE ASISTENCIA REGISTRO FOTOGRÁFICO CERTIFICACIÓN DIRECTOR DEL ERON ACTA DE COORDINACIÓN CON EAPB, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, ACTA DE PLANEACIÓN, ACTA REUNIÓN, LISTAS DE ASISTENCIA, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, TAMIZAJES (NO DEBEN SER LOS MISMOS TAMIZAJES DE LAS

	población trabajadora informal asistente a dichas jornadas (mínimo 25 tamizajes por jornada), y en articulación con EAPB se deben garantizar acciones pos desde medicina, odontología y enfermería, vacunación, atención mínima de 25 personas por jornada, presentar informe de hallazgos en los tamizajes Jornada No. 09 Fecha: 18/07/2025 Lugar: Vereda Carapacho Total, población impactada de la jornada: 25 personas Tamizajes riesgo cardio vascular: 25 Informe AUDIT: 25 Cumple Informe ASSIST: 25 Cumple Jornada No. 10 Fecha: 4/07/2025 Lugar: David Guarin Total, población impactada de la jornada: 25 personas Tamizajes riesgo cardio vascular: 25 Informe AUDIT: 25 Cumple Informe ASSIST: 25 Cumple	OTRAS ACTIVIDADES), INFORME FINAL DE LA JORNADA, CONSENTIMIENTO INFORMADO SI DURANTE LAS SESIONES SE IDENTIFICAN USUARIOS QUE DEBEN SER CANALIZADOS A RUTA DE SALUD Y REALIZAR ARTICULACIÓN CON RED PRESTADORA DE SERVICIOS
	DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD **ACTIVIDAD No. 1** Desarrollar 40 sesiones informativas en los componentes del PAI, Confianza en las vacunas y acceso a los servicios, Uso apropiado del carné de vacunación, Beneficios de la vacunación, Aclarar mitos, falsas creencias frente a la vacunación y conocimiento de cuidados adecuados pos-vacunación, entre otros, Importancia de las vacunas, Puntos de vacunación y horarios; cada sesión de 60 minutos tiempo de duración, con mínimo 30 con personas que hacen parte de programas sociales como: Mas Familias en Acción, Instituciones educativas públicas y privadas, Fundación Éxito, Jardines Infantiles Privados e Instituciones del ICBF, poblaciones indígenas, Afrodescendientes . Coordinar con DLS temáticas que se desean abordar de PAI	ACTA DE PLANEACIÓN, ACTA DE CAPACITACIÓN, LISTADO DE ASISTENTES, REGISTRO FOTOGRÁFICO

	Sesión No.21 Fecha: 04/07/2025 Hora: 08:00 am a 9:00 am Lugar: Iglesia Sagrado Corazón Total, población beneficiada: 26 personas Sesión No.22. Fecha: 11/07/2025 Hora: 09:00 am a 10:00 am Lugar: Auditorio Sede sucre Total, población beneficiada: 13 personas Sesión No.23 Fecha: 14/07/2025 Hora: 10:00 am a 11:00 am Lugar: I.E Normal superior Total, población beneficiada: 20 Adolescentes Sesión No.24 Fecha: 15/07/2025 Hora: 10:00 am a 11:00 am Lugar: I.E Normal superior Total, población beneficiada: 20 niños grado 7 Sesión No.25 Fecha: 15/07/2025 Hora: 10:00 am a 11:00 am Lugar: I.E Normal superior Total, población beneficiada: 20 grado 6d Sesión No.26 Fecha: 15/07/2025 Hora: 10:00 am a 11:00 am Lugar: I.E Normal superior	

	Total, población beneficiada: 20 grado 6c Sesión No.27 Fecha: 18/07/2025 Hora: 10:00 am a 11:00 am Lugar: Relleno Sanitario Total, población beneficiada: 15 personas **ACTIVIDAD No. 2** Realizar en el año dos (2) ciclos de educación y comunicación para la salud, de 9 sesiones cada uno y de 45 minutos de duración con previa planeación y preparación, en "Alimentación Saludable" con base en guías alimentarias dirigida a adolescentes, jóvenes, adultos, o adulto mayor (puede seleccionar un curso de vida) en grupos de 20 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo. Sesión No.1 Fecha: 16/07/2025 Hora: 7 am a 8 am Lugar: Antonia Santos Total, población beneficiada: 20 personas Pretest y Postest: 20 Sesión No.2 Fecha: 16/07/2025 Hora: 8 am a 9 am Lugar: Antonia Santos Total, población beneficiada: 20 personas Pretest y Postest: 20 Sesión No.3 Fecha: 16/07/2025 Hora: 9 am a 10 am Lugar: Antonia Santos Total, población beneficiada: 20 personas	ACTA DE PLANEACIÓN DEL CICLO EDUCATIVO CON CRONOGRAMA, INFORME DEL DESARROLLO DEL CICLO EDUCATIVO LISTADO DE ASISTENCIA, PRE TEST - POST -TES, REGISTRO FOTOGRÁFICO

	Pretest y Postest: 20 Sesión No.4 Fecha: 17/07/2025 Hora: 7 am a 8 am Lugar: Antonia Santos Total, población beneficiada: 20 personas Pretest y Postest: 20 Sesión No.5 Fecha: 17/07/2025 Hora: 8 am a 9 am Lugar: Antonia Santos Total, población beneficiada: 20 personas Pretest y Postest: 20 Sesión No.6 Fecha: 17/07/2025 Hora: 9 am a 10 am Lugar: Antonia Santos Total, población beneficiada: 20 personas Pretest y Postest: 20 Sesión No.7 Fecha: 18/07/2025 Hora: 9 am a 10 am Lugar: Antonia Santos Total, población beneficiada: 20 personas Pretest y Postest: 20 Sesión No.8 Fecha: 18/07/2025 Hora: 9 am a 10 am Lugar: Antonia Santos Total, población beneficiada: 20 personas Pretest y Postest: 20	

	Sesión No.9 Fecha: 18/07/2025 Hora: 11 am a 12 am Lugar: Antonia Santos Total, población beneficiada: 20 personas Pretest y Postest: 20 **ACTIVIDAD No. 4** Realizar 10 sesiones informativas de 45 minutos con grupos de mínimo 15 lideres comunitarios, juntas de acción comunal rural, adultos mayores sobre signos y síntomas de Tuberculosis y enfermedad de Hansen enfocados a la detección temprana Sesión No.5 Fecha: 8/07/2025 Lugar: Vereda Córdoba Bajo Total, población beneficiada: 17 personas Pretest y Postest: 17 Sesión No.6 Fecha: 10/07/2025 Lugar: Vereda Sasa Total, población beneficiada: 14 personas Pretest y Postest: 14 Sesión No.7 Fecha: 11/07/2025 Lugar: Vereda Tierra de Páez Total, población beneficiada: 15 personas Pretest y Postest: 15 **ACTIVIDAD No. 6**	ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN CRONOGRAMA INFORME DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN LISTADO DE ASISTENCIA PRETEST - POST -TEST CERTIFICACIONES DE LA EMISORA, GRABACIÓN CUÑA, PERIFONEO: VIDEO Y

	Realizar plan de medios del plan estratégico de tuberculosis y Hansen que incluye: MINIMO 3 cuñas semanal de 25 segundos de duración, 15 horas de perifoneo mensuales y una publicación en red semanal, durante 9 meses, dirigido a población general para prevención de tuberculosis y Hansen, signos y síntomas, recomendación entre otros. Meta Trimestre 36 cuñas radiales 45 horas de perifoneo 12 publicaciones en red Meta Mes JULIO 12 cuñas radiales 15 horas de perifoneo 4 publicaciones en red **ACTIVIDAD No. 7** Realizar plan de medios del PAI 2024 que incluye: MINIMO 3 cuña semanal de 25 segundos de duración, 15 horas de perifoneo y una publicación durante la semana de las jornadas nacionales (abril del 20 al 26, julio 26, septiembre 20, octubre 25, noviembre 22 y diciembre 13) y jornadas departamentales (febrero 22, marzo 22, mayo 24, junio 21, agosto 23), dirigido a población general para la promoción del programa permanente de vacunación y del esquema nacional gratuito de vacunación, articulado al diseñado por las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios - EAPB, Regímenes especiales y de excepción en salud con afiliados en el municipio. Meta Trimestre 36 cuñas radiales 45 horas de perifoneo 3 publicaciones Meta Mes JULIO 12 cuñas radiales	CERTIFICACIÓN EMITIDA POR PARTE DE LA PERSONA QUE LO REALIZA. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA PUBLICACIÓN - CAPTURAS DE PANTALLA DE LAS PUBLICACIÓN-PLAN DE MEDIOS INFORME PLAN DE MEDIOS SOPORTE ENTREGA DE MATERIAL DE INFORMACIÓN CERTIFICACIONES DE LA EMISORA, GRABACIÓN CUÑA, PERIFONEO: VIDEO Y CERTIFICACIÓN EMITIDA POR PARTE DE LA PERSONA QUE LO REALIZA. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA PUBLICACIÓN - CAPTURAS DE PANTALLA DE LAS PUBLICACIÓN-PLAN DE MEDIOS INFORME PLAN DE MEDIOS SOPORTE ENTREGA DE MATERIAL DE INFORMACIÓN

	15 horas de perifoneo 1 publicaciones **ACTIVIDAD No. 8** Realizar plan de medios del PAI 2024 que incluye: MINIMO 3 cuña semanal de 25 segundos de duración, 15 horas de perifoneo mensuales durante 9 meses y una publicación en red semanal, dirigido a población general para la promoción del programa permanente de vacunación y del esquema nacional gratuito de vacunación, articulado al diseñado por las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios - EAPB, Regímenes especiales y de excepción en salud con afiliados en el municipio. Meta Trimestre 36 cuñas radiales 45 horas de perifoneo 12 publicaciones en red social Meta Mes JULIO 12 cuñas radiales 15 horas de perifoneo 4 publicaciones **ACTIVIDAD No. 9** Realizar un Plan de Comunicaciones durante 8 meses que incluya sesiones de información en salud para celebrar los días conmemorativos alusivos a los Factores de Riesgo Sanitario (Agua, Alimentos, Aire, Residuos Sólidos, Trabajadores Informaies y Zoonosis) en los diferentes meses del año a través de (4 cuñas radiales de duración minima de 2 minutos (4 por tema), 1 programa radial por día conmemorativo) para la promoción de: Uso y cuidado racional del Agua, Buenas prácticas de preparación y manipulación de Alimentos, Manejo	CERTIFICACIONES DE LA EMISORA, GRABACIÓN CUÑA, PERIFONEO: VIDEO Y CERTIFICACIÓN EMITIDA POR PARTE DE LA PERSONA QUE LO REALIZA. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA PUBLICACIÓN - CAPTURAS DE PANTALLA DE LAS PUBLICACIÓN-PLAN DE MEDIOS INFORME PLAN DE MEDIOS SOPORTE ENTREGA DE MATERIAL DE INFORMACIÓN CERTIFICACIONES DE LA EMISORA, GRABACIÓN CUÑA, PROGRAMAS RADIALES: AUDIOS DE CADA PROGRAMA EMITIDO, TEXTO EN FÍSICO DEL

	seguro de Plaguicidas y sustancias químicas, tenencia responsable de Mascotas, y Autocuidado y protección personal por exposición ocupacional (Riesgos químico, biológico, ergonómico y físico). Meta Trimestre 12 cuñas radiales 3 programas radiales Meta Mes JULIO 4 cuñas radiales 1 programa radial Fecha: 06/07/2025 **ACTIVIDAD No. 10** Desarrollar 12 sesiones de información de 1 hora cada una, dirigido a mínimo 25 mujeres gestantes, madres en lactancia y sus familias para promover Beneficios, propiedades y efectos de lactancia materna, técnicas de amamantamiento, extracción, conservación, transporte y suministro de la leche humana, alimentación complementaria, riesgos de la alimentación artificial y uso del biberón y normas que protegen la maternidad, la lactancia materna y los derechos a la salud sexual y reproductiva en Colombia, Sesión No.6 Fecha: 08/07/2025 Lugar: ESE Hospital Regional Sede Sucre Total, población beneficiada: 16 personas Pretest y Postest: 16 Sesión No.7 Fecha: 22/07/2025 Lugar: ESE Hospital Regional Sede Sucre Total, población beneficiada: 18 personas Pretest y Postest: 18	GUION DE C/U DE LAS TEMÁTICAS ABORDADAS-PLAN DE MEDIOS INFORME PLAN DE MEDIOS SOPORTE ENTREGA DE MATERIAL DE INFORMACIÓN ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN CRONOGRAMA INFORME DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN LISTADO DE ASISTENCIA PRETEST - POST -TEST

	ACTIVIDAD No. 11 Desarrollar 9 actividades de información en salud a diez familias con menores de 5 años para el desarrollo de conocimientos, actitudes y prácticas de seguridad alimentaria en lo siguientes temas: prevención de trastornos alimenticios, consumo de azúcar, sal y grasas saturadas, promoción de guías y plata saludable de la familia colombiana, generalidades de la estrategia IAMI, AIEPI Sesión No.5 Fecha: 10/07/2025 Lugar: Jardín los pitufos Total, población beneficiada: 11 padres de familias Pretest y Postest: 11 Sesión No.6 Fecha: 11/07/2025 Lugar: Jardín Barrio Sucre Total, población beneficiada: 10 padres de familias Pretest y Postest: 10 Sesión No.7 Fecha: 17/07/2025 Lugar: Jardín Villa Republicana Total, población beneficiada: 10 padres de familias Pretest y Postest: 10	ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN CRONOGRAMA INFORME DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN LISTADO DE ASISTENCIA PRE TEST - POST -TES
	ACTIVIDAD No. 12 Realizar una estrategia de información en salud que incluya el desarrollo de 11 cine foros, de una duración mínima de 90 minutos, para emitir mensajes y reflexión sobre alimentación saludable (prevención en el consumo de alimentos con exceso de sal-sodio, alimentos procesados bebidas azucaradas, grasas saturadas), dirigidos por profesional médico o de nutrición, a 11 grupos de mínimo 30 personas que integran : escuelas de formación deportiva y cultural; comerciantes y trabajadores informales; docentes; cuidadores de menores de 5 años, ecónomas y operadoras de las tiendas escolares; consejo de juventudes,	ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN CRONOGRAMA INFORME DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE

	plataforma de juventudes, veedores, Consejo consultivo de mujeres y JAC; y adulto mayor, población vulnerable (discapacidad, migrantes, grupos étnicos, víctimas del conflicto, etc.); gestantes, lactantes, padres y cuidadores de menores beneficiarios de los programas de fundación éxito. SESION 6 FECHA: 23/07/2025 LUGAR: UNAD POBLACION: 30 Población en general Pretest - Post -test: 30 **ACTIVIDAD No. 13** Desarrollar 8 sesiones educativas de mínimo una hora sobre alimentación saludable e importancia de los micronutrientes durante la primera infancia, ruta de promoción y mantenimiento de la salud, fomento de loncheras saludables, plato saludable de la familia colombiana dirigida al entorno hogar, educativo y comunitario. Participación mínima de 20 personas. SESION 5 FECHA: 15/07/2025 LUGAR: I.E Técnico Sagrado Corazón HORA: 7 A 8 AM POBLACION: 20 padres de familia de kínder 2 Pretest - Post -test: 20 SESION 6 FECHA: 15/07/2025 LUGAR: I.E Técnico Sagrado Corazón HORA: 8 A 9 AM POBLACION: 20 kinder Pretest - Post -test: 20	INFORMACIÓN LISTADO DE ASISTENCIA PRETEST - POST -TEST ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN CRONOGRAMA INFORME DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN LISTADO DE ASISTENCIA

<table>
<tr>
<td>2. El contratista deberá ejecutar las actividades del Plan de Acción en Salud, de acuerdo a la destinación presupuestal por eje, relacionada a continuación:

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>EJE ESTRATEGICO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>1</td><td>ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD</td><td>$ 387.290.856</td></tr>
<tr><td>2</td><td>DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD</td><td>$ 75.972.000</td></tr>
</table>
</td>
<td>En este periodo de tiempo se ejecutaron las actividades programadas en el primer trimestre del plan de acción en salud de acuerdo a los ejes relacionados</td>
<td>ANEXO 2</td>
</tr>
<tr>
<td>3. De conformidad a los requerimientos de la Resolución 518 de 2015 en su artículo y perfiles de acuerdo al memorando de fecha 25 de enero de 2018 emitido por la Secretaria de Salud de Boyacá, el contratista debe garantizar la disponibilidad o vinculación de la totalidad del talento humano con los perfiles, por el tiempo según programación de las actividades ante el municipio y presupuestadas en la justificación del valor del convenio realizado en los estudios y documentos previos, para la intervención a contratar, el cual garantiza la conformación de un equipo de atención primaria en salud conformado por: Un (1) Coordinador PIC, cuatro (4) auxiliar de enfermería, una (1) auxiliar de enfermería administrativa, (1) odontólogo, (1) comunicadora, tres (3) enfermeras profesionales, una (1) medico, un (1) terapeuta físico (a) y cuatro (4) psicólogas.</td>
<td>COORDINADORA DE PIC:
• Sandra Patricia Peralta Rodríguez
AUXILIARES DE ENFEREMERIA
• Diana Carolina Bernal Solano
• Carolina Olarte Izquierdo
• Diana Marcela Villamil
• Luz Marina Bello Monroy
ENFERMERAS PROFESIONALES
• Julinne Daniela Yepes
• Gioani Alexander Mendita
PSICOLOGOS
• Sandra Yazmin Castro
• Giseth Daniela Romero
• Ana Yazmin Castellanos
• Jenny Paola Ortega
MEDICO
• Angela Sofia Cortes
ODONTOLOGO
• Erika Natalia Pedreros
AUXILIAR DE ENFERMERIA ADMINISTRATIVA
• Laura Juliana Mateus Solano
FISIOTERAPEUTA
• Maria Fernanda Leon
COMUNICADORA SOCIAL
• Ingrid Malagón Sierra</td>
<td>AZ CON HOJAS DE VIDA DE PERSONAL VINCULADO ENTREGADA A LA DIRECCIÓN DE SALUD.</td>
</tr>
</table>

4. El contratista deberá hacer entrega de una copia íntegra de la base datos del sistema de información SIBACOM de la vigencia 2025, la cual debe estar debidamente actualizada y diligenciada. Tener en cuenta la Circular 196 de fecha 25 de mayo de 2018 emanada de la secretaria de Salud de Boyacá cuyo asunto es Orientaciones para la adquisición y operación del Sistema de Información de Base Comunitaria en el Departamento de Boyacá.	Consolidar, actualizar y diligenciar la base de datos del sistema SIBACOM para la vigencia 2025, conforme a los lineamientos de la Circular 196 de 2018, y entregar copia íntegra a la Dirección Local de Salud.	Base de datos digital del SIBACOM entregada
5. Ejecutar el Plan de Intervenciones Colectivas (P.I.C) con activa participación social, apoyándose y articulándose con grupos, organizaciones y redes sociales y comunitarias, organizaciones no gubernamentales o de base comunitaria con experiencia en salud.	Se ha realizo la ejecución de las actividades de acuerdo con los lineamientos.	Documentadas en procesos de la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá.
6. Ejecutar las acciones colectivas o grupales garantizando que las instalaciones físicas donde se realice cumplan con las condiciones óptimas de capacidad, accesibilidad y amplitud, comodidad, iluminación, limpieza y ventilación.	La E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá dispone de un área específica dentro de E.S.E. Hospital Regional De Chiquinquirá Sede Sucre para la realización de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas.	Actas de mesas de trabajo, sala situacional, unidades de análisis, planillas de asistencia
7. Disponer de un coordinador para la ejecución de las acciones PIC, respecto del cual se debe acreditar que es profesional en enfermería o psicología con experiencia mínima de un (1) año en ejecución de Planes de Intervenciones Colectivas o Salud Pública.	Se contrató a la Psicóloga Profesional Sandra Patricia Peralta Rodríguez Como Coordinadora del P.I.C.F.	AZ con hoja de vida acompañada con los documentos y certificaciones que la soportan y Certificaciones que acreditan la Experiencia del perfil vinculado, entregada a La Dirección Local De Salud.
8. Disponer de áreas de trabajo con las condiciones físicas y sanitarias, equipos, insumos necesarios para que el talento humano ejecute las actividades de intervención colectivas, planee monitoree y evalúe los resultados de estas.	La E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá dispone de un área específica dentro de su la E.S.E. Hospital Regional De Chiquinquirá UGRA Sucre para la realización de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas.	Actas de mesas de trabajo, sala situacional, unidades de análisis, planillas de asistencia.
9. Adoptar los formatos y herramientas determinadas por la Secretaria de Salud de Boyacá, Dirección Local de Salud y entidades de control para el registro y presentación de actividades ejecutadas. Una vez firmada el Acta de Inicio se dará a conocer los formatos estandarizados por la Dirección Local de Salud.	Se crea la ruta de riesgos para seguimiento del P.I.C.F.	Documentadas en procesos de la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá.
10. Acatar los lineamientos definidos por la SESALUB para la ejecución de las estrategias y conmemoración de días	Se hizo seguimiento de la ejecución de actividades programadas a través del formato FE-ATSA-220917 de la Superintendencia de Salud suministrado por la Dirección de Salud.	Informe de ejecución de actividades

especiales, lo concertado con el supervisor y el equipo de la dirección de salud.		
11. Para el trámite de la cuenta de cobro mensual, se realizará verificación de soportes de acuerdo al cronograma dispuesto por la Dirección Local de Salud.	Se adjuntar medio magnético con actas y archivo fotográfico que soportan la ejecución de las actividades.	Informe general de las actividades
12. Entregar mensualmente informe general de las actividades, actas que soporten la ejecución y registro fotográfico en medio magnético para certificar el pago.	Consolidar y presentar informes mensuales con sus respectivos soportes	Informes mensuales firmados, actas y evidencias fotográficas. Ubicación física: Archivo de la Dirección Local de Salud. Ubicación virtual: Medio magnético entregado y carpeta compartida del convenio.
13. Para la última cuenta de cobro se deberá adjuntar un informe técnico por Dimensión y/o eje estratégico, en el cual se indique el total de población beneficiada por curso de vida y el impacto de las mismas en la comunidad.	Elaborar informe técnico detallado por eje estratégico, incluyendo cobertura por curso de vida e impactos obtenidos en la comunidad.	Informe técnico consolidado, firmado por el contratista y avalado por el supervisor.
14. El contratista entregara copia mensual de las actas de las unidades de análisis realizadas en cada periodo.	Recolectar y entregar mensualmente las actas de las unidades de análisis con la firma de los participantes y descripción de hallazgos.	Actas mensuales firmadas y registradas.
15. El contratista realizará entrega del archivo y documentos que produzca en el marco de la ejecución del Convenio Interadministrativo suscrito entre la Administración Municipal y la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá, según lo establecido en la Ley 594 del 2000	Organización y entrega de documentación física y digital conforme a la Ley General de Archivos.	Informe de entrega documental - Físico en la Dirección Local de Salud y digital en carpeta compartida oficial del convenio.
16. Para dar trámite a la liquidación del Convenio Interadministrativo, se deberá allegar Paz y Salvo emitido por la persona que lidera el proceso de gestión documental en la Dirección Local de Salud.	Solicitud, trámite y archivo del Paz y Salvo.	Paz y Salvo original - Físico en carpeta del convenio en la Dirección Local de Salud. Copia digital en carpeta compartida.
17. Realizar la entrega de los cronogramas dentro de los cinco (05) primeros días de cada mes a la Dirección Local de Salud con actividad, fecha, hora y lugar de la ejecución de la misma. Es de aclarar que en lo posible no se debe sujetar a cambio excepto una calamidad, con previa concertación del supervisor del municipio, si se reprograma la actividad se debe notificar a la Dirección de Salud al correo electrónico salud@chiquinquira-boyaca.gov.co tres (3) días antes.	Se adjunta por medio magnético al correo indicado los cronogramas de los profesionales	Cronogramas en correo electrónico de DLS

18.Direccionar la población identificada por curso de vida a la Rutas de Atención Integral en Salud, evaluando su cobertura, esta información se encuentra establecida en el PAS vigencia 2025	Remisión y seguimiento de población a las rutas establecidas en el PAS 2025.	Reporte de direccionamiento y evaluación de cobertura - Físico y digital en archivo del PIC.
19. Manejar los recursos destinados para el PIC en una cuenta bancaria exclusiva, hasta la firma de liquidación del convenio, los recursos allí depositados solo podrán ser utilizados para el pago de bienes o servicios que se requieran para la ejecución de las intervenciones contratadas. (Una vez firmada el Acta de Inicio, el contratista debe allegar la Certificación Bancaria)	Apertura y manejo de cuenta bancaria exclusiva. Presentación de la certificación bancaria.	Certificación bancaria
20. Convocar reunión con los veedores en salud, para socializar la ejecución de las actividades del Plan de Intervención Colectivas (PIC), garantizar el desarrollo de procesos de veeduría ciudadana y documentar e implementar un proceso para la rendición de cuentas	Planear y ejecutar reunión con veedores. Sistematizar resultados y compromisos.	Firmas de AZ y plan de mejora
21. Participar en los espacios de análisis y de trabajo convocados por el Municipio a través de la supervisión.	Asistencia activa a espacios de coordinación.	Listado de asistencia y actas de reunión
22. Todas las actividades que desarrolle el contratista deberán darse la publicidad institucional en primer lugar a la Alcaldía así "El Municipio de Chiquinquirá mediante EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC", por los diferentes medios escritos, impresos, en redes sociales particularmente, con la imagen institucional del "Chiquinquirá Se Respeta". Todos los medios impresos y utilizados en redes sociales del programa y actividades ejecutadas deberán contar con los logos oficiales del Municipio de Chiquinquirá y deberán ser avalados por la Dirección de salud, para lo cual deberá coordinar con el supervisor del convenio. El Municipio entregará en medio magnético el logo institucional "Chiquinquirá Se Respeta" para ser utilizado en este ítem.	Difusión institucional de las actividades realizadas con logos oficiales. Coordinación con supervisor para aval.	Inventario de insumos adquiridos, facturas y registros de uso
23. El contratista se compromete con el municipio a suplir los insumos y costear los gastos relacionados de los recursos de carácter técnico y tecnológico: • Área de trabajo. • Actualización Software SIBACOM. • Equipos de cómputo fijo y portátil. • Equipos de proyección y edición.	Gestionar la adquisición, actualización y mantenimiento de los recursos técnicos, tecnológicos y logísticos requeridos para la ejecución efectiva de las actividades del PIC.	Inventario de recursos adquiridos, facturas, contratos, registros de uso y mantenimiento. Ubicación física: Carpeta financiera del convenio en la Dirección Local de Salud.

• Papelería e impresos. • Transporte • Medios de comunicación (contratos con emisoras locales de mayor audiencia en el municipio). • Insumos para trabajo comunitario: material educativo y de información en salud (folletos, volantes, rota folios y audios). • Ayudas didácticas, entre otros • Bases de datos de caracterización y plan integral de cuidado familiar. • Otros de requerirse o de ser necesario		
24. Realizar cargue de los soportes de cumplimiento y registro fotográfico en la plataforma dispuesta por la Dirección Local de Salud.	Recolectar, organizar y cargar en la plataforma todos los soportes requeridos (actas, evidencias de ejecución, informes, registros fotográficos).	Evidencias cargadas en la plataforma oficial (registro en línea). Ubicación virtual: Plataforma designada por la Dirección Local de Salud y respaldo en carpeta compartida del convenio.
25. Las demás que tengan relación directa con el objeto del convenio y/o que defina el Ministerio de Salud y Protección Social o Secretaría de Salud Departamental.	Ejecutar actividades adicionales que se enmarquen en las directrices nacionales y departamentales relacionadas con el PIC, ajustándose al objeto del convenio.	Actas de reuniones, comunicaciones oficiales, reportes de seguimiento y cumplimiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL			
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:	**NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE SALUD**	**NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE ARL**	**NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSIÓN**
	SE ADJUNTA PLANILLAS	**SE ADJUNTA PLANILLAS**	**SE ADJUNTA PLANILLAS**

FIRMAS	
	CONTRATISTA

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.	**Firma:** **ESE Hospital regional de Chiquinquirá** **R/L JULIANA DEL PILAR CORTAZAR MURILLO** **NIT 820005389-7 Y CC No. 46.680.219 de Chiquinquirá,**
DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.	**SUPERVISOR/INTERVENTOR** **Firma:** **Nombre: ELQUIN JOSE CAÑON PINILLA** **Cargo: Director Local de Salud** **APOYO A LA SUPERVISIÓN** **Firma:** Felipe Rodriguez Carmona **Nombre: DAVID FELIPE RODRIGUEZ CARMONA** **Cargo: Apoyo a la Supervisión**

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
JULIANA DEL PILAR CORTAZAR MURILLO		ELQUIN JOSE CAÑON PINILLA		ELQUIN JOSE CAÑON PINILLA	
Nombre del documento	INFORME DE ACTIVIDADES No. 1				Versión
Dependencia	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD	TRD		Consecutivo	
Proceso:			Procedimiento:		
Dimensión:			Política:		