**CONTRATAR CON UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | | V/r Contrato | $ 656.229.349,00 | Acta No. : | 3 | | |
| CUADRILLAS 2025 | | V/r Adicional | $ 328.100.000,00 | Valor : | $ 154.684.290,27 | | |
| Tolima | | V/r 1er Desembolso | $ 196.868.804,70 | | | | |
| | | | | Perio de Acta | 16/05/2025 | al | 30/06/2025 |
| | | Fecha Inicio | 23/12/2024 | | | | |
| | | Suspension No.1 | 30/12/2024 | | | | |
| | | Reinicio No.1 | 15/01/2025 | | | | |
| | | Prorroga No.1 (60dias) | 15/01/2025 | | | | |
| Contrato de obra: | 4009 | Prorroga No.2 (60 dias) | 14/03/2025 | Hoja No. : | 1 DE 1 | | |
| | | Prorroga No.3(120 dias) | 15/05/2025 | | | | |
| Contratista: | Sociedad Tolimense de Ingenieros | Fecha vencimiento | 12/09/2025 | Fecha Acta: | 31/07/2025 | | |

IBAGUE TOLIMA

| ITEM | PARTIDAS DE PAGO | CONDIDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS | | | | ACUMULADO ACTAS ANTERIORES | | | OBRA EJECUTADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANTIDAD | MES | V/R UNIT. | V/R TOTAL | CANT | MES | VALOR | PRESENTE ACTA CANT | PRESENTE ACTA MES | PRESENTE ACTA VALOR | ACUMULADA CANT | ACUMULADA MES | ACUMULADA VALOR |
| 1,0 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNCIO Y PROFESIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Ingeniero Civil, Director de Obras | 1,00 | 6,267 | 8.398.237 | 52.631.751,00 | 1,00 | 4,033 | 33.870.090 | 1,00 | 1,533 | 12.874.497 | 1,00 | 5,566 | 46.744.587 |
| 1.2 | Residente De Obra | 1,00 | 6,267 | 6.546.974 | 41.029.886,00 | 1,00 | 4,033 | 26.403.946 | 1,00 | 1,533 | 10.036.511 | 1,00 | 5,566 | 36.440.457 |
| 1.3 | Axiliar de Oficina | 1,00 | 6,267 | 4.213.134 | 26.403.711,00 | 1,00 | 4,033 | 16.991.569 | 1,00 | 1,533 | 6.458.734 | 1,00 | 5,566 | 23.450.303 |
| 1.4 | Conductor Vehiculo Liviano | 1,00 | 6,267 | 4.213.134 | 26.403.711,00 | 1,00 | 4,033 | 16.991.569 | 1,00 | 1,533 | 6.458.734 | 1,00 | 5,566 | 23.450.303 |
| | Conductor Vehiculo Liviano | 1,00 | 2,267 | 4.213.134 | 9.551.175,00 | | | | 1,00 | 1,567 | 6.601.981 | 1,00 | 1,567 | 6.601.981 |
| 1.5 | Inspector topografo | 1,00 | 6,267 | 4.213.134 | 26.403.711,00 | 1,00 | 4,033 | 16.991.569 | 1,00 | 1,533 | 6.458.734 | 1,00 | 5,566 | 23.450.303 |
| 1.6 | Profesional SISO | 1,00 | 6,267 | 4.213.134 | 26.403.711,00 | 1,00 | 4,033 | 16.991.569 | 1,00 | 1,533 | 6.458.734 | 1,00 | 5,566 | 23.450.303 |
| 1.7 | Auxiliar de Obra | 3,00 | 6,267 | 2.866.762 | 53.897.992,00 | 10,00 | 4,033 | 115.616.511 | 3,00 | 1,533 | 13.184.238 | 3,00 | 5,566 | 47.869.191 |
| | | 6,00 | 5,700 | 2.866.762 | 98.043.260,00 | | | | 6,00 | 1,533 | 26.368.477 | 6,00 | 5,566 | 95.738.384 |
| | | 1,00 | 4,033 | 2.866.762 | 11.561.651,00 | | | | | | | 1,00 | 4,033 | 11.561.651 |
| | | 1,00 | 3,767 | 2.866.762 | 10.799.092,00 | 1,00 | 3,233 | 9.268.242 | 1,00 | 0,533 | 1.527.984 | 1,00 | 3,766 | 10.796.226 |
| | | 1,00 | 3,100 | 2.866.762 | 8.886.962,00 | 1,00 | 3,100 | 8.886.962 | | | | 1,00 | 3,100 | 8.886.962 |
| | | 1,00 | 3,467 | 2.866.762 | 9.939.064,00 | 1,00 | 1,267 | 3.632.187 | 1,00 | 1,533 | 4.394.746 | 1,00 | 2,800 | 8.026.933 |
| | Auxiliar de Obra | 2,00 | 2,367 | 2.866.762 | 13.571.251,00 | | | | 2,00 | 1,667 | 9.557.785 | 2,00 | 1,667 | 9.557.785 |
| | | 1,00 | 1,833 | 2.866.762 | 5.254.775,00 | | | | 1,00 | 1,667 | 4.778.892 | 1,00 | 1,667 | 4.778.892 |
| | | 1,00 | 2,300 | 2.866.762 | 6.593.553,00 | | | | 1,00 | 1,667 | 4.778.892 | 1,00 | 1,667 | 4.778.890 |
| | | 2,00 | 2,300 | 2.866.762 | 13.187.105,00 | | | | 2,00 | 1,600 | 9.173.638 | 2,00 | 1,600 | 9.173.638 |
| | | 1,00 | 2,200 | 2.866.762 | 6.306.876,00 | | | | 1,00 | 1,600 | 4.586.819 | 1,00 | 1,600 | 4.586.819 |
| | | 1,00 | 2,167 | 2.866.762 | 6.212.273,00 | | | | 1,00 | 1,567 | 4.492.216 | 1,00 | 1,567 | 4.492.216 |
| | | 1,00 | 2,034 | 2.866.762 | 5.830.994,00 | | | | 1,00 | 1,433 | 4.108.070 | 1,00 | 1,433 | 4.108.070 |
| 1.8 | Oficial | 1,00 | 6,267 | 3.524.954 | 22.090.887,00 | 3,00 | 4,033 | 42.648.418 | 1,00 | 1,533 | 5.403.754 | 1,00 | 5,566 | 19.619.893 |
| | | 2,00 | 5,700 | 3.524.954 | 40.184.476,00 | | | | 2,00 | 1,533 | 10.807.509 | 2,00 | 5,566 | 39.239.788 |
| | | 1,00 | 6,107 | 3.524.954 | 21.526.894,00 | 1,00 | 3,833 | 13.511.149 | 1,00 | 1,533 | 5.403.754 | 1,00 | 5,366 | 18.914.903 |
| | | 1,00 | 5,967 | 3.524.954 | 21.033.401,00 | 1,00 | 3,633 | 12.806.158 | 1,00 | 1,533 | 5.403.754 | 1,00 | 5,166 | 18.209.912 |
| | | 1,00 | 0,333 | 3.524.954 | 1.173.810,00 | 1,00 | 0,333 | 1.173.810 | | | | 1,00 | 0,333 | 1.173.810 |
| | Oficial | 1,00 | 2,360 | 3.524.954 | 8.318.891,00 | | | | 1,00 | 1,667 | 5.876.098 | 1,00 | 1,667 | 5.876.098 |
| 1.9 | Maestro General | 1,00 | 6,133 | 4.534.234 | 27.808.457,00 | 1,00 | 4,000 | 18.136.936 | 1,00 | 1,533 | 6.950.981 | 1,00 | 5,533 | 25.087.917 |
| 2 | EQUIPOS Y OTROS | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Vehiculo Tipo Camioneta | 0,00 | 6,267 | 5.200.000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2.2 | Mezcladora | 0,00 | 6,267 | 3.000.000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2.3 | Saltarín | 0,00 | 6,267 | 3.100.000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2.4 | Placa Vibratoria o Rana | 1,00 | 0,033 | 3.000.000 | 99.000,00 | 1,00 | 0,033 | 99.000 | | | | | | |
| 2.5 | Herramienta Menor (Picos, Palas, Carretillas, etc_Consumibles) | GLB | 1,877 | 25.000.000 | 46.925.000,00 | GLB | 0,301 | 7.532.809 | GLB | 1,326 | 33.142.940 | 1 | 0,033 | 99.000 |
| 2.6 | Equipos de Topografia | 0,00 | 0,000 | 3.000.000 | 0,00 | | | | | | | GLB | 1,627 | 40.675.749 |
| 2.7 | Laboratorios (consumibles) | GLB | 1,595 | 7.600.000 | 12.122.000,00 | | | | | | | | | |
| 2.8 | Oficina | 0,00 | 0,000 | 3.000.000 | 0,00 | 1,00 | 4,033 | 12.099.000 | GLB | 1,595 | 12.122.000 | GLB | 1,595 | 12.122.000,00 |
| | | | | | | | | | 1,00 | -4,033 | -12.099.000,00 | 0 | 0,000 | 0 |
| 3 | HORAS EXTRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Horas extras | | | | 31.689.104,47 | | | 15.412.319,00 | | | 15.288.638,48 | | | 30.700.957,48 |

| ITEM | PARTIDA DE PAGO | CANTIDAD | HORA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP1 | RETROEXCAVADORA | 8,00 | | 261.131,00 | 2.089.048,00 | 8,00 | | 2.089.048,00 | 0 | | 0 | 8 | | 2.089.048,00 |
| NP2 | COMPACTADOR MANUAL DE RODILLO | 252,00 | | 112.030,00 | 28.231.560,00 | 8,00 | | 896.240,00 | 244 | | 27.335.320 | 252 | | 28.231.560,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL | | | | | 722.205.032,47 | | | 392.049.098,51 | | | 257.935.430,48 | | | 649.984.529,22 |

| ESTADO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| VALOR ORIGINAL CONTRATO STI 4009 | | 656.229.349,00 |
| VALOR ADICIONAL | | 328.100.000,00 |
| V/R 1er DESEMBOLSO CONCEDIDO(30%) | 196.868.804,70 | |
| VALOR ACTA PARCIAL 1 | 197.056.785,05 | |
| VALOR ACTA PARCIAL 2 | 337.286.533,77 | |
| VALOR ACTA PARCIAL 3 | 154.684.290,27 | 885.896.413,79 |
| SALDO POR EJECUTAR | 98.432.935,21 | |
| SUMAS IGUALES | 984.329.349,00 | 984.329.349,00 |

| VALOR NETO A CANCELAR | | |
|---|---|---|
| VALOR COSTO DIRECTO | | $ 257.935.430,48 |
| VALOR COSTO DIRECTO 1 DESEMBOLSO | | $ 144.443.159,84 |
| SALDO COSTO DIRECTO PRESENTE ACTA | | $ 113.492.270,64 |
| COSTOS INDIRECTOS | | |
| Legalización, Impuestos, Administración, Costos Operativos, Etc | 30,5% | $ 34.615.142,55 |
| IVA | 19,0% | $ 6.576.877,08 |
| VALOR PRESENTE ACTA | | $ 154.684.290,27 |

| VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No.3 | $ 154.684.290,27 |
|---|---|

VoBo. Ing MARCOS MATHEUS SAAVEDRA RANGEL
Secretraio de Infraestructura - Ejecutor

Ing. FERNANDO SANCHEZ CARDOZO
Representante Legal S.T.I.

Ing. FREDY ANDRES RINCON POLANIA
Director Operativo - Supervisor Tecnico