4	3	2	1	N °
General	General	General	Específico	Clase
Interno/ Externo	Interno / Externo	Interno / Externo	Interno/Externo	Fuente
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Planeación/Selección/	Etapa
Operacional	Social o Político	Operacional	Económico	Tipo
Los elementos suministrados no cuentan con la calidad, ni en la cantidad contratada. Los mantenimientos no satisfacen la calidad contratada.	Afectación en el desarrollo del contrato a causa de huelgas, asonadas, paros generales de trabajadores o de cualquier situación que por fuerza mayor o caso fortuito impida la entrega de los elementos del	Entrega tardía de los elementos y o mantenimiento previstos del contrato	Estimación inadecuada de los precios	Descripción
Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato	Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato	Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato	Genera sobre costos en los servicios contratados, posible incumplimiento del contrato.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
4	3	3	2	Probabilidad
5	5	5	3	Impacto
3	5	5	5	Valoración
Alta	Alta	Alta	Medio	Categoría
Contratista	Contratista	Contratista	[Entidad Estatal/Contratista]	¿A quién se le asigna?
Ejercicio constante de las actividades de supervisión. La correcta verificación de calidad de cada uno de los elementos que el contratista va a suministrar	Coordinación y establecimiento con el contratista para definir un plan de contingencia o emergencia para que no se vea afectada la debida entrega de los elementos.	Atención prioritaria de los requerimientos impuestos y reclamación que puedan surtir de terceros en la ejecución del contrato.	Un buen estudio económico, una debida revisión de las ofertas de acuerdo a los precios actuales del mercado. Obtener información adicional sobre los precios del mercado. Obtener información adicional sobre los precios del mercado	Tratamiento/Control a ser implementado
3	3	3	1	Probabilidad
4	2	4	4	Impact

3	3	3	5	Valoración	
Medio	Medio	Medio	Medio	Categoría	
Si	Si	Si	Sí	¿Afecta la ejecución del	
Entidad Estatal	Entidad Estatal	[Entidad Estatal/Contratista]	[Entidad Estatal/Contratista]	Responsable por implementar	
Septiembre – diciembre 2025	Septiembre 2025	Septiembre 2025	Agosto 2025	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Septiembre – diciembre 2025	Septiembre 2025	Septiembre 2025	Agosto 2025	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Se deberá realizar la supervisión en el correcto funcionamiento y calidad de los elementos.	Se deberá realizar el debido seguimiento para el cumplimiento de la entrega de los elementos.	Seguimiento y verificación de los elementos.	Se realizarán los estudios económicos ajustados y comparados con los precios reales del mercado,	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y
Supervisión Constante	Supervisión Constante	Supervisión constante	Supervisión Constante	Periodicidad	