| ACTA DE SUSPENSIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| **GRADO DE RESPONSABILIDAD** | | | |
| Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida. | | | |
| **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** | | | |
| **CONTRATO** | X | TIPO | COMPRAVENTA |
| **Contrato número:** | COMP-SA-014-2025 | | |
| **Objeto del contrato:** COMPRAVENTA DE VEHÍCULO PARA EL TRANSPORTE FLUVIAL DE ELECTROCOMBUSTIBLE DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES GUAVIARE | | | |
| **Supervisor:** | **SUGGEY MARCELA CELIS MARENTES** Secretaria de Hacienda, con funciones de Secretaria de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Territorial Mediante Resolución 378 del 29/08/2025 | | |
| **Contratista:** | **CESAR AUGUSTO MÉNDEZ AROCA** CC.18.222.330 Expedida en San Jose del Guaviare | | |
| **Valor del contrato:** | DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($299,500,000.00) | | |
| **Duración del contrato:** | UN (01) MES | | |
| **PLAZO** | | | |
| **Fecha de inicio del contrato:** | 04 DE AGOSTO 2025 | | |
| **Fecha de terminación anterior:** | 04 DE SEPTIEMBRE 2025 | | |
| **Fecha de Suspensión:** | 04 DE SEPTIEMBRE 2025 | | |
| **Duración de la suspensión:** | DOS (02) MESES | | |
| **Fecha de reinicio:** | 04 DE NOVIEMBRE 2025 | | |
| **Fecha de terminación actualizada:** | 04 DE NOVIEMBRE 2025 | | |
| **DESARROLLO** | | | |

En el Municipio de Miraflores Guaviare, a los cuatro (04) días del mes de septiembre de 2025, se reunieron la Contadora **SUGGEY MARCELA CELIS MARENTES**, Secretaria de Hacienda, con funciones de Secretaria de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Territorial Mediante Resolución 378 del 29/08/2025, en calidad de supervisora designada, y **CESAR AUGUSTO MÉNDEZ AROCA** Identificado con CC.18.222.330 Expedida en San Jose del Guaviare, en calidad de contratista, con el fin de suspender el contrato anteriormente citado, de acuerdo a la siguiente consideración:

Que de acuerdo a situaciones ajenas y de fuerza mayor que se ha venido presentando con el fabricante Yamaha Motor Co. Ltd. y el envío de motores fuera de borda marca Yamaha a territorio nacional colombiano, presentando circunstancias imprevisibles en materia de

comercio internacional que afectaron el tráfico marítimo, y, en consecuencia, el cronograma de entrega de motores fuera de borda marca Yamaha de la referencia FT60JEHDX-E importados a Colombia por **EDUARDOÑO S.A.S** desde Japón.

En caso de superarse las circunstancias de fuerza mayor que motivaron la suspensión antes de la fecha prevista para su finalización, las partes suscribirán acta de levantamiento, reanudando inmediatamente la ejecución del contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

**SUGGEY MARCELA CELIS MARENTES**
Secretaria de Hacienda, con funciones de Secretaria de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Territorial Mediante Resolución 378 del 29/08/2025
Supervisora Designada

**CESAR AUGUSTO MÉNDEZ AROCA**
C.C 18.222.330 Expedid en San Jose del Guaviare
Contratista

Proyectó: Donar Giovanni Méndez Urrego – Técnico Administrativo
Revisó: Suggey Marcela Celis Marentes - Secretaria de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Territorial E.
C.C. al expediente del Proceso de Contratación