AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO **RESUMEN** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**		
	Clave: MSER-7.0-12-008	**Versión: 02**	**Fecha de aprobación: 31/07/2023**

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	**CONTRATO:** 25000726 H4 de 2025 **OBJETO:** REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE URRAO **AEROPUERTO:** ALI PIEDRAHITA DE URRAO-ANTIOQUIA **PLAZO INICIAL:** 120 DÍAS **FECHA DE INICIACIÓN:** 14 JULIO 2025 **FECHA DE TERMINACIÓN:** 13 NOVIEMBRE 2025 **PLAZO FINAL:** 31 DICIEMBRE 2025	**VALOR INICIAL:** $ 274.785.108,00 **VALOR ADICIONAL:** $ 0,00 **VALOR FINAL :** $ 274.785.108,00	**FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 001** **CONTRATISTA:** CENIT INGENIERÍA Y GEOLOGÍA SAS **INTERVENTOR:** N/A **SUPERVISOR:** ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN

El día 03 de **septiembre** de 2025, previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto **Alí Piedrahíta** de la Ciudad de **Urrao**, el Ingeniero **Manuel Ricardo Velásquez Rosales**, en representación del contratista **Cenit Ingeniería y Geología SAS** y el Ingeniero **Álvaro Hernán Restrepo Guzmán**, supervisor por parte de la Aerocivil , procedieron a medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendido entre el **14 de julio al 22 de agosto de 2025**, determinando su valor de acuerdo con los precios unitarios estipulados en el contrato, según se muestra en la cuenta de cobro o factura presentada, que se reciben a entera satisfacción por parte de la Supervisión.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		**VALORES**
1. Valor inicial contrato		274.785.108,00
2.Valor modificación No.1		0,00
3. Valor total del contrato (1+2)		274.785.108,00
4. Valor pagado del anticipo %	0%	-
5. Valor que resta por pagar (3-4)		274.785.108,00
6. Valor presente acta		80.847.827,11
7. Valor amortizado en la presente acta	0%	0,00
8.Valor a pagar de la presente acta (6-7)		80.847.827,11
9. Acumulado pagos actas anteriores		0,00
10. Acumulado de amortización actas anteriores		
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		80.847.827,11
12. Saldo por pagar del presente contrato		193.937.280,89
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)		-
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**29,42%**

RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA

	RUBRO	**CONCEPTO**	**VR. AFECTAR**
1-	C-2403-0600-49-52104E-2403025-02	Mantenimiento	80.847.827,11
2-	C-2403-0600-33-0-2403XXXXX	Obra	-
3-	C-2403-0600-33-0-2403XXXXX	Adquisición equipos	-
4-	C-2403-0600-33-0-2403XXXXX	Rehabilitación y/o mejoramiento	-
TOTAL			80.847.827,11

AMORTIZACIÓN

C-2403-0600-33-0-2403XXXXX	Mantenimiento	-

OBSERVACIONES: El Contratista y la Supervisión, mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades de obra consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas IN-SITU por el Contratista y verificadas por la Supervisión.

De igual manera, dejan constancia que la ejecución de los diferentes ÍTEMS se ha realizado atendiendo las mejores prácticas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones del presente contrato. La Interventoría del presente contrato de obra actúa de conformidad con los procedimientos previstos en manual de contratación vigente de la Aerocivil.

MANUEL RICARDO VELÁSQUEZ ROSALES
CENIT INGENIERÍA Y GEOLOGÍA SAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
SUPERVISOR
AERONÁUTICA CIVIL