## ACTA DE LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORÍA DE CONSTRUCCIÓN

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | : CO1.PCCNTR.6463701 |
| **MODALIDAD DE SELECCIÓN** | : Mínima cuantía |
| **PROCESO DE CONTRATACIÓN No:** | MC 11 DE 2024 |
| **OBJETO** | : INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE |
| **LOCALIZACIÓN** | : LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE |
| **FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA** | : 27/06/2024 |
| **CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:** | Arq. YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO:** | Arq. JUSTIN SAMIR VILLA ORDOÑEZ |

**FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA:**

El Representante Legal de **YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH** en calidad de CONTRATISTA-CONSULTOR DE INTERVENTORÍA, el Supervisor del **JUSTIN SAMIR VILLA ORDOÑEZ**, la coordinadora del área de asistencia legal **LISETH DE LA OSSA DIAZ** y la Directora Ejecutiva de Administración Judicial de Sincelejo, **Dra. MARIA CLAUDIA MEDINA TABOADA** dejan constancia de la suscripción y aprobación de la presente Acta de Liquidación conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 suscribir acta de liquidación, previas las consideraciones siguientes:

1. Que la presente acta de liquidación se suscribe de acuerdo con los soportes documentales e informes de ejecución presentados por el supervisor asignado por la Dirección Seccional, del contrato MC 11 DE 2024.
2. Se deja constancia que, el tiempo correspondiente a las adiciones en días del contrato no fue actualizado en la plataforma SECOP II. No obstante, en los

documentos que respaldan la modificación publicada en dicha plataforma, se puede verificar las fechas correctas de inicio, de adiciones y de terminación; dando como total 148 días en la duración del contrato relacionado.

| | |
|---|---|
| **Número del contrato** | CO1.PCCNTR.6463701 |
| **Objeto del contrato** | INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE |
| **Tipo de Contrato** | Interventoría |
| **¿Asociado a otro contrato?** | Sí ● No |
| **Duración del contrato** | 148 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | 3/07/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 30/11/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 9 días |

3. Que Conforme a las condiciones de suscripción y ejecución del contrato MC 11 DE 2024 los aspectos más relevantes son:

| CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL** | $ 38.220.420 |
| **VALOR ADICIÓN 1** | $ 20.384.224 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $ 58.604.644 |
| **FECHA DE INICIO** | 03-07-2024 |
| **PLAZO INICIAL** | 3 meses |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 03-10-2024 |
| **PRÓRROGA 1** | (48) Cuarenta y ocho días calendarios |
| **FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 1** | 20-11-2024 |
| **PRÓRROGA 2** | (10) Diez días calendarios |
| **FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 2** | 30/11/2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DE EJECUCIÓN** | 30-11-2024 |
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTUAL** | 100% |

## MODIFICACIONES AL CONTRATO

Durante la ejecución se realizaron dos modificaciones al contrato inicial; el primer otrosí #1 para prorrogar por 48 días y una adición para amparar balance #1 por un valor de $20.384.224, lo anterior amparado por el CDP N°11524 y CRP N°12624; el segundo otrosí #2 para amparar prorroga en tiempo de diez (10) días.

**RELACIÓN DE ACTAS DE RECIBO:** NO SE REALIZARON ANTICIPOS

| N° ACTA DE RECIBO | PERIODO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | VALOR ACTA DE RECIBO | VALOR LEGALIZACIÓN ANTICIPO (En caso de pactarse) | VALOR PAGADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **TOTALES** | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

**RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS:** A continuación, se relacionan los pagos efectuados.

| ACTA DE RECIBO PARCIAL | VALOR DEL ACTA | N° ORDEN DE PAGO | FECHA DE PAGO | VALOR PAGADO | SALDO POR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTA PARCIAL #1 | $39.071.716 | 406083824 | 31/10/2024 | $ 38.220.420 | 0 |
| ACTA PARCIAL #2 | $19.532.928 | 57016825 | 06/03/2025 | $19.532.928 | 0 |
| PAGO RESTANTE ACTA #1 | $39.071.716 | 503662024 | 23/12/2024 | $851.296 | 0 |
| **TOTALES** | - | - | - | $ 58.604.644 | **0** |

**ANTICIPO:** No se hicieron anticipos durante la ejecución del contrato.

| CONCEPTO | | VALOR |
|---|---|---|
| Valor ANTICIPO entregado. __ % | | N/A |
| Valor legalización ANTICIPO (anterior al acta presente) | Acta 1 | N/A |
| | Acta 2 | N/A |
| Valor legalización ANTICIPO Presente Acta. | | N/A |
| Saldo pendiente por legalizar | | N/A |

**ESTADO FINANCIERO:** De acuerdo con la información suministrada por profesional universitario Gr 9 en calidad de supervisor asignado por la Dirección Seccional, del contrato SASIE 05 DE 2024, y verificada por parte del área financiera respectiva, el balance económico final corresponde al siguiente:

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 38.220.420 |
| VALOR ADICION 1 | $ 20.384.224 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | $ 58.604.644 |
| PORCENTAJE EJECUTADO | 100% |
| VALOR ADEUDADO POR LA NACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | $0 |
| SALDO NO EJECUTADO A LIBERAR | $0 |

**Nota:** A la fecha NO existe un saldo a liberar.

Que, conforme al balance financiero final, se deja constancia que el valor ejecutado equivale a **$ 58.604.644** que corresponde al **100%** del valor del contrato.

- **PÓLIZAS DEL CONTRATO**

  En el expediente se encuentran las garantías de cobertura del riesgo debidamente aprobadas y aportadas por parte del contratista, y su estado actual se relaciona a continuación:

| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | Seguros Mundial | | |
|---|---|---|---|
| **PÓLIZA No.** | CCS-100031291 (ACTA DE INICIO) | | |
| **COBERTURAS** | **VIGENCIA** | | **VALOR ASEGURADO** |
| | **INICIAL** | **FINAL** | |
| Cumplimiento | 03-07-2024 | 08-04-2025 | $ 7.644.084.00 |
| Pago salarios prestaciones | 03-07-2024 | 03-10-2027 | $3.822.042.00 |
| Calidad del servicio | 03-10-2024 | 03-10-2027 | $ 7.644.084.00 |
| **PÓLIZA No.** | CCS-100031291 (ACTA FINAL) | | |
| Cumplimiento | 30-11-2024 | 10-06-2025 | $ 11.720.928.00 |
| Pago salarios prestaciones | 30-11-2024 | 10-12-2027 | $ 5.860.464.40 |
| Calidad del servicio | 30-11-2024 | 30-11-2027 | $ 11.720.928.00 |

- **CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO**
  El contratista de interventoría anexa certificados de paz y salvo por concepto de pagos de honorarios, de seguridad social y aportes parafiscales del personal utilizado durante su ejecución.
- **MULTAS Y SANCIONES:** La supervisión asignada por la Dirección Seccional contrato MC 11 DE 2024, deja constancia que NO existieron multas y sanciones.
- **DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES:** JUSTIN SAMIR VILLA ORDOÑEZ en calidad de supervisor asignado por la Dirección Seccional contrato MC 11 DE 2024, en cumplimiento de las funciones asignadas por el Manual de Contratación para la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Direcciones Ejecutivas Seccionales, y de conformidad con los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, deja constancia de haber verificado durante la ejecución contractual y para efectos de esta liquidación, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, sus obligaciones específicas, en materia de seguridad industrial, requisitos técnicos exigidos en el contrato, y el cumplimiento a las normas de seguridad social y aportes parafiscales; documentos que se encuentran cargados en la plataforma del SECOP, y en virtud del principio de la buena fe, la información contenida en estos se toma como cierta.

- El CONTRATISTA de Interventoría se obliga a responder frente al Consejo Superior de la Judicatura, en el evento de cualquier reclamación presentada, por razón de las actividades realizadas en desarrollo del contrato, objeto de la presente liquidación

- **PAZ Y SALVO**
  En este estado, las partes firmantes manifiestan estar de acuerdo con la presente acta y se declaran estar a paz y salvo por todo concepto, por lo cual LA NACIÓN-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, queda exento de cualquier reclamación presente o futura en relación con el contrato.

**YOLANDA CECIALIA JIMENEZ SAUMETH**
Contratista de Interventoría
(Supervisión Externa)

**JUSTIN SAMIR VILLA ORDOÑEZ**
Supervisor Asignado
(Prof. Univ. DSAJ)
(Suscribe según su competencia funcional)
Apoyo Técnico – Contratación.

**LISETH ADRIANA DE LA OSSA DIAZ**
Coordinadora Unidad de Asistencia Legal
(suscribe según su competencia funcional)

**MARIA CLAUDIA MEDINA TABOADA**
Directora Seccional de Administración Judicial.

**VoBo. ÁREA FINANCIERA**
(Suscribe según su competencia funcional)