Outlook

RE: Procesos pendientes por liquidar

Desde MARCELA ORREGO VALENCIA <marcela.orrego@antioquia.gov.co>
Fecha Mar 21/11/2023 9:41
Para CATALINA GARCIA COLORADO <catalina.garcia@antioquia.gov.co>

Buenos días.

2022	4600014665	Aunar esfuerrzos para contribuir a mejorar la productividad de cultivos y la reactivación econ ´mica de pequeños y medianops productores de la subregión de Urabá-Antioquia.	27/02/2023	29/05/2023	Marcela Orrego Valencia	Terminadc sin liquida más de 4 meses

Se ha realizado la solicitud a la alcaldía de Turbo, para que certifique los saldos pendientes de pago, a la fecha no se ha recibido respuesta.
se hará el requerimiento nuevamente el día de hoy.

2023	4600015873	Aunar esfuerzos para la implementación de una granja integral tecnificada y agroambiental de fortalecimiento de los sistemas de agricultura familiar y comunitaria en el municipio de Chigoródó, Antioquia.	28/06/2023	28/09/2023	Marcela Orrego Valencia	Terminadc por liquida

Este convenio, no se ha podido liquidar porque están pendiente del cambio de un equipo que no cumplía con las especificaciones técnicas.

me informan que esta semana queda listo para proceder a la liquidación.

Marcela Orrego Valencia
Profesional Universitario
Dirección de Desarrollo Rural
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural
marcela.orrego@antioquia.gov.co
825 50 83

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | UNIDOS

De: CATALINA GARCIA COLORADO <catalina.garcia@antioquia.gov.co>
Enviado: martes, 21 de noviembre de 2023 9:21
Para: CARLOS ALBERTO VASQUEZ SILVA <Carlos.Vasquez@antioquia.gov.co>; DANIEL CASTRILLON CADAVID <daniel.castrillon@antioquia.gov.co>; JORGE EDUARDO GANAN PARRA <jorge.ganan@antioquia.gov.co>; JESUS ANIBAL ZAPATA RENDON <jesusanibal.zapata@antioquia.gov.co>; JUAN CAMILO GALLEGO VELASQUEZ <juancamilo.gallego@antioquia.gov.co>; JORGE IVAN POSADA PALACIO <jorgeivan.posada@antioquia.gov.co>; LUIS JOSÉ BAENA SÁNCHEZ <luisjose.baena@antioquia.gov.co>; PAULA ANDREA TRUJILLO RUIZ <paulaandrea.trujillo@antioquia.gov.co>; OSCAR DAVID PEREZ ARANGO <oscardavid.perez@antioquia.gov.co>; GLORIA MILENA RESTREPO RUA <gloriamilena.restrepo@antioquia.gov.co>; JAIME EFRAIN FERNANDEZ LONDONO <jaime.fernandez@antioquia.gov.co>; HERMAN YAIRTON SERNA TREJOS <herman.serna@antioquia.gov.co>; JHON JAIRO GALLEGO FLOREZ <jhonjairo.gallego@antioquia.gov.co>; MAURICIO ORLANDO MOLINA LINCE <Mauricio.Molina@antioquia.gov.co>; FLAVIO ENRIQUE PEREZ GOMEZ <flavioenrique.perez@antioquia.gov.co>; LIBARDO DE JESUS CASTRILLON BENJUMEA <Libardo.Castrillon@antioquia.gov.co>; MARCELA ORREGO VALENCIA <marcela.orrego@antioquia.gov.co>; VICTOR MANUEL ESPINAL LOPEZ <victormanuel.espinal@antioquia.gov.co>; HARVEY FERNANDO MANCO SALDARRIAGA <harveyfernando.manco@antioquia.gov.co>; GERARDO TABARES CÁRDENAS <gerardo.tabares@antioquia.gov.co>; HENRY WILLIAM HERNANDEZ SERNA <henrywilliam.hernandez@antioquia.gov.co>
Cc: TATIANA OSORIO PIEDRAHITA <tatiana.osorio@antioquia.gov.co>
Asunto: Procesos pendientes por liquidar

Buenos días

Compañeros

Les comparto los convenios que están pendientes por ser liquidados, por favor quienes tienen dificultades para liquidar, por favor decirme para que los pueda apoyar, de igual forma vayan adelantando en montar las actas de liquidaciones, informes de seguimiento y actas de recibo final de los procesos.

Debemos de buscar liquidar los procesos de 2022 hacia atrás antes del 15 de diciembre y todos los que se logren de 2023.

AÑO	N° de Convenio/Contrato	Objeto	Fecha inicio Contrato	Fecha finalización Contrato-Convenio	Nombre supervisor actual	ESTADO
2015	4600003348	Aunar esfuerzos para identificar, caracterizar y evaluar el recurso genético de cacao colombiano "fino de aroma" para conformar la CECE (colección élite de cacaos especiales) para el Departamento de Antioquia	18/06/2015	18/10/2021	Carlos Alberto Vásquez	Terminadc sin liquidar más de 4 meses
2017	4600007658	Articular capacidades y competencias para ejecutar los componentes asociados a la convocatoria, selección y financiación de proyectos de investigación, Desarrollo e Innovación, del proyecto denominado "implementar convocatoria regional para el fortalecimiento de capacidades I+D+I y su contribucción al cierre de brechas tecnológicas en el Departamento de Antioquia, occidente".	22/11/2017	22/09/2022	Víctor Manuel Espinal	Terminadc sin liquidar más de 4 meses
2018	4600008750	Promover el acceso a recursos de crédito para los pequeños productores del Sector Agropecuario del Departamento de Antioquia.	2/11/2018	15/12/2019	Henry Hernández	Terminadc sin liquidar más de 4 meses
2020	4600011499	Adquisición de tiquetes aéreos para la Gobernación de Antioquia	29/12/2020	31/12/2022	Harvey Manco	Terminadc sin liquidar más de 4 meses
2020	4600011500	Administrar recursos destinados a implementar, asignar y otorgar subsidios de tasa de interés y aseguramiento agropecuario en atención a políticas del Departamento de Antioquia, facilitando el acceso a recursos de crédito a pequeños productores agropecuarios.	21/12/2020	31/08/2023	Henry Hernández	Terminadc por liquida
2021	4600012060	Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y potencialización de las cadenas productivas en el municipio de pueblorrico.	5/08/2021	15/12/2021	Gerardo Tábares Cárdenas.	Terminadc sin liquidar más de 4 meses
2021	4600012071	Estructurar e implementar el cluster cárnico bovino para el Departamento de Antioquia.	28/06/2021	15/12/2021	Jorge Iván Posada Palacio	Terminadc sin liquidar más de 4 meses
2021	4600012090	Aunar esfuerzos para la adecuación y dotación de la feria de ganado y subasta del municipio de La Ceja, Antioquia.	16/07/2021	15/12/2021	Herman Yairton Serna	Terminadc sin liquidar más de 4 meses
2021	4600012515	Aunar esfurzos para el mejoramiento de los cultivos de hortalizas bajo condiciones protejidas en el municipio de Toledo.	30/09/2021	30/04/2022	Juan Camilo Gallego Velásquez	Terminadc sin liquidar más de 4 meses
2021	4600012673	Aunar esfuerzos para el aumento de las capacidades municipales en materia de acompañamiento y orientación productiva del sector agropecuario, a través del desarrollo e implementación de una plataforma tecnológica digital para el municipio de Abejorral	29/11/2021	29/11/2022	Oscar David Pérez Arango.	Terminadc sin liquidar más de 4 meses
2021	4600012801	Aunar esfuerzos para fortalecer la cadena productiva del Cacao en el municipio de Apartadó a través del desarrollo de un programa productivo y transformador con enfoque nutracéutico.	11/11/2021	14/10/2023	Herman Yairton Serna	Terminadc por liquida
2021	4600013056	Aunar esfuerzos para el fortalecimiento del cultivo del café en asocio con plátano en el municipio de Ituango Antioquia.	18/11/2021	18/05/2022	Juan Camilo Gallego Velásquez	Terminadc sin liquidar más de 4 meses

2021	11812021-ADR	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Departamento de Antioquia y los municipios de Abejorral, Amagá, Armenia, Buriticá, Cañasgordas, Frontino, Heliconia, Ituango, jardín, Olaya, San Pedro de Urabá, y Valdivia y La Agencia de Desarrollo Rural-ADR, para canalizar los recursos que permitirán la prestación del servicio público de extensión agropecuaria, a través de la contratación de las entidades prestadoras del servicio de extensión agropecuaria, a través de la contratación de las entidades prestadoras del servicio de extensión agropecuaria EPSEAs, debidamente habilitades.	16/11/2021	30/12/2022	Gerardo Tábares Cárdenas.	Terminadc sin liquidar más de 4 meses
2022	4600013849	Aunar esfuerzos para la adecuación y dotación de la feria de ganado del municipio de Granada-Antioquia, fase 3.	1/08/2022	1/02/2023	Herman Yairton Serna	Terminadc sin liquidar más de 4 meses
2022	4600013877	Aunar esfuerzos para el establecimiento y mejoramiento productivo de los cultivos de plátano en el municipio de caracolí, Antioquia.	29/08/2022	26/09/2023	Luis José Baena Sánchez	Terminadc por liquida
2022	4600013893	Aunar esfuerzos para la construcción y dotación de la feria de ganado en el municipio de Argelia, Antioquia.	11/08/2022	16/08/2023	Herman Yairton Serna	Terminadc por liquida
2022	4600014017	Aunar esfuerzos para el fortalecimiento del proceso de beneficio y secado del café en el muncipio de Granada-Antioquia.	29/08/2022	28/03/2023	Paula Andrea Trujillo	Terminadc sin liquidar más de 4 meses
2022	4600014031	Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de la cadena cárnica mediante la adecuación y dotación de la planta de beneficio de aves de corral fase II para el municipio de San Rafael-Antioquia.	29/08/2022	2/10/2023	Herman Yairton Serna	Terminadc por liquida
2022	4600014083	Aunar esfuerzos para el apoyo a la asociatividad y comercialización de pequeños productores en el municipio de Vegachí-Antioquia.	12/09/2022	13/11/2023	Daniel Castrillón	Terminadc por liquida
2022	4600014084	Aunar esfuerzos para fortalecer la productividad del sector agrícola del Municipio de El Bagre Antioquia.	26/09/2022	26/07/2023	Jaime Efraín Fernández Londoño	Terminadc por liquida
2022	4600014103	Aunar esfuerzos para implementar el mejoramiento genático de ganado bovino en la zona rural del municipio de La Unión-Antioquia.	26/09/2022	26/07/2023	Gloria Milena Restrepo	Terminadc por liquida
2022	4600014301	Aunar esfuerzos para el fortalecimiento productivo económico y social del cultivo del café en el municipio de Nariño-Antioquia.	10/10/2022	11/07/2023	Paula Andrea Trujillo	Terminadc por liquida
2022	4600014302	Aunar esfuerzos para el establecimiento y mejoramiento de las pasturas y cultivos agrícolas en el municipio de Donmatías-Antiqouia.	11/10/2022	11/10/2023	Juna Camilo Gallego	Terminadc por liquida
2022	4600014331	Aunar esfuerzos para mejorar la competitividad sostenible del cultivo del café en el municipio de Venecia-Antioquia.	5/12/2022	5/10/2023	Jhon Jairo Gallego	Terminadc por liquida
2022	4600014361	Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la operación logística del plan de promoción y acceso al crédito rural en el Departamento de Antioquia.	7/10/2022	31/12/2022	Flavio Enrique Pérez Gómez	Terminadc sin liquidar más de 4 meses
2022	4600014368	Aunar esfuerzos para mejorar las condiciones de productividad y competitividad de los pequeños productores del municipio de Uramita-Antioquia.	20/10/2022	20/06/2023	Libardo Castrillón Benjumea	Terminadc por liquida
2022	4600014476	Aunar esfuerzos para contribuir al fortalecimiento de los sistemas productivos	15/11/2022	15/11/2023	Jorge Eduardo Gañan Parra	Terminadc por liquida

		agrícolas y pecuarios en el municipio de Sopetrán-Antioquia.				
2022	4600014665	Aunar esfuerrzos para contribuir a mejorar la productividad de cultivos y la reactivación econ ´mica de pequeños y medianops productores de la subregión de Urabá-Antioquia.	27/02/2023	29/05/2023	Marcela Orrego Valencia	Terminadc sin liquidar más de 4 meses
2022	4600014741	Aunar esfuerzos para la construcción de la feria de ganado del municipio de san Roque, Antioquia, segunda etapa.	13/12/2022	13/09/2023	Herman Yairton Serna	Terminadc por liquida
2023	4600015263	Aunar esfuerzos para mejorar la productividad y la sostenibilidad de cafetales en el municipio de Giraldo	7/03/2023	7/11/2023	Libardo Castrillón Benjumea	Terminadc sin liquidar más de 4 meses
2023	4600015270	Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de pequeños productores agrícolas del municipio de sabaneta.	24/03/2023	24/09/2023	Jorge Eduardo Gañan Parra	Terminadc por liquida
2023	4600015271	Aunar esfuerzos para mejorar la eficiencia productividad y la competitividad de la producción panelera el municipio de Nueva caramanta.	14/03/2023	14/09/2023	Gerardo Tábares Cárdenas.	Terminadc por liquida
2023	4600015341	Aunar esfuerzos para la adecuación de la infraestructura para puesta en funcionamiento de acopio de panela en el municipio de Campamento, segunda etapa.	30/03/2023	30/09/2023	Herman Yairton Serna	Terminadc por liquida
2023	4600015351	Aunar esfuerzos para el fortalecimineto del cultivo de café de pequeños productores en el municipio de Amagá, Antioquia.	30/03/2023	30/10/2023	Juan carlos montoya	Terminadc por liquida
2023	4600015352	Aunar esfuerzos para mejorar la productividad de los pequeños prodcutores de maracuyá en el municipio de Chigorodó-Antioquia.	14/04/2023	14/07/2023	Libardo Castrillón Benjumea	Terminadc por liquida
2023	4600015434	Aunar esfuerzos para fortalecer las condiciones socioeconómicas e impulsar las buenas prácticas de producción y transformación agropecuaria, mediante la implementación del cultivo de hoja de bijao en el municipio de San Rafael.	5/05/2023	5/12/2023	Oscar David Pérez Arango.	Terminadc por liquida
2023	4600015452	Aunar esfuerzos para establecer unidaddes productivas de fríjol voluble en el municipio de Abriaquí-Antioquia.	2/05/2023	2/11/2023	Libardo de Jesús Castrillón	Terminadc sin liquidar más de 4 meses
2023	4600015475	Aunar esfuerzos para contribuir a la seguridad alimentaria mediante la implementación de unidades productivas avícolas en la zona rural del municipio de San Carlos-Antioquia	2/05/2023	2/11/2023	Jesus Anibal Zapata	Terminadc por liquida
2023	4600015480	Aunar esfuerzos para el fortalecimiento del cultivo del café de pequeños productores en el munciipio de Hispania-Antioquia.	12/05/2023	12/10/2023	Jhon Jairo Gallego Flórez	Terminadc por liquida
2023	4600015527	Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de la eficiencia productiva y competitividad de la producción panelera en el municipio de Angelopolis-Antioquia.	11/05/2023	11/11/2023	Jhon Jairo Gallego Flórez	
2023	4600015528	Anar esfuerzos para el fortalecimiento de la producción y transformación del arroz dentro de los sistemas de agricultura familiar y comunitaria en el municipio de Remedios-Antioquia.	11/05/2023	11/08/2023	Daniel Castrillón Cadavid	Terminadc por liquida
2023	4600015550	Aunar esfuerzos para fortalecer la seguridad alimentaria de la mujer campesina y sus familias en el municipio de Titiríbí, Antioquia.	18/05/2023	18/11/2023	Juan Carlos Montoya	Terminadc por liquida
2023	4600015554	Aunar esfuerzos para facilitar la integración de los mercados campesinos a la feria manos venecianas en el municipio de Venecia, Antioquia.	26/05/2023	26/10/2023	John Jairo Gallego Flórez	Terminadc por liquida

2023	4600015588	Aunar esfuerzos para fortelecer la producción agrícola de las plantas aromáticas, medicinales, frutas y hortalizas en el municipio de San Jerónimo	15/05/2023	15/11/2023	Jorge Eduardo Gañan Parra	Terminadc por liquida
2023	4600015653	Aunar esfuerzos para la realización de los estudios y diseños de la construcción de la feria de ganado del municipio de Ituango, Antioquia.	2/06/2023	2/10/2023	Herman Yairton Serna	Terminadc por liquida
2023	4600015654	Aunar esfuerzos en la implementación de los programas complementarios necesarios para la autorización sanitaria de la planta de beneficio animal del municipio de Ebejíco, Antioquia.	7/06/2023	7/09/2023	Mauricio Molina	Terminadc por liquida
2023	4600015873	Aunar esfuerzos para la implementación de una granja integral tecnificada y agroambiental de fortalecimiento de los sistemas de agricultura familiar y comunitaria en el municipio de Chigoródó, Antioquia.	28/06/2023	28/09/2023	Marcela Orrego Valencia	Terminadc por liquida
2023	4600016288	Fortalecer la productividad de cultivos de plátano de pequeños productores de la subregión de Urabá, mediante el suministro de insumos agropecuarios en el Departamento de Antioquia.	17/07/2023	17/11/2023	Teresita Rengifo	Terminadc por liquida

Quedo atenta

Feliz día

MENSAJE:"Antes de imprimir este e-mail piense si es necesario. El medio ambiente es responsabilidad de todos" ---------- ---------- ---------- CONFIDENCIAL. La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente. CONFIDENTIAL. The information contained in this email is confidential and only can be used by the individual or the company to which it is directed. If you are not the authorized address, any retention, diffusion, distribution or copy of this message are prohibited and sanctioned by the law. If you receive this message by error, we thank you to reply and erase the message received immediately