ACTA ACLARATORIA AL ACTA DE INICIO CONTRATO No. 1807-2025

INFORMACIÓN GENERAL Mediante la suscripción de la presente acta de inicio, el supervisor o interventor y el contratista asumen plena responsabilidad de la veracidad de la información en ella contenida.	
OBJETO DEL CONTRATO Construcción y mantenimiento de infraestructuras y elementos complementarios del parque lineal del río Bogotá.	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN** 10 de marzo de 2025.
PLAZO DE EJECUCIÓN El plazo de ejecución de los contratos será de **OCHO (8) MESES**, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	**VALOR (deberá indicarse, el valor total incluido IVA cuando aplique)** CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($5.880.994.669) incluido IVA e AIU y todo costo DIRECTO e INDIRECTO.
FECHA DE INICIO 30 de mayo de 2025.	**FECHA DE TERMINACIÓN** 29 de enero de 2026.
ANTICIPO ☐ **PAGO ANTICIPADO** ☐	**VALOR DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO $** **NO APLICA** X
SUPERVISOR ☐ **INTERVENTOR** X **NOMBRE:** CONSORCIO SOLINC INTERVENTORIA **IDENTIFICACIÓN** NIT. 901944973-0	**NÚMERO DE CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP) Y FECHA** 25802485 del 11 de marzo de 2025.
MEMORANDO O CONTRATO DE DESIGNACIÓN La interventoría se realizará mediante contrato No. 2126 de 2025, la cual fue designada a través del radicado No. 20252035211 del 21/05/2025.	**FECHA INICIO COBERTURA ARL** No aplica.
INTERVENTOR CONSORCIO SOLINC INTERVENTORIA Nit. 901944973-0	**CONTRATISTA** **NOMBRE** CONSORCIO GUADUA COLOMBIA 2024 **IDENTIFICACIÓN** 901.900.837-8 **NIT** X **CÉDULA** ☐

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO GARANTÍAS		**APLICA** X		**NO APLICA** ☐
ASEGURADORA	**TIPO GARANTÍA**	**No. GARANTÍA**	**FECHA APROBACIÓN**	
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Contrato de Seguro	11-44-101250069	12 de mayo de 2025	
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Contrato de Seguro	11-40-101075244	12 de mayo de 2025	

Nota 1 - Aclaratoria. Teniendo como referente el **MODIFICATORIO No. 01** suscrito entre las partes y publicado en la plataforma del Portal Único de Contratación SECOP II, el dos (02) de septiembre de 2025, con ocasión del **CONTRATO No. 1807 de 2025** celebrado entre la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR** y el **CONSORCIO GUADUA COLOMBIA 2024**, en lo que respecta a la **CLÁUSULA SEGUNDA,** que establece: "***ACLARAR*** *que la fecha de terminación del presente contrato establecida en la plataforma transaccional SECOP II, es el 29 de enero del 2026.";* se procede a través de la presente, a aclarar la fecha de terminación del contrato en mención, la cual corresponde al **veintinueve (29) de enero de 2026**, conforme al plazo de ejecución de ocho (08) meses.

Para efectos legales, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., el día cuatro (04) del mes de septiembre del año 2025.



CONTRATISTA
CONSORCIO GUADUA COLOMBIA 2024
Nit. 901.900.837-8



SUPERVISOR/INTERVENTOR
CONSORCIO SOLINC INTERVENTORIA
Nit. 901944973-0