FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM 1

FECHA INFORME: Día: 02 Mes Abril . Año 2020.

CONTRATO N° 001-00-D-CACOM-1-GRUAL-2020

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P, con NIT. 900.716.800-4,

VALOR DEL CONTRATO: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 9'450.000,00)

FORMA DE PAGO: El presente contrato tendrá 04 cortes y será cancelado de acuerdo al PAC en los meses establecidos, previa presentación de la factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato suscrita con el supervisor del contrato, certificación de pago de aportes fiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.

No. Pagos	Vigencia	Corte de entrega	Valor	MES PAC
1	2020	5 DE MAYO	según facturación	JULIO
2		6 DE JULIO	según facturación	SEPTIEMBRE
3		4 DE SEPTIEMBRE	según facturación	NOVIEMBRE
4		11 DE DICIEMBRE	según facturación	DICIEMBRE y/o CXP 2020 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021

FECHA FIRMA: 30 Enero - 2020

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de Gas Propano Envasado en Cilindros de 100 Lbs (Gas Licúado del Petróleo GLP) con destino a instalaciones del CACOM-1 de acuerdo a ficha técnica.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Aprobación de Pólizas 06 -Febrero 2020.
Acta de Inicio: 18-Febrero-2020

CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación)
FECHA DE FIRMA:

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 18/02/2020 hasta el 23/12/2020
Porcentaje Avance en tiempo: 13,87 %
Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 25,71 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)
Porcentaje de pagos realizados: 0%
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

Recibido
03-ABRIL-2020

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JAIRO ALBERTO JARAMILLO SANCHEZ	CONDUCTOR	
JUAN ESTABAN JARAMILLO SANCHEZ	INSTALADOR DE CILINDROS	
CRISTOBAL NAICIPE	CONDUCTOR	
OSCAR ALBERTO RAMIREZ REYEZ	OPERARIO DEL VEHICULO	

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí ___X__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)
Durante el mes de marzo no se realizó ningún pedido de gas por motivo de que en la Unidad aún cuenta con gas suficiente y no ha tenido un gasto significativo.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)
De acuerdo a las necesidades por consumo de gas de la Unidad se harán requerimientos en caso de ser necesitados

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_____ NO___X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	ST MUÑOZ ROSERO DANIEL JOSE
FIRMA:	
C.C. No.	1064785118
DEPENDENCIA:	ESIMA

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.