FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM 1
FECHA INFORME: 01-JULIO-2020
CONTRATO N° 001-00-D-CACOM-1-GRUAL-2020
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P, con NIT. 900.716.800-4,
VALOR DEL CONTRATO: 9'450.000,00
FORMA DE PAGO: El presente contrato tendrá 04 cortes y será cancelado de acuerdo al PAC en los meses establecidos, previa presentación de la factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato suscrita con el supervisor del contrato, certificación de pago de aportes fiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.

No. Pagos	Vigencia	Corte de entrega	Valor	MES PAC
1	2020	5 DE MAYO	según facturación	JULIO
2		6 DE JULIO	según facturación	SEPTIEMBRE
3		4 DE SEPTIEMBRE	según facturación	NOVIEMBRE
4		11 DE DICIEMBRE	según facturación	DICIEMBRE y/o CXP 2020 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021

FECHA FIRMA 30-ENERO-2020
OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de Gas Propano Envasado en Cilindros de 100 Lbs (Gas Licuado del Petróleo GLP) con destino a instalaciones del CACOM-1 de acuerdo a ficha técnica.
FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Aprobación de pólizas: 06-febrero-2020.
Acta de Inicio: 18-febrero-2020

CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación)
FECHA DE FIRMA:

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
Plazo Ejecución Contractual, desde el 18/02/2020 hasta el 23/12/2020
Porcentaje Avance en tiempo: 43,23%
Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 46.67%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:
Recursos Girados:
Porcentaje de pagos realizados: 0 %
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JAIRO ALBERTO JARAMILLO SANCHEZ	CONDUCTOR	
JUAN ESTABAN JARAMILLO SANCHEZ	INSTALADOR DE CILINDROS	
CRISTOBAL NAICIPE	CONDUCTOR	
OSCAR ALBERTO RAMIREZ REYEZ	OPERARIO DEL VEHICULO	

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
No _X__ Sí ____
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:
No _X__. Sí ____.
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No __X__ Sí ____

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
No ____ Sí ___X__

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)
Durante el mes de junio se recibió nuevamente la supervisión del contrato, por parte del St Muñoz Rosero Daniel Jose. Se realiza pedido de 4 cilindros para la lavandería de la ESIMA.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logisticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)
De acuerdo a las necesidades por consumo de gas de la Unidad se harán requerimientos en caso de ser necesitados

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?
SI:_____ NO___X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	ST MUÑOZ ROSERO DANIEL JOSE
FIRMA:	
C.C. No.	1061785118
DEPENDENCIA:	ESIMA