FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM 1
FECHA INFORME: 30-SEPTIEMBRE-2020
CONTRATO N° 001-00-D-CACOM-1-GRUAL-2020
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P, con NIT. 900.716.800-4,
VALOR DEL CONTRATO: 9'450.000,00
FORMA DE PAGO: El presente contrato tendrá 04 cortes y será cancelado de acuerdo al PAC en los meses establecidos, previa presentación de la factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato suscrita con el supervisor del contrato, certificación de pago de aportes fiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.

No. Pagos	Vigencia	Corte de entrega	Valor	MES PAC
1	2020	5 DE MAYO	según facturación	JULIO
2		6 DE JULIO	según facturación	SEPTIEMBRE
3		4 DE SEPTIEMBRE	según facturación	NOVIEMBRE
4		11 DE DICIEMBRE	según facturación	DICIEMBRE y/o CXP 2020 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021

FECHA FIRMA 30-ENERO-2020
OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de Gas Propano Envasado en Cilindros de 100 Lbs (Gas Licuado del Petróleo GLP) con destino a instalaciones del CACOM-1 de acuerdo a ficha técnica.
FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Aprobación de pólizas: 06-febrero-2020.
Acta de Inicio: 18-febrero-2020

CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación)
FECHA DE FIRMA:

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
Plazo Ejecución Contractual, desde el 18/02/2020 hasta el 23/12/2020
Porcentaje Avance en tiempo: 72.9%
Porcentaje de Ejecución 82.85%
(Primer corte $2.520.000,00; Segundo Corte $1.890.000,00; Tercer Corte $2´790.000,00+ consumo de septiembre $ 630.000)

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:
Recursos Girados: Porcentaje de pagos realizados: 46,67%
1er pago $2.520.000,00 según Orden de Pago No. 159875920 del 01-07-2020
2do pago $1.890.000,00 según Orden de Pago No. OP226849220 del 01.09.2020

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 53,32%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JAIRO ALBERTO JARAMILLO SANCHEZ	CONDUCTOR	
JUAN ESTABAN JARAMILLO SANCHEZ	INSTALADOR DE CILINDROS	
CRISTOBAL NAICIPE	CONDUCTOR	
OSCAR ALBERTO RAMIREZ REYEZ	OPERARIO DEL VEHICULO	

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
No _X__ Sí ____
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:
No _X__. Sí ____.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No __X__ Sí ____

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
No ____ Sí __X__

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)
Durante el mes de septiembre se realizó el pedido de 07 cilindros los cuales fueron entregados a la lavandería de la ESIMA y la lavandería de transeúntes, respectivamente 04 y 03 cilindros. De igual manera se hace entrega de la documentación en DECON, de la documentación del 3 corte de pago con fecha 4 de septiembre del 2020.
Así mismo se informa que se debe realizar una adición al contrato por un monto de $2´700.000,00, para la compra de 30 cilindros demás, a razón del aumento en el consumo de gas del rancho de tropa del GRUSE.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logisticos, servicios de atención de eventos institucionales)

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)
De acuerdo a las necesidades por consumo de gas de la Unidad se harán requerimientos en caso de ser necesitados

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?
SI:_____ NO___X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: ST MUÑOZ ROSERO DANIEL JOSE

FIRMA:

C.C. No. 1061785118

DEPENDENCIA: ESIMA

LISTA CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ÍTEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato.	SI		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato suscrito, Registro presupuestal expedido, pólizas aprobadas)	SI		
3	Lectura y revisión de las especificaciones técnica, pliego de condiciones, servicios postventa, minuta contractual, otros.	SI		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo: Revisión hojas de vida personal que ejecutará el servicio según lo estipulado en el contrato, planos, diseños, licencias, cronogramas, autorizaciones, estudios, cálculos) (Si aplica)	SI		
5	Acta de inicio debidamente firmada por las dos partes y la cual deberá constar en el expediente contractual (Si aplica)	SI		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable según la naturaleza del contrato.	SI		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos.	SI		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) según lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas.	SI		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.	SI		
10	Informes de supervisión según la periodicidad que se establece de acuerdo a la naturaleza del contrato.	SI		
11	Informes oportunos de incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del contrato.	SI		No se han presentado novedades
12	Acta de liquidación del contrato (Si aplica)		NO	Se encuentra en ejecución.