MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN

NIT: 891.855.130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-06	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 6

COPIA CONTROLADA

Identificación

Fecha solicitud	03/09/2025								
Contrato No.	**20250009**	Fecha Cont.	17/01/2025	Tipo	PRESTACION DE SERVICIOS				
Contratista	POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE SAS			Id.	9008402535				
Supervisor o interventor	JULIE ANDREA RIVAS BAYONA, PROFESIONAL UNIVERSITARIO								
Objeto del contrato	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO								
Valor	MIL TRESCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($ 1.360.457.742) M/CTE.								
Plazo programado	meses		días	x	207	inició	17/01/2025	Fin	19/08/2025
Historial:									
Adiciones	De Fecha	17/03/2025		Valor	$ 26.289.039				
Prórrogas	De fecha			Desde		Hasta			
Suspensiones	De fecha	08/04/2025		Desde	12/04/2025	Hasta	20/04/2025		
Suspensiones	De fecha	16/06/2025		Desde	17/06/2025	Hasta	30/06/2025		
Plazo restante	meses			días	2	Vence el día	05/09/2025		

I. Solicitud

Adicionar	Valor	$ 614.922.826,79			Valor luego de adición	$ 2.001.669.607,79	
Prorrogar	meses		días	91	Finaliza	05/12/2025	
Suspender	meses		días		Finaliza		
Nuevo término	Por lo tanto, el plazo del contrato vencerá el día				05/12/2025		
Cambio / Nuevos Ítems (marcar x)	Sí		No	X			
Otra, explicar							

II. Análisis y justificación de la modificación

Se solicita la	adición	del contrato por los siguientes motivos:

Revisado el avance de ejecución contractual se evidencia que el contrato 20250009 según plataforma SECOP II y actas de inicio y modificaciones surtidas, finaliza el día 05 de septiembre de 2025, razón por la cual se hace indispensable suscribir adición que permita la culminación y garantía de la prestación de servicio de aseo en las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio hasta finalización de periodo académico según calendario fijado mediante Decreto 430 de fecha 30 de octubre de 2024, inclusive con la garantía de dicha prestación durante la quinta (05) semana de desarrollo institucional esto es hasta el día 05 de diciembre del año en curso, teniendo que adicionarse (91) días calendario para mencionado cubrimiento.

Con perjuicio de que al no hacerlo se estaría generado un riesgo inminente a la población beneficiada, como quiera que, la comunidad favorecida bajo el objeto contractual antes mencionado se encuentra comprendida en su mayoría por niños, niñas y adolescentes, así mismo personal docente, directivo docente y administrativos.

Claudia C.
04 SEP 2025
02:21 PM

Vale la pena indicar que el personal que continúa contratado cumple y ha cumplido con la necesidad requerida según la Institución Educativa en cuanto a planta física y sedes, por esta razón las personas a cargo de dicha labor se encuentran estratégicamente distribuidas de manera que las obligaciones se lleven a cabo de la manera más idónea, contando con personal con experiencia y operatividad.

Lo anterior se deberá efectuar durante el lapso comprendido desde 06 de septiembre de 2025 hasta 05 de diciembre de 2025 fecha en la cual finaliza el contrato comprendiendo así (91) días calendario que corresponden a la suma de SEISCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($614.922.826,79) M/CTE generando la siguiente afectación presupuestal:

No. De CDP	Cuenta	Nombre	UE	FUENTE DE RECURSO	CPC	Valor a Imputar
2025001518	2.3.2.02.02.008.01-12-22-2201-150002	Aseo Instituciones Educativas / INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	22	1.2.1.0.00	85330	$614.922.826,79
TOTAL						$614.922.826,79

III. Documentos y soportes

Los motivos y justificaciones se soportan documentalmente de la siguiente manera:

1. Certificado de disponibilidad presupuestal

IV. Modificaciones al contenido:

I.E.O.	SEDE	PERS	Valor Unitario dia * persona	Valor Unitario Total	DIAS EJEC	VALOR TOTAL
Integrado Joaquín González Camargo	Central Megacolegio Pantanitos Santa Isabel	10	$ 82.723	$ 827.230,00	91	$ 75.277.930,00
Francisco de Paula Santander	Secundaria Primaria	2	$ 82.723	$ 165.446,00	91	$ 15.055.586,00
Politécnico Álvaro González Santana	Central Santa Bárbara Campo Amor Rosario	9	$ 82.723	$ 744.507,00	91	$ 67.750.137,00
Gustavo Jiménez	Central	2	$ 82.723	$ 165.446,00	91	$ 15.055.586,00
	San Cristóbal La Manga La Ramada	10	$ 82.723	$ 827.230,00	91	75.277.930,00
Magdalena	Secundaria	3	$ 82.723	$ 248.169,00	91	$ 22.583.379,00

	Primaria					
Sugamuxi	Central Monquira Milagro	8	$ 82.723	$ 661.784,00	91	$ 60.222.344,00
Inseandes	Central	3	$ 82.723	$ 248.169,00	91	$ 22.583.379,00
Libertador	Central Secundaria Alcaparral Siatame Cerrito	6	$ 82.723	$ 496.338,00	91	$ 45.166.758,00
El Crucero	Central Dichavita	3	$ 82.723	$ 248.169,00	91	$ 22.583.379,00
Bellas Artes	Central	3	$ 82.723	$ 248.169,00	91	$ 22.583.379,00
Rafael Antonio Girardot	central	1	$ 82.723	$ 82.723,00	91	$ 7.527.793,00
Independencia	Central	1	$ 82.723	$ 82.723,00	91	$ 7.527.793,00
San Martin de Tours	Central	2	$ 82.723	$ 165.446,00	91	$ 15.055.586,00
Silvestre Arenas	Central	5	$ 82.723	$ 413.615,00	91	$ 37.638.965,00
Marco Antonio Quijano	Central	3	$ 82.723	$ 248.169,00	91	$ 22.583.379,00
Morca	Central	2	$ 82.723	$ 165.446,00	91	$ 15.055.586,00
TOTAL DEL PERSONAL		**73**				**$ 549.528.889,00**
				AIU	10%	$ 54.952.888,90
				IVA	19%	$ 10.441.048,89
				TOTAL		**$ 614.922.826,79**

Modificaciones Solicitadas:

En virtud de lo anterior respetuosamente nos permitimos solicitar se modifique el tiempo de ejecución del contrato el cual quedará de 298 días calendario finalizando el día 05 de diciembre de 2025 y la cláusula Cuarta del contrato N° 20250009; modificando el valor total del contrato a DOS MIL UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 2.001.669.607,79).

Secretario del Despacho **Supervisor/interventor** **Contratista**