**Sesión de Comité Directivo No. 83**

Fecha de inicio: 02 de abril de 2025
Fecha de terminación: 03 de abril de 2025
Sesión: Virtual

**MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO PARTICIPANTES**

| Entidad | Representante |
|---|---|
| Gobernación de Boyacá | Ing. Carlos Andrés Amaya Rodríguez, Gobernador de Boyacá |
| Gobernación de Boyacá | Ing. Fabio Alberto Medrano Reyes, Secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Designado por el Gobernador. |
| Municipio de Iza | Dr. Edgar Alexander Avella Flórez, alcalde del municipio de Iza, elegido en representación de los municipios participantes del PDA |
| Municipio de Santa Sofía | Dr. Claudio Alfonso Coy Guerra, alcalde del municipio de Santa Sofía, elegido en representación de los municipios participantes del PDA |
| Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Dr. Julio Cuesta Olave, Subdirector de Programas, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. |
| Departamento Nacional de Planeación | Dra. Natasha Valentina Garzón Yepes, Subdirectora de Agua y Saneamiento, Dirección de Desarrollo Urbano, Departamento Nacional de Planeación. |
| Corporación Autónoma Regional de Corpoboyacá | Ing. Yeimy Liseth Echeverría Reyes, Directora de la Corporación Autónoma Regional de Corpoboyacá. |

**SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DIRECTIVO**

| | |
|---|---|
| Gestor | Ing. Robinson Larrotta Rodríguez, Gerente |

**DESARROLLO**

**1. Convocatoria**

El Gestor del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PDA de Boyacá, mediante correo electrónico convocó el día 28 de marzo de 2025 al Comité Directivo virtual – Sesión No. 83.

## 2. Verificación del quórum

El señor Gobernador, Carlos Andrés Amaya Rodríguez; el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Alberto Medrano Reyes el alcalde del municipio de Iza, Edgar Alexander Avella Flórez; el alcalde del municipio de Santa Sofía, Claudio Alfonso Coy Guerra; el representante del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Julio Cuesta Olave; la representante del Departamento Nacional de Planeación, Natasha Valentina Garzón Yepes y la Directora de la Corporación Autónoma Regional de Corpoboyacá Ing. Yeimy Liseth Echeverría Reyes, participaron en la sesión No. 83 del Comité Directivo, remitiendo por correo electrónico sus votos sobre las propuestas presentadas.

Teniendo en cuenta la participación del señor Gobernador, el delegado del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y de uno de los alcaldes miembros del Comité Directivo, según lo previsto en el Artículo 2.3.3.1.2.6 del Decreto 1077 de 2015, subrogado parcialmente por el Decreto 1425 de 2019, la sesión No. 83 del Comité Directivo del PDA de Boyacá contó con quórum deliberatorio y decisorio, y fue válida.

### 2.1. Presidente de la Sesión

De acuerdo con el numeral 1 del artículo 2.3.3.1.2.4 del Decreto 1077 de 2015, subrogado parcialmente por el Decreto 1425 de 2019, el presidente del Comité Directivo del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PDA de Boyacá, es el señor Gobernador, Ing. Carlos Andrés Amaya Rodríguez.

### 2.2. Secretario Técnico de la Sesión

Según lo señalado, en el artículo 2.3.3.1.2.4 del Decreto 1077 de 2015, subrogado parcialmente por el Decreto 1425 de 2019, Robinson Larrotta Rodríguez, Gerente, como representante del Gestor del PDA de Boyacá, asiste a las sesiones del Comité Directivo, ejerciendo su función de Secretaría Técnica.

## 3. Presentación del informe de cierre del Plan Estratégico de Inversiones PEI, Capítulo 2024.

El Gestor del PDA presentó el informe de cierre correspondiente al Capítulo 2024 del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) 2024-2027, con corte al 31 de diciembre de 2024. En el informe se encuentra el estado de cumplimiento de las metas establecidas, detallando los avances alcanzados en cada una de las inversiones priorizadas. Este informe puede ser analizado en detalle en las celdas en color verde de las hojas correspondientes del instrumento de planeación PEI 2024-2027, el cual se constituye como soporte integral para la sesión del Comité Directivo del PDA, así:

- **Información Básica.**
- Línea Base Indicadores Sectoriales.
- **Fuentes de Recursos 2024-2027.**

- **Cierre Financiero 2024.**
- **Metas Capítulo 2024.**
- **Impacto Indicadores.**
- **Metas Sectoriales.**
- **Cronograma 2024.**
- Observaciones y Resumen.

A continuación, se relaciona la ejecución financiera del Capítulo 2024 del PEI:

| Fuente Capítulo 2024 | Orden | 2024 ($) | Ejecución 2024 ($) 31 Diciembre 2024 Acumulado |
|---|---|---|---|
| SGP-APSB Departamento | DEPARTAMENTO | $ 24.441.053.152 | $ 11.533.669.641 |
| SGP-APSB Municipios | MUNICIPIOS | $ 19.060.448.979 | $ 7.407.373.874 |
| Recursos Propios Municipios | MUNICIPIOS | $ 2.000.000.000 | $ 1.000.000.000 |
| Regalías directas Municipios | MUNICIPIOS | $ - | |
| PGN Compromiso por Colombia | NACIÓN | $ 20.697.280.066 | $ 20.697.280.066 |
| Regalías Directas | DEPARTAMENTO | $ 3.150.288.605 | $ 3.000.000.000 |
| Regalías -SGR | DEPARTAMENTO | $ 1.091.563 | |
| Recursos Propios | DEPARTAMENTO | $ 6.353.688.964 | $ 2.153.688.964 |
| Autoridad Ambiental | AUTORIDAD AMBIENTAL | $ 10.400.000.000 | $ 9.200.000.000 |
| | **Total** | **$ 86.103.851.329** | **$ 54.992.012.545** |

## Cierre Financiero Capítulo 2024 PEI (Ejecución)

| Subcomponente | Valor Comprometido | Valor Ejecutado Financiero (Expedición de Documento de Compromiso) | Porcentaje ejecutado |
|---|---|---|---|
| **Total Inversión en Infraestructura** | **$ 29.283.241.866** | **$ 9.735.496.734** | **33%** |
| Inversión AAA | $ 21.646.430.331 | $ 6.520.198.803 | 30% |
| Reformulaciones | $ 3.567.544.841 | $ 745.033.610 | 21% |
| Preinversiones | $ 3.694.266.694 | $ 2.345.264.320 | 63% |
| Mecanismo Departamental | $ 375.000.000 | $ 125.000.000 | 33% |
| **Total Plan Aseguramiento** | **$ 2.117.166.862** | **$ 2.117.166.862** | **100%** |
| Fase 1: Diagnostico y Prefactibilidad. | $ 1.178.960.094 | $ 1.178.960.094 | 100% |
| Fase 2: estrategia seleccionada en la fase 1. | $ 938.206.768 | $ 938.206.768 | 100% |
| **Total Plan Ambiental** | **$ 53.170.676.675** | **$ 40.556.069.419** | **76%** |
| **Total Plan Gestión del Riesgo** | **$ 2.000.000.000** | **$ 129.000.000** | **6%** |
| Conocimiento del Riesgo | $ 1.871.000.000 | $ - | 0% |
| Manejo del Desastre | $ 129.000.000 | $ 129.000.000 | 100% |
| **Total Plan Gestión Social** | **$ 1.500.000.000** | **$ -** | 0% |
| **TOTAL VALOR COMPROMETIDO** | **$ 80.434.273.868** | **$ 49.322.435.084** | **61%** |

| Costos Gestor | Valor | Fuente | Valor Ejecutado Financiero (Expedición de Documento de Compromiso) | Valor Ejecutado (Pagos Realizados) Vigencia 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Costos Gestor | $ 5.669.577.461 | SGP DPTO | $ 5.669.577.461 | $ 5.669.577.461 |

**Notas:**

1. El Gestor del PDA presenta como parte integral del informe de cierre del Capítulo 2024 del PEI, los siguientes documentos:

   - Anexo 1. Seguimiento y Cierre PEI 2024 PDA Boyacá. Formato PDF y Excel.
   - Anexo 1. Soportes Informe Cierre PEI 2024, que contiene Actas de Terminación, Cartas de Viabilidad, Cartas de Reformulación y Documentos de Compromiso (CDR y CDP).

**4. Presentación y aprobación del Plan Estratégico de Inversiones PEI 2024-2027. Por un valor total de $183.353.251.985. Fuentes: Varias**

**Se aprueba el PEI 2024-2027, en sus aspectos:**

- Información Básica.
- Línea Base Indicadores Sectoriales.
- Fuentes de Recursos 2024-2027.
- Cierre Financiero Capítulo 2025.
- Metas Capítulo 2025.
- Impacto de Indicadores.
- Metas Sectoriales PDA.
- Cronograma Capítulo 2025.
- Inversiones Complementarias PDA.
- Observaciones y Resumen.

Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

**Fuentes de Financiación PEI 2024-2027**

| Fuente | Orden | Ejecución 2024 ($) 31 Diciembre 2024 | Planeación 2025 | Planeación 2026 | Planeación 2027 | Planeación TOTAL 2024-2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGP-APSB Departamento | Departamento | $11.533.669.641 | $34.412.596.608 | $17.689.881.454 | $17.931.498.182 | **$81.567.645.886** |
| SGP-APSB Municipios | Municipios | $7.407.373.874 | $29.100.064.930 | | | **$36.507.438.804** |
| Recursos Propios Municipios | Municipios | $1.000.000.000 | $3.102.596.683 | $530.536.782 | | **$4.633.133.466** |
| Regalías directas Municipios | Municipios | $ - | $946.017.118 | $125.363.005 | | **$1.071.380.123** |
| PGN Colombia potencia mundial de la vida | Nación | $20.697.280.066 | $8.454.558.908 | | | **$29.151.838.974** |
| PGN Audiencias Públicas | Nación | | | $1.986.944.039 | | **$1.986.944.039** |
| Regalías Directas | Departamento | $3.000.000.000 | $936.895.262 | | | **$3.936.895.262** |
| Regalías -SGR | Departamento | $ - | $1.091.563 | | | **$1.091.563** |
| Recursos Propios | Departamento | $2.153.688.964 | $4.200.000.000 | $429.456.712 | | **$6.783.145.676** |
| Autoridad Ambiental | Autoridad Ambiental | $9.200.000.000 | $8.092.129.133 | $421.609.060 | | **$17.713.738.193** |
| | **Total** | **$54.992.012.545** | **$89.245.950.205** | **$21.183.791.052** | **$17.931.498.182** | **$183.353.251.985** |

**Notas:**

1. Se aprueba la modificación del PEI 2024-2027, teniendo en cuenta la información remitida por el Gestor PDA Boyacá, tomando los valores ejecutados de 2024 y planeación para los capítulos 2025, 2026 y 2027.
2. El Gestor del PDA Boyacá, presenta como parte integral del presente comité el documento denominado “2025-04-02 - Anexo 2. PEI Comité Directivo No. 83 PDA Boyacá́” (Microsoft Excel y PDF). Así mismo, remite copia de cartas de viabilidad emitidas por el MVCT con radicados: 2024EE0099194-2024EE0099147-2024EE0099181-2024EE0098241, certificado de aclaración de valores PEI emitido por el gestor PDA y copia de certificados de intención de cofinanciación por parte de Corpoboyacá, la gobernación de Boyacá y los municipios de Motavita, Santa María, Quípama, Muzo, Tota, Otanche, Corrales, Tibaná y Samacá.

**5. Presentación y aprobación del Plan Estratégico de Inversiones PEI 2024-2027, Capítulo 2025 por un valor total de $89.245.950.205. Fuentes: Varias**

**Se aprueba el PEI 2024-2027 en su capítulo 2025, en sus aspectos:**

- Información Básica.
- Línea Base Indicadores Sectoriales.
- Fuentes de Recursos 2024-2027.
- Cierre Financiero Capítulo 2025.
- Metas Capítulo 2025.
- Impacto de Indicadores.
- Metas Sectoriales PDA.
- Cronograma Capítulo 2025.
- Inversiones Complementarias PDA.
- Observaciones y Resumen.

Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

| Fuente | Orden | Planeación 2025 ($) |
|---|---|---|
| SGP-APSB Departamento | Departamento | $ 34.412.596.608 |
| SGP-APSB Municipios | Municipios | $ 29.100.064.930 |
| Recursos Propios Municipios | Municipios | $ 3.102.596.683 |
| Regalías directas Municipios | Municipios | $ 946.017.118 |
| PGN Colombia potencia mundial de la vida | Nación | $ 8.454.558.908 |
| PGN Audiencias Públicas | Nación | |
| Regalías Directas | Departamento | $ 936.895.262 |
| Regalías -SGR | Departamento | $ 1.091.563 |
| Recursos Propios | Departamento | $ 4.200.000.000 |
| Autoridad Ambiental | Autoridad Ambiental | $ 8.092.129.133 |
| | **Total** | **$ 89.245.950.205** |

| | DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | Vivienda |
|---|---|---|
| Gobernación de Boyacá \| epb | PLAN ESTRATEGICO DE INVERSIONES- PEI | Versión 1.0<br>17/01/2020 |

| Cierre Financiero 2025 | | | Municipios | | | Departamento | | | | Nación | Autoridad Ambiental |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Componente** | **Subcomponente** | **Valor Comprometido** | **SGP Mcpios** | **Regalías municipios** | **Recursos Propios Mcpios** | **SGP Dpto.** | **Regalías** | **SGR Dpto.** | **Recursos Propios Dpto.** | **PGN Colombia potencia mundial de la vida** | **CAR** |
| **Inversión en Infraestructura** | **Total Inversión en Infraestructura** | **32.022.742.724** | **16.997.971.295** | **946.017.118** | **-** | **4.494.079.446** | **936.895.262** | **1.091.563** | **-** | **8.454.558.908** | **192.129.133** |
| | Infraestructura en AAA | 21.307.848.382 | 13.431.814.265 | 946.017.118 | - | 28.780.360 | 936.895.262 | 1.091.563 | - | 5.963.249.814 | - |
| | Reformulaciones | 5.841.129.132,49 | 1.849.000.000 | - | - | 3.800.000.000 | - | - | - | - | 192.129.133,00 |
| | Preinversiones | 4.373.765.210 | 1.717.157.030 | - | - | 165.299.086 | - | - | - | 2.491.309.094 | - |
| | Mecanismo Departamental | 500.000.000 | | | | 500.000.000 | | | | | |
| **Aseguramiento de la Prestación** | **Total Aseguramiento** | **2.312.793.080** | **-** | | **-** | **2.312.793.080** | | | | | |
| | Plan de Aseguramiento de la Prestación (bolsa de recursos) | 2.312.793.080 | | | | 2.312.793.080 | | | | | |
| **Ambiental** | **Total Ambiental** | **46.099.214.401** | **12.102.093.635** | **-** | **3.102.596.683** | **18.794.524.082** | **-** | **-** | **4.200.000.000** | **-** | **7.900.000.000** |
| | Plan Ambiental | 46.099.214.401 | 12.102.093.635 | - | 3.102.596.683 | 18.794.524.082 | | | 4.200.000.000 | | 7.900.000.000 |
| **Gestión del Riesgo Sectorial** | **Total Gestión del Riesgo** | **2.000.000.000** | | | | **2.000.000.000** | | | | | |
| | Plan Gestión del Riesgo | 2.000.000.000 | - | | - | 2.000.000.000 | | | | | |
| **Gestión Social** | **Total Gestión Social** | **1.611.200.000** | | | | **1.611.200.000** | | | | | |
| | Plan de Gestión Social (Bolsa de recursos) | 1.611.200.000 | | | | | | | | | |
| **TOTAL VALOR COMPROMETIDO** | | **84.045.950.205** | **29.100.064.930** | **946.017.118** | **3.102.596.683** | **29.212.596.608** | **936.895.262** | **1.091.563** | **4.200.000.000** | **8.454.558.908** | **8.092.129.133** |

| Costos Gestor | | Valor | Fuente | Soportes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Costos Gestor | Los Costos del Gestor del PEI Capítulo 2025 se asignan conforme a la Aprobación del Gobernador o Gobernadora del Departamento de Boyacá, de acuerdo con lo establecido en el ARTÍCULO 2.3.3.1.5.3. Plan Estratégico de Inversiones (PEI) del Decreto 1077 de 2015. | $ 5.200.000.000 | SGP DPTO | Certificado de cumplimiento<br><br>Certificación Aprobación de Costos Gestor Capítulo 2025 Suscrita por el Gobernador del Departamento de Boyacá y Certificación de Costos del Gestor por encima del 5%<br>Fecha: 04/03/2025 | Certificación Cumplimiento de Costos Gestor Capitulo 2024 Suscrita por el Supervisor (Secretario de Infraestructura Departamental) del Gestor del PDA<br><br>Fecha: 10/02/2025 |

**Notas:**

**1.** El Gestor del PDA Boyacá, presenta como parte integral del presente comité los siguientes documentos:

- 2025-04-02 - Anexo 2. PEI Comité Directivo No. 83 PDA Boyacá, (Microsoft Excel y PDF).
- Carpeta Anexo 10. Certificaciones Recursos, que contiene los siguientes documentos:
  2025-01-09 - Certificación PTAR Tibaná
  2025-01-09 - Certificación PTARS Gobernador
  2025-02-10 - Certificación PTARs Corpoboyacá
  2025-02-24 - Certificación Vehículo R Corrales
  2025-02-24 - Certificación Vehículo R Motavita
  2025-02-24 - Certificación Vehículo R Muzo
  2025-02-24 - Certificación Vehículo R Otanche
  2025-02-24 - Certificación Vehículo R Quípama
  2025-02-24 - Certificación Vehículo R Santa María
  2025-03-04 - Certificación Vehículo R Tota
  2025-03-12 - Acta de concertación Corpoboyacá N°1
  2025-03-25 - Certificación Interceptor Samacá
  2025-03-26 - Certificado aclaración valores cierre PEI 2025

**2.** Adicionalmente, para el cierre financiero del capítulo 2025, se contemplaron los recursos disponibles en el P.A. Consorcio FIA y recursos asignados acorde al documento de Distribución SGP-99-2025 emitido por DNP para el departamento de Boyacá en la vigencia 2025.

**3.** Se incorporan las metas 2024-2027 para el capítulo 2025 de acuerdo con los componentes de Plan Ambiental y Plan de Gestión del Riesgo Sectorial los cuales obtuvieron Concepto Favorable emitido por la Dirección de Política y Regulación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, así mismo con la implementación del nuevo formato informado mediante comunicación 2024EE0078890 del MVCT y socializado de manera virtual el 28 de octubre de 2024.

**4.** El MVCT insta al PDA Boyacá al cumplimiento del inciso 6 del artículo 2.3.3.1.2.3. Funciones del Gestor del Decreto 1425 de 2019 que establece: “6. Ejecutar todas las acciones necesarias para dar cumplimiento al contenido de los instrumentos de planeación aprobados por el Comité Directivo del que trata el artículo 2.3.3.1.2.4. del presente capítulo, acatar las instrucciones dadas por el Comité y tomar las medidas necesarias para su cumplimiento”.

**5.** Es pertinente manifestar que el cumplimento de las metas, parámetros legales, normativos y técnicos que implican las inversiones, así como la ejecución de los recursos y proyectos referidos en todos los componentes del PEI, es responsabilidad exclusiva del Gestor.

**6.** Se presenta la modificación de nueve (9) PAM al PEI 2024-2027 para un total de 90 PAM suscritos, los municipios relacionados son: Betéitiva, Chivor, Garagoa, Iza, Samacá,

Tinjacá, Tópaga, Tuta y Güicán de la Sierra. Lo que permite la actualización de la hoja de Información Básica del PEI.

**5.1 Asignación de recursos al Subcomponente de Costos del Gestor del Capítulo 2025, por un valor de $5.200.000.000 de la fuente de SGP departamento.**

**Se asignan recursos financieros a los costos del gestor capítulo 2025 por valor de $5.200.000.000. Fuente: SGP Departamento.**

| Costos Gestor | | Valor | Implementación |
|---|---|---|---|
| Costos Gestor | Los Costos del Gestor del PEI Capítulo 2025 se asignan conforme a la Aprobación del Gobernador del Departamento de Boyacá, de acuerdo con lo establecido en el ARTÍCULO 2.3.3.1.5.3. Plan Estratégico de Inversiones (PEI) del Decreto 1077 de 2015. | $5.200.000.000 | Se avala la expedición de los CDRs respectivos, conforme a lo dispuesto por el P.A. FIA. |

**Notas:**

1. Se solicita por parte del Gestor del PDA, la asignación de recursos para los costos del Gestor asociados al Capítulo 2025, por lo que, como soporte integral del Comité Directivo remiten los siguientes documentos:

   - Certificación del cumplimiento de las actividades de costos de Gestor 2024, Supervisión y Gobernador de Boyacá.
   - Certificación por superar el 5% de la Matriz Costos de gestor 2025, Gobernador de Boyacá, cifra que corresponde al 6.2% con relación al valor comprometido en el cierre financiero del PEI 2025.
   - Certificación Matriz costos de Gestor 2025 del Gobernador de Boyacá

2. Es pertinente manifestar que la responsabilidad de la administración de los recursos asignados a costos del Gestor es de la Gobernación de Boyacá, según certificación emitida por el Gobernador para el cumplimiento de las funciones del gestor de acuerdo con el Decreto 1425 de 2019.

3. El MVCT, solicita fortalecer las gestiones y al equipo técnico de profesionales para la formulación y presentación de proyectos ante el mecanismo de viabilización nacional y departamental, además de gestionar la vinculación de más municipios al PDA.

4. Con el objetivo de que se garantice un manejo eficiente de los recursos financieros que se destinen a los costos Gestor para la anualidad, se recomienda una reorganización al interior

del PDA Boyacá, con el fin de cumplir lo estipulado en el artículo 2.3.3.1.5.3. del decreto 1425 del 2019.

**5.2 Asignación de recursos al Componente de Inversión en Infraestructura PEI capítulo 2024, por valor de $32.022.742.724. Fuentes varias.**

**5.2.1 Asignación de recursos al Subcomponente de Infraestructura AAA, Componente de Inversión Infraestructura, por valor de $21.307.848.382. Fuentes varias**

**5.2.2 Asignación de recursos como bolsa de recursos al Subcomponente de Reformulación, Componente de Inversión Infraestructura por valor de $5.841.129.132,49. Fuentes: varias.**

**5.2.3 Asignación de recursos al Subcomponente de Preinversión, Componente de Inversión Infraestructura, por valor de $4.373.765.210. Fuentes: Varias.**

**5.2.4 Asignación de recursos al Subcomponente de Mecanismo departamental, Componente de Inversión Infraestructura, por valor de $500.000.000. Fuente: SGP Departamento**

**Notas:**

1. Se aprueba la asignación de recursos al Componente Inversión en Infraestructura de la siguiente manera: subcomponente Inversión AAA un valor de **$21.307.848.382.** Fuentes: Varias, subcomponente de Reformulaciones por valor de **$5.841.129.132,49.** Fuentes: Varias, subcomponente de Preinversión por valor de **$4.373.765.210.** Fuentes: Varias y Subcomponente de Mecanismo Departamental por valor de **$500.000.000.** Fuente: SGP Departamento.
2. Se incorporan las metas 2024-2027 para el capítulo 2025 de acuerdo con la actualización de los planes de acción municipal (PAM) e inclusión de nuevos proyectos guardando relación con el nuevo formato informado mediante comunicación 2024EE0078890 del MVCT y socializado de manera virtual el 28 de octubre de 2024.
3. Se aprueba la asignación de recursos en el Componente de Infraestructura - Subcomponente de Mecanismo Departamental por un valor de **$500.000.000.** Fuente: SGP Departamento para el funcionamiento del mecanismo de evaluación departamental de la vigencia 2025. Es importante indicar que a través del Comité Directivo Virtual N°82 de fecha 18 diciembre de 2024 se aprobaron recursos por valor de **$240.000.000.** Fuente: SGP departamento, sin embargo, no se alcanzó la obtención del CDRS en la vigencia 2024, por tanto, en el presente comité se ratifica la aprobación y se asigna un valor adicional de **$260.000.000.** Fuente: SGP departamento.

**Se aprueba PEI capítulo 2025 - componente de Inversión en Infraestructura por valor total de $32.022.742.724, en los siguientes proyectos y fuentes de financiación:**

| | | Municipios | | | Departamento | | | Nación | Autoridad Ambiental | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Subcomponente** | **Valor Comprometido** | **SGP Mcpios** | **Regalías municipios** | **Recursos Propios Mcpios** | **SGP Dpto.** | **Regalías** | **SGR Dpto.** | **PGN Colombia potencia mundial de la vida** | **CAR** | **Implementación** |
| **Total Inversión en Infraestructura** | **32.022.742.724** | **16.997.971.295** | **946.017.118** | **-** | **4.494.079.446** | **936.895.262** | **1.091.563** | **8.454.558.908** | **192.129.133** | |
| Infraestructura en AAA | 21.307.848.382 | 13.431.814.265 | 946.017.118 | - | 28.780.360 | 936.895.262 | 1.091.563 | 5.963.249.814 | - | **Deberá surtir el proceso de viabilización ante el mecanismo de viabilización respectivo.** |
| Optimización parcial del sistema de acueducto y alcantarillado del municipio de Firavitoba, Boyacá. | 1.384.107.388 | 1.384.107.388 | | | | | | | | |
| Construcción de las estructuras de captación en las vereda Jazminal del municipio de Paipa, en el marco de la concesión emitida por Corpoboyacá | 1.447.035.017 | 481.359.395 | | | 28.780.360 | 936.895.262 | | | | |
| Construcción y optimización del acueducto de la vereda quintoque sector San Isidro del municipio de San Miguel de Sema, Boyacá | 1.891.969.818 | 1.891.969.818 | | | | | | | | |
| Optimización y mejoramiento del pro-acueducto la Osana del municipio de Rondón | 820.000.000 | 820.000.000 | | | | | | | | |
| Construcción del acueducto de la vereda ricaurte, sector quebrada Honda y alcantarillado del sector Higuerón (vereda Ricaurte) y centro poblado Rancho Grande del municipio de Rondón, departamento de Boyacá | 1.039.233.364 | 1.039.233.364 | | | | | | | | |
| Optimización del acueducto Vereda Pedregal del municipio de Tasco, departamento de Boyacá | 1.388.341.681 | 1.388.341.681 | | | | | | | | |
| Construcción del acueducto piedra gorda - municipio de Pauna | 1.019.913.873 | 1.019.913.873,39 | | | | | | | | |
| construcción tanque de almacenamiento municipio de Cubará | 800.000.000 | 800.000.000,00 | | | | | | | | |
| Construcción plan maestro de acueducto y alcantarillado y estudios y diseños de la PTAR del municipio de Tenza-departamento de Boyacá | 2.044.801.299 | 2.043.709.736 | | | | | 1.091.563 | | | |
| Optimización y/o construcción del sistema de acueducto de la vereda | 725.763.814 | 725.763.814 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minachal del municipio de Briceño, departamento de Boyacá | | | | | | | | | | |
| Construcción unidades sanitarias rurales para el municipio de Chivor, Boyacá | 1.356.556.644 | | | | | | | 1.356.556.644 | | |
| Construcción de unidades sanitarias rurales en el municipio de Iza departamento de Boyacá | 1.411.911.812 | | | | | | | 1.411.911.812 | | |
| Construcción de unidades sanitarias rurales en el municipio de Güicán de la Sierra - Boyacá | 3.194.781.358 | | | | | | | 3.194.781.358 | | |
| Construcción de pozo profundo y tanque de almacenamiento para acueducto urbano del municipio de Ramiriquí | 2.783.432.313 | 1.837.415.194,7 | 946.017.118 | | | | | | | |
| **Reformulaciones** | **5.841.129.132,49** | **1.849.000.000** | **-** | **-** | **3.800.000.000** | **-** | **-** | **-** | **192.129.133** | |
| Bolsa de Recursos | 4.904.927.262 | 1.160.663.744 | | | 3.744.263.518 | | | | | |
| Construcción de nueva bocatoma del acueducto urbano del municipio de Corrales | 609.301.159 | 553.564.678 | | | $ 55.736.482 | | | | | **Se autoriza la expedición de los CDRS respectivos, conforme a lo dispuesto por el P.A FIA** |
| Construcción del interceptor y alivios para la unificación de vertimientos del sistema de alcantarillado del casco urbano del municipio de Pesca, Boyacá | 326.900.711 | 134.771.578 | | | | | | | 192.129.133 | |
| **Preinversiones** | **4.373.765.210** | **1.717.157.030** | **-** | **-** | **165.299.086** | **-** | **-** | **2.491.309.094** | **-** | |
| Estudios y diseños para la construcción del acueducto de la vereda Zulia sector Guarumal del municipio de Maripi, departamento de Boyacá. | 110.514.038 | 110.514.038 | | | | | | | | |
| Estudios y diseños para actualización del plan maestro de acueducto y alcantarillado incluyendo plantas de tratamiento (PTAR y PTAP) del municipio de Cucaita, departamento de Boyacá. | 316.683.298 | 267.000.000 | | | 49.683.298 | | | | | **Se avala la expedición de los CDRS respectivos, conforme a lo dispuesto por el P.A FIA** |
| Estudios y diseños para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Cubará, departamento de Boyacá. | 181.769.074 | 181.769.074 | | | | | | | | |
| Estudios y diseños para la construcción y optimización del acueducto urbano del municipio de Santa Sofía, departamento de Boyacá. | 224.034.023 | 224.034.023 | | | | | | | | |
| Estudios y diseños para la actualización del acueducto de la | 178.021.261 | 178.021.261 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vereda Ricaurte, sector quebrada honda y alcantarillado del sector higuerón (vereda Ricaurte) y centro poblado rancho grande del municipio de Rondón, departamento de Boyacá. | | | | | | | | | | |
| Estudios y diseños para la actualización del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado en el Área Urbana del municipio de Cómbita, Departamento de Boyacá. | 337.980.679 | 337.980.679 | | | | | | | | |
| Estudios y diseños para la optimización de las redes de aducción y la planta de tratamiento de agua potable y del casco urbano del municipio de Tinjacá, departamento de Boyacá | 172.664.137 | 57.048.350 | | | 115.615.788 | | | | | |
| Actualización a los estudios y diseños para el mejoramiento, mantenimiento y reconstrucción del acueducto del centro poblado vado castro en la vereda San Juan Nepomuceno del municipio de Tópaga – Boyacá | 109.631.479 | 109.631.479 | | | | | | | | **Se avala la expedición de los CDRS respectivos, conforme a lo dispuesto por el P.A FIA** |
| Formulación y estructuración del proyecto para la actualización de los estudios y diseños para la optimización del acueducto Otenga del municipio de Betéitiva, Boyacá | 157.517.006 | 157.517.006 | | | | | | | | |
| Formulación y estructuración del proyecto estudios y diseños para la construcción de la captación de la fuente alterna de abastecimiento del municipio de Tuta, Departamento de Boyacá | 93.641.120 | 93.641.120 | | | | | | | | |
| Estudios de la consultoría para la optimización y ampliación del sistema de acueducto urbano del municipio de Samacá, Boyacá | 827.945.866 | | | | | | | 827.945.866 | | |
| Elaboración de los estudios y diseños del acueducto interveredal no. 2 del municipio de Garagoa, departamento de Boyacá | 1.663.363.228 | | | | | | | 1.663.363.228 | | |
| **Mecanismo Departamental** | **500.000.000** | | | | **500.000.000** | | | | | **Se avala la expedición de los CDRS respectivos, conforme a lo dispuesto por el P.A FIA** |

**4.** Se ratifica la asignación de recursos por valor de **$1.349.002.373,58**. Fuentes: Varias, a seis (6) proyectos en el Componente de Infraestructura, Subcomponente Preinversión, que fueron aprobados en el Comité Directivo No. 82 del PEI capítulo 2024:

| No. | Proyecto | Valor Total | Componente | Valor Total | Fuentes Financiación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SGP Departamento | SGP Municipio |
| 1 | Estudios y diseños para la construcción del acueducto de la vereda Zulia sector Guarumal del municipio de Maripi, departamento de Boyacá | $110.514.038,22 | Consultoría | $92.892.518,22 | | $92.892.518,22 |
| | | | Interventoría | $17.621.520,00 | | $17.621.520,00 |
| 2 | Estudios y diseños para actualización del plan maestro de acueducto y alcantarillado incluyendo plantas de tratamiento (PTAR y PTAP) del municipio de Cucaita, departamento de Boyacá | $316.683.298,02 | Consultoría | $276.613.618,02 | $9.613.618,02 | $267.000.000,00 |
| | | | Interventoría | $40.069.680,00 | $40.069.680,00 | |
| 3 | Estudios y diseños para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Cubará, departamento de Boyacá | $ 181.769.074,07 | Consultoría | $137.774.754,07 | | $137.774.754,07 |
| | | | Interventoría | $43.994.320,00 | | $43.994.320,00 |
| 4 | Estudios y diseños para la construcción y optimización del acueducto urbano del municipio de Santa Sofía, departamento de Boyacá | $224.034.022,89 | Consultoría | $197.059.102,89 | | $197.059.102,89 |
| | | | Interventoría | $26.974.920,00 | | $26.974.920,00 |
| 5 | Estudios y diseños para la actualización del acueducto de la vereda Ricaurte, sector quebrada Honda y alcantarillado del sector Higuerón (vereda Ricaurte) y centro poblado Rancho Grande del municipio de Rondón, departamento de Boyacá | $178.021.261,45 | Consultoría | $153.402.541,45 | | $153.402.541,45 |
| | | | Interventoría | $24.618.720,00 | | $24.618.720,00 |
| 6 | Estudios y diseños para la actualización del plan maestro de acueducto y alcantarillado en el municipio de Combita, Boyacá. | $337.980.678,93 | Consultoría | $289.714.278,93 | | $289.714.278,93 |
| | | | Interventoría | $48.266.400,00 | | $48.266.400,00 |
| **Total** | | | | $1.349.002.373,58 | $49.683.298,02 | $1.299.319.075,56 |

Así mismo, se asignan recursos para las siguientes consultorías:

| No. | Proyecto | Valor Total | Componente | Valor Total | Fuentes Financiación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SGP Departamento | SGP Municipio |
| 1 | Estudios y diseños para la optimización de las redes de aducción y la planta de tratamiento de agua potable y del casco urbano del municipio de Tinjacá, departamento de Boyacá | $ 172.664.137,40 | Consultoría | $ 143.904.217,40 | $ 115.615.787,89 | $ 28.288.429,51 |
| | | | Interventoría | $ 28.759.920,00 | | $ 28.759.920,00 |
| 2 | Actualización a los estudios y diseños para el mejoramiento, mantenimiento y reconstrucción del acueducto del centro poblado vado castro en la vereda San Juan Nepomuceno del municipio de Tópaga – Boyacá | $ 109.631.479,15 | Consultoría | $ 91.558.917,15 | | $ 91.558.917,15 |
| | | | Interventoría | $ 18.072.562,00 | | $ 18.072.562,00 |
| 3 | Formulación y estructuración del proyecto para la actualización de los estudios y diseños para la optimización del acueducto Otenga del municipio de Betéitiva, Boyacá | $ 157.517.005,53 | Consultoría | $ 128.757.085,53 | | $ 128.757.085,53 |
| | | | Interventoría | $ 28.759.920,00 | | $ 28.759.920,00 |
| 4 | Formulación y estructuración del proyecto estudios y diseños para la construcción de la captación de la fuente alterna de abastecimiento del municipio de Tuta, Departamento de Boyacá | $ 93.641.120,13 | Consultoría | $ 71.013.359,13 | | $ 71.013.359,13 |
| | | | Interventoría | $ 22.627.761,00 | | $ 22.627.761,00 |
| **Total** | | **$ 533.453.742,21** | | **$ 533.453.742,21** | **$ 115.615.787,89** | **$ 417.837.954,32** |

5. Es pertinente manifestar que previo a la expedición de los respectivos CDRs se hace necesario cumplir con las condiciones establecidas en la normativa vigente, en el caso de proyectos de infraestructura deben contar con la aprobación del respectivo mecanismo de viabilidad y para las preinversiones con el respectivo anexo 03, siendo responsabilidad del Gestor PDA y del respectivo municipio, la planeación y pertinencia de estas. En caso de ser preinversiones con recursos de Nación, la respectiva carta de viabilidad del proyecto.
6. Se hace necesario que cada uno de los productos que resulte de los estudios y diseños (según la naturaleza del proyecto y especificidad) garanticen el cumplimiento de los lineamientos emitidos por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el siguiente sentido: Diagnóstico integral, prefactibilidad, análisis de alternativas, concertación, estudios y diseños a nivel de detalle constructivo, definitivo, análisis y gestión predial - ambiental, estructuración institucional, desarrollo comunitario,

formulación y presentación del proyecto integral y obtención del concepto técnico aceptable ante el respectivo mecanismo de evaluación del proyecto.

7. En el cierre financiero 2025 se han establecido unos subcomponentes "Bolsa Recursos Reformulaciones", a través del cual se financiarán los proyectos que obtengan el concepto de viabilidad o reformulación mediante el correspondiente mecanismo de evaluación y viabilización. Los proyectos que sean viabilizados de manera definitiva deberán ser incluidos en los informes bimestrales. En este sentido, se autorizará la expedición de CDR (Certificados de Disponibilidad de Recursos) para los proyectos relacionados con las metas 2025 que cumplan con los requisitos establecidos en el presente párrafo.
8. Para la asignación definitiva de los recursos financieros, el Gestor previo a la viabilización de proyectos expedirá una certificación que establecerá que el proyecto está incluido en el PEI 2024-2027 y que existen recursos para su financiación, discriminando a su vez el valor por cada fuente de recursos.
9. Los proyectos de inversión deberán estar incluidos en los respectivos Planes de Acción Municipal (PAM) y estos son susceptibles de financiación, previa viabilización y/o reformulación ante el mecanismo de viabilización que corresponda. Así mismo, se aclara que los nombres y valores de los proyectos relacionados en los Planes de Acción Municipales y en el componente de infraestructura, metas y proyectos, son estimados. En ese sentido, los nombres y valores definitivos para cada proyecto serán los definidos en los respectivos oficios de viabilización o reformulación de cada proyecto. Teniendo en cuenta lo anterior, se deberá garantizar por parte del Gestor del PDA la actualización de las metas y proyectos, según los valores de los proyectos que hayan sido viabilizados.
10. Es importante efectuar salvedad, que no es responsabilidad del Comité Directivo del PDA de Boyacá, ni del MVCT como miembro de dicho comité, efectuar la aprobación de temas de tipo técnico que atañen con la pertinencia de posibles inversiones, preinversiones, estudios de mercado, ni presupuestos, precios y ni análisis de precios unitarios, viabilidades y/o reformulaciones de los proyectos. Por lo que, la asignación de recursos financieros se hace en función y en el marco del Decreto 1425 de 2019, para la inclusión en el instrumento de planeación (PEI capítulo 2025, Metas 2024-2027).
11. El gestor PDA deberá garantizar que los proyectos cuenten con los respectivas interventorías en todas las etapas (planeación, diseño, construcción y puesta en marcha), la cual efectuará el seguimiento de los aspectos contractuales, técnicos, administrativos, financieros, sociales y ambientales de cada proyecto y cuya selección, deberá estar acorde con la normatividad vigente para tal seguimiento de los aspectos contractuales, técnicos, administrativos, financieros, sociales y ambientales de cada proyecto y cuya selección deberá estar acorde con la normatividad para tal fin. Lo anterior, se encuentra fundamentado en el artículo 34 del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico y la normatividad vigente.
12. Empresas Públicas de Boyacá S.A. E.S.P., deberá garantizar el cumplimiento estricto del Decreto 1425 de 2019, el Manual operativo del PDA, Manual operativo del Consorcio FIA, las leyes aplicables para la contratación y la normativa vigentes. Además, el MVCT insta

al Gestor del PDA de Boyacá como ejecutor de los proyectos del sector de APSB a aplicar los pliegos tipo del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico contenidos en las Resoluciones 248 de 2020 y /o 249 de 2020 ("Por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de licitación pública para obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básico") de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. Así mismo, la Resolución 333 del 27 de julio de 2022 ("Por medio de la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de selección de concurso de méritos para contratar la interventoría de obras públicas de infraestructura de agua potable y saneamiento básico"), por parte la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.

**5.3 Asignación de recursos como bolsa de recursos al subcomponente aseguramiento de la prestación por valor $2.312.793.080, de la fuente de SGP Departamento de acuerdo con el Concepto Favorable Plan Aseguramiento 2024 - 2027 PDA Boyacá emitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con radicado No. 2024EE0074885 del día 04 de octubre del 2024.**

**Se aprueba PEI capítulo 2025 - Componente Aseguramiento por valor total de $2.312.793.080. Fuente: SGP Departamento.**

Se realiza asignación de recursos como bolsa al Plan de Aseguramiento capítulo 2025 por valor de $2.312.793.080. Fuente: SGP Departamento, soportado en el valor estimado considerado en el concepto favorable emitido por la Subdirección de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante comunicación con radicado No. 2024EE0074885 del día 04 de octubre del 2024.

| Componente: Aseguramiento 2025 | | Departamento | Implementación |
|---|---|---|---|
| **Subcomponente** | **Valor Comprometido ($)** | **SGP Dpto. ($)** | |
| **Total Aseguramiento** | **2.312.793.080** | **2.312.793.080** | |
| Plan de Aseguramiento de la Prestación (bolsa de recursos) | 2.312.793.080,00 | 2.312.793.080 | Debe obtener el concepto favorable por el MVCT para la vigencia 2025. |
| Fase 1: Diagnostico y Prefactibilidad. | 1.287.896.007 | 1.287.896.007 | |
| Fase 2: estrategia seleccionada en la fase 1. | 1.024.897.073 | 1.024.897.073 | |

**Notas:**

1. Los recursos asignados al plan de aseguramiento vigencia 2025, se aprueban como una bolsa de recursos sujeta al respectivo concepto favorable de la Subdirección de Desarrollo Empresarial del MVCT y posterior aprobación del comité directivo del PDA. Es importante aclarar que pese a tener un valor estimado para el cuatrienio 2024-2027, se requiere de comunicación adicional por parte del MVCT que valide el valor final que será aprobado para la vigencia en cuestión.

2. Se deberá garantizar que la ejecución del Plan de Aseguramiento se realice en aquellos municipios vinculados al PDA de Boyacá, que cuenten con el respectivo Plan de Acción Municipal (PAM) suscrito.

**5.4 Asignación de recursos al Componente ambiental por un valor de $46.099.214.401, Fuentes varias, de acuerdo Concepto favorable de la modificación N°2 del Plan ambiental 2024-2027 PDA Boyacá, emitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.**

**Se aprueba PEI capítulo 2025 - Componente Ambiental por valor total de $46.099.214.401. Fuentes: varias.**

Se aprueba la modificación No.2 del Plan Ambiental 2024-2027 PDA Boyacá y se asignan recursos financieros a las inversiones previstas en el capítulo 2025 del PEI, soportado en el concepto favorable emitido por la Dirección de Política y Regulación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con radicado No. 2025EE0014042.

Con base en la priorización de necesidades realizada por el Gestor, se asignan recursos financieros a las inversiones previstas para el capítulo 2025 del PEI, así:

| | | Municipios | | Departamento | | Autoridad Ambiental |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Subcomponente** | **Valor Comprometido** | **SGP Mcpios** | **Recursos Propios Mcpios** | **SGP Dpto.** | **Recursos Propios Dpto.** | **CAR** |
| **Total Ambiental** | **46.099.214.401** | **12.102.093.635** | **3.102.596.683** | **18.794.524.082** | **4.200.000.000** | **7.900.000.000** |
| **Plan Ambiental** | **46.099.214.401** | **12.102.093.635** | **3.102.596.683** | **18.794.524.082** | **4.200.000.000** | **7.900.000.000** |
| **Planeación Estratégica** | 630.000.000 | | | 630.000.000 | | |
| Formulación y/o Ajustes y/o actualización de PSMV, PUEAA y/o PGIRS de municipios priorizados del PDA Boyacá. | 630.000.000 | | | 630.000.000 | | |
| **Conservación.** | - | | | | | |
| **Saneamiento Básico** | 45.469.214.401 | 12.102.093.635 | 3.102.596.683 | 18.164.524.082 | 4.200.000.000 | 7.900.000.000 |
| Fortalecimiento de la recolección y transporte de residuos sólidos mediante la adquisición de un vehículo recolector para el municipio de Toca - Boyacá | 830.460.489 | 415.230.244,50 | | 415.230.244,50 | | |
| Fortalecimiento de la recolección y transporte de residuos sólidos mediante la adquisición de un vehículo recolector para el municipio de Motavita - Boyacá | 830.460.489 | 86.419.699,00 | 328.810.545,50 | 415.230.244,50 | | |
| Fortalecimiento de la recolección y transporte de residuos sólidos mediante la adquisición de un vehículo recolector para el municipio de Santa María - Boyacá | 830.460.489 | 86.699.705,97 | 328.530.538,53 | 415.230.244,50 | | |
| Fortalecimiento de la recolección y transporte de residuos sólidos mediante la adquisición de un vehículo recolector para el municipio de Quípama - Boyacá | 830.460.489 | 215.788.637,05 | 199.441.607,45 | 415.230.244,50 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortalecimiento de la recolección y transporte de residuos sólidos mediante la adquisición de un vehículo recolector para el municipio de Muzo - Boyacá | 830.460.489 | 164.375.000,05 | 250.855.244,45 | 415.230.244,50 | | |
| Fortalecimiento de la recolección y transporte de residuos sólidos mediante la adquisición de un vehículo recolector para el municipio de Tota – Boyacá | 830.460.489 | 206.789.695,03 | 208.440.549,47 | 415.230.244,50 | | |
| Fortalecimiento de la recolección y transporte de residuos sólidos mediante la adquisición de un vehículo recolector para el municipio de Soatá - Boyacá | 830.460.489 | 415.230.244,50 | | 415.230.244,50 | | |
| Fortalecimiento de la recolección y transporte de residuos sólidos mediante la adquisición de un vehículo recolector para el municipio de Garagoa- Boyacá | 830.460.489 | 415.230.244,50 | | 415.230.244,50 | | |
| Fortalecimiento de la recolección y transporte de residuos sólidos mediante la adquisición de un vehículo recolector para el municipio de Otanche- Boyacá | 830.460.489 | 124.334.797,51 | 290.895.446,99 | 415.230.244,50 | | |
| Fortalecimiento de la recolección y transporte de residuos sólidos mediante la adquisición de un vehículo recolector para el municipio de corrales- Boyacá | 830.460.489 | | 415.230.244,50 | 415.230.244,50 | | |
| Construcción - optimización del sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio de Guacamayas-Boyacá | 2.200.000.000 | 800.000.000,00 | | 700.000.000,00 | | 700.000.000,00 |
| Construcción primera de la planta de tratamiento de aguas residual (PTAR) del municipio de Siachoque, departamento de Boyacá | 3.898.216.203 | 205.959.081,60 | | 185.266.362,40 | 2.506.990.759,00 | 1.000.000.000,00 |
| Construcción de los interceptores 1 y 2, emisario final, planta de tratamiento de aguas residuales (rafa - fafa) y optimización con adecuación de redes alcantarillado sanitario para el municipio de Socotá Boyacá | 4.700.000.000 | 2.000.000.000,00 | | 1.700.000.000,00 | | 1.000.000.000,00 |
| Construcción plan maestro de alcantarillado sanitario y pluvial del casco urbano del municipio de Páez – Boyacá, diseño del sistema de colectores y planta de tratamiento de agua residual PTAR | 6.200.000.000 | 1.500.000.000,00 | | 2.700.000.000,00 | | 2.000.000.000,00 |
| Construcción plan maestro de alcantarillado sanitario y pluvial del casco urbano del municipio de Chiscas – Boyacá y diseño de la planta de tratamiento de agua residual PTAR | 5.400.000.000 | 1.000.000.000,00 | | 2.200.000.000,00 | | 2.200.000.000,00 |
| Construcción del interceptor de aguas residuales paralelo a la quebrada chulo hasta la PTAR en el municipio de Samacá, Boyacá | 2.500.000.000 | 500.000.000,00 | | 1.000.000.000,00 | | 1.000.000.000,00 |
| Construcción de un sistema de alcantarillado a lo largo de un tramo en el centro poblado “el Libertador” del municipio de Tasco Boyacá | 400.000.000 | 400.000.000,00 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Construcción de la fase i del plan maestro de alcantarillado del municipio de Aquitania Boyacá | 3.500.000.000 | 181.232.816,78 | | 3.318.767.183,22 | | |
| Construcción estudios y diseños para la actualización del plan maestro de alcantarillado y sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio de Tibaná- Boyacá | 3.176.253.302 | 200.125.972,05 | 1.000.000.000,00 | 283.118.088,72 | 1.693.009.241,00 | |
| Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR y emisario final del municipio de Güicán de la Sierra - departamento de Boyacá. | 3.850.140.006 | 1.844.677.496,68 | 80.392.506 | 1.925.070.003,05 | | |
| Compra de predio para la construcción planta de tratamiento de aguas residuales para el municipio urbano de Miraflores. | 640.000.000 | 640.000.000,00 | | | | |
| Construcción planta de tratamiento de aguas residuales para el municipio urbano de Miraflores. | 300.000.000 | 300.000.000,00 | | | | |
| construcción de canal perimetral para mitigar efectos generados por aguas de escorrentía superficial en el municipio de el Cocuy | 400.000.000 | 400.000.000,00 | | | | |

**Implementación:**

Para la actividad de la formulación y/o Ajustes y/o actualización de PSMV, PUEAA y/o PGIRS de municipios priorizados del PDA Boyacá, se autoriza la expedición de los CDRS respectivos, conforme a lo dispuesto por el P.A FIA

Para los proyectos anteriormente mencionados en la línea de “Saneamiento Básico” se deberá surtir el proceso de viabilización ante el mecanismo de viabilización respectivo.

**Notas:**

1. Se aprueba la asignación de recursos al Plan Ambiental 2024 - 2027, vigencia 2025 por valor de: **$46.099.214.401.** Fuentes: Varias, los cuales serán cofinanciados con recursos de las entidades Corpoboyacá, Empresas Públicas de Boyacá, gobernación de Boyacá y los municipios de: Toca, Motavita, Santa María, Quípama, Muzo, Tota, Soatá, Garagoa, Otanche, Corrales, Guacamayas, Siachoque, Socotá, Páez, Chiscas, Samacá, Tasco, Aquitania, Tibaná, Güicán de la Sierra, Miraflores y El Cocuy. Es importante destacar que en los documentos soporte del plan, se relacionan las actividades de la vigencia 2025, detallando el número de productos e indicadores esperados.
2. La asignación de recursos realizada en el presente comité corresponde a las inversiones que desarrollará directamente el Gestor del PDA de Boyacá en la vigencia 2025.
3. Los proyectos de inversión deberán estar incluidos en los respectivos PAM y estos son susceptibles de financiación, previa viabilización y/o reformulación ante el mecanismo de viabilización que corresponda. Así mismo, se aclara que los valores de los proyectos de infraestructura relacionados en el componente Ambiental y metas 2024-2027, son

estimados. En ese sentido, los valores definitivos para cada proyecto serán los establecidos en los respectivos oficios de viabilización de cada proyecto.

Teniendo en cuenta lo anterior, se deberá garantizar por parte del Gestor del PDA la actualización (para el caso en que exista alguna modificación) de las metas y proyectos, según los valores reales que se establezcan en los respectivos oficios de viabilidad y/o reformulación.

4. Empresas Públicas de Boyacá S.A. E.S.P., como Gestor del PDA, deberá cumplir las condiciones establecidas en la normatividad vigente y especialmente las conclusiones del concepto de viabilidad emitido por el grupo de Desarrollo Sostenible del MVCT mediante oficio 2025EE0014042, el cual hace parte integral del presente voto según el archivo denominado “2025-04-01 - Concepto favorable 2 Plan Ambiental 2024-2027 PDA Boyacá”.

**5.5 Asignación de recursos al Componente de Gestión del Riesgo Sectorial por valor de $2.000.000.000 de la fuente SGP departamento, de acuerdo con el Concepto favorable Gestión de Riesgo Sectorial 2024-2027 PDA Boyacá emitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con radicado No. 2024EE0091813 del día 29 noviembre de 2024.**

**Se asignan recursos financieros a las inversiones previstas en el capítulo 2025 del PEI por valor de: $2.000.000.000. Fuente: SGP Departamento.**

En el comité directivo No. 82 se aprobó el Plan de Gestión de Riesgo Sectorial 2024-2027 soportado en el concepto favorable emitido por la Dirección de Política y Regulación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con radicado No. 2024EE0091813 del día 29 noviembre de 2024, aclarando de antemano que se deberá garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y las condiciones particulares establecidas en el Concepto Favorable de dicho plan.

**Cierre Financiero 2025 – Plan de Gestión del Riesgo Sectorial**

| **Componente: Gestión del Riesgo Sectorial 2025** | | **Departamento** | **Implementación** |
|---|---|---|---|
| **Subcomponente** | **Valor Comprometido** | **SGP Dpto.** | |
| **Total Gestión del Riesgo** | **2.000.000.000** | **2.000.000.000** | |
| Plan Gestión del Riesgo | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | |
| Conocimiento del Riesgo | 270.000.000 | 270.000.000 | Se autoriza la expedición de los CDRs respectivos, conforme a lo dispuesto por el P.A. FIA. |
| Reducción del Riesgo Sectorial | 1.730.000.000 | 1.730.000.000 | Deberá surtir el proceso de viabilización ante el mecanismo de viabilización respectivo. |

## Inversión 2025 – Plan de Gestión del Riesgo Sectorial

| Línea | Municipio (s) | Inversión | Ejecutor Inversión | 2025 | Fuente | Implementación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conocimiento del riesgo | Corrales<br>San Pablo de Borbur<br>Pachavita<br>Úmbita<br>Caldas<br>Cuítiva<br>Motavita<br>Sáchica<br>Zetaquira<br>Oicatá<br>Muzo<br>Rondón<br>Berbeo<br>Santa Sofía | Apoyar a 100 Prestadores de servicios públicos urbanos y rurales en capacitaciones de gestión del riesgo de desastres. | Gestor PDA | $ 10.000.000 | SGP Departamento | Se autoriza la expedición de los CDRs respectivos, conforme a lo dispuesto por el P.A. FIA. |
| | Corrales<br>San Pablo de Borbur<br>Pachavita<br>Úmbita<br>Caldas<br>Cuítiva<br>Motavita<br>Sáchica<br>Zetaquira<br>Oicatá<br>Muzo<br>Rondón<br>Berbeo<br>Santa Sofía<br>Sogamoso | Realizar 20 visitas de asistencia técnica a municipios en el sector urbano y rural para identificación de escenarios de riesgo. | Gestor PDA | $ 10.000.000 | | |
| | Caldas | Estudios y diseños para construcción de pozo profundo en el municipio de Caldas | Gestor PDA | $ 250.000.000 | | |
| | | | **Subtotal** | **$ 270.000.000** | | |
| Reducción del riesgo | Betéitiva | Obras De Protección Para Prevenir El Riesgo De Afectación Por Movimientos En Masa Al Tanque De Almacenamiento En El Municipio De Betéitiva | Gestor PDA | $ 380.000.000 | SGP Departamento | Deberá surtir el proceso de viabilización ante el mecanismo de viabilización respectivo. |
| | El Cocuy | Construcción De Canal Perimetral Para Mitigar Efectos Generados Por Aguas De Escorrentía Superficial En El Municipio De El Cocuy | Gestor PDA | $ 350.000.000 | | |
| | Caldas | Construcción de pozo profundo para mejorar el abastecimiento en el municipio de Caldas | Gestor PDA | $ 1.000.000.000 | | |
| | | | **Subtotal** | **$ 1.730.000.000** | | |
| | | | **Total** | **$ 2.000.000.000** | | |

**Notas:**

1. Se aprueba la asignación de recursos a las actividades del Plan de Gestión del Riesgo sectorial 2025 por valor de: **$2.000.000.000.** Fuente: SGP Departamento. Es importante destacar que en los documentos soporte del plan, se relacionan las actividades de la vigencia 2024-2027, detallando el número de productos e indicadores esperados.
2. El Gestor del PDA Boyacá adjuntó a la convocatoria de la presente sesión del Comité el documento denominado: “2024-11-29 - Concepto favorable GRS 2024-2027 PDA Boyacá”.

**5.6 Asignación de recursos como bolsa de recursos al Componente del Plan de Gestión Social por valor $1.611.200.000, de la fuente de SGP Departamento.**

**Se aprueba PEI capítulo 2025 - Componente Gestión Social por valor total de $1.611.200.000. Fuente: SGP Departamento.**

Se realiza asignación de recursos financieros al subcomponente Plan de Gestión Social como bolsa de recursos así:

| Componente: Gestión Social 2025 | | Departamento | Implementación |
|---|---|---|---|
| **Subcomponente** | **Valor Comprometido** | **SGP Dpto.** | |
| **Total Gestión Social** | **1.611.200.000** | **1.611.200.000** | Debe obtener el concepto favorable por el MVCT. |
| Plan de Gestión Social (Bolsa de recursos) | 1.611.200.000 | 1.611.200.000 | |

**Notas:**

1. Los recursos asignados al plan de gestión social se aprueban como una bolsa de recursos sujeta al respectivo concepto favorable de la Subdirección de Desarrollo Empresarial del MVCT, y posterior presentación ante Comité Directivo para su aprobación; por lo que el Gestor del PDA Boyacá, deberá estructurar el respectivo plan en la vigencia.

**5. Votos de los miembros del Comité Directivo**

La secretaria técnica del Comité Directivo Departamental informa que una vez abordado cada uno de los puntos del orden del día, los miembros del comité manifiestan por **unanimidad la aprobación de estos.** Los votos emitidos por los miembros del Comité Directivo Virtual No. 83, forman parte integral de la presente acta.

En constancia se suscribe por,

**CARLOS ANDRÉS AMAYA RODRÍGUEZ**
Gobernador de Boyacá
Presidente

**ROBINSON LARROTTA RODRIGUEZ**
Gerente
Secretario Técnico

Elaboró: Yemmy Paola Suárez, Profesional de apoyo DTO.
Revisó: Martha Carolina Núñez Castillo, Directora Técnica y Operativa de la EPB.
Revisó: Fabio Alberto Medrano Reyes, Secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

## RELACIÓN DE ANEXOS

| No. | Nombre |
|---|---|
| 1 | Informe de cierre del Plan Estratégico de Inversiones PEI, Capítulo 2024 y anexos |
| 2 | Plan Estratégico de Inversiones PEI 2024-2027, capítulo 2025 en pdf y Excel |
| 3 | Carta de viabilidades de Güicán de la Sierra, Iza, Chivor, Samacá, Garagoa, Corrales y Pesca |
| 4 | Planes de Acción de los municipios: Betéitiva, Chivor, Garagoa, Iza, Samacá, Tinjacá, Tópaga, Tuta y Güicán de la Sierra. |
| 5 | Certificación de proyectos de preinversión de Tinjacá, Tópaga, Tuta y Betéitiva. |
| 6 | Certificado de pertinencia de Tinjacá,Tópaga, Tuta y Betéitiva |
| 7 | Certificación del Gobernador de Boyacá de la Ventanilla Única |
| 8 | Certificación justificación de recursos de la Ventanilla Única emitida por el Gestor |
| 9 | Conceptos favorables planes |
| 10 | Certificaciones recursos |
| 11 | Certificado cumplimiento costos gestor 2024 |
| 12 | Certificación por superar el 5% de la Matriz Costos de gestor 2025, Gobernador de Boyacá. |
| 13 | Certificación Matriz costos de Gestor 2025 del Gobernador de Boyacá |

Gobernación de Boyacá | Despacho

02 de Abril de 2025

Señores
**MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO**
**PDA BOYACÁ**

***ASUNTO.*** "*Comité Directivo Virtual No 83 PDA Boyacá".*

Apreciados señores:

En atención a la comunicación con asunto "Convocatoria Comité Directivo Virtual N°83 del PDA Boyacá recibida vía correo electrónico el día viernes (28) de marzo de 2025 en donde nos invitan a participar en dicho Comité a realizarse el miércoles dos (02) de abril de 2025 y con posibilidad de votar hasta el mismo día, por ende como Miembro del Comité Directivo, me permito preceder a expresar la votación así:

| No | ÍTEM DE LA AGENDA | VOTO + | VOTO - | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| **2.** | **Presentación del informe de cierre del Plan Estratégico de Inversiones PEI, Capítulo 2024.** | **X** | | El Gestor presenta informe de cierre Plan Estratégico de Inversiones PEI, Capítulo 2024 en pdf y excel.<br><br>Total valor comprometido : $ 80.434.273.868<br>Valor ejecutado: $49.322.435.084<br>Porcentaje de ejecución: 61% |
| **3.** | **Presentación y aprobación del Plan Estratégico de Inversiones PEI 2024-2027. Por un valor total de $183.353.251.985. Fuentes: Varias** | **X** | | El Gestor presenta Plan Estratégico de Inversiones PEI 2024-2027. Por un valor total de $183.353.251.985.<br><br>Adjunta Plan Estratégico de Inversiones PEI 2024-2027 en pdf y Excel. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **4.** | **Presentación y aprobación del Plan Estratégico de Inversiones PEI 2024-2027, Capítulo 2025 por un valor total de $89.245.950.205. Fuentes: Varias** | **X** | | El Gestor adjunta el Plan Estratégico de Inversiones PEI 2024-2027, Capítulo 2025 por un valor total de $89.245.950.205, en pdf y excel. |
| **4.1** | **Asignación de recursos al Subcomponente de Costos del Gestor del Capítulo 2025, por un valor de $5.200.000.000 de la fuente de SGP departamento.** | **X** | | Se asignan recursos al Subcomponente de Costos del Gestor del Capítulo 2025, por un valor de $5.200.000.000 de la fuente de SGP departamento.<br><br>El Gestor adjunta:<br><br>-Certificación del cumplimiento de las actividades de costos de Gestor 2024, Supervisión y Gobernador de Boyacá<br>-Certificación por superar el 5% de la Matriz Costos de gestor 2024, Gobernador de Boyacá.<br>-Certificación Matriz costos de Gestor 2025 del Gobernador de Boyacá |
| **4.2** | **Asignación de recursos al Componente de Inversión en Infraestructura PEI capítulo 2024, por valor de $32.022.742.724. Fuentes varias.** | **X** | | Se asignan recursos al Componente de Inversión en Infraestructura PEI capítulo 2024, por valor de $32.022.742.724. Fuentes varias. |
| **4.2.1** | **Asignación de recursos al Subcomponente de Infraestructura AAA, Componente de Inversión Infraestructura, por valor de $21.307.848.382. Fuentes varias** | **x** | | Se asignan recursos al Subcomponente de Infraestructura AAA, Componente de Inversión Infraestructura, por valor de $21.307.848.382. Fuentes varias<br><br>El gestor presenta tres (3) cartas de viabilidad emitidas por Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT), de la fuente PGN para los municipios de Chivor, Güicán de la Sierra e Iza. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **4.2.2** | **Asignación de recursos como <u>bolsa de recursos</u> al Subcomponente de Reformulación, Componente de Inversión Infraestructura por valor de $5.841.129.132,49. Fuentes: varias.** | **X** | | Se asignan recursos como <u>bolsa de recursos</u> al Subcomponente de Reformulación, Componente de Inversión Infraestructura por valor de $5.841.129.132,49. Fuentes: varias.<br><br>El Gestor anexa:<br><br>- Carta de viabilidad de la reformulación N°2 de Corrales<br>- Carta de viabilidad de la reformulación N°1 de Pesca |
| **4.2.3** | **Asignación de recursos al Subcomponente de Preinversión, Componente de Inversión Infraestructura, por valor de $4.373.765.210. Fuentes: Varias.** | **X** | | Se asignan recursos por un valor total de $4.373.765.210 distribuido de fuentes SGP Municipio $1.717.157.030, SGP departamento $165.299.086 y PGN Colombia Potencia Mundial de la vida $2.491.309.094.<br><br>El Gestor indica que a través de Comité Directivo N°82 de fecha 18 de diciembre de 2024, se aprobaron los siguientes estudios y diseños y dado a que no se alcanzó a solicitar los respectivos CDRS, se asignan nuevamente:<br><br>- Estudios y diseños para la construcción del acueducto de la vereda Zulia sector Guarumal del municipio de Maripi, departamento de Boyacá, por un valor de $110.514.038,22, de la fuente SGP municipio.<br><br>- Estudios y diseños para actualización del plan maestro de acueducto y alcantarillado incluyendo plantas de tratamiento (PTAR y PTAP) del municipio de Cucaita, departamento de Boyacá, por valor de $316.683.298,02 Fuentes: SGP municipio $267.000.000 y SGP Departamento $49.683.298,02<br><br>- Estudios y diseños para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Cubará, departamento de Boyacá, por valor de $ 181.769.074,07. Fuentes: SGP Municipio |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | - Estudios y diseños para la construcción y optimización del acueducto urbano del municipio de Santa Sofía, departamento de Boyacá por un valor de $224.034.022,89, de la fuente SGP municipio.<br><br>-Estudios y diseños para la actualización del acueducto de la vereda Ricaurte, sector quebrada Honda y alcantarillado del sector Higuerón (vereda Ricaurte) y centro poblado Rancho Grande del municipio de Rondón, departamento de Boyacá, por un valor de $ 178.021.261,45, de la fuente SGP municipio.<br><br>- Estudios y diseños para la Actualización del Plan maestro de acueducto y alcantarillado en el área urbana del Municipio de Cómbita departamento de Boyacá, por un valor de $337.980.678,93, Fuentes: SGP municipio<br><br>Así mismo, el Gestor solicita la asignación de recursos para las siguientes consultorías:<br><br>Estudios y diseños para la optimización de las redes de aducción y la planta de tratamiento de agua potable y del casco urbano del municipio de Tinjacá, departamento de Boyacá, por un valor de $172.664.137,40. Fuentes SGP municipio $57.048.350 y SGP Departamento $ 115.615.787,89<br><br>Actualización a los estudios y diseños para el mejoramiento, mantenimiento y reconstrucción del acueducto del centro poblado vado castro en la vereda San Juan Nepomuceno del municipio de Tópaga – Boyacá, por valor de $ 109.631.479,15, de la fuente SGP municipio.<br><br>Formulación y estructuración del proyecto para la actualización de los estudios y diseños para la optimización del acueducto Otenga del |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | municipio de Betéitiva, Boyacá, por valor de $157.517.005,53, de la fuente SGP municipio.<br><br>Formulación y estructuración del proyecto estudios y diseños para la construcción de la captación de la fuente alterna de abastecimiento del municipio de Tuta, Departamento de Boyacá por valor de $93.641.120,13, de la fuente SGP municipio.<br><br>Por lo anterior, se adjunta:<br><br>- Dos (2) cartas de viabilidad emitidas por MVCT, de la fuente PGN de Garagoa y Samacá.<br>- Plan de Acción modificados del municipio de Tinjacá, Tópaga, Tuta y Betéitiva.<br>- Certificación de proyectos de Tinjacá, Tópaga, Tuta y Betéitiva.<br>- Certificado de pertinencia de Tinjacá, Tópaga, Tuta y Betéitiva. |
| **4.2.4** | **Asignación de recursos al Subcomponente de Mecanismo departamental, Componente de Inversión Infraestructura, por valor de $500.000.000. Fuente: SGP Departamento.** | **x** | | Se asignan recursos por valor de $ 500.000.000, El Gestor indica que a través del Comité Directivo Virtual N°82 de fecha 18 diciembre de 2024 se aprobaron recursos por valor de $240.000.000, de la fuente SGP departamento y toda vez que no se alcanzó la obtención del CDRS en vigencia 2024, se asignan nuevamente y se solicita un valor adicional de $260.000.000, de la fuente SGP departamento para continuar con el funcionamiento durante el año 2025, que permitirá la evaluación de proyectos de la presente vigencia.<br><br>Por lo anterior, se adjunta:<br><br>-Certificación del Gobernador de Boyacá de la Ventanilla Única.<br>-Certificación justificación de recursos de la Ventanilla Única emitida por el Gestor. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **4.3** | **Asignación de recursos como <u>bolsa de recursos</u> al subcomponente aseguramiento de la prestación por valor $2.312.793.080, de la fuente de SGP Departamento de acuerdo con el Concepto Favorable Plan Aseguramiento 2024 - 2027 PDA Boyacá emitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con radicado No. 2024EE0074885 del día 04 de octubre del 2024.** | **x** | | Se asignan recursos como bolsa de recursos al subcomponente aseguramiento de la prestación por valor $2.312.793.080, de la fuente de SGP Departamento.<br><br>El Gestor adjunta Concepto Favorable Plan Aseguramiento 2024 - 2027 PDA Boyacá emitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. |
| **4.4** | **Asignación de recursos al Componente ambiental por un valor de $46.099.214.401, Fuentes varias, de acuerdo Concepto favorable de la modificación N°2 del Plan ambiental 2024-2027 PDA Boyacá, emitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.** | **x** | | Se asignan recursos al Componente ambiental por un valor de $46.099.214.401. Fuentes varias.<br><br>Por lo anterior, se adjunta:<br><br>- Alcance y Concepto favorable del Plan ambiental 2024-2027, emitido por MVCT.<br>Concepto favorable de la modificación N°2 del Plan ambiental 2024-2027.<br>-Certificación de la Corporación Autónoma Regional<br>-Certificación Gobernador de Boyacá<br>-Certificación municipio de Tibaná<br>-Certificaciones de cofinanciación de Vehículos recolectores (Motavita, Muzo, Otanche, Tota, Quípama, Santa María y Corrales)<br>-Certificado aclaración valores cierre PEI 2025 |
| **4.5** | **Asignación de recursos al Componente de Gestión del Riesgo Sectorial por valor de $2.000.000.000 de la fuente SGP departamento, de acuerdo con el Concepto favorable Gestión de Riesgo Sectorial 2024-2027 PDA Boyacá emitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y** | **x** | | Se asignan recursos al Componente de Gestión del Riesgo Sectorial por valor de $2.000.000.000 de la fuente SGP departamento.<br><br>El Gestor adjunta Concepto favorable Gestión de Riesgo Sectorial 2024-2027 PDA Boyacá emitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Territorio con radicado No. 2024EE0091813 del día 29 noviembre de 2024.** | | | |
| **4.6** | **Asignación de recursos como <u>bolsa de recursos</u> al Componente del Plan de Gestión Social por valor $1.611.200.000, de la fuente de SGP Departamento.** | **X** | | Se asignan recursos como bolsa de recursos al Componente del Plan de Gestión Social por valor $1.611.200.000, de la fuente de SGP Departamento. |

Cordialmente,

**CARLOS ANDRÉS AMAYA RODRÍGUEZ**
Gobernador de Boyacá.

VoBo: Robinson Larrotta Rodríguez, Gerente EPB .S.A ESP
VoBo: Fabio Alberto Medrano Reyes - Secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Gobernación de Boyacá

Gobernación de Boyacá | Despacho

02 de Abril de 2025

Señores
**MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO**
**PDA Boyacá**

***ASUNTO.*** "*Comité Directivo Virtual No 83 PDA Boyacá".*

Apreciados señores:

En atención a la comunicación con asunto "Convocatoria Comité Directivo Virtual N°83 del PDA Boyacá recibida vía correo electrónico el día viernes (28) de marzo de 2025 en donde nos invitan a participar en dicho Comité a realizarse el miércoles dos (02) de abril de 2025 y con posibilidad de votar hasta el mismo día, por ende como Miembro del Comité Directivo, me permito preceder a expresar la votación así:

| No | ÍTEM DE LA AGENDA | VOTO + | VOTO - | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| **2.** | **Presentación del informe de cierre del Plan Estratégico de Inversiones PEI, Capítulo 2024.** | **X** | | El Gestor presenta informe de cierre Plan Estratégico de Inversiones PEI, Capítulo 2024 en pdf y excel.<br><br>Total valor comprometido : $ 80.434.273.868<br>Valor ejecutado: $49.322.435.084<br>Porcentaje de ejecución: 61% |
| **3.** | **Presentación y aprobación del Plan Estratégico de Inversiones PEI 2024-2027. Por un valor total de $183.353.251.985. Fuentes: Varias** | **X** | | El Gestor presenta Plan Estratégico de Inversiones PEI 2024-2027. Por un valor total de $183.353.251.985.<br><br>Adjunta Plan Estratégico de Inversiones PEI 2024-2027 en pdf y Excel. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **4.** | **Presentación y aprobación del Plan Estratégico de Inversiones PEI 2024-2027, Capítulo 2025 por un valor total de $89.245.950.205. Fuentes: Varias** | **X** | | El Gestor adjunta el Plan Estratégico de Inversiones PEI 2024-2027, Capítulo 2025 por un valor total de $89.245.950.205, en pdf y excel. |
| **4.1** | **Asignación de recursos al Subcomponente de Costos del Gestor del Capítulo 2025, por un valor de $5.200.000.000 de la fuente de SGP departamento.** | **X** | | Se asignan recursos al Subcomponente de Costos del Gestor del Capítulo 2025, por un valor de $5.200.000.000 de la fuente de SGP departamento.<br><br>El Gestor adjunta:<br><br>-Certificación del cumplimiento de las actividades de costos de Gestor 2024, Supervisión y Gobernador de Boyacá<br>-Certificación por superar el 5% de la Matriz Costos de gestor 2024, Gobernador de Boyacá.<br>-Certificación Matriz costos de Gestor 2025 del Gobernador de Boyacá |
| **4.2.** | **Asignación de recursos al Componente de Inversión en Infraestructura PEI capítulo 2024, por valor de $32.022.742.724. Fuentes varias.** | **X** | | Se asignan recursos al Componente de Inversión en Infraestructura PEI capítulo 2024, por valor de $32.022.742.724. Fuentes varias. |
| **4.2.1** | **Asignación de recursos al Subcomponente de Infraestructura AAA, Componente de Inversión Infraestructura, por valor de $21.307.848.382. Fuentes varias** | **x** | | Se asignan recursos al Subcomponente de Infraestructura AAA, Componente de Inversión Infraestructura, por valor de $21.307.848.382. Fuentes varias<br><br>El gestor presenta tres (3) cartas de viabilidad emitidas por Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT), de la fuente PGN para los municipios de Chivor, Güicán de la Sierra e Iza. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **4.2.2** | **Asignación de recursos como <u>bolsa de recursos</u> al Subcomponente de Reformulación, Componente de Inversión Infraestructura por valor de $5.841.129.132,49. Fuentes: varias.** | **X** | | Se asignan recursos como <u>bolsa de recursos</u> al Subcomponente de Reformulación, Componente de Inversión Infraestructura por valor de $5.841.129.132,49. Fuentes: varias.<br><br>El Gestor anexa:<br><br>- Carta de viabilidad de la reformulación N°2 de Corrales<br>- Carta de viabilidad de la reformulación N°1 de Pesca |
| **4.2.3** | **Asignación de recursos al Subcomponente de Preinversión, Componente de Inversión Infraestructura, por valor de $4.373.765.210. Fuentes: Varias.** | **X** | | Se asignan recursos por un valor total de $4.373.765.210 distribuido de fuentes SGP Municipio $1.717.157.030, SGP departamento $165.299.086 y PGN Colombia Potencia Mundial de la vida $2.491.309.094.<br><br>El Gestor indica que a través de Comité Directivo N°82 de fecha 18 de diciembre de 2024, se aprobaron los siguientes estudios y diseños y dado a que no se alcanzó a solicitar los respectivos CDRS, se asignan nuevamente:<br><br>- Estudios y diseños para la construcción del acueducto de la vereda Zulia sector Guarumal del municipio de Maripi, departamento de Boyacá, por un valor de $110.514.038,22, de la fuente SGP municipio.<br><br>- Estudios y diseños para actualización del plan maestro de acueducto y alcantarillado incluyendo plantas de tratamiento (PTAR y PTAP) del municipio de Cucaita, departamento de Boyacá, por valor de $316.683.298,02 Fuentes: SGP municipio $267.000.000 y SGP Departamento $49.683.298,02<br><br>- Estudios y diseños para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Cubará, departamento de Boyacá, por valor de $ 181.769.074,07. Fuentes: SGP Municipio |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | - Estudios y diseños para la construcción y optimización del acueducto urbano del municipio de Santa Sofía, departamento de Boyacá por un valor de $224.034.022,89, de la fuente SGP municipio.<br><br>-Estudios y diseños para la actualización del acueducto de la vereda Ricaurte, sector quebrada Honda y alcantarillado del sector Higuerón (vereda Ricaurte) y centro poblado Rancho Grande del municipio de Rondón, departamento de Boyacá, por un valor de $ 178.021.261,45, de la fuente SGP municipio.<br><br>- Estudios y diseños para la Actualización del Plan maestro de acueducto y alcantarillado en el área urbana del Municipio de Cómbita departamento de Boyacá, por un valor de $337.980.678,93, Fuentes: SGP municipio<br><br>Así mismo, el Gestor solicita la asignación de recursos para las siguientes consultorías:<br><br>Estudios y diseños para la optimización de las redes de aducción y la planta de tratamiento de agua potable y del casco urbano del municipio de Tinjacá, departamento de Boyacá, por un valor de $172.664.137,40. Fuentes SGP municipio $57.048.350 y SGP Departamento $ 115.615.787,89<br><br>Actualización a los estudios y diseños para el mejoramiento, mantenimiento y reconstrucción del acueducto del centro poblado vado castro en la vereda San Juan Nepomuceno del municipio de Tópaga – Boyacá, por valor de $ 109.631.479,15, de la fuente SGP municipio.<br><br>Formulación y estructuración del proyecto para la actualización de los estudios y diseños para la optimización del acueducto Otenga del |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | municipio de Betéitiva, Boyacá, por valor de $157.517.005,53, de la fuente SGP municipio.<br><br>Formulación y estructuración del proyecto estudios y diseños para la construcción de la captación de la fuente alterna de abastecimiento del municipio de Tuta, Departamento de Boyacá por valor de $93.641.120,13, de la fuente SGP municipio.<br><br>Por lo anterior, se adjunta:<br><br>- Dos (2) cartas de viabilidad emitidas por MVCT, de la fuente PGN de Garagoa y Samacá.<br>- Plan de Acción modificados del municipio de Tinjacá, Tópaga, Tuta y Betéitiva.<br>- Certificación de proyectos de Tinjacá, Tópaga, Tuta y Betéitiva.<br>- Certificado de pertinencia de Tinjacá, Tópaga, Tuta y Betéitiva. |
| **4.2.4** | **Asignación de recursos al Subcomponente de Mecanismo departamental, Componente de Inversión Infraestructura, por valor de $500.000.000. Fuente: SGP Departamento.** | **x** | | Se asignan recursos por valor de $ 500.000.000, El Gestor indica que a través del Comité Directivo Virtual N°82 de fecha 18 diciembre de 2024 se aprobaron recursos por valor de $240.000.000, de la fuente SGP departamento y toda vez que no se alcanzó la obtención del CDRS en vigencia 2024, se asignan nuevamente y se solicita un valor adicional de $260.000.000, de la fuente SGP departamento para continuar con el funcionamiento durante el año 2025, que permitirá la evaluación de proyectos de la presente vigencia.<br><br>Por lo anterior, se adjunta:<br><br>-Certificación del Gobernador de Boyacá de la Ventanilla Única.<br>-Certificación justificación de recursos de la Ventanilla Única emitida por el Gestor. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **4.3** | **Asignación de recursos como <u>bolsa de recursos</u> al subcomponente aseguramiento de la prestación por valor $2.312.793.080, de la fuente de SGP Departamento de acuerdo con el Concepto Favorable Plan Aseguramiento 2024 - 2027 PDA Boyacá emitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con radicado No. 2024EE0074885 del día 04 de octubre del 2024.** | **x** | | Se asignan recursos como bolsa de recursos al subcomponente aseguramiento de la prestación por valor $2.312.793.080, de la fuente de SGP Departamento.<br><br>El Gestor adjunta Concepto Favorable Plan Aseguramiento 2024 - 2027 PDA Boyacá emitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. |
| **4.4** | **Asignación de recursos al Componente ambiental por un valor de $46.099.214.401, Fuentes varias, de acuerdo Concepto favorable de la modificación N°2 del Plan ambiental 2024-2027 PDA Boyacá, emitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.** | **x** | | Se asignan recursos al Componente ambiental por un valor de $46.099.214.401. Fuentes varias.<br><br>Por lo anterior, se adjunta:<br><br>- Alcance y Concepto favorable del Plan ambiental 2024-2027, emitido por MVCT.<br>Concepto favorable de la modificación N°2 del Plan ambiental 2024-2027.<br>-Certificación de la Corporación Autónoma Regional<br>-Certificación Gobernador de Boyacá<br>-Certificación municipio de Tibaná<br>-Certificaciones de cofinanciación de Vehículos recolectores (Motavita, Muzo, Otanche, Tota, Quípama, Santa María y Corrales)<br>-Certificado aclaración valores cierre PEI 2025 |
| **4.5** | **Asignación de recursos al Componente de Gestión del Riesgo Sectorial por valor de $2.000.000.000 de la fuente SGP departamento, de acuerdo con el Concepto favorable Gestión de Riesgo Sectorial 2024-2027 PDA Boyacá emitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y** | **x** | | Se asignan recursos al Componente de Gestión del Riesgo Sectorial por valor de $2.000.000.000 de la fuente SGP departamento.<br><br>El Gestor adjunta Concepto favorable Gestión de Riesgo Sectorial 2024-2027 PDA Boyacá emitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Territorio con radicado No. 2024EE0091813 del día 29 noviembre de 2024.** | | | |
| **4.6** | **Asignación de recursos como <u>bolsa de recursos</u> al Componente del Plan de Gestión Social por valor $1.611.200.000, de la fuente de SGP Departamento.** | **X** | | Se asignan recursos como bolsa de recursos al Componente del Plan de Gestión Social por valor $1.611.200.000, de la fuente de SGP Departamento. |

Cordialmente,

**FABIO ALBERTO MEDRANO REYES**
Designado por el Gobernador de Boyacá.
Secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Gobernación de Boyacá

VoBo: Robinson Larrotta Rodríguez, Gerente EPB .S.A ESP

02 de Abril de 2025

Señores
**MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO**
**PDA BOYACÁ**

***ASUNTO.*** "*Comité Directivo Virtual No 83 PDA Boyacá".*

Apreciados señores:

En atención a la comunicación con asunto "Convocatoria Comité Directivo Virtual N°83 del PDA Boyacá recibida vía correo electrónico el día viernes (28) de marzo de 2025 en donde nos invitan a participar en dicho Comité a realizarse el miércoles dos (02) de abril de 2025 y con posibilidad de votar hasta el mismo día, por ende como Miembro del Comité Directivo, me permito preceder a expresar la votación así:

| No | ÍTEM DE LA AGENDA | VOTO + | VOTO - | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| **2.** | **Presentación del informe de cierre del Plan Estratégico de Inversiones PEI, Capítulo 2024.** | **X** | | El Gestor presenta informe de cierre Plan Estratégico de Inversiones PEI, Capítulo 2024 en pdf y excel.<br><br>Total valor comprometido : $ 80.434.273.868<br>Valor ejecutado: $49.322.435.084<br>Porcentaje de ejecución: 61% |
| **3.** | **Presentación y aprobación del Plan Estratégico de Inversiones PEI 2024-2027. Por un valor total de $183.353.251.985. Fuentes: Varias** | **X** | | El Gestor presenta Plan Estratégico de Inversiones PEI 2024-2027. Por un valor total de $183.353.251.985.<br><br>Adjunta Plan Estratégico de Inversiones PEI 2024-2027 en pdf y Excel. |
| **4.** | **Presentación y aprobación del Plan Estratégico de Inversiones PEI 2024-2027, Capítulo 2025 por un valor total de $89.245.950.205. Fuentes: Varias** | **X** | | El Gestor adjunta el Plan Estratégico de Inversiones PEI 2024-2027, Capítulo 2025 por un valor total de $89.245.950.205, en pdf y excel. |
| **4.1** | **Asignación de recursos al Subcomponente de Costos del Gestor del Capítulo 2025, por un valor de $5.200.000.000 de la fuente de SGP departamento.** | **X** | | Se asignan recursos al Subcomponente de Costos del Gestor del Capítulo 2025, por un valor de $5.200.000.000 de la fuente de SGP departamento.<br><br>El Gestor adjunta: |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | -Certificación del cumplimiento de las actividades de costos de Gestor 2024, Supervisión y Gobernador de Boyacá<br>-Certificación por superar el 5% de la Matriz Costos de gestor 2024, Gobernador de Boyacá.<br>-Certificación Matriz costos de Gestor 2025 del Gobernador de Boyacá |
| **4.2.** | **Asignación de recursos al Componente de Inversión en Infraestructura PEI capítulo 2024, por valor de $32.022.742.724. Fuentes varias.** | **X** | | Se asignan recursos al Componente de Inversión en Infraestructura PEI capítulo 2024, por valor de $32.022.742.724. Fuentes varias. |
| **4.2.1** | **Asignación de recursos al Subcomponente de Infraestructura AAA, Componente de Inversión Infraestructura, por valor de $21.307.848.382. Fuentes varias** | **x** | | Se asignan recursos al Subcomponente de Infraestructura AAA, Componente de Inversión Infraestructura, por valor de $21.307.848.382. Fuentes varias<br><br>El gestor presenta tres (3) cartas de viabilidad emitidas por Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT), de la fuente PGN para los municipios de Chivor, Güicán de la Sierra e Iza. |
| **4.2.2** | **Asignación de recursos como bolsa de recursos al Subcomponente de Reformulación, Componente de Inversión Infraestructura por valor de $5.841.129.132,49. Fuentes: varias.** | **X** | | Se asignan recursos como bolsa de recursos al Subcomponente de Reformulación, Componente de Inversión Infraestructura por valor de $5.841.129.132,49. Fuentes: varias.<br><br>El Gestor anexa:<br><br>- Carta de viabilidad de la reformulación N°2 de Corrales<br>- Carta de viabilidad de la reformulación N°1 de Pesca |
| **4.2.3** | **Asignación de recursos al Subcomponente de Preinversión, Componente de Inversión Infraestructura, por valor de $4.373.765.210. Fuentes: Varias.** | **X** | | Se asignan recursos por un valor total de $4.373.765.210 distribuido de fuentes SGP Municipio $1.717.157.030, SGP departamento $165.299.086 y PGN Colombia Potencia Mundial de la vida $2.491.309.094.<br><br>El Gestor indica que a través de Comité Directivo N°82 de fecha 18 de diciembre de |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024, se aprobaron los siguientes estudios y diseños y dado a que no se alcanzó a solicitar los respectivos CDRS, se asignan nuevamente:<br><br>- Estudios y diseños para la construcción del acueducto de la vereda Zulia sector Guarumal del municipio de Maripi, departamento de Boyacá, por un valor de $110.514.038,22, de la fuente SGP municipio.<br><br>- Estudios y diseños para actualización del plan maestro de acueducto y alcantarillado incluyendo plantas de tratamiento (PTAR y PTAP) del municipio de Cucaita, departamento de Boyacá, por valor de $316.683.298,02 Fuentes: SGP municipio $267.000.000 y SGP Departamento $49.683.298,02<br><br>- Estudios y diseños para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Cubará, departamento de Boyacá, por valor de $ 181.769.074,07. Fuentes: SGP Municipio<br><br>- Estudios y diseños para la construcción y optimización del acueducto urbano del municipio de Santa Sofía, departamento de Boyacá por un valor de $224.034.022,89, de la fuente SGP municipio.<br><br>-Estudios y diseños para la actualización del acueducto de la vereda Ricaurte, sector quebrada Honda y alcantarillado del sector Higuerón (vereda Ricaurte) y centro poblado Rancho Grande del municipio de Rondón, departamento de Boyacá, por un valor de $ 178.021.261,45, de la fuente SGP municipio.<br><br>- Estudios y diseños para la Actualización del Plan maestro de acueducto y alcantarillado en el área urbana del Municipio de Cómbita departamento de Boyacá, por un valor de $337.980.678,93, Fuentes: SGP municipio<br><br>Así mismo, el Gestor solicita la asignación de recursos para las siguientes consultorías: |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Estudios y diseños para la optimización de las redes de aducción y la planta de tratamiento de agua potable y del casco urbano del municipio de Tinjacá, departamento de Boyacá, por un valor de $172.664.137,40. Fuentes SGP municipio $57.048.350 y SGP Departamento $ 115.615.787,89<br><br>Actualización a los estudios y diseños para el mejoramiento, mantenimiento y reconstrucción del acueducto del centro poblado vado castro en la vereda San Juan Nepomuceno del municipio de Tópaga – Boyacá, por valor de $ 109.631.479,15, de la fuente SGP municipio.<br><br>Formulación y estructuración del proyecto para la actualización de los estudios y diseños para la optimización del acueducto Otenga del municipio de Betéitiva, Boyacá, por valor de $157.517.005,53, de la fuente SGP municipio.<br><br>Formulación y estructuración del proyecto estudios y diseños para la construcción de la captación de la fuente alterna de abastecimiento del municipio de Tuta, Departamento de Boyacá por valor de $93.641.120,13, de la fuente SGP municipio.<br><br>Por lo anterior, se adjunta:<br><br>- Dos (2) cartas de viabilidad emitidas por MVCT, de la fuente PGN de Garagoa y Samacá.<br>- Plan de Acción modificados del municipio de Tinjacá, Tópaga, Tuta y Betéitiva.<br>- Certificación de proyectos de Tinjacá, Tópaga, Tuta y Betéitiva.<br>- Certificado de pertinencia de Tinjacá, Tópaga, Tuta y Betéitiva. |
| **4.2.4** | **Asignación de recursos al Subcomponente de Mecanismo departamental, Componente de Inversión Infraestructura, por valor de $500.000.000. Fuente: SGP Departamento.** | **x** | | Se asignan recursos por valor de $ 500.000.000, El Gestor indica que a través del Comité Directivo Virtual N°82 de fecha 18 diciembre de 2024 se aprobaron recursos por valor de $240.000.000, de la fuente SGP departamento y toda vez que no se alcanzó |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | la obtención del CDRS en vigencia 2024, se asignan nuevamente y se solicita un valor adicional de $260.000.000, de la fuente SGP departamento para continuar con el funcionamiento durante el año 2025, que permitirá la evaluación de proyectos de la presente vigencia.<br><br>Por lo anterior, se adjunta:<br><br>-Certificación del Gobernador de Boyacá de la Ventanilla Única.<br>-Certificación justificación de recursos de la Ventanilla Única emitida por el Gestor. |
| **4.3** | **Asignación de recursos como <u>bolsa de recursos</u> al subcomponente aseguramiento de la prestación por valor $2.312.793.080, de la fuente de SGP Departamento de acuerdo con el Concepto Favorable Plan Aseguramiento 2024 - 2027 PDA Boyacá emitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con radicado No. 2024EE0074885 del día 04 de octubre del 2024.** | **x** | | Se asignan recursos como bolsa de recursos al subcomponente aseguramiento de la prestación por valor $2.312.793.080, de la fuente de SGP Departamento.<br><br>El Gestor adjunta Concepto Favorable Plan Aseguramiento 2024 - 2027 PDA Boyacá emitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. |
| **4.4** | **Asignación de recursos al Componente ambiental por un valor de $46.099.214.401, Fuentes varias, de acuerdo Concepto favorable de la modificación N°2 del Plan ambiental 2024-2027 PDA Boyacá, emitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.** | **x** | | Se asignan recursos al Componente ambiental por un valor de $46.099.214.401. Fuentes varias.<br><br>Por lo anterior, se adjunta:<br><br>- Alcance y Concepto favorable del Plan ambiental 2024-2027, emitido por MVCT.<br>Concepto favorable de la modificación N°2 del Plan ambiental 2024-2027.<br>-Certificación de la Corporación Autónoma Regional<br>-Certificación Gobernador de Boyacá<br>-Certificación municipio de Tibaná<br>-Certificaciones de cofinanciación de Vehículos recolectores (Motavita, Muzo, Otanche, Tota, Quípama, Santa María y Corrales)<br>-Certificado aclaración valores cierre PEI 2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **4.5** | **Asignación de recursos al Componente de Gestión del Riesgo Sectorial por valor de $2.000.000.000 de la fuente SGP departamento, de acuerdo con el Concepto favorable Gestión de Riesgo Sectorial 2024-2027 PDA Boyacá emitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con radicado No. 2024EE0091813 del día 29 noviembre de 2024.** | **x** | | Se asignan recursos al Componente de Gestión del Riesgo Sectorial por valor de $2.000.000.000 de la fuente SGP departamento.<br><br>El Gestor adjunta Concepto favorable Gestión de Riesgo Sectorial 2024-2027 PDA Boyacá emitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. |
| **4.6** | **Asignación de recursos como bolsa de recursos al Componente del Plan de Gestión Social por valor $1.611.200.000, de la fuente de SGP Departamento.** | **X** | | Se asignan recursos como bolsa de recursos al Componente del Plan de Gestión Social por valor $1.611.200.000, de la fuente de SGP Departamento. |

Cordialmente,

**EDGAR ALEXANDER AVELLA FLÓREZ**
Alcalde del municipio de Iza

02 de Abril de 2025

Señores
**MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO**
**PDA BOYACÁ**

***ASUNTO.*** "*Comité Directivo Virtual No 83 PDA Boyacá".*

Apreciados señores:

En atención a la comunicación con asunto "Convocatoria Comité Directivo Virtual N°83 del PDA Boyacá recibida vía correo electrónico el día viernes (28) de marzo de 2025 en donde nos invitan a participar en dicho Comité a realizarse el miércoles dos (02) de abril de 2025 y con posibilidad de votar hasta el mismo día, por ende como Miembro del Comité Directivo, me permito preceder a expresar la votación así:

| No | ÍTEM DE LA AGENDA | VOTO + | VOTO - | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| **2.** | **Presentación del informe de cierre del Plan Estratégico de Inversiones PEI, Capítulo 2024.** | **X** | | El Gestor presenta informe de cierre Plan Estratégico de Inversiones PEI, Capítulo 2024 en pdf y excel.<br><br>Total valor comprometido : $ 80.434.273.868<br>Valor ejecutado: $49.322.435.084<br>Porcentaje de ejecución: 61% |
| **3.** | **Presentación y aprobación del Plan Estratégico de Inversiones PEI 2024-2027. Por un valor total de $183.353.251.985. Fuentes: Varias** | **X** | | El Gestor presenta Plan Estratégico de Inversiones PEI 2024-2027. Por un valor total de $183.353.251.985.<br><br>Adjunta Plan Estratégico de Inversiones PEI 2024-2027 en pdf y Excel. |
| **4.** | **Presentación y aprobación del Plan Estratégico de Inversiones PEI 2024-2027, Capítulo 2025 por un valor total de $89.245.950.205. Fuentes: Varias** | **X** | | El Gestor adjunta el Plan Estratégico de Inversiones PEI 2024-2027, Capítulo 2025 por un valor total de $89.245.950.205, en pdf y excel. |
| **4.1** | **Asignación de recursos al Subcomponente de Costos del Gestor del Capítulo 2025, por un valor de $5.200.000.000 de la fuente de SGP departamento.** | **X** | | Se asignan recursos al Subcomponente de Costos del Gestor del Capítulo 2025, por un valor de $5.200.000.000 de la fuente de SGP departamento.<br><br>El Gestor adjunta: |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | -Certificación del cumplimiento de las actividades de costos de Gestor 2024, Supervisión y Gobernador de Boyacá<br>-Certificación por superar el 5% de la Matriz Costos de gestor 2024, Gobernador de Boyacá.<br>-Certificación Matriz costos de Gestor 2025 del Gobernador de Boyacá |
| **4.2.** | **Asignación de recursos al Componente de Inversión en Infraestructura PEI capítulo 2024, por valor de $32.022.742.724. Fuentes varias.** | **X** | | Se asignan recursos al Componente de Inversión en Infraestructura PEI capítulo 2024, por valor de $32.022.742.724. Fuentes varias. |
| **4.2.1** | **Asignación de recursos al Subcomponente de Infraestructura AAA, Componente de Inversión Infraestructura, por valor de $21.307.848.382. Fuentes varias** | **x** | | Se asignan recursos al Subcomponente de Infraestructura AAA, Componente de Inversión Infraestructura, por valor de $21.307.848.382. Fuentes varias<br><br>El gestor presenta tres (3) cartas de viabilidad emitidas por Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT), de la fuente PGN para los municipios de Chivor, Güicán de la Sierra e Iza. |
| **4.2.2** | **Asignación de recursos como bolsa de recursos al Subcomponente de Reformulación, Componente de Inversión Infraestructura por valor de $5.841.129.132,49. Fuentes: varias.** | **X** | | Se asignan recursos como bolsa de recursos al Subcomponente de Reformulación, Componente de Inversión Infraestructura por valor de $5.841.129.132,49. Fuentes: varias.<br><br>El Gestor anexa:<br><br>- Carta de viabilidad de la reformulación N°2 de Corrales<br>- Carta de viabilidad de la reformulación N°1 de Pesca |
| **4.2.3** | **Asignación de recursos al Subcomponente de Preinversión, Componente de Inversión Infraestructura, por valor de $4.373.765.210. Fuentes: Varias.** | **X** | | Se asignan recursos por un valor total de $4.373.765.210 distribuido de fuentes SGP Municipio $1.717.157.030, SGP departamento $165.299.086 y PGN Colombia Potencia Mundial de la vida $2.491.309.094.<br><br>El Gestor indica que a través de Comité Directivo N°82 de fecha 18 de diciembre de |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024, se aprobaron los siguientes estudios y diseños y dado a que no se alcanzó a solicitar los respectivos CDRS, se asignan nuevamente:<br><br>- Estudios y diseños para la construcción del acueducto de la vereda Zulia sector Guarumal del municipio de Maripi, departamento de Boyacá, por un valor de $110.514.038,22, de la fuente SGP municipio.<br><br>- Estudios y diseños para actualización del plan maestro de acueducto y alcantarillado incluyendo plantas de tratamiento (PTAR y PTAP) del municipio de Cucaita, departamento de Boyacá, por valor de $316.683.298,02 Fuentes: SGP municipio $267.000.000 y SGP Departamento $49.683.298,02<br><br>- Estudios y diseños para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Cubará, departamento de Boyacá, por valor de $ 181.769.074,07. Fuentes: SGP Municipio<br><br>- Estudios y diseños para la construcción y optimización del acueducto urbano del municipio de Santa Sofía, departamento de Boyacá por un valor de $224.034.022,89, de la fuente SGP municipio.<br><br>-Estudios y diseños para la actualización del acueducto de la vereda Ricaurte, sector quebrada Honda y alcantarillado del sector Higuerón (vereda Ricaurte) y centro poblado Rancho Grande del municipio de Rondón, departamento de Boyacá, por un valor de $ 178.021.261,45, de la fuente SGP municipio.<br><br>- Estudios y diseños para la Actualización del Plan maestro de acueducto y alcantarillado en el área urbana del Municipio de Cómbita departamento de Boyacá, por un valor de $337.980.678,93, Fuentes: SGP municipio<br><br>Así mismo, el Gestor solicita la asignación de recursos para las siguientes consultorías: |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Estudios y diseños para la optimización de las redes de aducción y la planta de tratamiento de agua potable y del casco urbano del municipio de Tinjacá, departamento de Boyacá, por un valor de $172.664.137,40. Fuentes SGP municipio $57.048.350 y SGP Departamento $ 115.615.787,89<br><br>Actualización a los estudios y diseños para el mejoramiento, mantenimiento y reconstrucción del acueducto del centro poblado vado castro en la vereda San Juan Nepomuceno del municipio de Tópaga – Boyacá, por valor de $ 109.631.479,15, de la fuente SGP municipio.<br><br>Formulación y estructuración del proyecto para la actualización de los estudios y diseños para la optimización del acueducto Otenga del municipio de Betéitiva, Boyacá, por valor de $157.517.005,53, de la fuente SGP municipio.<br><br>Formulación y estructuración del proyecto estudios y diseños para la construcción de la captación de la fuente alterna de abastecimiento del municipio de Tuta, Departamento de Boyacá por valor de $93.641.120,13, de la fuente SGP municipio.<br><br>Por lo anterior, se adjunta:<br><br>- Dos (2) cartas de viabilidad emitidas por MVCT, de la fuente PGN de Garagoa y Samacá.<br>- Plan de Acción modificados del municipio de Tinjacá, Tópaga, Tuta y Betéitiva.<br>- Certificación de proyectos de Tinjacá, Tópaga, Tuta y Betéitiva.<br>- Certificado de pertinencia de Tinjacá, Tópaga, Tuta y Betéitiva. |
| **4.2.4** | **Asignación de recursos al Subcomponente de Mecanismo departamental, Componente de Inversión Infraestructura, por valor de $500.000.000. Fuente: SGP Departamento.** | **x** | | Se asignan recursos por valor de $ 500.000.000, El Gestor indica que a través del Comité Directivo Virtual N°82 de fecha 18 diciembre de 2024 se aprobaron recursos por valor de $240.000.000, de la fuente SGP departamento y toda vez que no se alcanzó |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | la obtención del CDRS en vigencia 2024, se asignan nuevamente y se solicita un valor adicional de $260.000.000, de la fuente SGP departamento para continuar con el funcionamiento durante el año 2025, que permitirá la evaluación de proyectos de la presente vigencia.<br><br>Por lo anterior, se adjunta:<br><br>-Certificación del Gobernador de Boyacá de la Ventanilla Única.<br>-Certificación justificación de recursos de la Ventanilla Única emitida por el Gestor. |
| **4.3** | **Asignación de recursos como <u>bolsa de recursos</u> al subcomponente aseguramiento de la prestación por valor $2.312.793.080, de la fuente de SGP Departamento de acuerdo con el Concepto Favorable Plan Aseguramiento 2024 - 2027 PDA Boyacá emitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con radicado No. 2024EE0074885 del día 04 de octubre del 2024.** | **x** | | Se asignan recursos como bolsa de recursos al subcomponente aseguramiento de la prestación por valor $2.312.793.080, de la fuente de SGP Departamento.<br><br>El Gestor adjunta Concepto Favorable Plan Aseguramiento 2024 - 2027 PDA Boyacá emitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. |
| **4.4** | **Asignación de recursos al Componente ambiental por un valor de $46.099.214.401, Fuentes varias, de acuerdo Concepto favorable de la modificación N°2 del Plan ambiental 2024-2027 PDA Boyacá, emitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio** | **x** | | Se asignan recursos al Componente ambiental por un valor de $46.099.214.401. Fuentes varias.<br><br>Por lo anterior, se adjunta:<br><br>- Alcance y Concepto favorable del Plan ambiental 2024-2027, emitido por MVCT.<br>Concepto favorable de la modificación N°2 del Plan ambiental 2024-2027.<br>-Certificación de la Corporación Autónoma Regional<br>-Certificación Gobernador de Boyacá<br>-Certificación municipio de Tibaná<br>-Certificaciones de cofinanciación de Vehículos recolectores (Motavita, Muzo, Otanche, Tota, Quípama, Santa María y Corrales)<br>-Certificado aclaración valores cierre PEI 2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **4.5** | **Asignación de recursos al Componente de Gestión del Riesgo Sectorial por valor de $2.000.000.000 de la fuente SGP departamento, de acuerdo con el Concepto favorable Gestión de Riesgo Sectorial 2024-2027 PDA Boyacá emitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con radicado No. 2024EE0091813 del día 29 noviembre de 2024.** | **x** | | Se asignan recursos al Componente de Gestión del Riesgo Sectorial por valor de $2.000.000.000 de la fuente SGP departamento.<br><br>El Gestor adjunta Concepto favorable Gestión de Riesgo Sectorial 2024-2027 PDA Boyacá emitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. |
| **4.6** | **Asignación de recursos como bolsa de recursos al Componente del Plan de Gestión Social por valor $1.611.200.000, de la fuente de SGP Departamento.** | **X** | | Se asignan recursos como bolsa de recursos al Componente del Plan de Gestión Social por valor $1.611.200.000, de la fuente de SGP Departamento. |

Cordialmente,

**CLAUDIO ALFONSO COY GUERRA**
Alcalde del municipio de Santa Sofía

# VOTO COMITÉ DIRECTIVO MVCT

**PDA**
**PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento:** | BOYACÁ | | |
| **Comité Directivo No.:** | 83 | | |
| **Tipo de sesión:** | VIRTUAL | | |
| **Gestor PDA:** | EMPRESAS PÚBLICAS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. | | |
| **Fecha citación:** | 28/03/2025 | **Fecha PC:** | 11/03/2025 |
| **Fecha emisión del voto:** | 03/04/2025 | PC: Precomité | |

| PEI 2025 | Comité No. | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| PEI 2024-2027<br>Apertura Cap. 2025 | 83 | 03/04/2025 | $89.245.950.205<br>$183.353.251.985 |

| | |
|---|---|
| **PUNTO AGENDA** | **2. Presentación informe de Cierre PEI 2024-2027, Capítulo 2024.** |
| **NOMBRE** | Cierre Capítulo 2024 del PEI 2024-2027. |
| **COMPONENTE** | Otro |
| **TIPO** | Otro |
| **MUNICIPIO(S)** | Municipios Vinculados |
| **VALOR** | Cap. 2024 Planeado: $86.103.851.329<br>Cap. 2024 Ejecutado: $54.992.012.545 |
| **FUENTE(S)** | SGP Departamento, SGP Municipios, Recursos Propios Municipio, Regalías Directas Municipios, PGN Colombia potencia mundial de la vida, PGN Audiencias Públicas, Regalías Directas Departamento, Regalías -SGR Departamento, Recursos Propios Departamento, Recursos Autoridad Ambiental. |
| **¿MVCT APRUEBA?** | N/A |

**OBSERVACIONES**

El Gestor del PDA presentó el informe de cierre correspondiente al Capítulo 2024 del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) 2024-2027, con corte al 31 de diciembre de 2024. En el informe se encuentra el estado de cumplimiento de las metas establecidas, detallando los avances alcanzados en cada una de las inversiones priorizadas. Este informe puede ser analizado en detalle en las celdas en color verde de las hojas correspondientes del instrumento de planeación PEI 2024-2027, el cual se constituye como soporte integral para la presente sesión del Comité Directivo del PDA, así:

- **Información Básica.**
- Línea Base Indicadores Sectoriales.
- **Fuentes de Recursos 2024-2027.**
- **Cierre Financiero 2024.**
- **Metas Capítulo 2024.**
- **Impacto Indicadores.**
- **Metas Sectoriales.**
- **Cronograma 2024.**
- Observaciones y Resumen.

A continuación, se relaciona la ejecución financiera del Capítulo 2024 del PEI:

## Fuentes Capítulo 2024 PEI (Ejecución)

| Fuente | Orden | 2024 | Ejecución 2024 ($) 31 Diciembre 2024 |
|---|---|---|---|
| SGP-APSB Departamento | Departamento | $ 24.441.053.152 | $ 11.533.669.641 |
| SGP-APSB Municipios | Municipios | $ 19.060.448.979 | $ 7.407.373.874 |
| Recursos Propios Municipios | Municipios | $ 2.000.000.000 | $ 1.000.000.000 |
| PGN Compromiso por Colombia | Nación | $ 20.697.280.066 | $ 20.697.280.066 |
| Regalías Directas Departamento | Departamento | $ 3.150.288.605 | $ 3.000.000.000 |
| Regalías - SGR Departamento | Departamento | $ 1.091.563 | |
| Recursos Propios Departamento | Departamento | $ 6.353.688.964 | $ 2.153.688.964 |
| Autoridad Ambiental | Autoridad Ambiental | $ 10.400.000.000 | $ 9.200.000.000 |
| | **Total** | **$ 86.103.851.329** | **$ 54.992.012.545** |

## Cierre Financiero Capítulo 2024 PEI (Ejecución)

| Subcomponente | Valor Comprometido | Valor Ejecutado Financiero (Expedición de Documento de Compromiso) | Porcentaje ejecutado |
|---|---|---|---|
| **Total Inversión en Infraestructura** | **$ 29.283.241.866** | **$ 9.735.496.734** | 33% |
| Inversión AAA | $ 21.646.430.331 | $ 6.520.198.803 | 30% |
| Reformulaciones | $ 3.567.544.841 | $ 745.033.610 | 21% |
| Preinversiones | $ 3.694.266.694 | $ 2.345.264.320 | 63% |
| Mecanismo Departamental | $ 375.000.000 | $ 125.000.000 | 33% |
| **Total Plan Aseguramiento** | **$ 2.117.166.862** | **$ 2.117.166.862** | 100% |
| Fase 1: Diagnostico y Prefactibilidad. | $ 1.178.960.094 | $ 1.178.960.094 | 100% |
| Fase 2: estrategia seleccionada en la fase 1. | $ 938.206.768 | $ 938.206.768 | 100% |
| **Total Plan Ambiental** | **$ 53.170.676.675** | **$ 40.556.069.419** | |
| **Total Plan Gestión del Riesgo** | **$ 2.000.000.000** | **$ 129.000.000** | |
| Conocimiento del Riesgo | $ 1.871.000.000 | $ - | 0% |
| Manejo del Desastre | $ 129.000.000 | $ 129.000.000 | 100% |
| **Total Plan Gestión Social** | **$ 1.500.000.000** | **$ -** | 0% |
| **TOTAL VALOR COMPROMETIDO** | **$ 80.434.273.868** | **$ 49.322.435.084** | 61% |

| Costos Gestor | Valor | Fuente | Valor Ejecutado Financiero (Expedición de Documento de Compromiso) | Valor Ejecutado (Pagos Realizados) Vigencia 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Costos Gestor | $ 5.669.577.461 | SGP DPTO | $ 5.669.577.461 | $ 5.669.577.461 |

**Notas:**

**1.** El Gestor del PDA presenta como parte integral del informe de cierre del Capítulo 2024 del PEI, los siguientes documentos:

- Anexo 1. Seguimiento y Cierre PEI 2024 PDA Boyacá. Formato PDF y Excel.
- Anexo 1. Soportes Informe Cierre PEI 2024, que contiene Actas de Terminación, Cartas de Viabilidad, Cartas de Reformulación y Documentos de Compromiso (CDR y CDP).

| | |
|---|---|
| **PUNTO AGENDA** | **3. Presentación y Aprobación Plan Estratégico de Inversiones - PEI 2024-2027** |
| **NOMBRE** | Presentación y Aprobación modificación PEI 2024-2027. |
| **COMPONENTE** | Otro. |
| **TIPO** | Aprobación Instrumento de Planeación. |
| **MUNICIPIO(S)** | Municipios Vinculados. |
| **VALOR** | $183.353.251.985. |
| **FUENTE(S)** | SGP Departamento, SGP Municipios, Recursos Propios Municipio, Regalías Directas Municipios, PGN Colombia potencia mundial de la vida, PGN Audiencias Públicas, Regalías Directas Departamento, Regalías -SGR Departamento, Recursos Propios Departamento, Recursos Autoridad Ambiental. |
| **¿MVCT APRUEBA?** | **SI** |

**OBSERVACIONES**

**Se aprueba el PEI 2024-2027, en sus aspectos:**

- Información Básica.
- Línea Base Indicadores Sectoriales.
- Fuentes de Recursos 2024-2027.
- Cierre Financiero Capítulo 2025.
- Metas Capítulo 2025.
- Impacto de Indicadores.
- Metas Sectoriales PDA.
- Cronograma Capítulo 2025.
- Inversiones Complementarias PDA.
- Observaciones y Resumen.

Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

**Fuentes de Financiación PEI 2024-2027**

| Fuente | Orden | Ejecución 2024 ($) 31 Diciembre 2024 | Planeación 2025 | Planeación 2026 | Planeación 2027 | Planeación TOTAL 2024-2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGP-APSB Departamento | Departamento | $11.533.669.641 | $34.412.596.608 | $17.689.881.454 | $17.931.498.182 | **$81.567.645.886** |
| SGP-APSB Municipios | Municipios | $7.407.373.874 | $29.100.064.930 | | | **$36.507.438.804** |
| Recursos Propios Municipios | Municipios | $1.000.000.000 | $3.102.596.683 | $530.536.782 | | **$4.633.133.466** |
| Regalías directas Municipios | Municipios | $ - | $946.017.118 | $125.363.005 | | **$1.071.380.123** |
| PGN Colombia potencia mundial de la vida | Nación | $20.697.280.066 | $8.454.558.908 | | | **$29.151.838.974** |
| PGN Audiencias Públicas | Nación | | | $1.986.944.039 | | **$1.986.944.039** |
| Regalías Directas | Departamento | $3.000.000.000 | $936.895.262 | | | **$3.936.895.262** |
| Regalías -SGR | Departamento | $ - | $1.091.563 | | | **$1.091.563** |
| Recursos Propios | Departamento | $2.153.688.964 | $4.200.000.000 | $429.456.712 | | **$6.783.145.676** |
| Autoridad Ambiental | Autoridad Ambiental | $9.200.000.000 | $8.092.129.133 | $421.609.060 | | **$17.713.738.193** |
| **Total** | | **$54.992.012.545** | **$89.245.950.205** | **$21.183.791.052** | **$17.931.498.182** | **$183.353.251.985** |

**Notas:**

1. Se aprueba la modificación del PEI 2024-2027, teniendo en cuenta la información remitida por el Gestor PDA Boyacá, tomando los valores ejecutados de 2024 y planeación para los capítulos 2025, 2026 y 2027.
2. El Gestor del PDA Boyacá, presenta como parte integral del presente comité el documento denominado "2025-04-02 - Anexo 2. PEI Comité Directivo No. 83 PDA Boyacá" (Microsoft Excel y PDF). Así mismo, remite copia de cartas de viabilidad emitidas por el MVCT con radicados: 2024EE0099194-2024EE0099147-2024EE0099181-2024EE0098241, certificado de aclaración de valores PEI emitido por el gestor PDA y copia de certificados de intención de cofinanciación por parte de Corpoboyacá, la gobernación de Boyacá y los municipios de Motavita, Santa María, Quípama, Muzo, Tota, Otanche, Corrales, Tibaná y Samacá.

| | |
|---|---|
| **PUNTO AGENDA** | **4. Presentación y Aprobación PEI 2024-2027, Capítulo 2025.** |
| **NOMBRE** | Presentación y Aprobación PEI Capítulo 2025. |
| **COMPONENTE** | Otro |
| **TIPO** | Aprobación Instrumento de Planeación. |
| **MUNICIPIO(S)** | Municipios Vinculados. |
| **VALOR** | $89.245.950.205. |

| | |
|---|---|
| **FUENTE(S)** | SGP Departamento, SGP Municipios, Recursos Propios Municipio, Regalías Directas Municipios, PGN Colombia potencia mundial de la vida, PGN Audiencias Públicas, Regalías Directas Departamento, Regalías -SGR Departamento, Recursos Propios Departamento, Recursos Autoridad Ambiental. |
| **¿MVCT APRUEBA?** | **SI** |

**OBSERVACIONES**

**Se aprueba el PEI 2024-2027 en su capítulo 2025, en sus aspectos:**

- Información Básica.
- Línea Base Indicadores Sectoriales.
- Fuentes de Recursos 2024-2027.
- Cierre Financiero Capítulo 2025.
- Metas Capítulo 2025.
- Impacto de Indicadores.
- Metas Sectoriales PDA.
- Cronograma Capítulo 2025.
- Inversiones Complementarias PDA.
- Observaciones y Resumen.

Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

| Fuente | Orden | Planeación 2025 ($) |
|---|---|---|
| SGP-APSB Departamento | Departamento | $ 34.412.596.608 |
| SGP-APSB Municipios | Municipios | $ 29.100.064.930 |
| Recursos Propios Municipios | Municipios | $ 3.102.596.683 |
| Regalías directas Municipios | Municipios | $ 946.017.118 |
| PGN Colombia potencia mundial de la vida | Nación | $ 8.454.558.908 |
| PGN Audiencias Públicas | Nación | |
| Regalías Directas | Departamento | $ 936.895.262 |
| Regalías -SGR | Departamento | $ 1.091.563 |
| Recursos Propios | Departamento | $ 4.200.000.000 |
| Autoridad Ambiental | Autoridad Ambiental | $ 8.092.129.133 |
| | **Total** | **$ 89.245.950.205** |

| Cierre Financiero 2025 | | | Municipios | | | Departamento | | | | Nación | Autoridad Ambiental |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Componente** | **Subcomponente** | **Valor Comprometido** | **SGP Mcpios** | **Regalias municipios** | **Recursos Propios Mcpios** | **SGP Dpto.** | **Regalías** | **SGR Dpto.** | **Recursos Propios Dpto.** | **PGN Colombia potencia mundial de la vida** | **CAR** |
| **Inversión en Infraestructura** | **Total Inversión en Infraestructura** | **$ 32.022.742.724** | **$ 16.997.971.295** | **$ 946.017.118** | **$ -** | **$ 4.494.079.446** | **$ 936.895.262** | **$ 1.091.563** | **$ -** | **$ 8.454.558.908** | **$ 192.129.133** |
| | Infraestructura en AAA | $ 21.307.848.382 | $ 13.431.814.265 | $ 946.017.118 | $ - | $ 28.780.360 | $ 936.895.262 | $ 1.091.563 | $ - | $ 5.963.249.814 | $ - |
| | Reformulaciones | $ 5.841.129.132,49 | $ 1.849.000.000 | $ - | $ - | $ 3.800.000.000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 192.129.133,00 |
| | Preinversiones | $ 4.373.765.210 | $ 1.717.157.030 | $ - | $ - | $ 165.299.086 | $ - | $ - | $ - | $ 2.491.309.094 | $ - |
| | Mecanismo Departamental | $ 500.000.000 | | | | $ 500.000.000 | | | | | |
| **Aseguramiento de la Prestación** | **Total Aseguramiento** | **$ 2.312.793.080** | **$ -** | | **$ -** | **$ 2.312.793.080** | | | | | |
| | Plan de Aseguramiento de la Prestación (bolsa de recursos) | $ 2.312.793.080 | | | | $ 2.312.793.080 | | | | | |
| **Ambiental** | **Total Ambiental** | **$ 46.099.214.401** | **$ 12.102.093.635** | **$ -** | **$ 3.102.596.683** | **$ 18.794.524.082** | **$ -** | **$ -** | **$ 4.200.000.000** | **$ -** | **$ 7.900.000.000** |
| | Plan Ambiental | $ 46.099.214.401 | $ 12.102.093.635 | $ - | $ 3.102.596.683 | $ 18.794.524.082 | | | $ 4.200.000.000 | | $ 7.900.000.000 |
| **Gestión del Riesgo Sectorial** | **Total Gestión del Riesgo** | **$ 2.000.000.000** | | | | **$ 2.000.000.000** | | | | | |
| | Plan Gestión del Riesgo | $ 2.000.000.000 | $ - | | $ - | $ 2.000.000.000 | | | | | |
| **Gestión Social** | **Total Gestión Social** | **$ 1.611.200.000** | | | | **$ 1.611.200.000** | | | | | |
| | Plan de Gestión Social (Bolsa de recursos) | $ 1.611.200.000 | | | | | | | | | |
| **TOTAL VALOR COMPROMETIDO** | | **$ 84.045.950.205** | **$ 29.100.064.930** | **$ 946.017.118** | **$ 3.102.596.683** | **$ 29.212.596.608** | **$ 936.895.262** | **$ 1.091.563** | **$ 4.200.000.000** | **$ 8.454.558.908** | **$ 8.092.129.133** |

| Costos Gestor | | Valor | Fuente | Soportes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Costos Gestor | Los Costos del Gestor del PEI Capítulo 2025 se asignan conforme a la Aprobación del Gobernador o Gobernadora del Departamento de Boyacá, de acuerdo con lo establecido en el ARTÍCULO 2.3.3.1.5.3. Plan Estratégico de Inversiones (PEI) del Decreto 1077 de 2015. | $ 5.200.000.000 | SGP DPTO | Certificado de cumplimiento<br><br>Certificación Aprobación de Costos Gestor Capítulo 2025 Suscrita por el Gobernador del Departamento de Boyacá y Certificación de Costos del Gestor por encima del 5% Fecha: 04/03/2025 | Certificación Cumplimiento de Costos Gestor Capítulo 2024 Suscrita por el Supervisor (Secretario de Infraestructura Departamental) del Gestor del PDA<br><br>Fecha: 10/02/2025 |

**Notas:**

1. El Gestor del PDA Boyacá, presenta como parte integral del presente comité los siguientes documentos:
   - 2025-04-02 - Anexo 2. PEI Comité Directivo No. 83 PDA Boyacá, (Microsoft Excel y PDF).
   - Carpeta Anexo 10. Certificaciones Recursos, que contiene los siguientes documentos:
     2025-01-09 - Certificación PTAR Tibaná
     2025-01-09 - Certificación PTARS Gobernador
     2025-02-10 - Certificación PTARs Corpoboyacá
     2025-02-24 - Certificación Vehículo R Corrales
     2025-02-24 - Certificación Vehículo R Motavita
     2025-02-24 - Certificación Vehículo R Muzo
     2025-02-24 - Certificación Vehículo R Otanche
     2025-02-24 - Certificación Vehículo R Quípama
     2025-02-24 - Certificación Vehículo R Santa María
     2025-03-04 - Certificación Vehículo R Tota
     2025-03-12 - Acta de concertación Corpoboyacá N°1
     2025-03-25 - Certificación Interceptor Samacá
     2025-03-26 - Certificado aclaración valores cierre PEI 2025
2. Adicionalmente, para el cierre financiero del capítulo 2025, se contemplaron los recursos disponibles en el P.A. Consorcio FIA y recursos asignados acorde al documento de Distribución SGP-99-2025 emitido por DNP para el departamento de Boyacá en la vigencia 2025.
3. Se incorporan las metas 2024-2027 para el capítulo 2025 de acuerdo con los componentes de Plan Ambiental y Plan de Gestión del Riesgo Sectorial los cuales obtuvieron Concepto Favorable emitido por la Dirección de Política y Regulación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, así mismo con la implementación del nuevo formato informado mediante comunicación 2024EE0078890 del MVCT y socializado de manera virtual el 28 de octubre de 2024.
4. Este Ministerio insta al PDA Boyacá al cumplimiento del inciso 6 del artículo 2.3.3.1.2.3. Funciones del Gestor del Decreto 1425 de 2019 que establece: *"6. Ejecutar todas las acciones necesarias para dar cumplimiento al contenido de los instrumentos de planeación aprobados por el Comité Directivo del que trata el artículo 2.3.3.1.2.4. del presente capítulo, acatar las instrucciones dadas por el Comité y tomar las medidas necesarias para su cumplimiento".*
5. Es pertinente manifestar que el cumplimento de las metas, parámetros legales, normativos y técnicos que implican las inversiones, así como la ejecución de los recursos y proyectos referidos en todos los componentes del PEI, es responsabilidad exclusiva del Gestor.
6. Se presenta la modificación de nueve (9) PAM al PEI 2024-2027 para un total de 90 PAM suscritos, los municipios relacionados son: Betéitiva, Chivor, Garagoa, Iza, Samacá, Tinjacá, Tópaga, Tuta y Güicán de la Sierra. Lo que permite la actualización de la hoja de Información Básica del PEI.

| | |
|---|---|
| **PUNTO AGENDA** | **4.1 Asignación de recursos al Plan Estratégico de Inversiones PEI capítulo 2025, Costos Gestor.** |
| **NOMBRE** | Plan Estratégico de Inversiones PEI capítulo 2025, Costos Gestor. |
| **COMPONENTE** | Otro |
| **TIPO** | Otro |
| **MUNICIPIO(S)** | Municipios Vinculados. |
| **VALOR** | $5.200.000.000 |
| **FUENTE(S)** | SGP Departamento |
| **¿MVCT APRUEBA?** | **SI** |
| **OBSERVACIONES** | |

**Se asignan recursos financieros a los costos del gestor capítulo 2025 por valor de $5.200.000.000. Fuente: SGP Departamento.**

| Costos Gestor | | Valor | Implementación |
|---|---|---|---|
| Costos Gestor | Los Costos del Gestor del PEI Capítulo 2025 se asignan conforme a la Aprobación del Gobernador del Departamento de Boyacá, de acuerdo con lo establecido en el ARTÍCULO 2.3.3.1.5.3. Plan Estratégico de Inversiones (PEI) del Decreto 1077 de 2015. | $5.200.000.000 | Se avala la expedición de los CDRs respectivos, conforme a lo dispuesto por el P.A. FIA. |

**Notas:**

1. Se solicita por parte del Gestor del PDA, la asignación de recursos para los costos del Gestor asociados al Capítulo 2025, por lo que, como soporte integral del Comité Directivo remiten los siguientes documentos:
   - Certificación del cumplimiento de las actividades de costos de Gestor 2024, Supervisión y Gobernador de Boyacá
   - Certificación por superar el 5% de la Matriz Costos de gestor 2024, Gobernador de Boyacá, cifra que corresponde al 6.2% con relación al valor comprometido en el cierre financiero del PEI 2025.
   - Certificación Matriz costos de Gestor 2025 del Gobernador de Boyacá
2. Es pertinente manifestar que la responsabilidad de la administración de los recursos asignados a costos del Gestor es de la Gobernación de Boyacá, según certificación emitida por el Gobernador para el cumplimiento de las funciones del gestor de acuerdo con el Decreto 1425 de 2019.
3. Desde el MVCT, se solicita fortalecer las gestiones y al equipo técnico de profesionales para la formulación y presentación de proyectos ante el mecanismo de viabilización nacional y departamental, además de gestionar la vinculación de más municipios al PDA.
4. Con el objetivo de que se garantice un manejo eficiente de los recursos financieros que se destinen a los costos Gestor para la anualidad, se recomienda una reorganización al interior del PDA Boyacá, con el fin de cumplir lo estipulado en el artículo 2.3.3.1.5.3. del decreto 1425 del 2019.

| | |
|---|---|
| **PUNTO AGENDA** | **4.2 Asignación recursos al componente Inversión en Infraestructura.** |
| **NOMBRE** | Aprobación PEI capítulo 2025 - Componente Inversión en Infraestructura**.** |
| **COMPONENTE** | Inversión en infraestructura. |
| **TIPO** | Aprobación instrumento de planeación. |
| **MUNICIPIO(S)** | Municipios vinculados. |
| **VALOR** | $32.022.742.724 |
| **FUENTE(S)** | SGP Municipios, Regalías Directas Municipios, Recursos Propios Municipio, SGP Departamento, Regalías Directas Departamento, Regalías - SGR Departamento, Recursos Propios Departamento, PGN Colombia potencia mundial de la vida, Recursos Autoridad Ambiental. |
| **¿MVCT APRUEBA?** | **SI** |
| **OBSERVACIONES** | |
| **Se aprueba PEI capítulo 2025 - componente de Inversión en Infraestructura por valor total de $32.022.742.724, en los siguientes proyectos y fuentes de financiación:** | |

| | | Municipios | | | Departamento | | | | Nación | Autoridad Ambiental | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Subcomponente** | **Valor Comprometido** | **SGP Mcpios** | **Regalias municipios** | **Recursos Propios Mcpios** | **SGP Dpto.** | **Regalías** | **SGR Dpto.** | **Recursos Propios Dpto.** | **PGN Colombia potencia mundial de la vida** | **CAR** | **Implementación** |
| **Total Inversión en Infraestructura** | $ 32.022.742.724 | $ 16.997.971.295 | $ 946.017.118 | $ - | $ 4.494.079.446 | $ 936.895.262 | $ 1.091.563 | $ - | $ 8.454.558.908 | $ 192.129.133 | |
| Infraestructura en AAA | $ 21.307.848.382 | $ 13.431.814.265 | $ 946.017.118 | $ - | $ 28.780.360 | $ 936.895.262 | $ 1.091.563 | $ - | $ 5.963.249.814 | $ - | |
| Optimización parcial del sistema de acueducto y alcantarillado del municipio de Firavitoba, Boyacá. | $ 1.384.107.388 | $ 1.384.107.388 | | | | | | | | | Deberá surtir el proceso de viabilización ante el mecanismo de viabilización respectivo. |
| Construcción de las estructuras de captación en la vereda Jazminal del municipio de Paipa, en el marco de la concesión emitida por Corpoboyacá | $ 1.447.035.017 | $ 481.359.395 | | | $ 28.780.360 | $ 936.895.262 | | | | | |
| Construcción y optimización del acueducto de la vereda quintoque sector San Isidro del municipio de San Miguel de Sema, Boyacá | $ 1.891.969.818 | $ 1.891.969.818 | | | | | | | | | |
| Optimización y mejoramiento del pro-acueducto la Osana del municipio de Rondón | $ 820.000.000 | $ 820.000.000 | | | | | | | | | |
| Construcción del acueducto de la vereda ricaurte, sector quebrada Honda y alcantarillado del sector Higueron (vereda Ricaurte) y centro poblado Rancho Grande del municipio de Rondón, departamento de Boyacá | $ 1.039.233.364 | $ 1.039.233.364 | | | | | | | | | |
| Optimización del acueducto Vereda Pedregal del municipio de Tasco, departamento de Boyacá | $ 1.388.341.681 | $ 1.388.341.681 | | | | | | | | | |
| Construcción del acueducto piedra gorda - municipio de Pauna | $ 1.019.913.873 | $ 1.019.913.873,39 | | | | | | | | | |
| construcción tanque de almacenamiento municipio de Cubará | $ 800.000.000 | $ 800.000.000,00 | | | | | | | | | |
| Construcción plan maestro de acueducto y alcantarillado y estudios y diseños de la PTAR del municipio de Tenza-departamento de Boyacá | $ 2.044.801.299 | $ 2.043.709.736 | | | | | $ 1.091.562,66 | | | | |
| Optimización y/o construcción del sistema de acueducto de la vereda Minachal del municipio de Briceño, departamento de Boyacá | $ 725.763.814 | $ 725.763.814 | | | | | | | | | |
| Construcción unidades sanitarias rurales para el municipio de Chivor, Boyacá | $ 1.356.556.644 | | | | | | | | $ 1.356.556.644 | | |
| Construcción de de unidades sanitarias rurales en el municipio de Iza departamento de Boyacá | $ 1.411.911.812 | | | | | | | | $ 1.411.911.812 | | |
| Construcción de unidades sanitarias rurales en el municipio de Guican de la sierra - Boyacá | $ 3.194.781.358 | | | | | | | | $ 3.194.781.358 | | |
| construcción de pozo profundo y tanque de almacenamiento para acueducto urbano del municipo de Raminqui. | $ 2.783.432.313 | $ 1.837.415.194,7 | $ 946.017.118 | | | | | | | | |
| Reformulaciones | $ 5.841.129.132,49 | $ 1.849.000.000 | $ - | $ - | $ 3.800.000.000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 192.129.133,00 | |
| Bolsa de Recursos | $ 4.904.927.262 | $ 1.160.663.744 | | | $ 3.744.263.518 | | | | | | |
| Construcción de nueva bocatoma del acueducto urbano del municipio de Corrales | $ 609.301.159 | $ 553.564.678 | | | $ 55.736.482 | | | | | | Se autoriza la expedición de los CDRs respectivos, conforme a lo dispuesto por el P.A. FIA. |
| Construcción del interceptor y alivios para la unificación de vertimientos del sistema de | $ 326.900.711 | $ 134.771.578 | | | | | | | | $ 192.129.133 | |
| Preinversiones | $ 4.373.765.210 | $ 1.717.157.030 | $ - | $ - | $ 165.299.086 | $ - | $ - | $ - | $ 2.491.309.094 | $ - | |
| Estudios y diseños para la construcción del acueducto de la vereda Zulia sector guarumal del municipio de Maripi, departamento de Boyacá. | $ 110.514.038 | $ 110.514.038 | | | | | | | | | Se avala la expedición de los CDRs respectivos, conforme a lo dispuesto por el P.A. FIA. |
| Estudios y diseños para actualización del plan maestro de acueducto y alcantarillado incluyendo plantas de tratamiento (PTAR y PTAP) del municipio de Cucaita, departamento de Boyacá. | $ 316.683.298 | $ 267.000.000 | | | $ 49.683.298 | | | | | | |
| Estudios y diseños para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Cubará, departamento de Boyacá | $ 181.769.074 | $ 181.769.074 | | | | | | | | | |
| Estudios y diseños para la construcción y optimización del acueducto urbano del municipio de Santa Sofía, departamento de Boyacá | $ 224.034.023 | $ 224.034.023 | | | | | | | | | |
| Estudios y diseños para la actualización del acueducto de la vereda Ricaurte, sector quebrada honda y alcantarillado del sector higueron (vereda Ricaurte) y centro poblado rancho grande del municipio de Rondón, departamento de Boyacá. | $ 178.021.261 | $ 178.021.261 | | | | | | | | | |
| Estudios y diseños para la actualización del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado en el Área Urbana del municipio de Cómbita, Departamento de Boyacá. | $ 337.980.679 | $ 337.980.679 | | | | | | | | | |
| Estudios y diseños para la optimización de las redes de aducción y la planta de tratamiento de agua potable y del casco urbano del municipio de Tunjacá, departamento de Boyacá. | $ 172.664.137 | $ 57.048.350 | | | $ 115.615.788 | | | | | | |
| Actualización a los estudios y diseños para el mejoramiento, mantenimiento y reconstrucción del acueducto del centro poblado vado castro en la vereda San Juan Nepomuceno del municipio de Tópaga – Boyacá | $ 109.631.479 | $ 109.631.479 | | | | | | | | | Se avala la expedición de los CDRs respectivos, conforme a lo dispuesto por el P.A. FIA. |
| Formulación y estructuración del proyecto para la actualización de los estudios y diseños para la optimización del acueducto otenga del municipio de Betetiva , Boyacá | $ 157.517.006 | $ 157.517.006 | | | | | | | | | |
| Formulación y estructuración del proyecto estudios y diseños para la construcción de la captación de la fuente alterna de abastecimiento del municipio de Tuta, Departamento de Boyacá | $ 93.641.120 | $ 93.641.120 | | | | | | | | | |
| Estudios de la consultoria para la optimización y ampliación del sistema de acueducto urbano del municipio de Samacá, Boyacá | $ 827.945.866 | | | | | | | | $ 827.945.866 | | |
| Elaboración de los estudios y diseños del acueducto interveredal no. 2 del municipio de Garagoa, departamento de Boyacá | $ 1.663.363.228 | | | | | | | | $ 1.663.363.228 | | |
| Mecanismo Departamental | $ 500.000.000 | | | | $ 500.000.000 | | | | | | Se avala la expedición de los CDRs respectivos, conforme a lo dispuesto por el P.A. FIA. |

**Notas:**

1. Se aprueba la asignación de recursos al Componente Inversión en Infraestructura de la siguiente manera: subcomponente Inversión AAA un valor de **$21.307.848.382.** Fuentes: Varias, subcomponente de Reformulaciones por valor de **$5.841.129.132,49.** Fuentes: Varias, subcomponente de Preinversión por valor de **$4.373.765.210.** Fuentes: Varias y Subcomponente de Mecanismo Departamental por valor de **$500.000.000.** Fuente: SGP Departamento.
2. Se incorporan las metas 2024-2027 para el capítulo 2025 de acuerdo con la actualización de los planes de acción municipal (PAM) e inclusión de nuevos proyectos guardando relación con el nuevo formato informado mediante comunicación 2024EE0078890 del MVCT y socializado de manera virtual el 28 de octubre de 2024.
3. Se aprueba la asignación de recursos en el Componente de Infraestructura - Subcomponente de Mecanismo Departamental por un valor de **$500.000.000.** Fuente: SGP Departamento para el funcionamiento del mecanismo de evaluación departamental de la vigencia 2025. Es importante indicar que a través del Comité Directivo Virtual N°82 de fecha 18 diciembre de 2024 se aprobaron recursos por valor de **$240.000.000.** Fuente: SGP departamento, sin embargo, no se alcanzó la obtención del CDRS en la vigencia 2024, por tanto, en el presente comité se ratifica la aprobación y se asigna un valor adicional de **$260.000.000.** Fuente: SGP departamento.
4. Se ratifica la asignación de recursos por valor de **$1.349.002.373,58**. Fuentes: Varias, a seis (6) proyectos en el Componente de Infraestructura, Subcomponente Preinversión, que fueron aprobados en el Comité Directivo No. 82 del PEI capítulo 2024:

| No. | Proyecto | Valor Total | Componente | Valor Total | Fuentes Financiación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SGP Departamento | SGP Municipio |
| 1 | Estudios y diseños para la construcción del acueducto de la vereda Zulia sector Guarumal del municipio de Maripi, departamento de Boyacá | $110.514.038,22 | Consultoría | $92.892.518,22 | | $92.892.518,22 |
| | | | Interventoría | $17.621.520,00 | | $17.621.520,00 |
| 2 | Estudios y diseños para actualización del plan maestro de acueducto y alcantarillado incluyendo plantas de tratamiento (PTAR y PTAP) del municipio de Cucaita, departamento de Boyacá | $316.683.298,02 | Consultoría | $276.613.618,02 | $9.613.618,02 | $267.000.000,00 |
| | | | Interventoría | $40.069.680,00 | $40.069.680,00 | |
| 3 | Estudios y diseños para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Cubará, departamento de Boyacá | $ 181.769.074,07 | Consultoría | $137.774.754,07 | | $137.774.754,07 |
| | | | Interventoría | $43.994.320,00 | | $43.994.320,00 |
| 4 | Estudios y diseños para la construcción y optimización del acueducto urbano del municipio de Santa Sofía, departamento de Boyacá | $224.034.022,89 | Consultoría | $197.059.102,89 | | $197.059.102,89 |
| | | | Interventoría | $26.974.920,00 | | $26.974.920,00 |
| 5 | Estudios y diseños para la actualización del acueducto de la vereda Ricaurte, sector quebrada Honda y alcantarillado del sector Higuerón (vereda Ricaurte) y centro poblado Rancho Grande del municipio de Rondón, departamento de Boyacá | $178.021.261,45 | Consultoría | $153.402.541,45 | | $153.402.541,45 |
| | | | Interventoría | $24.618.720,00 | | $24.618.720,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Estudios y diseños para la actualización del plan maestro de acueducto y alcantarillado en el municipio de Combita, Boyacá. | $337.980.678,93 | Consultoría | $289.714.278,93 | | $289.714.278,93 |
| | | | Interventoría | $48.266.400,00 | | $48.266.400,00 |
| **Total** | | | | $1.349.002.373,58 | $49.683.298,02 | $1.299.319.075,56 |

5. Es pertinente manifestar que previo a la expedición de los respectivos CDRs se hace necesario cumplir con las condiciones establecidas en la normativa vigente, en el caso de proyectos de infraestructura deben contar con la aprobación del respectivo mecanismo de viabilidad y para las preinversiones con el respectivo anexo 03, siendo responsabilidad del Gestor PDA y del respectivo municipio, la planeación y pertinencia de estas. En caso de ser preinversiones con recursos de Nación, la respectiva carta de viabilidad del proyecto.
6. Se hace necesario que cada uno de los productos que resulte de los estudios y diseños (según la naturaleza del proyecto y especificidad) garanticen el cumplimiento de los lineamientos emitidos por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el siguiente sentido: Diagnóstico integral, prefactibilidad, análisis de alternativas, concertación, estudios y diseños a nivel de detalle constructivo, definitivo, análisis y gestión predial - ambiental, estructuración institucional, desarrollo comunitario, formulación y presentación del proyecto integral y obtención del concepto técnico aceptable ante el respectivo mecanismo de evaluación del proyecto.
7. En el cierre financiero 2025 se han establecido unos subcomponentes "Bolsa Recursos Reformulaciones", a través del cual se financiarán los proyectos que obtengan el concepto de viabilidad o reformulación mediante el correspondiente mecanismo de evaluación y viabilización. Los proyectos que sean viabilizados de manera definitiva deberán ser incluidos en los informes bimestrales. En este sentido, se autorizará la expedición de CDR (Certificados de Disponibilidad de Recursos) para los proyectos relacionados con las metas 2025 que cumplan con los requisitos establecidos en el presente párrafo.
8. Para la asignación definitiva de los recursos financieros, el Gestor previo a la viabilización de proyectos expedirá una certificación que establecerá que el proyecto está incluido en el PEI 2024-2027 y que existen recursos para su financiación, discriminando a su vez el valor por cada fuente de recursos.
9. Los proyectos de inversión deberán estar incluidos en los respectivos Planes de Acción Municipal (PAM) y estos son susceptibles de financiación, previa viabilización y/o reformulación ante el mecanismo de viabilización que corresponda. Así mismo, se aclara que los nombres y valores de los proyectos relacionados en los Planes de Acción Municipales y en el componente de infraestructura, metas y proyectos, son estimados. En ese sentido, los nombres y valores definitivos para cada proyecto serán los definidos en los respectivos oficios de viabilización o reformulación de cada proyecto. Teniendo en cuenta lo anterior, se deberá garantizar por parte del Gestor del PDA la actualización de las metas y proyectos, según los valores de los proyectos que hayan sido viabilizados.
10. Es importante efectuar salvedad, que no es responsabilidad del Comité Directivo del PDA de Boyacá, ni del MVCT como miembro de dicho comité, efectuar la aprobación de temas de tipo técnico que atañen con la pertinencia de posibles inversiones, preinversiones, estudios de mercado, ni presupuestos, precios y ni análisis de precios unitarios, viabilidades y/o reformulaciones de los proyectos. Por lo que, la asignación de recursos financieros se hace en función y en el marco del Decreto 1425 de 2019, para la inclusión en el instrumento de planeación (PEI capítulo 2025, Metas 2024-2027).
11. El gestor PDA deberá garantizar que los proyectos cuenten con los respectivas interventorías en todas las etapas (planeación, diseño, construcción y puesta en marcha), la cual efectuará el seguimiento de los aspectos contractuales, técnicos, administrativos, financieros, sociales y ambientales de cada proyecto y cuya selección, deberá estar acorde con la normatividad vigente para tal seguimiento de los aspectos contractuales, técnicos, administrativos, financieros, sociales

y ambientales de cada proyecto y cuya selección deberá estar acorde con la normatividad para tal fin. Lo anterior, se encuentra fundamentado en el artículo 34 del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico y la normatividad vigente.

12. Empresas Públicas de Boyacá S.A. E.S.P., deberá garantizar el cumplimiento estricto del Decreto 1425 de 2019, el Manual operativo del PDA, Manual operativo del Consorcio FIA, las leyes aplicables para la contratación y la normativa vigentes. Además, esta cartera ministerial insta al Gestor del PDA de Boyacá como ejecutor de los proyectos del sector de APSB a aplicar los pliegos tipo del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico contenidos en las Resoluciones 248 de 2020 y /o 249 de 2020 ("Por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de licitación pública para obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básico") de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. Así mismo, la Resolución 333 del 27 de julio de 2022 ("Por medio de la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de selección de concurso de méritos para contratar la interventoría de obras públicas de infraestructura de agua potable y saneamiento básico"), por parte la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.

| **PUNTO AGENDA** | **4.3. Asignación de recursos Componente Aseguramiento 2025** |
|---|---|
| **NOMBRE** | Plan Estratégico de Inversiones PEI capítulo 2025, Componente de Aseguramiento – Subcomponente Plan de Aseguramiento. |
| **COMPONENTE** | Aseguramiento |
| **TIPO** | Instrumento De Planeación |
| **MUNICIPIO(S)** | Municipios Vinculados |
| **VALOR** | $2.312.793.080 |
| **FUENTE(S)** | SGP Departamento |
| **¿MVCT APRUEBA?** | **SI** |

**OBSERVACIONES**

**Se aprueba PEI capítulo 2025 - Componente Aseguramiento por valor total de $2.312.793.080. Fuente: SGP Departamento.**

Se realiza asignación de recursos como bolsa al Plan de Aseguramiento capítulo 2025 por valor de $2.312.793.080. Fuente: SGP Departamento, soportado en el valor estimado considerado en el concepto favorable emitido por la Subdirección de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante comunicación con radicado No. 2024EE0074885 del día 04 de octubre del 2024.

| Componente: Aseguramiento 2025 | | | Departamento | | Implementación |
|---|---|---|---|---|---|
| **Subcomponente** | **Valor Comprometido** | | **SGP Dpto.** | | |
| **Total Aseguramiento** | **$** | **2.312.793.080** | **$** | **2.312.793.080** | |
| Plan de Aseguramiento de la Prestación (bolsa de recursos) | $ | 2.312.793.080,00 | $ | 2.312.793.080 | Debe obtener el concepto favorable por el MVCT para la vigencia 2025. |
| Fase 1: Diagnostico y Prefactibilidad. | $ | 1.287.896.007 | $ | 1.287.896.007 | |
| Fase 2: estrategia seleccionada en la fase 1. | $ | 1.024.897.073 | $ | 1.024.897.073 | |

**Notas:**

1. Los recursos asignados al plan de aseguramiento vigencia 2025, se aprueban como una bolsa de recursos sujeta al respectivo concepto favorable de la Subdirección de Desarrollo Empresarial del MVCT y posterior aprobación del comité directivo del PDA. Es importante aclarar que pese a tener un valor estimado para el cuatrienio 2024-2027, se requiere de comunicación adicional por parte del MVCT que valide el valor final que será aprobado para la vigencia en cuestión.
2. Se deberá garantizar que la ejecución del Plan de Aseguramiento se realice en aquellos municipios vinculados al PDA de Boyacá, que cuenten con el respectivo Plan de Acción Municipal (PAM) suscrito.

| **PUNTO AGENDA** | **4.4. Asignación de recursos componente ambiental y aprobación modificación No.2 del Plan Ambiental 2024 – 2027.** |
|---|---|
| **NOMBRE** | Plan Estratégico de Inversiones PEI capítulo 2025, modificación No.2 del Plan Ambiental 2024 – 2027. |
| **COMPONENTE** | Ambiental |

| | |
|---|---|
| **TIPO** | Instrumento de Planeación |
| **MUNICIPIO(S)** | Municipios Vinculados |
| **VALOR** | $46.099.214.401 |
| **FUENTE(S)** | SGP Municipios, Recursos Propios Municipio, SGP Departamento, Recursos Propios Departamento, Recursos Autoridad Ambiental. |
| **¿MVCT APRUEBA?** | **SI** |

**OBSERVACIONES**

**Se aprueba PEI capítulo 2025 - Componente Ambiental por valor total de $46.099.214.401. Fuentes: varias.**

Se aprueba la modificación No.2 del Plan Ambiental 2024-2027 PDA Boyacá y se asignan recursos financieros a las inversiones previstas en el capítulo 2025 del PEI, soportado en el concepto favorable emitido por la Dirección de Política y Regulación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con radicado No. 2025EE0014042.

Con base en la priorización de necesidades realizada por el Gestor, se asignan recursos financieros a las inversiones previstas para el capítulo 2025 del PEI, así:

| Componente: Ambiental 2025 | | Municipios | | Departamento | | Autoridad Ambiental | Implementación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Subcomponente** | **Valor Comprometido** | **SGP Mcpios** | **Recursos Propios Mcpios** | **SGP Dpto.** | **Recursos Propios Dpto.** | **CAR** | |
| | **$ 46.099.214.401** | **$ 12.102.093.635** | **$ 3.102.596.683** | **$ 18.794.524.082** | **$ 4.200.000.000** | **$ 7.900.000.000** | |
| | $ 46.099.214.401<br>$ 630.000.000 | $ 12.102.093.635 | $ 3.102.596.683 | $ 18.794.524.082<br>$ 630.000.000 | $ 4.200.000.000 | $ 7.900.000.000 | |
| Formulación y/o Ajustes y/o actualización de PSMV, PUEAA y/o PGIRS de municipios priorizados del PDA Boyacá. | $ 630.000.000 | | | $ 630.000.000 | | | Se autoriza la expedición de los CDRs respectivos, conforme a lo dispuesto por el P.A. FIA. |
| | $ -<br>$ 45.469.214.401 | $ -<br>$ 12.102.093.635 | $ -<br>$ 3.102.596.683 | $ -<br>$ 18.164.524.082 | $ -<br>$ 4.200.000.000 | $ -<br>$ 7.900.000.000 | |
| Fortalecimiento de la recolección y transporte de residuos sólidos mediante la adquisición de un vehículo recolector para el municipio de Toca - Boyacá | $ 830.460.489 | $ 415.230.245 | | $ 415.230.245 | | | Deberá surtir el proceso de viabilización ante el mecanismo de viabilización departamental |
| Fortalecimiento de la recolección y transporte de residuos sólidos mediante la adquisición de un vehículo recolector para el municipio de Motavita - Boyacá | $ 830.460.489 | $ 86.419.699 | $ 328.810.546 | $ 415.230.245 | | | Deberá surtir el proceso de viabilización ante el mecanismo de viabilización departamental |
| Fortalecimiento de la recolección y transporte de residuos sólidos mediante la adquisición de un vehículo recolector para el municipio de Santa María - Boyacá | $ 830.460.489 | $ 86.699.706 | $ 328.530.539 | $ 415.230.245 | | | Deberá surtir el proceso de viabilización ante el mecanismo de viabilización departamental |
| Fortalecimiento de la recolección y transporte de residuos sólidos mediante la adquisición de un vehículo recolector para el municipio de Quípama - Boyacá | $ 830.460.489 | $ 215.788.637 | $ 199.441.607 | $ 415.230.245 | | | Deberá surtir el proceso de viabilización ante el mecanismo de viabilización departamental |
| Fortalecimiento de la recolección y transporte de residuos sólidos mediante la adquisición de un vehículo recolector para el municipio de Muzo - Boyacá | $ 830.460.489 | $ 164.375.000 | $ 250.855.244 | $ 415.230.245 | | | Deberá surtir el proceso de viabilización ante el mecanismo de viabilización departamental |
| Fortalecimiento de la recolección y transporte de residuos sólidos mediante la adquisición de un vehículo recolector para el municipio de Tota – Boyacá | $ 830.460.489 | $ 206.789.695 | $ 208.440.549 | $ 415.230.245 | | | Deberá surtir el proceso de viabilización ante el mecanismo de viabilización departamental |
| Fortalecimiento de la recolección y transporte de residuos sólidos mediante la adquisición de un vehículo recolector para el municipio de Soatá - Boyacá | $ 830.460.489 | $ 415.230.245 | | $ 415.230.245 | | | Deberá surtir el proceso de viabilización ante el mecanismo de viabilización departamental |
| Fortalecimiento de la recolección y transporte de residuos sólidos mediante la adquisición de un vehículo recolector para el municipio de Garagoa- Boyacá | $ 830.460.489 | $ 415.230.245 | | $ 415.230.245 | | | Deberá surtir el proceso de viabilización ante el mecanismo de viabilización departamental |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortalecimiento de la recolección y transporte de residuos sólidos mediante la adquisición de un vehículo recolector para el municipio de Otanche- Boyacá | $ 830.460.489 | $ 124.334.798 | $ 290.895.447 | $ 415.230.245 | | | Deberá surtir el proceso de viabilización ante el mecanismo de viabilización departamental |
| Fortalecimiento de la recolección y transporte de residuos sólidos mediante la adquisición de un vehículo recolector para el municipio de corrales- Boyacá | $ 830.460.489 | | $ 415.230.245 | $ 415.230.245 | | | Deberá surtir el proceso de viabilización ante el mecanismo de viabilización departamental |
| Construcción - optimización del sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio de Guacamayas-Boyacá | $ 2.200.000.000 | $ 800.000.000 | | $ 700.000.000 | | $ 700.000.000 | Deberá surtir el proceso de viabilización ante el mecanismo de viabilización departamental |
| Construcción primera de la planta de tratamiento de aguas residual (PTAR) del municipio de Siachoque, departamento de Boyacá | $ 3.898.216.203 | $ 205.959.082 | | $ 185.266.362 | $ 2.506.990.759 | $ 1.000.000.000 | Deberá surtir el proceso de viabilización ante el mecanismo de viabilización departamental |
| Construcción de los interceptores 1 y 2, emisario final, planta de tratamiento de aguas residuales (rafa - fafa) y optimización con adecuación de redes alcantarillado sanitario para el municipio de Socotá Boyacá | $ 4.700.000.000 | $ 2.000.000.000 | | $ 1.700.000.000 | | $ 1.000.000.000 | Deberá surtir el proceso de viabilización ante el mecanismo de viabilización departamental |
| Construcción plan maestro de alcantarillado sanitario y pluvial del casco urbano del municipio de Páez – Boyacá, diseño del sistema de colectores y planta de tratamiento de agua residual PTAR | $ 6.200.000.000 | $ 1.500.000.000 | | $ 2.700.000.000 | | $ 2.000.000.000 | Deberá surtir el proceso de viabilización ante el mecanismo de viabilización departamental |
| Construcción plan maestro de alcantarillado sanitario y pluvial del casco urbano del municipio de Chiscas – Boyacá y diseño de la planta de tratamiento de agua residual PTAR | $ 5.400.000.000 | $ 1.000.000.000 | | $ 2.200.000.000 | | $ 2.200.000.000 | Deberá surtir el proceso de viabilización ante el mecanismo de viabilización departamental |
| Construcción del interceptor de aguas residuales paralelo a la quebrada chulo hasta la PTAR en el municipio de Samacá, Boyacá | $ 2.500.000.000 | $ 500.000.000 | | $ 1.000.000.000 | | $ 1.000.000.000 | Deberá surtir el proceso de viabilización ante el mecanismo de viabilización departamental |
| Construcción de un sistema de alcantarillado a lo largo de un tramo en el centro poblado "el Libertador" del municipio de Tasco Boyacá | $ 400.000.000 | $ 400.000.000 | | | | | Deberá surtir el proceso de viabilización ante el mecanismo de viabilización departamental |
| Construcción de la fase i del plan maestro de alcantarillado del municipio de Aquitania Boyacá | $ 3.500.000.000 | $ 181.232.817 | | $ 3.318.767.183 | | | Deberá surtir el proceso de viabilización ante el mecanismo de viabilización departamental |
| Construcción estudios y diseños para la actualización del plan maestro de alcantarillado y sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio de Tibaná- Boyacá | $ 3.176.253.302 | $ 200.125.972 | $ 1.000.000.000 | $ 283.118.089 | $ 1.693.009.241 | | Deberá surtir el proceso de viabilización ante el mecanismo de viabilización departamental |
| Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR y emisario final del municipio de Güicán de la Sierra departamento de Boyacá. | $ 3.850.140.006 | $ 1.844.677.497 | $ 80.392.506 | $ 1.925.070.003 | | | Deberá surtir el proceso de viabilización ante el mecanismo de viabilización departamental |
| Compra de predio para la construcción planta de tratamiento de aguas residuales para el municipio urbano de Miraflores. | $ 640.000.000 | $ 640.000.000 | | | | | Deberá surtir el proceso de viabilización ante el mecanismo de viabilización departamental |
| Construcción planta de tratamiento de aguas residuales para el municipio urbano de Miraflores. | $ 300.000.000 | $ 300.000.000 | | | | | Deberá surtir el proceso de viabilización ante el mecanismo de viabilización departamental |
| construcción de canal perimetral para mitigar efectos generados por aguas de escorrentía superficial en el municipio de el Cocuy | $ 400.000.000 | $ 400.000.000 | | | | | Deberá surtir el proceso de viabilización ante el mecanismo de viabilización departamental |

**Notas:**

1. Se aprueba la asignación de recursos al Plan Ambiental 2024 - 2027, vigencia 2025 por valor de: **$46.099.214.401.** Fuentes: Varias, los cuales serán cofinanciados con recursos de las entidades Corpoboyacá, Empresas Públicas de Boyacá, gobernación de Boyacá y los municipios de: Toca, Motavita, Santa María, Quípama, Muzo, Tota, Soatá, Garagoa, Otanche, Corrales, Guacamayas,

Siachoque, Socotá, Páez, Chiscas, Samacá, Tasco, Aquitania, Tibaná, Güicán de la Sierra, Miraflores y El Cocuy. Es importante destacar que en los documentos soporte del plan, se relacionan las actividades de la vigencia 2025, detallando el número de productos e indicadores esperados.

2. La asignación de recursos realizada en el presente comité corresponde a las inversiones que desarrollará directamente el Gestor del PDA de Boyacá en la vigencia 2025.
3. Los proyectos de inversión deberán estar incluidos en los respectivos PAM y estos son susceptibles de financiación, previa viabilización y/o reformulación ante el mecanismo de viabilización que corresponda. Así mismo, se aclara que los valores de los proyectos de infraestructura relacionados en el componente Ambiental y metas 2024-2027, son estimados. En ese sentido, los valores definitivos para cada proyecto serán los establecidos en los respectivos oficios de viabilización de cada proyecto.
   Teniendo en cuenta lo anterior, se deberá garantizar por parte del Gestor del PDA la actualización (para el caso en que exista alguna modificación) de las metas y proyectos, según los valores reales que se establezcan en los respectivos oficios de viabilidad y/o reformulación.
4. Empresas Públicas de Boyacá S.A. E.S.P., como Gestor del PDA, deberá cumplir las condiciones establecidas en la normatividad vigente y especialmente las conclusiones del concepto de viabilidad emitido por el grupo de Desarrollo Sostenible del MVCT mediante oficio 2025EE0014042, el cual hace parte integral del presente voto según el archivo denominado "2025-04-01 - Concepto favorable 2 Plan Ambiental 2024-2027 PDA Boyacá".

| | |
|---|---|
| **PUNTO AGENDA** | **4.5. Asignación de recursos al Componente de Gestión de Riesgo Sectorial 2024 – 2027. Capítulo 2025.** |
| **NOMBRE** | Plan Estratégico de Inversiones PEI capítulo 2025, Componente Gestión de Riesgo Sectorial. |
| **COMPONENTE** | Riesgo |
| **TIPO** | Instrumento de Planeación |
| **MUNICIPIO(S)** | Municipios Vinculados |
| **VALOR** | $2.000.000.000 |
| **FUENTE(S)** | SGP Departamento |
| **¿MVCT APRUEBA?** | **SI** |

**OBSERVACIONES**

**Se asignan recursos financieros a las inversiones previstas en el capítulo 2025 del PEI por valor de: $2.000.000.000. Fuente: SGP Departamento.**

En el comité directivo No. 82 se aprobó el Plan de Gestión de Riesgo Sectorial 2024-2027 soportado en el concepto favorable emitido por la Dirección de Política y Regulación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con radicado No. 2024EE0091813 del día 29 noviembre de 2024, aclarando de antemano que se deberá garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y las condiciones particulares establecidas en el Concepto Favorable de dicho plan.

**Cierre Financiero 2025 – Plan de Gestión del Riesgo Sectorial**

| Componente: Gestión del Riesgo Sectorial 2025 | | Departamento | Implementación |
|---|---|---|---|
| **Subcomponente** | **Valor Comprometido** | **SGP Dpto.** | |
| **Total Gestión del Riesgo** | **$2.000.000.000** | **$ 2.000.000.000** | |
| Plan Gestión del Riesgo | $ 2.000.000.000 | $2.000.000.000 | |
| Conocimiento del Riesgo | $270.000.000 | $270.000.000 | Se autoriza la expedición de los CDRs respectivos, conforme a lo dispuesto por el P.A. FIA. |
| Reducción del Riesgo Sectorial | $1.730.000.000 | $ 1.730.000.000 | Deberá surtir el proceso de viabilización ante el mecanismo de viabilización respectivo. |

**Inversión 2025 – Plan de Gestión del Riesgo Sectorial**

| Línea | Municipio (s) | Inversión | Ejecutor Inversión | 2025 | Fuente | Implementación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conocimiento del riesgo | Corrales<br>San Pablo de Borbur<br>Pachavita<br>Umbita<br>Caldas<br>Cuitiva<br>Motavita<br>Sáchica<br>Zetaquira<br>Oicata<br>Muzo<br>Rondón<br>Berbeo<br>Santa Sofia | Apoyar a 100 Prestadores de servicios públicos urbanos y rurales en capacitaciones de gestión del riesgo de desastres. | Gestor PDA | $ 10.000.000 | SGP Departamento | Se autoriza la expedición de los CDRs respectivos, conforme a lo dispuesto por el P.A. FIA. |
| | Corrales<br>San Pablo de Borbur<br>Pachavita<br>Umbita<br>Caldas<br>Cuitiva<br>Motavita<br>Sáchica<br>Zetaquira<br>Oicata<br>Muzo<br>Rondón<br>Berbeo<br>Santa Sofia<br>Sogamoso | Realizar 20 visitas de asistencia técnica a municipios en el sector urbano y rural para identificación de escenarios de riesgo. | Gestor PDA | $ 10.000.000 | | |
| | Caldas | Estudios y diseños para construcción de pozo profundo en el municipio de Caldas | Gestor PDA | $ 250.000.000 | | |
| | | | **Subtotal** | **$ 270.000.000** | | |
| Reducción del riesgo | Beteitiva | Obras De Protección Para Prevenir El Riesgo De Afectación Por Movimientos En Masa Al Tanque De Almacenamiento En El Municipio De Beteitiva | Gestor PDA | $ 380.000.000 | SGP Departamento | Deberá surtir el proceso de viabilización ante el mecanismo de viabilización respectivo. |
| | El Cocuy | Construcción De Canal Perimetral Para Mitigar Efectos Generados Por Aguas De Escorrentía Superficial En El Municipio De El Cocuy | Gestor PDA | $ 350.000.000 | | |
| | Caldas | Construcción de pozo profundo para mejorar el abastecimiento en el municipio de Caldas | Gestor PDA | $ 1.000.000.000 | | |
| | | | **Subtotal** | **$ 1.730.000.000** | | |
| | | | **Total** | **$ 2.000.000.000** | | |

**Notas:**

1. Se aprueba la asignación de recursos a las actividades del Plan de Gestión del Riesgo sectorial 2025 por valor de: **$2.000.000.000.** Fuente: SGP Departamento. Es importante destacar que en los documentos soporte del plan, se relacionan las actividades de la vigencia 2024-2027, detallando el número de productos e indicadores esperados.
2. El Gestor del PDA Boyacá adjuntó a la convocatoria de la presente sesión del Comité el documento denominado: "2024-11-29 - Concepto favorable GRS 2024-2027 PDA Boyacá".

| | |
|---|---|
| **PUNTO AGENDA** | **4.6. Asignación recursos Componente Gestión Social - PEI Capítulo 2025.** |
| **NOMBRE** | Plan Estratégico de Inversiones PEI capítulo 2025, Componente Gestión Social – Subcomponente Plan de Gestión Social. |
| **COMPONENTE** | Gestión Social. |

| | |
|---|---|
| **TIPO** | Instrumento de planeación. |
| **MUNICIPIO(S)** | Municipios vinculados. |
| **VALOR** | $1.611.200.000 |
| **FUENTE(S)** | SGP Departamento |
| **¿MVCT APRUEBA?** | **SI** |

**OBSERVACIONES**

**Se aprueba PEI capítulo 2025 - Componente Gestión Social por valor total de $1.611.200.000. Fuente: SGP Departamento.**

Se realiza asignación de recursos financieros al subcomponente Plan de Gestión Social como bolsa de recursos así:

| Componente: Gestión Social 2025 | | Departamento | Implementación |
|---|---|---|---|
| **Subcomponente** | **Valor Comprometido** | **SGP Dpto.** | |
| **Total Gestión Social** | **$ 1.611.200.000** | **$ 1.611.200.000** | Debe obtener el concepto favorable por el MVCT. |
| Plan de Gestión Social (Bolsa de recursos) | $ 1.611.200.000 | $ 1.611.200.000 | |

**Notas:**

1. Los recursos asignados al plan de gestión social se aprueban como una bolsa de recursos sujeta al respectivo concepto favorable de la Subdirección de Desarrollo Empresarial del MVCT, y posterior presentación ante Comité Directivo para su aprobación; por lo que el Gestor del PDA Boyacá, deberá estructurar el respectivo plan en la vigencia.

**OTROS TEMAS**

**El cumplimento de los parámetros legales, normativos y técnicos que implican las inversiones, así como la ejecución de los recursos y proyectos referidos en el componente de Inversión de Infraestructura, es responsabilidad exclusiva del Gestor, así como su seguimiento y cumplimiento de las metas. La Subdirección de Programas, en el marco de las competencias asignadas, no efectúa verificación, control o seguimiento a la ejecución de los componentes.**

**Es importante señalar que todos los documentos que soportan este comité directivo y han sido aportados por el Gestor, se entiende que están revestidos de legalidad y su contenido es veraz, por lo cual han sido el sustento para la emisión de votos favorables, por ende, deberán anexarse al acta y ser parte integral de la misma.**

Proyectó y revisó: **ANDREA PATRICIA FERNÁNDEZ SAEZ**
Cargo: Contratista Subdirección de Programas.
Fecha: 03/04/2025.

Delegado: **JULIO CUESTA OLAVE**
Cargo: Subdirector de Programas
Fecha: 03/04/2025.
*Fin*

Gmail **Yemmy Suarez R <yemmyespb@gmail.com>**

# Convocatoria Comité Directivo N°83 del PDA Boyacá

**Dirección Técnica Operativa** <gerencia.tecnica@espb.gov.co> 4 de abril de 2025, 9:23
Para: "yemmyespb@gmail.com" <yemmyespb@gmail.com>

image.png
***MARTHA CAROLINA NUÑEZ CASTILLO***
*Directora Técnica y Operativa*
*Empresas Públicas de Boyacá S.A. E.S.P.*

***Nota: Los correos recibidos después de las 05:00 p.m., se tomarán con fecha y hora laboral del siguiente día hábil.***

*"El presente en virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de 1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las cuales establecen que la información tramitada por este medio tiene plena validez y es objeto de plena prueba."*

---------- Forwarded message ---------
De: **Natasha Valentina Garzon Yepes** <natagarzon@dnp.gov.co>
Date: jue, 3 abr 2025 a la(s) 5:57 p.m.
Subject: RE: Convocatoria Comité Directivo N°83 del PDA Boyacá
To: Dirección Técnica Operativa <gerencia.tecnica@espb.gov.co>
Cc: Marcela Jimenez Sepulveda <marjimenez@dnp.gov.co>

Señores
Comité directivo
PDA Boyacá

Respetados Integrantes del Comité Directivo.

Mediante comunicación recibida vía correo electrónico, por el Gestor del PDA de Boyacá se invita a participar del Comité Directivo No. 83 del Programa Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento – PDA. Al respecto, me permito remitir el concepto a los puntos sometidos a consideración sobre los instrumentos de planeación definidos en la Sección 5 del Decreto 1425 de 2019:

3. Presentación y aprobación del Plan Estratégico de Inversiones PEI 2024-2027. Por un valor total de $183.353.251.985. Fuentes: Varias **Aprobado, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos a través del Decreto 1425 de 2019**

El gestor del PDA Boyacá allega como parte integral del presente comité los documentos denominados:

- Plan Estratégico de Inversiones PEI 2024-2027, capítulo 2025 en pdf y Excel

Así mismo, remite copia de cartas de viabilidad emitidas por el MVCT con radicados: 2024EE0099194-2024EE0099147-2024EE0099181-2024EE0098241, certificado de aclaración de valores PEI emitido por el gestor PDA y copia de certificados de intención de cofinanciación por parte de Corpoboyacá, la gobernación de Boyacá y los municipios de Motavita, Santa María, Quípama, Muzo, Tota, Otanche, Corrales, Tibaná y Samacá.

**Se aprueba el PEI 2024-2027, en sus aspectos:**

- Información Básica.
- Línea Base Indicadores Sectoriales.
- Fuentes de Recursos 2024-2027.
- Cierre Financiero Capítulo 2025.
- Metas Capítulo 2025.
- Impacto de Indicadores.
- Metas Sectoriales PDA.
- Cronograma Capítulo 2025.
- Inversiones Complementarias PDA.
- Observaciones y Resumen.

4. Presentación y aprobación del Plan Estratégico de Inversiones PEI 2024-2027, Capítulo 2025 por un valor total de $89.245.950.205 **: Aprobado, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos a través del Decreto 1425 de 2019**

Al respecto, con base en la información presentada por el Gestor, se aprueba el Plan Estratégico de Inversiones – PEI 2025 por valor de **$89.245.950.205,** en el plan mencionado se encuentra el detalle por fuentes de recursos, ejecución por componentes, metas y proyectos conforme a lo establecido en el Decreto 1425 de 2019 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio-

- **Se aprueba el PEI 2024-2027 en su capítulo 2025, en sus aspectos:**

- Información Básica.
- Línea Base Indicadores Sectoriales.
- Fuentes de Recursos 2024-2027.
- Cierre Financiero Capítulo 2025.
- Metas Capítulo 2025.
- Impacto de Indicadores.
- Metas Sectoriales PDA.
- Cronograma Capítulo 2025.
- Inversiones Complementarias PDA.

El gestor del PDA Boyacá allega como parte integral del presente comité los documentos denominados:

2025-04-02 - Anexo 2. PEI Comité Directivo No. 83 PDA Boyacáì, (Microsoft Excel y PDF)
Carpeta Anexo 10. Certificaciones Recursos

Observaciones y Resumen

Se solicita que todos los soportes de las decisiones tomadas por el Comité sean parte integral del acta y se anexen a la misma.

Respecto a los demás puntos de la agenda, en el marco del Decreto 1425 de 2019, no es competencia del DNP emitir un pronunciamiento.

Cordial saludo,

Departamento Nacional de Planeación

**Natasha Valentina Garzón Yepes**
natagarzon@dnp.gov.co
Subdirectora de Agua y Saneamiento
Teléfono: 601 3815000 Ext. 13521–24–25-26
Calle 26 # 13-19 - Piso 16, Bogotá, Colombia
www.dnp.gov.co

**Síganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:**

---

Co

**De:** Dirección Técnica Operativa <gerencia.tecnica@espb.gov.co>
**Enviado:** sábado, 29 de marzo de 2025 08:11
**Para:** Contacto OCAD CentroOriente19 <despacho.gobernador@boyaca.gov.co>; apfernandez@minvivienda.gov.co <APFernandez@minvivienda.gov.co>; Julio Cuesta Olave <jcuesta@minvivienda.gov.co>; Natasha Valentina Garzon Yepes <natagarzon@dnp.gov.co>; nrivera@consorciofia.com <nrivera@consorciofia.com>; direcciongeneral@corpoboyaca.gov.co <direcciongeneral@corpoboyaca.gov.co>; "alcaldia@santasofia-boyaca.gov.co" <alcaldia@santasofia-boyaca.gov.co>; "alcaldia@iza-boyaca.gov.co" <alcaldia@iza-boyaca.gov.co>; lmonroy@corpoboyaca.gov.co <lmonroy@corpoboyaca.gov.co>; fabio.medrano@boyaca.gov.co <fabio.medrano@boyaca.gov.co>; Luis Hernan Torres Suarez <lutorres@dnp.gov.co>
**Asunto:** Fwd: Convocatoria Comité Directivo N°83 del PDA Boyacá

[El texto citado está oculto]

CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico es correspondencia confidencial del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, si usted no es el destinatario le solicitamos informe inmediatamente al correo electrónico del remitente, así mismo por favor bórrelo y por ningún motivo haga público su contenido, de hacerlo podrá tener repercusiones legales. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o la quienes le enviamos copia y en general la información de este documento o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. CONFIDENTIALITY: This electronic mail is confidential correspondence of the DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, if you are not the addressee we ask you to report this to the electronic mail of the sender, also please erase it and by no reason make public its content, on the contrary it could have legal repercussions. If you are the addressee, we request from you not to make public the content, the data or contact information of the sender or to anyone who we sent a copy and in general the information of this document or attached archives, unless exists an explicit authorization on your name.

Tunja 02 de abril de 2025

Señores
**MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO**
**PDA BOYACÁ**

***ASUNTO.*** "*Comité Directivo Virtual No 83 PDA Boyacá".*

Apreciados señores:

En atención a la comunicación con asunto "Convocatoria Comité Directivo Virtual N°83 del PDA Boyacá recibida vía correo electrónico el día viernes veintiocho (28) de marzo de 2025 en donde nos invitan a participar en dicho Comité a realizarse el día miércoles dos (02) de abril de 2025 y con posibilidad de votar hasta el mismo día y de acuerdo al Decreto 1425 de 2019 ***ARTÍCULO 2.3.3.1.2.4. Comité Directivo e integración,*** *en el numeral 5. Los directores de las autoridades ambientales con jurisdicción en los municipios y distritos ubicados en el territorio del respectivo departamento, que hayan suscrito el convenio al que hace referencia el numeral 3 del artículo 2.3.3.1.4.1. o su delegado. El delegado de la autoridad ambiental podrá participar y ejercer el derecho al voto cuando en la respectiva sesión se discutan proyectos de saneamiento ambiental que cuenten con financiación de dicha autoridad ambiental.,* me permito preceder a expresar la votación así:

| No | ÍTEM DE LA AGENDA | VOTO + | VOTO - | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| **4.2.2.** | **Asignación de recursos como <u>bolsa de recursos</u> al Subcomponente de Reformulación, Componente de Inversión Infraestructura por valor de $5.841.129.132,49. Fuentes: varias.** | **X** | | El Gestor solicita asignación de recursos como <u>bolsa de recursos</u> al Subcomponente de Reformulación, Componente de Inversión Infraestructura por valor de $5.841.129.132,49. Fuentes: varias<br><br>Dada la reformulación N°1 del proyecto denominado: "CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR Y ALIVIOS PARA LA UNIFICACIÓN DE VERTIMIENTOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PESCA, BOYACÁ", por un valor total de $326.900.711, cuyas fuentes son: SGP municipio $134.771.578 y Autoridad Ambiental Corpoboyacá $192.129.133. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Por lo anterior, procedemos a votar de acuerdo a la financiación de dicha reformulación.<br><br>El Gestor adjunta Carta de viabilidad de la reformulación N°1 de Pesca. |
| **4.4** | **Asignación de recursos al Componente ambiental por un valor de $46.099.214.401, Fuentes varias, de acuerdo Concepto favorable de la modificación N°2 del Plan ambiental 2024-2027 PDA Boyacá, emitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio** | **x** | | El Gestor solicita Asignación de recursos al Componente ambiental por un valor de $46.099.214.401. Fuentes varias.<br><br>Por lo anterior, adjunta:<br><br>-Alcance y Concepto favorable del Plan ambiental 2024-2027, emitido por MVCT.<br>-Concepto favorable de la modificación N°2 del Plan ambiental 2024-2027<br>-Certificación de la Corporación Autónoma Regional<br>-Certificación Gobernador de Boyacá<br>-Certificación municipio de Tibaná<br>-Certificaciones de cofinanciación de Vehículos recolectores (Motavita, Muzo, Otanche, Tota, Quípama, Santa María y Corrales)<br>-Certificado aclaración valores cierre PEI 2025 |

Cordialmente,

**ING. YEIMY LISETH ECHEVERRIA REYES**
Directora de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Corpoboyacá.

**VoBo. Ing Lina Maritza Monroy Ramírez**
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental