I. Identificación

Contrato / Convenio / Orden de compra No.	No. 20250776	**Fecha suscripción del Cont. Conv. O. de C.**	28/08/2025	**Tipo**	CONTRATO DE CONSULTORÍA
Contratista	IMAC SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA, AMBIENTE Y CONSTRUCCIÓN S.A.S			**Id.**	901.303.238-5
Supervisor o interventor	HAROLD HERNANDO PEREZ RODRIGUEZ.				
Objeto del contrato	ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS - EMRE.				
Valor	CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE ($40.312.000)				
Plazo	02 meses que se cuentan a partir de la presente acta de inicio que en la fecha se sube a la plataforma SECOP II	**inicia**	05/09/2025	**Fin**	04/11/2025

II. Requisitos de ejecución

Garantías	Aplican	Si X_	No _	Fecha aprobación	05/09/2025
Póliza	Compañía	Seguros del estado S.A.		Número	51-44-101030984
	El suscrito supervisor ha verificado en SECOP II que las garantías pactadas se encuentran constituidas y aprobadas por la Oficina de Contratación y las partes que suscriben la presente acta se comprometen a mantenerlas vigentes y renovarlas o prorrogarlas de conformidad con las modificaciones a que se someta el contrato.				
Estampillas	El suscrito supervisor ha verificado que las estampillas municipales se han pagado, por lo cual, al momento de subir la presente, se adjuntan copias de los comprobantes.				
Seg. social					
Salud	Compañía	(Mencionar aquí el nombre de la entidad a la que se encuentre afiliado el contratista)			
Pensión	Compañía	(Mencionar aquí el nombre de la entidad a la que se encuentre afiliado el contratista)			
ARL	Compañía	(Mencionar aquí el nombre de la entidad a la que se encuentre afiliado el contratista)			
	Fecha de inicio de cobertura ARL (Solo para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión).				
Registro P.	2025002144		Valor	$ 40.312.000	

III. Contenido

En Sogamoso, de conformidad con lo consignado, en la fecha indicada nos hemos reunido con el fin de suscribir la presente acta por medio de la cual hacemos constar que inicia la etapa de ejecución del contrato.

Dejamos también constancia de lo siguiente: (Entrega de elementos de trabajo, entrega de diseños o planos, inspección de sitio de trabajo, de sitio de la obra, constancia de existencia de equipos, constancia de presencia de personal, entre otras circunstancias que resulten de interés.)

Suscribimos:

HAROLD HERNANDO PEREZ RODRIGUEZ
Supervisor

NIDIA CAROLINA BARINAS BELLO.
IMAC SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA, AMBIENTE Y CONSTRUCCION S.A.S
Contratista