EJECUCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y RECUPERACIÓN HIDRAÚLICA EN AFLUENTES HÍDRICOS Y PUNTOS CRÍTICOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD SOBRE EL RÍO ZULIA EN INMEDIACIONES DEL CORREGIMIENTO DE BUENA ESPERANZA SECTOR LOS REYES EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (EGIMIENTO SAN PEDRO EN INMEDIACIONES DEL RÍO PAMPLONITA EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PARA LA ATENCION A LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA POR MEDIO DEL DECRETO 0400 DE 2024 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

CONDICIONES INICIALES						ACTIVIDADES ADICIONALES		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	+ / -	CANTIDAD	V/R PARCIAL
1	OBRAS DE MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN ESTRUCTURAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA							
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	42075,00	$ 5.456,00	$ 229.561.200,00	+	12500,00	$ 68.200.000,00
1,2	LIMPIEZA Y DRAGADO MECANICO DEL CANAL	M3	18740,00	$ 21.507,00	$ 403.041.180,00	+	4010,00	$ 86.243.070,00
1,3	ACARREO, CONFORMACION Y ADECUACION DE MATERIAL SOBRANTE DE CORTE EN LOS TALUDES DE LOS DRENAJES NATURALES	M3	13400,00	$ 15.882,00	$ 212.818.800,00	+	12062,00	$ 191.568.684,00
		COSTO DIRECTO			**$ 845.421.180,00**			**$ 346.011.754,00**
		ADMINISTRACIÓN		25,00%	$ 211.355.295,00			$ 86.502.939,00
		IMPREVISTOS		0,00%	$ -			$ -
		UTILIDAD		5,00%	$ 42.271.059,00			$ 17.300.588,00
		COSTO INDIRECTO			$ 253.626.354,00			$ 103.803.527,00
		VALOR TOTAL DEL PROYECTO			**$ 1.099.047.534,00**			**$ 449.815.281,00**

YURI ALEXANDRA VELANDIA PAEZ

CONTRATISTA

INGENIAMOS PROYECTOS Y SOLUCIONES SAS (INPROSOL)