ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y RECUPERACIÓN HIDRAÚLICA EN AFLUENTES HÍDRICOS Y PUNTOS CRÍTICOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD SOBRE EL RÍO ZULIA EN INMEDIACIONES DEL CORREGIMIENTO DE BUENA ESPERANZA SECTOR LOS REYES EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO CORREGIMIENTO SAN PEDRO EN INMEDIACIONES DEL RÍO PAMPLONITA EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PARA LA ATENCION A LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA POR MEDIO DEL DECRETO 0400 DE 2024 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

TIPO DE CONTRATO: OBRA PUBLICA

CONTRATISTA : INGENIAMOS PROYECTOS Y SOLUCIONES SAS (INPROSOL)

SUPERVISOR CARLOS ALBERTO BASTOS SANDOVAL

No.PROCESO SGR-RE-005-2025

No. CONTRATO ORDEN DE SERVICIOS No.003 DE 2025

CONTIENE MODIFICACIÓN No.3

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			MAYORES Y MENORES SEGÚN MODIFICACIÓN No.3				CONDICIONES MODIFICACIÓN No. 3	
						CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)		
1	OBRAS DE IMITIGACION Y REDUCCION DEL RIESGO DEDESASTRE EN ESTRUCTURAS DE DRENAJE										
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	42075	$ 5.456,00	$ 229.561.200,00	12.500,00		$ 68.200.000,00	$ 0,00	$ 54.575,00	$ 297.761.200,00
1.2	LIMPIEZA Y DRAGADO MECÁNICO DEL CANAL	M3	18740	$ 21.507,00	$ 403.041.180,00	4.010,00		$ 86.243.070,00	$ 0,00	$ 22.750,00	$ 489.284.250,00
1.3	ACARREO, CONFORMACION Y ADECUACION DE MATERIAL SOBRANTE DE CORTE EN LOS TALUDES DE LOS DRENAJES NATURALES	M3	13400	$ 15.882,00	$ 212.818.800,00	12062,00		$ 191.568.684,00	$ 0,00	$ 25.462,00	$ 404.387.484,00
COSTOS DIRECTOS					**$ 845.421.180,00**	**8.505,00**		**$ 346.011.754,00**	**$ 0,00**		**$ 1.191.432.934,00**
COSTOS INDIRECTOS					**$ 253.626.354,00**			**$ 103.803.527,00**	**$ 0,00**		**$ 357.429.881,00**
	ADMINISTRACIÓN		25%		$ 211.355.295,00			$ 86.502.939,00	$ 0,00		$ 297.858.234,00
	IMPREVISTOS		0%		$ 0,00			$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00
	UTILIDAD		5%		$ 42.271.059,00			$ 17.300.588,00	$ 0,00		$ 59.571.647,00
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					**$ 1.099.047.534,00**			**$ 449.815.281,00**	**$ 0,00**		**$ 1.548.862.815,00**
DIFERENCIA CONTRATO INICIAL VS. CONDICIONES ACTUALIZADAS											**$ 449.815.281,00**

EL CONTRATISTA:
Firma:
INGENIAMOS PROYECTOS Y SOLUCIONES SAS (INPROSOL)
R/L. YURI ALEXANDRA VELANDIA PAEZ
Contratista

26/08/2025
FECHA DE ELABORACIÓN

EL SUPERVISOR:
Firma:
CARLOS ALBERTO BASTOS SANDOVAL
Supervisor
Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres