	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**CACOM-3**
Nombre del Supervisor de Contrato	**JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ R/L Interventoria**
Ordenador del Gasto	**CACOM-3**
No. Contrato	**002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DIAGNOSTICO, FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°3.**
Valor inicial del contrato	**$ 3.532.896.237,25**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 3.532.896.237,25**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-02-005-004-01-1	10	N/A	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES	RADAR--MANTENIMIENTO ZONAS VILLA RADAR	**$ 55.057.367,10**
02-02-02-005-004-01-2	10	N/A	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	RADAR--MANTENIMIENTO ZONA OPERATIVA RADAR	**$ 36.705.679,45**
02-02-02-005-004-01-1	10	N/A	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO TRANSEUNTES MOKANA	**$ 9.359.588,10**
02-02-02-005-004-01-4	10	N/A	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO EDIFICIO OFICIALES CASADOS DRAGON	**$ 27.303.199,02**
02-02-02-005-004-01-5	10	N/A	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO EDIFICIO SUBOFICIALES CASADOS CARAVAN	**$ 44.457.376,92**
02-02-02-005-004-01-2	10	N/A	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO BATERIA DE BAÑOS ESMAY, GRUAL, ZONA ADMINISTRATIVA, SALA DE PILOTOS, PCA, GRUTE	**$ 18.352.824,09**
02-02-02-005-004-01-2	10	N/A	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO ESCUADRILLA AUTOMOTORES	**$ 15.165.815,11**
02-02-02-005-004-01-2	10	N/A	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO ESCUADRILLA MISCELANEOS	**$ 10.900.753,00**
02-02-02-005-004-01-2	10	N/A	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO CUBIERTA CASINO DE OFICIALES Y BATERIA DE BAÑOS	**$ 24.205.845,33**
02-02-02-005-004-01-2	10	N/A	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO MALLA Y MURO CERRAMIENTO BUNKER Y TANQUE DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	**$ 43.915.819,75**
02-02-02-005-004-01-1	10	N/A	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO SOLDADOS	**$ 21.344.209,49**
02-02-02-005-004-01-1	10	N/A	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO EDIFICIO OFICIALES CASADOS HORUS Y RAPAZ	**$ 12.307.663,68**
02-02-02-005-004-01-1	10	N/A	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO MILITAR CASADO CASA COMANDO	**$ 6.146.216,99**
02-02-02-005-004-01-1	10	N/A	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO MILITAR CASADO OFICIALES	**$ 10.810.968,97**
02-02-02-005-004-01-1	10	N/A	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO MILITAR CASADO SUBOFICIALES	**$ 16.640.005,31**
02-02-02-005-004-01-2	10	N/A	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO CASINO DE SUBOFICIALES Y BATERIA DE BAÑOS	**$ 13.164.763,38**
02-02-02-008-007-01-1	10	N/A	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES	RADAR--MANTENIMIENTO CONTENEDORES RADAR LA FLOR	**$ 64.234.608,38**
02-01-01-001-003-18	10	N/A	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES	RADAR--MANTENIMIENTO MALLA PERIMETRAL RADAR LA FLOR -CALIDAD DE ACABADOS, ESTRUCTURA Y MAMPOSTERIA	**$ 367.052.668,81**
02-01-01-001-001-07	10	N/A	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO TRANSEUNTES MOKANA CALIDAD DE LOS ACABADOS	**$ 90.205.908,06**
02-01-01-001-001-07	10	N/A	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO EDIFICIO OFICIALES CASADOS DRAGON CALIDAD DE LOS ACABADOS	**$ 369.584.750,57**
02-01-01-001-001-07	10	N/A	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO EDIFICIO SUBOFICIALES CASADOS CARAVAN CALIDAD DE LOS ACABADOS	**$ 627.705.877,92**
02-01-01-001-001-07	10	N/A	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO SOLDADOS CALIDAD DE LOS ACABADOS	**$ 197.855.975,32**
02-01-01-001-001-07	10	N/A	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO EDIFICIO OFICIALES CASADOS HORUS Y RAPAZ CALIDAD DE LOS ACABADOS	**$ 158.457.665,99**
02-01-01-001-001-07	10	N/A	VIVIENDAS PARA PERSONAL MILITAR	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO MILITAR CASADO CASA COMANDO CALIDAD DE LOS ACABADOS	**$ 59.829.193,73**
02-01-01-001-001-07	10	N/A	VIVIENDAS PARA PERSONAL MILITAR	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO MILITAR CASADO OFICIALES CALIDAD DE LOS ACABADOS	**$ 114.108.306,15**
02-01-01-001-001-07	10	N/A	VIVIENDAS PARA PERSONAL MILITAR	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO MILITAR CASADO SUBOFICIALES CALIDAD DE LOS ACABADOS	**$ 108.391.195,80**
02-01-01-001-002-11	10	N/A	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO BATERIA DE BAÑOS ESMAY, GRUAL, ZONA ADMINISTRATIVA, SALA DE PILOTOS, PCA, GRUTE CALIDAD DE LOS ACABADOS	**$ 119.293.641,33**
02-01-01-001-002-11	10	N/A	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO ESCUADRILLA AUTOMOTORES CALIDAD DE LOS ACABADOS	**$ 140.572.096,94**
02-01-01-001-002-11	10	N/A	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO ESCUADRILLA MISCELANEOS CALIDAD DE LOS ACABADOS	**$ 146.204.451,14**
02-01-01-001-002-11	10	N/A	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO CUBIERTA CASINO DE OFICIALES Y BATERIA DE BAÑOS CALIDAD DE ACABADOS DE CUBIERTA Y MEJORA O REFUERZO ESTRUCTURAL	**$ 238.176.669,58**
02-01-01-001-002-11	10	N/A	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO CASINO DE SUBOFICIALES Y BATERIA DE BAÑOS CALIDAD DE LOS ACABADO	**$ 182.960.752,50**
02-01-01-001-004	10	N/A	MEJORAS DE TIERRAS Y TERRENOS	MANTENIMIENTO MALLA Y MURO CERRAMIENTO BUNKER Y TANQUE DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN CALIDAD DE LOS ACABADOS	**$ 182.424.379,34**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 3.532.896.237,25**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 3.532.896.237,25**

						Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
				02-02-02-005-004-01-1		RADAR--MANTENIMIENTO ZONAS VILLA RADAR	$ 27.528.683,55	$ 27.528.683,55	$ 27.528.683,55
				02-02-02-005-004-01-2		RADAR--MANTENIMIENTO ZONA OPERATIVA RADAR	$ 18.352.839,73	$ 18.352.839,73	$ 18.352.839,73
				02-02-02-005-004-01-1		MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO TRANSEUNTES MOKANA	$ 4.679.794,05	$ 4.679.794,05	$ 4.679.794,05
				02-02-02-005-004-01-4		MANTENIMIENTO EDIFICIO OFICIALES CASADOS DRAGON	$ 13.651.599,51	$ 13.651.599,51	$ 13.651.599,51
				02-02-02-005-004-01-5		MANTENIMIENTO EDIFICIO SUBOFICIALES CASADOS CARAVAN	$ 22.228.688,46	$ 22.228.688,46	$ 22.228.688,46
				02-02-02-005-004-01-2		MANTENIMIENTO BATERIA DE BAÑOS ESMAY, GRUAL, ZONA ADMINISTRATIVA, SALA DE PILOTOS, PCA, GRUTE	$ 9.176.412,05	$ 9.176.412,05	$ 9.176.412,05
				02-02-02-005-004-01-2		MANTENIMIENTO ESCUADRILLA AUTOMOTORES	$ 7.582.907,56	$ 7.582.907,56	$ 7.582.907,56
				02-02-02-005-004-01-2		MANTENIMIENTO ESCUADRILLA MISCELANEOS	$ 5.450.376,50	$ 5.450.376,50	$ 5.450.376,50
				02-02-02-005-004-01-2		MANTENIMIENTO CUBIERTA CASINO DE OFICIALES Y BATERIA DE BAÑOS	$ 12.102.922,67	$ 12.102.922,67	$ 12.102.922,67
				02-02-02-005-004-01-2		MANTENIMIENTO MALLA Y MURO CERRAMIENTO BUNKER Y TANQUE DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	$ 21.957.909,88	$ 21.957.909,88	$ 21.957.909,88
				02-02-02-005-004-01-1		MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO SOLDADOS	$ 10.672.104,75	$ 10.672.104,75	$ 10.672.104,75
				02-02-02-005-004-01-1		MANTENIMIENTO EDIFICIO OFICIALES CASADOS HORUS Y RAPAZ	$ 6.153.831,84	$ 6.153.831,84	$ 6.153.831,84
				02-02-02-005-004-01-1		MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO MILITAR CASADO CASA COMANDO	$ 3.073.108,50	$ 3.073.108,50	$ 3.073.108,50
				02-02-02-005-004-01-1		MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO MILITAR CASADO OFICIALES	$ 5.405.484,49	$ 5.405.484,49	$ 5.405.484,49
				02-02-02-005-004-01-1		MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO MILITAR CASADO SUBOFICIALES	$ 8.320.002,66	$ 8.320.002,66	$ 8.320.002,66
				02-02-02-005-004-01-2		MANTENIMIENTO CASINO DE SUBOFICIALES Y BATERIA DE BAÑOS	$ 6.582.381,69	$ 6.582.381,69	$ 6.582.381,69
1	JULIO	N/A	PAGO ANTICIPO	02-02-02-008-007-01-1	N/A	RADAR--MANTENIMIENTO CONTENEDORES RADAR LA FLOR	$ 32.117.304,19	$ 32.117.304,19	$ 32.117.304,19
				02-01-01-001-003-18		RADAR--MANTENIMIENTO MALLA PERIMETRAL RADAR LA FLOR -CALIDAD DE ACABADOS, ESTRUCTURA Y MAMPOSTERIA	$ 183.526.334,41	$ 183.526.334,41	$ 183.526.334,41
				02-01-01-001-001-07		MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO TRANSEUNTES MOKANA CALIDAD DE LOS ACABADOS	$ 45.102.954,03	$ 45.102.954,03	$ 45.102.954,03
				02-01-01-001-001-07		MANTENIMIENTO EDIFICIO OFICIALES CASADOS DRAGON CALIDAD DE LOS ACABADOS	$ 184.792.375,29	$ 184.792.375,29	$ 184.792.375,29
				02-01-01-001-001-07		MANTENIMIENTO EDIFICIO SUBOFICIALES CASADOS CARAVAN CALIDAD DE LOS ACABADOS	$ 313.852.938,96	$ 313.852.938,96	$ 313.852.938,96
				02-01-01-001-001-07		MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO SOLDADOS CALIDAD DE LOS ACABADOS	$ 98.927.987,66	$ 98.927.987,66	$ 98.927.987,66
				02-01-01-001-001-07		MANTENIMIENTO EDIFICIO OFICIALES CASADOS HORUS Y RAPAZ CALIDAD DE LOS ACABADOS	$ 79.228.833,00	$ 79.228.833,00	$ 79.228.833,00
				02-01-01-001-001-07		MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO MILITAR CASADO CASA COMANDO CALIDAD DE LOS ACABADOS	$ 29.914.596,87	$ 29.914.596,87	$ 29.914.596,87
				02-01-01-001-001-07		MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO MILITAR CASADO OFICIALES CALIDAD DE LOS ACABADOS	$ 57.054.153,07	$ 57.054.153,07	$ 57.054.153,08
				02-01-01-001-001-07		MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO MILITAR CASADO SUBOFICIALES CALIDAD DE LOS ACABADOS	$ 54.195.597,90	$ 54.195.597,90	$ 54.195.597,90
				02-01-01-001-002-11		MANTENIMIENTO BATERIA DE BAÑOS ESMAY, GRUAL, ZONA ADMINISTRATIVA, SALA DE PILOTOS, PCA, GRUTE CALIDAD DE LOS ACABADOS	$ 59.646.820,67	$ 59.646.820,67	$ 59.646.820,67
				02-01-01-001-002-11		MANTENIMIENTO ESCUADRILLA AUTOMOTORES CALIDAD DE LOS ACABADOS	$ 70.286.048,47	$ 70.286.048,47	$ 70.286.048,47
				02-01-01-001-002-11		MANTENIMIENTO ESCUADRILLA MISCELANEOS CALIDAD DE LOS ACABADOS	$ 73.102.225,57	$ 73.102.225,57	$ 73.102.225,57
				02-01-01-001-002-11		MANTENIMIENTO CUBIERTA CASINO DE OFICIALES Y BATERIA DE BAÑOS CALIDAD DE ACABADOS DE CUBIERTA Y MEJORA O REFUERZO ESTRUCTURAL	$ 119.088.334,79	$ 119.088.334,79	$ 119.088.334,79
				02-01-01-001-002-11		MANTENIMIENTO CASINO DE SUBOFICIALES Y BATERIA DE BAÑOS CALIDAD DE LOS ACABADO	$ 91.480.376,25	$ 91.480.376,25	$ 91.480.376,25
				02-01-01-001-004		MANTENIMIENTO MALLA Y MURO CERRAMIENTO BUNKER Y TANQUE DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN CALIDAD DE LOS ACABADOS	$ 91.212.189,67	$ 91.212.189,67	$ 91.212.189,67

				02-02-02-005-004-01-1		RADAR--MANTENIMIENTO ZONAS VILLA RADAR		$ 0,00	$ 27.528.683,55
				02-02-02-005-004-01-2		RADAR--MANTENIMIENTO ZONA OPERATIVA RADAR		$ 0,00	$ 18.352.839,73
				02-02-02-005-004-01-1		MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO TRANSEUNTES MOKANA		$ 0,00	$ 4.679.794,05
				02-02-02-005-004-01-4		MANTENIMIENTO EDIFICIO OFICIALES CASADOS DRAGON		$ 0,00	$ 13.651.599,51
				02-02-02-005-004-01-5		MANTENIMIENTO EDIFICIO SUBOFICIALES CASADOS CARAVAN		$ 0,00	$ 22.228.688,46
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-01-2		MANTENIMIENTO BATERIA DE BAÑOS ESMAY, GRUAL, ZONA ADMINISTRATIVA, SALA DE PILOTOS, PCA, GRUTE	$ 4.591.532,90	$ 4.591.532,90	$ 4.584.879,14
			AMORTIZACIÓN PARCIAL	02-02-02-005-004-01-2		MANTENIMIENTO BATERIA DE BAÑOS ESMAY, GRUAL, ZONA ADMINISTRATIVA, SALA DE PILOTOS, PCA, GRUTE	$ 4.591.532,90	$ 4.591.532,90	$ 4.584.879,14
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-01-2		MANTENIMIENTO ESCUADRILLA AUTOMOTORES	$ 4.998.990,50	$ 4.998.990,50	$ 2.583.917,05
			AMORTIZACIÓN PARCIAL	02-02-02-005-004-01-2		MANTENIMIENTO ESCUADRILLA AUTOMOTORES	$ 4.998.990,50	$ 4.998.990,50	$ 2.583.917,05
				02-02-02-005-004-01-2		MANTENIMIENTO ESCUADRILLA MISCELANEOS		$ 0,00	$ 5.450.376,50
				02-02-02-005-004-01-2		MANTENIMIENTO CUBIERTA CASINO DE OFICIALES Y BATERIA DE BAÑOS		$ 0,00	$ 12.102.922,67
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-01-2		MANTENIMIENTO MALLA Y MURO CERRAMIENTO BUNKER Y TANQUE DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	$ 3.169.899,81	$ 3.169.899,81	$ 18.788.010,06
			AMORTIZACIÓN PARCIAL	02-02-02-005-004-01-2		MANTENIMIENTO MALLA Y MURO CERRAMIENTO BUNKER Y TANQUE DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	$ 3.169.899,81	$ 3.169.899,81	$ 18.788.010,06
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-01-1		MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO SOLDADOS	$ 6.714.892,14	$ 6.714.892,14	$ 3.957.212,60
			AMORTIZACIÓN PARCIAL	02-02-02-005-004-01-1		MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO SOLDADOS	$ 6.714.892,14	$ 6.714.892,14	$ 3.957.212,60
				02-02-02-005-004-01-1		MANTENIMIENTO EDIFICIO OFICIALES CASADOS HORUS Y RAPAZ		$ 0,00	$ 6.153.831,84
				02-02-02-005-004-01-1		MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO MILITAR CASADO CASA COMANDO		$ 0,00	$ 3.073.108,50
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-01-1		MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO MILITAR CASADO OFICIALES	$ 3.652.643,33	$ 3.652.643,33	$ 1.752.841,16
			AMORTIZACIÓN PARCIAL	02-02-02-005-004-01-1		MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO MILITAR CASADO OFICIALES	$ 3.652.643,33	$ 3.652.643,33	$ 1.752.841,16
				02-02-02-005-004-01-1		MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO MILITAR CASADO SUBOFICIALES		$ 0,00	$ 8.320.002,66
				02-02-02-005-004-01-2		MANTENIMIENTO CASINO DE SUBOFICIALES Y BATERIA DE BAÑOS		$ 0,00	$ 6.582.381,69
2	JULIO	N/A		02-02-02-008-007-01-1	N/A	RADAR--MANTENIMIENTO CONTENEDORES RADAR LA FLOR		$ 0,00	$ 32.117.304,19
				02-01-01-001-003-18		RADAR--MANTENIMIENTO MALLA PERIMETRAL RADAR LA FLOR -CALIDAD DE ACABADOS, ESTRUCTURA Y MAMPOSTERIA		$ 0,00	$ 183.526.334,41
				02-01-01-001-001-07		MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO TRANSEUNTES MOKANA CALIDAD DE LOS ACABADOS		$ 0,00	$ 45.102.954,03
				02-01-01-001-001-07		MANTENIMIENTO EDIFICIO OFICIALES CASADOS DRAGON CALIDAD DE LOS ACABADOS		$ 0,00	$ 184.792.375,29
				02-01-01-001-001-07		MANTENIMIENTO EDIFICIO SUBOFICIALES CASADOS CARAVAN CALIDAD DE LOS ACABADOS		$ 0,00	$ 313.852.938,96

			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-01-01-001-001-07		MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO SOLDADOS CALIDAD DE LOS ACABADOS	$ 6.064.699,79	$ 6.064.699,79	$ 92.863.287,87
			AMORTIZACIÓN PARCIAL	02-01-01-001-001-07		MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO SOLDADOS CALIDAD DE LOS ACABADOS	$ 6.064.699,79	$ 6.064.699,79	$ 92.863.287,87
				02-01-01-001-001-07		MANTENIMIENTO EDIFICIO OFICIALES CASADOS HORUS Y RAPAZ CALIDAD DE LOS ACABADOS		$ 0,00	$ 79.228.833,00
				02-01-01-001-001-07		MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO MILITAR CASADO CASA COMANDO CALIDAD DE LOS ACABADOS		$ 0,00	$ 29.914.596,87
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-01-01-001-001-07		MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO MILITAR CASADO OFICIALES CALIDAD DE LOS ACABADOS	$ 1.869.883,59	$ 1.869.883,59	$ 55.184.269,49
			AMORTIZACIÓN PARCIAL	02-01-01-001-001-07		MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO MILITAR CASADO OFICIALES CALIDAD DE LOS ACABADOS	$ 1.869.883,59	$ 1.869.883,59	$ 55.184.269,49
				02-01-01-001-001-07		MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO MILITAR CASADO SUBOFICIALES CALIDAD DE LOS ACABADOS		$ 0,00	$ 54.195.597,90
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-01-01-001-002-11		MANTENIMIENTO BATERIA DE BAÑOS ESMAY, GRUAL, ZONA ADMINISTRATIVA, SALA DE PILOTOS, PCA, GRUTE CALIDAD DE LOS ACABADOS	$ 3.044.911,44	$ 3.044.911,44	$ 56.601.909,22
			AMORTIZACIÓN PARCIAL	02-01-01-001-002-11		MANTENIMIENTO BATERIA DE BAÑOS ESMAY, GRUAL, ZONA ADMINISTRATIVA, SALA DE PILOTOS, PCA, GRUTE CALIDAD DE LOS ACABADOS	$ 3.044.911,44	$ 3.044.911,44	$ 56.601.909,22
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-01-01-001-002-11		MANTENIMIENTO ESCUADRILLA AUTOMOTORES CALIDAD DE LOS ACABADOS	$ 451.395,63	$ 451.395,63	$ 69.834.652,84
			AMORTIZACIÓN PARCIAL	02-01-01-001-002-11		MANTENIMIENTO ESCUADRILLA AUTOMOTORES CALIDAD DE LOS ACABADOS	$ 451.395,63	$ 451.395,63	$ 69.834.652,84
				02-01-01-001-002-11		MANTENIMIENTO ESCUADRILLA MISCELANEOS CALIDAD DE LOS ACABADOS		$ 0,00	$ 73.102.225,57
				02-01-01-001-002-11		MANTENIMIENTO CUBIERTA CASINO DE OFICIALES Y BATERIA DE BAÑOS CALIDAD DE ACABADOS DE CUBIERTA Y MEJORA O REFUERZO ESTRUCTURAL		$ 0,00	$ 119.088.334,79
				02-01-01-001-002-11		MANTENIMIENTO CASINO DE SUBOFICIALES Y BATERIA DE BAÑOS CALIDAD DE LOS ACABADO		$ 0,00	$ 91.480.376,25
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-01-01-001-004		MANTENIMIENTO MALLA Y MURO CERRAMIENTO BUNKER Y TANQUE DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN CALIDAD DE LOS ACABADOS	$ 14.693.881,48	$ 14.693.881,48	$ 76.518.308,19
			AMORTIZACIÓN PARCIAL	02-01-01-001-004		MANTENIMIENTO MALLA Y MURO CERRAMIENTO BUNKER Y TANQUE DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN CALIDAD DE LOS ACABADOS	$ 14.693.881,47	$ 14.693.881,47	$ 76.518.308,20
					TOTALES		**$ 1.815.700.849,23**	**$ 1.815.700.849,23**	**$ 1.717.195.388,02**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ R/L Interventoria
FECHA	31/07/2025