Alcaldía de El Carmen de Viboral	**INFORME DE SUPERVISION**	El Carmen de Viboral

FECHA ELABORACIÓN	**04/09/2025**
TIPO DE CONTRATO	**SUMINISTRO**

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

N° CONTRATO	200-CS-010-2025
OBJETO	SUMINISTRO DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS, FORTINET Y WINDOWS SERVER DE LA ENTIDAD Y CENTRO DE MONITOREO PARA LA PROTECCIÓN PERIMETRAL DE LA RED, DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y LAS PLATAFORMAS INFORMÁTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
NOMBRE CONTRATISTA	INTEGRA TIC SOLUCIONES S.A.S
FECHA DEL CONTRATO	30/07/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	1 mes
VALOR INICIAL	64,993,941.00
VALOR ANTICIPO	0
FECHA INICIO	04/08/2025
ADICIÓN	
FECHA SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	
FECHA DE TERMINACIÓN	04/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	04/09/2025
SUPERVISOR	Wilmar Hernán Gómez Montoya

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	1
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	1
AVANCE PORCENTUAL	100%

1.3 AVANCE FINANCIERO

CONTRATO	64,993,941.00
VALOR EJECUTADO	64,993,941.00
PORCENTAJE EJECUTADO	100%

2. INFORME DEL CONTRATO


2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Municipio El Carmen de viboral

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% RESPECTO AL VALOR TOTAL
Licencias de antivirus	200	UNIDAD	221,000	44,200,000	68%
Licencia para FortiGate 60ESerial:	1	UNIDAD	5,631,960	5,631,960	9%
Licencia para FortiGate 60FSerial: FGT60FTK22035241	1	UNIDAD	5,046,980	5,046,980	8%
Licencia de Windows Server 2019	2	UNIDAD	5,057,500	10,115,000	16%
TOTAL				64,993,940	100%

GRAFICA



2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula _____ del Contrato N°. _____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original del contrato por un valor de $_____, el día_____ de acuerdo a la orden de pago N°_____ y comprobante de egreso N°_____, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las polizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS VIGENTES


GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	N° PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
Calidad de los bienes y equipos suministrados	SURA	4327596	04/08/2025	04/09/2026	$12.998.788


Cumplimiento del contrato	SURA	4327596	04/08/2025	04/03/2026	$6.499.394
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	SURA	4327596	04/08/2025	04/09/2028	$6.499.394


2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El proveedor cumple con la seguridad social y parafiscales

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O EVIDENCIAS







1. **LICENCIAS ANTIVIRUS:** Se activa una licencia Kaspersky en la consola de la nube, la cual tiene validez y cobertura para 200 usuarios
   ID de licencia: 25CA-250813-195041-1-502-2640
   Fecha de activación: 17-Agosto-2025
   Tiempo de expiración 16-Agosto-2026

2. **Licencia para FortiGate:** Se renueva Licencia 60E Serial FGT60ETK19099QET
   Fecha de activación: 08-Agosto 2025
   Tiempo de expiración: 08-Julio 2026

3. **Licencia para FortiGate:** Se renueva Licencia 60FSerial: FGT60FTK22035241
   Fecha de activación: 08-Agosto 2025
   Tiempo de expiración: 08-Julio 2026

4. **Licencia de Windows Server 2019:** Entregamos 2 seriales según lo contratado, para su posterior activación

   SERIAL 1 WINDOWS SERVER: **8QWN2-FMXHV-RXBWB-BCXFT-FVXQ3**
   SERIAL 2 WINDOWS SERVER: **NQGG9-9HJDV-4PT7D-QVXW8-6MWVQ**

   SERIAL DE LAS CAL 1: ***DY2WK-24NFX-2M4XR-6DD4R-3DDC7***
   SERIAL DE LAS CAL 2: ***WN2G7-PJBVT-P74DH-8V8KP-XTQ9H***

FIRMA SUPERVISOR