LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PATIOS

C E R T I F I C A:

Que, RICARDO GELVEZ MORENO con NIT 13.388.054 -0, ejecutó satisfactoriamente las actividades del contrato celebrado cuyo objeto es **"DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER",** en el periodo laborado relacionado.

Registro Presupuestal:	RP 1002-2025
Registro Presupuestal Contrato Adicional:	RP-1788-2025
Certificado Disponibilidad Presupuestal:	CDP 0046-2025
Certificado Disponibilidad Presupuestal Adicional:	CDP-0679-2025
Contrato de Obra:	LP-SI-02-2025
Término inicial del contrato:	4 meses
Término adicional del contrato	1 mes
Valor del contrato:	$ 528.667.577
Valor de Adicional:	$ 264.113.806,00
Valor contrato Adicionado:	$ 792.781.383,00
Valor a cobrar:	$ 376.349.954,00
Periodo laborado:	28 de mayo 2.025 al 05 de septiembre de 2025

Que, así mismo certifico que he verificado documentalmente y a través de la página web del ADRES y/o la plataforma de pagos de seguridad social respectiva, que el Contratista. Si canceló su seguridad social conforme a lo preceptuado en la ley, y por los montos mínimos al que está obligado por el presente pago, y por todos los pagos que ha obtenido de la Alcaldía de Los Patios por prestación de servicios de la presente vigencia (anexo soportes de la consulta).

Que: El contrato y/o proceso LICITACION PUBLICA No. PATIOS-LP-SI-02-2025se encuentra publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II), y el estado es en **EJECUCIÓN**, según constancia de publicación N° CO1_PCCNTR_7873252

Se expide la presente a solicitud de la Interesada a los cinco (05) días del mes septiembre del año 2025, para efectos de cobro.

CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON
Secretario de infraestructura - Supervisor

	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Aprobó:	Carlos Alfredo Muñoz Pinzón	Secretario de infraestructura	
Revisó:	Carlos Alfredo Muñoz Pinzón	Secretario de infraestructura	
Elaboró:	Wilson Jairo Rolon Guatibonza	Profesional universitario	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la Firma del Remitente.			

ALCALDIA
DE LOS PATIOS

SECRETARIA DE HACIENDA

FECHA: 05/09/25

HORA: 04:00 PM

ASUNTO: 2019

FUNCIONARIO

RICARDO GELVEZ
NIT 13.388.054-0
Con establecimiento de comercio
CONSTRUPUNTO

RICARDO GÉLVEZ MORENO / CONSTRUPUNTO
NIT: 13.388.054-0
AV 9 4-21 BARRIO EL CALLEJON
3204964131

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
EGE-249
FECHA: 05/09/2025 12:02:40
FEC. VENCE: 05/10/2025
VAL. DIAN: 05/09/2025 12:08:11
FORMA PAGO: CREDITO 30 días

CUFE: c6c7e7ea10276553af1390b23cacfec529207d2e4647e4f30f5fff9c866c93440ee02ae8f9eecc6c136bfef6d6cc86c5

Adquiriente

NIT: 800044113-5
Razón social/Nombre: MUNICIPIO DE LOS PATIOS
Establecimiento: 0
Vendedor: DANIELA GELVEZ

Teléfonos: 5829959
Dirección: CALLE 35 N° 3-80 BARRIO DOCE DE OCTUBRE
Ciudad: Los Patios , NORTE DE SANTANDER
Número Contrato:
Email: INFRAESTRUCTURA@LOSPATIOS-NORTEDESANTANDER.GOV.

Item	Código	Cant.	Und.	Descripción	Iva	Vr. Unit.	Vr. Parcial	Peso
1	SERCP563	1.00	UND	Acta Parcial No. 01 del contrato No. PATIOS-LP-SI-02-2025 Cuyo Objeto es : "DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER"	0	278,777,744.00	278,777,744.00	0Kg

Total items: 1

TOTAL PESO: 0 Kg

Totales:

Subtotal:	278,777,744.00
Total Descuentos:	0.00
Total Base Imponible:	376,349,954.00
Administración:	83,633,323.00
Imprevistos:	0.00
Utilidad:	13,938,887.00
Iva sobre Utilidad:	0.00
IVA:	0.00
VALOR NETO:	376,349,954.00

Monto en letras: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764093580847 con Prefijo EGE desde 237 hasta 500 con vigencia desde 26/05/2025 hasta 26/11/2025

No somos Autoretenedores en la Fuente.
Para factura de obras públicas somos exentos de IVA según el artículo 100 de la Ley 21 de 1992.
Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio segun Art. 774 del Código de comercio.

COPIA Impresa por TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PATIOS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000032

05/09/2025

COMPRADO A : RICARDO GELVEZ MORENO
CON DESTINO A : ALMACEN
FACTURA No : EGE 248
ORDEN COMPRA :

NIT : 13388054-0

FECHA : 05/09/2025
FECHA :

MODALIDAD : LICITACION PUBLICA (LP-SI)
RESUMEN : CONTRATO DE LICITACION PUBLICA N°. PATIOS -LP-SI-02-2025,REGISTRO PRESUPUESTAL 1002-2025, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP 0046-2025,CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD ADICIONAL CDP-0679-2025,EJECUCION SEGUN NCONSTANCIA DE PUBLICACION N° C01.PCCNTR.7873252, CUYO OBJETO ES DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
161504.02	**Redes de conexion de Agua**						
A00006	ACTA PARCIAL N° 01 DEL CONTRATO N° PATIOS-LP-SI-02-2025 CUYO OBJETO ES DESARROLL	unidad	0.0%	1.00	376,349,954.00	376,349,954.00	00
					376,349,954.00	**376,349,954.00**	

SUBTOTAL	376,349,954.00
IVA	0.00
TOTAL FACTURA	376,349,954.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	376,349,954.00

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS.

CARLOS ALFREDO ROJAS SIERRA
C.C 1090400829 - Almacenista

ELABORO AGALVIS

ACTA PARCIAL

	GESTION DE INFRAESTRUCTURA	Código: GI-F04
	ACTA	Versión: 04
	FORMATO	Aprobado:2025/04/03

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.	CONTRATO No. PATIOS-LP-SI-02-2025	FECHA DEL CONTRATO:	28/05/25	PLAZO:	4 MESES	
CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO					
INTERVENTORIA:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO			FECHA DE TERMINACION:	27/09/25	
SUPERVISOR:	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON , SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	PERIODO	DEL	28/05/25	AL	5/09/25
VALOR DEL CONTRATO:	528.667.577,00					

ACTA PARCIAL 01

FECHA DE ACTA PARCIAL 01 : 5/09/25

	ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO			CONDICIONES DEL CONTRATO (ACTA MODIFICACION 01 31/07/25)		PRESENTE ACTA 01		ACUMULADO EJECUTADO		
				CANT	VALOR	V/R. TOTAL	CANT	V/R. TOTAL	CANT	V/R. TOTAL	CANT	V/R. TOTAL	%
	1,00	**CONEXIÓN A TUBO O PASAMURO DE LA CAMARA DE VALVULA DE CORTE A INSTALAR POR LA EMPRESA CELEUS EN LA PLAYA DEL RIO PAMPLONITA BARRIO SANTA CLARA**											
	1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ML	7,00	$ 8.410,00	$ 58.870,00	11,00	$ 92.510,00		$ -	-	$ -	0,00%
	1,02	DESMONTE EN LA LINEA DE INTERVENCION (6,00m DE ANCHO)	ML	7,00	$ 37.240,00	$ 260.680,00	11,00	$ 409.640,00		$ -	-	$ -	0,00%
	1,03	EXCAVACIÓN MANUAL h<=2,00M EN CONGLOMERADO	M3	13,44	$ 119.710,00	$ 1.608.902,00	19,36	$ 2.317.586,00		$ -	-	$ -	0,00%
	1,04	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUELO DESPUES DE EXCAVACION EN ZANJA PARA CAMA DE TUBERIA O SUELO PARA ATRAQUES O SOLADOS	M2	5,60	$ 25.320,00	$ 141.792,00	8,80	$ 222.816,00	-	$ -	-	$ -	0,00%
	1,05	UNION METALICA DRESSER DE 16"	UND	2,00	$ 5.578.910,00	$ 11.157.820,00	2,00	$ 11.157.820,00	-	$ -	-	$ -	0,00%
	1,06	CODO METALICO 22.5° DE 16" JUNTA HIDRAULICA PVC	UND	2,00	$ 8.143.220,00	$ 16.286.440,00	2,00	$ 16.286.440,00	-	$ -	-	$ -	0,00%
	1,07	ATRAQUES EN CONCRETO 21 MPA, INCLUYE FORMALETA	M3	0,20	$ 1.665.300,00	$ 333.060,00	0,20	$ 333.060,00	-	$ -	-	$ -	0,00%
	1,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 16" RDE 21	ML	7,00	$ 1.342.790,00	$ 9.399.530,00	11,00	$ 14.770.690,00	-	$ -	-	$ -	0,00%
	1,09	BASE GRANULAR DE ORIGEN ALUVIAL O DE CANTERA	M3	4,02	$ 232.880,00	$ 936.178,00	4,34	$ 1.010.699,00	-	$ -	-	$ -	0,00%
	1,10	TRASIEGO DE MATERIAL PARA CONCRETOS Y RELLENOS DE MATERIALES DE PRESTAMO	M3	4,22	$ 37.240,00	$ 157.153,00	4,53	$ 168.697,00	-	$ -	-	$ -	0,00%
	1,11	RELLENO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACION	M3	9,52	$ 82.390,00	$ 784.353,00	13,64	$ 1.123.800,00	-	$ -	-	$ -	0,00%
	1,12	EXTENDIDA O RELLENO A LATERALES DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION INCLUYE TRASIEGO	M3	3,92	$ 44.690,00	$ 175.185,00	5,72	$ 255.627,00	-	$ -	-	$ -	0,00%
		ITEM NO PREVISTOS CAPITULO 1											
**	1,13	ENTIBADO DE PARED LATERAL A LADO Y LADO DE ZANJA (ALTURA 1,00m, INCLUYE TRAVESAÑOS Y LO NECESARIO PARA INSTALACION)	M2	-	$ 126.911,00	$ -	33,00	$ 4.188.063,00	-	$ -	-	$ -	0,00%
**	1,14	TRASIEGO DE MATERIAL DE EXCAVACION COMUN O DE ROCA PARA RETIROS O PARA RELLENOS DE EXTENDIDA O COMPACTOS	M3	-	$ 37.240,00	$ -	13,64	$ 507.954,00	-	$ -	-	$ -	0,00%
*	1,15	ATRAQUE REFORZADO 21 MPA, PARA CODO DE 22° VERTICAL SUPERIOR, VOLUMEN INFERIOR 1,40mX1,40mX1,40m, VOLUMEN SUPERIOR 0,70mX0,70mX1,40m, ESTRIBO VERTICAL VARILLA 5/8" 2,20X0,60 CADA 0,10, ESTRIBO HORIZONTAL VARILLA 5/8" 0,60X0,60 CADA 0,55	UND	-	$ 11.270.950,00	$ -	1,00	$ 11.270.950,00	-	$ -	-	$ -	0,00%
	2,00	**INSPECCION DE ATRAQUES Y REALIZACION DE ATRAQUES ENTRE LOS PUNTOS P12A y p16**											
	2,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ML	9,00	$ 8.410,00	$ 75.690,00	9,00	$ 75.690,00	9,00	$ 75.690,00	9,00	$ 75.690,00	100,00%
	2,02	DESMONTE EN LA LINEA DE INTERVENCION (6,00m DE ANCHO)	ML	8,00	$ 37.240,00	$ 297.920,00	25,00	$ 931.000,00	25,00	$ 931.000,00	25,00	$ 931.000,00	100,00%
	2,03	EXCAVACIÓN MANUAL h<=2,00M EN CONGLOMERADO	M3	13,22	$ 119.710,00	$ 1.582.566,00	20,76	$ 2.485.180,00	20,76	$ 2.485.180,00	20,76	$ 2.485.180,00	100,00%
	2,04	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUELO DESPUES DE EXCAVACION EN ZANJA PARA CAMA DE TUBERIA O SUELO PARA ATRAQUES O SOLADOS	M2	6,78	$ 25.320,00	$ 171.670,00	8,82	$ 223.322,00		$ -	-	$ -	0,00%
	2,05	ATRAQUES EN CONCRETO 21 MPA, INCLUYE FORMALETA	M3	0,50	$ 1.665.300,00	$ 832.650,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00%

	2,06	ATRAQUE REFORZADO 21 MPA, PARA CODO DE 22° VERTICAL SUPERIOR, VOLUMEN INFERIOR 1,40mX1,40mX1,40m, VOLUMEN SUPERIOR 0,70mX0,70mX1,40m, ESTRIBO VERTICAL VARILLA 5/8" 2,20X0,60 CADA 0,10, ESTRIBO HORIZONTAL VARILLA 5/8" 0,60X0,60 CADA 0,55	UND	1,00	$ 11.270.950,00	$ 11.270.950,00	2,00	$ 22.541.900,00	2,00	$ 22.541.900,00	2,00	$ 22.541.900,00	100,00%
	2,07	TRASIEGO DE MATERIAL PARA CONCRETOS Y RELLENOS DE MATERIALES DE PRESTAMO	M3	0,50	$ 37.240,00	$ 18.620,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00%
	2,08	RELLENO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACION	M3	8,19	$ 82.390,00	$ 674.774,00	15,92	$ 1.311.649,00	15,92	$ 1.311.649,00	15,92	$ 1.311.649,00	100,00%
	2,09	EXTENDIDA O RELLENO A LATERALES DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION INCLUYE TRASIEGO	M3	5,02	$ 44.690,00	$ 224.344,00	4,85	$ 216.747,00	4,85	$ 216.747,00	4,85	$ 216.747,00	100,00%
		ITEM NO PREVISTOS CAPITULO 2											0,00%
**	2,10	ENTIBADO DE PARED LATERAL A LADO Y LADO DE ZANJA (ALTURA 1,00m, INCLUYE TRAVESAÑOS Y LO NECESARIO PARA INSTALACION)	M2	-	$ 126.911,00	$ -	1,70	$ 215.749,00	-	$ -	-	$ -	0,00%
	3,00	**TRAMO DESDE EL PUNTO P17B AL PUNTO P20' Y OTRAS CONEXIONES (INCLUYE PASO DE AVENIDA 10 BAJO EL PUENTE)**											
	3,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ML	70,23	$ 8.410,00	$ 590.634,00	92,57	$ 778.514,00	92,12	$ 774.729,00	92,12	$ 774.729,00	99,51%
	3,02	CERRAMIENTO EN TELA VERDE, INCLUYE VARAS DE 3,00, LISTON PARA PISAR LA TELA, PUNTILLAS, TRANSPORTES Y EXCAVACION Y PLANTADO DE VARA	ML	31,50	$ 43.040,00	$ 1.355.760,00	31,50	$ 1.355.760,00	22,00	$ 946.880,00	22,00	$ 946.880,00	69,84%
	3,03	EXCAVACIÓN MANUAL h<=2,00M EN CONGLOMERADO	M3	60,37	$ 119.710,00	$ 7.226.893,00	75,57	$ 9.046.485,00	75,57	$ 9.046.485,00	75,57	$ 9.046.485,00	100,00%
	3,04	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUELO DESPUES DE EXCAVACION EN ZANJA PARA CAMA DE TUBERIA O SUELO PARA ATRAQUES O SOLADOS	M2	78,18	$ 25.320,00	$ 1.979.518,00	78,18	$ 1.979.518,00	78,18	$ 1.979.518,00	78,18	$ 1.979.518,00	100,00%
	3,05	CODO DE 45° METALICO DE 16" JUNTA HIDRAULICA PVC	UND	1,00	$ 7.508.020,00	$ 7.508.020,00	1,00	$ 7.508.020,00	1,00	$ 7.508.020,00	1,00	$ 7.508.020,00	100,00%
	3,06	CODO METALICO DE 16", A LA MEDIDA 26° APROXIMADAMENTE, EXTREMOS LISOS	UND	1,00	$ 5.531.480,00	$ 5.531.480,00	1,00	$ 5.531.480,00	1,00	$ 5.531.480,00	1,00	$ 5.531.480,00	100,00%
	3,07	UNION METALICA DRESSER DE 16"	UND	2,00	$ 5.578.910,00	$ 11.157.820,00	8,00	$ 44.631.280,00	8,00	$ 44.631.280,00	8,00	$ 44.631.280,00	100,00%
	3,08	CODO METALICO DE 16", A LA MEDIDA 15° APROXIMADAMENTE, EXTREMOS LISOS	UND	1,00	$ 5.237.670,00	$ 5.237.670,00	1,00	$ 5.237.670,00	1,00	$ 5.237.670,00	1,00	$ 5.237.670,00	100,00%
	3,09	CODO METALICO DE 16", A LA MEDIDA 80° APROXIMADAMENTE, EXTREMOS LISOS	UND	1,00	$ 7.812.730,00	$ 7.812.730,00	1,00	$ 7.812.730,00	1,00	$ 7.812.730,00	1,00	$ 7.812.730,00	100,00%
	3,10	CODO METALICO 22.5° DE 16" JUNTA HIDRAULICA PVC	UND	2,00	$ 8.143.220,00	$ 16.286.440,00	2,00	$ 16.286.440,00	2,00	$ 16.286.440,00	2,00	$ 16.286.440,00	100,00%
	3,11	TEE DE 16" JH*JH*JH	UND	1,00	$ 13.335.420,00	$ 13.335.420,00	1,00	$ 13.335.420,00	1,00	$ 13.335.420,00	1,00	$ 13.335.420,00	100,00%
	3,12	TEE DE 16" LISO X 16 LISO POR BRIDA 6"	UND	1,00	$ 10.535.440,00	$ 10.535.440,00	1,00	$ 10.535.440,00	1,00	$ 10.535.440,00	1,00	$ 10.535.440,00	100,00%
	3,13	TAPON METALICO LISO DE 16"	UND	1,00	$ 3.368.790,00	$ 3.368.790,00	1,00	$ 3.368.790,00	1,00	$ 3.368.790,00	1,00	$ 3.368.790,00	100,00%
	3,14	CIERRE VIAL CON VALLAS O MALETIN, EN CONJUNTO CON COLOMBINAS, CINTA PELIGRO Y SENAL DE VIA CERRADA SR0-01	DIAS	30,00	$ 76.840,00	$ 2.305.200,00	30,00	$ 2.305.200,00	30,00	$ 2.305.200,00	30,00	$ 2.305.200,00	100,00%
	3,15	CORTE EN PAVIMENTO ASFÁLTICO (VIA MUNICIPAL)	ML	11,50	$ 28.530,00	$ 328.095,00	18,00	$ 513.540,00	-	$ -	-	$ -	0,00%
	3,16	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO (VIA MUNICIPAL)	M2	11,56	$ 41.890,00	$ 484.248,00	6,20	$ 259.718,00	6,20	$ 259.718,00	6,20	$ 259.718,00	100,00%
	3,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 16" RDE 21	ML	70,23	$ 1.342.790,00	$ 94.304.142,00	92,57	$ 124.302.070,00	92,12	$ 123.697.815,00	92,12	$ 123.697.815,00	99,51%
	3,18	TRASIEGO DE MATERIAL PARA CONCRETOS Y RELLENOS DE MATERIALES DE PRESTAMO	M3	32,37	$ 37.240,00	$ 1.205.459,00	59,40	$ 2.212.056,00	45,01	$ 1.676.172,00	45,01	$ 1.676.172,00	75,77%
	3,19	RELLENO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACION	M3	10,79	$ 82.390,00	$ 888.988,00	48,70	$ 4.012.393,00	48,70	$ 4.012.393,00	48,70	$ 4.012.393,00	100,00%
	3,20	SUBBASE GRANULAR DE ORIGEN ALUVIAL O DE CANTERA	M3	13,05	$ 224.990,00	$ 2.936.120,00	9,15	$ 2.058.659,00	7,63	$ 1.716.674,00	7,63	$ 1.716.674,00	83,39%
	3,21	BASE GRANULAR DE ORIGEN ALUVIAL O DE CANTERA	M3	30,01	$ 232.880,00	$ 6.988.729,00	50,74	$ 11.816.331,00	39,40	$ 9.175.472,00	39,40	$ 9.175.472,00	77,65%
	3,22	EXTENDIDA O RELLENO A LATERALES DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION INCLUYE TRASIEGO	M3	36,52	$ 44.690,00	$ 1.632.079,00	26,87	$ 1.200.820,00	26,87	$ 1.200.820,00	26,87	$ 1.200.820,00	100,00%
	3,23	IMPRIMACION ASFALTICA (VIA MUNICIPAL)	M2	11,56	$ 17.190,00	$ 198.716,00	6,20	$ 106.578,00	-	$ -	-	$ -	0,00%
	3,24	PAVIMENTO ASFALTICO e=0.10 (VIA MUNICIPAL)	M2	11,56	$ 269.970,00	$ 3.120.853,00	6,20	$ 1.673.814,00	-	$ -	-	$ -	0,00%
	3,25	CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A ESCOMBRERA MUNICIPAL	M3	16,97	$ 82.310,00	$ 1.396.801,00	6,32	$ 520.199,00	6,32	$ 520.199,00	6,32	$ 520.199,00	100,00%
	3,26	BARRIDO Y ASEO GENERAL	M2	50,00	$ 3.900,00	$ 195.000,00	50,00	$ 195.000,00	-	$ -	-	$ -	0,00%
		ITEM NO PREVISTOS CAPITULO 3											
**	3,27	EXCAVACION EN ROCA, INCLUYE DEMOLICION O RETIRO DE ZANJA	M3	-	$ 240.408,00	$ -	4,24	$ 1.019.330,00	4,24	$ 1.019.330,00	4,24	$ 1.019.330,00	100,00%
**	3,28	TRASIEGO DE MATERIAL DE EXCAVACION COMUN O DE ROCA PARA RETIROS O PARA RELLENOS DE EXTENDIDA O COMPACTOS	M3	-	$ 37.240,00	$ -	48,70	$ 1.813.588,00	48,70	$ 1.813.588,00	48,70	$ 1.813.588,00	100,00%

**	3,29	CAJA TIPO POZO, PARA PROTECCION DE CONJUNTO DE VENTOSA, ALTURA ENTRE 1,30m Y 1,50m (MEDIDO DESDE LA CORONA AL PISO, MUROS EXTERNOS E=0.24 DIAMETRO INTERNO ENTRE 1.50 Y 1.70, PAÑETE INTERNO HASTA 1,20, PAÑETE EXTERNO, SOLADO DE 0,07, PLACA INFERIOR EN CONCRETO E=0,20 REFORZADO ACERO DE 1/2" CADA 0,25, PLACA SUPERIOR CONCRETO E=0,20 REFORZADO CADA 0,20, 3 PASOS EN VARILLA DE 5/8", TAPA DE INSPECCION METALICA CON LLAVE, INCLUYE ALAMBRE NEGRO, FORMALETA Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CONSTRUCCION,	UND	-	$ 22.282.461,00	$ -	1,00	$ 22.282.461,00	1,00	$ 22.282.461,00	1,00	$ 22.282.461,00	100,00%
**	3,30	TEE METALICA 16" JH X 16" JH X 4" BRIDA	UND	-	$ 12.739.224,00	$ -	1,00	$ 12.739.224,00	1,00	$ 12.739.224,00	1,00	$ 12.739.224,00	100,00%
**	3,31	VALVULA DE 4" BRIDADA	UND	-	$ 3.279.904,00	$ -	1,00	$ 3.279.904,00	-	$ -	-	$ -	0,00%
**	3,32	BRIDA METALICA POR ACOPLE 4"	UND	-	$ 1.424.655,00	$ -	1,00	$ 1.424.655,00	-	$ -	-	$ -	0,00%
*	3,33	CONJUNTO TUBO DE 6, CON TAPA CHOROTE	UND	-	$ 916.980,00	$ -	1,00	$ 916.980,00	-	$ -	-	$ -	0,00%
**	3,34	TUBERIA DE 4" UNION MECANICA (PARA DESALOJO DE PURGA), INCLUYE CODOS, UNIONES, LIMPIADOR , SOLDADURA Y LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION O INSTALACION	ML	-	$ 207.703,00	$ -	13,88	$ 2.882.916,00	-	$ -	-	$ -	0,00%
*	3,35	ATRAQUE REFORZADO 21 MPA, PARA CODO DE 22° VERTICAL SUPERIOR, VOLUMEN INFERIOR 1,40mX1,40mX1,40m, VOLUMEN SUPERIOR 0,70mX0,70mX1,40m, ESTRIBO VERTICAL VARILLA 5/8" 2,20X0,60 CADA 0,10, ESTRIBO HORIZONTAL VARILLA 5/8" 0,60X0,60 CADA 0,55	UND	-	$ 11.270.950,00	$ -	2,00	$ 22.541.900,00	2,00	$ 22.541.900,00	2,00	$ 22.541.900,00	100,00%
**	3,36	ATRAQUE REFORZADO 21 MPA, PARA CODO DE 15° HORIZONTAL, VOLUMEN 1: CONCRETO DE 0,70m X 0,70m X 0,10m, ; 4 GANCHOS HORIZONTALES EN FORMA DE C, PARA TRACCION EN ACERO 5/8" DIMENSIONES 0,80m+0,60m + 0,80m MAS GANCHO2 DE 0,10m, TRASLAPOS DE 0,40m, 5 ESTRIBOS EN ACERO DE 3/8" VERTICALES DE 0,10m X 0,60m, VOLUMEN 2: CONCRETO DE 0,70m X ,70m X 1,40m 4 GANCHOS EN UN SENTIDO, 4 EN LE OTRO, EN FORMA DE C, EN ACERO 5/8" DIMENSIONES 1,30m+0,60m + 1,30m MAS GANCHOS DE 0,10m, 7 ESTRIBOS EN ACERO DE 3/8" HORIZONTALES DE 0,60m X 0,60m. ALAMBRE NEGRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION	UND	-	$ 9.021.683,00	$ -	1,00	$ 9.021.683,00	1,00	$ 9.021.683,00	1,00	$ 9.021.683,00	100,00%
**	3,37	KIT HIDRANTE 6" BRIDADO, VALVULA DE 6" BRIDADA, CONECCION Y/O EXTENSION METALICA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FIJACION E INSTALACION	UND	-	$ 24.099.829,00	$ -	1,00	$ 24.099.829,00	-	$ -	-	$ -	0,00%
*	3,38	ATRAQUES EN CONCRETO 21 MPA, INCLUYE FORMALETA	M3	-	$ 1.665.300,00	$ -	8,66	$ 14.421.498,00	4,69	$ 7.810.257,00	4,69	$ 7.810.257,00	54,16%
**	3,39	PISO EN CONCRETO 21MPA e=0,08	M2	-	$ 256.858,00	$ -	69,43	$ 17.833.651,00	-	$ -	-	$ -	0,00%
	4,00	**CONEXION A RED EN LA VARIANTE LA FLORESTA (INCLUYE PROTOCOLOS DE INTERVENCION DE RED ANTE LA EMPRESA DE AGUAS CAPITAL)**											
	4,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ML	31,00	$ 8.410,00	$ 260.710,00	34,50	$ 290.145,00	-	$ -	-	$ -	0,00%
	4,02	CERRAMIENTO EN TELA VERDE, INCLUYE VARAS DE 3,00, LISTON PARA PISAR LA TELA, PUNTILLAS, TRANSPORTES Y EXCAVACION Y PLANTADO DE VARA	ML	24,00	$ 43.040,00	$ 1.032.960,00	24,00	$ 1.032.960,00	-	$ -	-	$ -	0,00%
	4,03	CIERRE VIAL CON VALLAS O MALETIN, EN CONJUNTO CON COLOMBINAS, CINTA PELIGRO Y SENAL DE VIA CERRADA SR0-01	DIAS	30,00	$ 76.840,00	$ 2.305.200,00	30,00	$ 2.305.200,00	-	$ -	-	$ -	0,00%
	4,04	EXCAVACIÓN MANUAL h<=2,00M EN CONGLOMERADO	M3	33,60	$ 119.710,00	$ 4.022.256,00	41,54	$ 4.972.753,00	-	$ -	-	$ -	0,00%
	4,05	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUELO DESPUES DE EXCAVACION EN ZANJA PARA CAMA DE TUBERIA O SUELO PARA ATRAQUES O SOLADOS	M2	21,00	$ 25.320,00	$ 531.720,00	14,58	$ 369.166,00	-	$ -	-	$ -	0,00%
	4,06	REDIRECCION EN BYPAS DE TUBERIA DE 3" PVC	UND	1,00	$ 3.292.640,00	$ 3.292.640,00	1,00	$ 3.292.640,00	-	$ -	-	$ -	0,00%
	4,07	CORTE EN PAVIMENTO ASFÁLTICO (VIA MUNICIPAL)	ML	17,00	$ 28.530,00	$ 485.010,00	19,10	$ 544.923,00	-	$ -	-	$ -	0,00%
	4,08	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2	21,00	$ 41.890,00	$ 879.690,00	29,64	$ 1.241.620,00	-	$ -	-	$ -	0,00%
	4,09	CODO METALICO 11.25°DE 16" JUNTA HIDRAULICA PVC	UND	1,00	$ 7.132.800,00	$ 7.132.800,00	1,00	$ 7.132.800,00	-	$ -	-	$ -	0,00%
	4,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 16" RDE 21	ML	2,50	$ 1.342.790,00	$ 3.356.975,00	3,20	$ 4.296.928,00	-	$ -	-	$ -	0,00%
	4,11	CODO METALICO 22.5° DE 16" JUNTA HIDRAULICA PVC	UND	1,00	$ 8.143.220,00	$ 8.143.220,00	1,00	$ 8.143.220,00	-	$ -	-	$ -	0,00%
	4,12	UNION METALICA DRESSER DE 16"	UND	2,00	$ 5.578.910,00	$ 11.157.820,00	3,00	$ 16.736.730,00	-	$ -	-	$ -	0,00%
	4,13	SUMINISTRO E INSTALACION KIT PARA VENTOSA DE 3" HD. INCLUYE PASAMURO METALICO DE 16" HD BRIDA X LISO REDUCIDA A 3" X BRIDA, VALVULA METALICA DE 3", VENTOSA METALICA DE 3", TORNILLOS Y EMPAQUES	UND	1,00	$ 12.427.200,00	$ 12.427.200,00	1,00	$ 12.427.200,00	-	$ -	-	$ -	0,00%
	4,14	CAJA PARA PROTECCION DE LA VALVULA DE 16" Y SU CONJUNTO, PAREDES, PISO Y PLACA EN CONCRETO REFORZADO DE ESPESOR 0,20 DIMENSIONES INTERNAS 2,10*1,60 ALTURA:1,80 DOBLE MALLA, VARILLA DE 1/2" PARA VERTICALES Y VARILLA DE 3/8" PARA HORIZONTALES, CADA 0.20, 5 PASOS DE ESCALERA EN VARILLA DE 5/8" Y TAPA METALICA EN HIERRO DE FUNDICION CON LLAVE	UND	1,00	$ 40.246.800,00	$ 40.246.800,00	1,00	$ 40.246.800,00	-	$ -	-	$ -	0,00%
	4,15	VALVULA METALICA DE 16" MARIPOSA DOBLE BRIDA DOBLE EXCENTRICIDAD MOTORIZABLE	UND	1,00	$ 42.621.200,00	$ 42.621.200,00	1,00	$ 42.621.200,00	-	$ -	-	$ -	0,00%
	4,16	UNION METALICA AUTOPORTANTE 16"	UND	1,00	$ 9.353.390,00	$ 9.353.390,00	1,00	$ 9.353.390,00	-	$ -	-	$ -	0,00%
	4,17	PASAMURO METALICO DE 16 BRIDA X BRIDA	UND	1,00	$ 19.102.690,00	$ 19.102.690,00	1,00	$ 19.102.690,00	-	$ -	-	$ -	0,00%
	4,18	BRIDA METALICA POR ACOPLE 12"	UND	2,00	$ 2.522.430,00	$ 5.044.860,00	2,00	$ 5.044.860,00	-	$ -	-	$ -	0,00%

	4,19	REDUCCION METALICA DE 16" X 12" BRIDA X BRIDA	UND	2,00	$	5.788.300,00	$	11.576.600,00	2,00	$	11.576.600,00	-	$	-	-	$	-	0,00%
	4,20	TEE METALICA 16" BRIDA X BRIDA X BRIDA	UND	1,00	$	14.713.360,00	$	14.713.360,00	1,00	$	14.713.360,00	-	$	-	-	$	-	0,00%
	4,21	VALVULA DE 12" BRIDA X BRIDA	UND	1,00	$	9.995.220,00	$	9.995.220,00	1,00	$	9.995.220,00	-	$	-	-	$	-	0,00%
	4,22	CAJA CONDENADA, PAREDES EN LADRILLO DE OBRA e:0,12, PAÑETE INTERNO, PISO Y PLACA EN CONCRETO REFORZADO DE ESPESOR 0,15, MALLA SENCILLA EN 1/2" CADA 0,20, DIMENSIONES INTERNAS 0.70*0.70*0.70	UND	1,00	$	2.957.780,00	$	2.957.780,00	1,00	$	2.957.780,00	-	$	-	-	$	-	0,00%
	4,23	CONJUNTO TUBO DE 6, CON TAPA CHOROTE	UND	1,00	$	916.980,00	$	916.980,00	1,00	$	916.980,00	-	$	-	-	$	-	0,00%
	4,24	SUBBASE GRANULAR DE ORIGEN ALUVIAL O DE CANTERA	M3	27,30	$	224.990,00	$	6.142.227,00	25,03	$	5.631.500,00	-	$	-	-	$	-	0,00%
	4,25	BASE GRANULAR DE ORIGEN ALUVIAL O DE CANTERA	M3	4,20	$	232.880,00	$	978.096,00	2,96	$	689.325,00	-	$	-	-	$	-	0,00%
	4,26	IMPRIMACION ASFALTICA	M2	21,00	$	17.190,00	$	360.990,00	14,82	$	254.756,00	-	$	-	-	$	-	0,00%
	4,27	PAVIMENTO ASFALTICO e=0.10	M2	21,00	$	269.970,00	$	5.669.370,00	14,82	$	4.000.955,00	-	$	-	-	$	-	0,00%
	4,28	BARRIDO Y ASEO GENERAL	M2	140,00	$	3.900,00	$	546.000,00	140,00	$	546.000,00	-	$	-	-	$	-	0,00%
	4,29	CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A ESCOMBRERA MUNICIPAL	M3	43,88	$	82.310,00	$	3.595.301,00	58,15	$	4.786.327,00	-	$	-	-	$	-	0,00%
		ITEM NO PREVISTOS CAPITULO 4																
*	4,30	ATRAQUES EN CONCRETO 21 MPA, INCLUYE FORMALETA	M3	-	$	1.665.300,00	$	-	8,98	$	14.954.394,00	-	$	-	-	$	-	0,00%
**	4,31	TRASIEGO DE MATERIAL DE EXCAVACION COMUN O DE ROCA PARA RETIROS O PARA RELLENOS DE EXTENDIDA O COMPACTOS	M3	-	$	37.240,00	$	-	58,15	$	2.165.506,00	-	$	-	-	$	-	0,00%
	-	**COSTO DIRECTO OBRA CIVIL INCLUIDO AIU**					$	**493.209.267,00**		$	**787.323.063,00**	-	$	**376.349.954,00**	-	$	**376.349.954,00**	**76,31%**
	-	TOTAL ANTES DE AIU					$	365.340.190,00		$	560.960.047,00	-	$	278.777.744,00	-	$	278.777.744,00	76,31%
	-	ADMINISTRACION		30,00%			$	109.602.057,00		$	168.294.014,00	-	$	83.633.323,00	-	$	83.633.323,00	76,31%
	-	**IMPREVISTOS**		**0,00%**			$	-		$	-	-	$	-	-	$	-	**0,00%**
	-	UTILIDADES		5,00%			$	18.267.010,00		$	28.049.002,00	-	$	13.938.887,00	-	$	13.938.887,00	76,31%
	5,00	**SERVICIOS ADICIONALES**								$	-							
	5,01	TOPOGRAFIA INICIAL Y FINAL PARA LOCALIZACION, UBICACION Y PLANO RECORD (INCLUYE IVA)	UND	1,00	$	5.801.680,00	$	5.801.680,00		$	5.801.680,00							
	5,02	PRUEBAS HIDRÁULICAS EN GENERAL	UND	1,00	$	11.427.580,00	$	11.427.580,00		$	11.427.580,00	-		-	-	$	-	0,00%
	5,03	DESINFECCION DE TUBERIA EN GENERAL	UND	1,00	$	18.229.060,00	$	18.229.060,00		$	18.229.060,00	-		-	-	$	-	0,00%
						TOTAL CON AIU	$	**528.667.577,00**		$	**792.781.383,00**	-	$	**376.349.954,00**	**47,47%**	$	**376.349.954,00**	**47,47%**

* ITEM CONTRACTUAL
** ITEM NUEVO

		VALOR INICIAL DEL CONTRATO:					$	**528.667.577,00**		$	**528.667.577,00**						
		ADICIONAL ACTA DE MODIFICACION 01					$	**264.113.806,00**									
		VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL 01															
		SALDO POR EJECUTAR														$	**376.349.954,00**
		SUMAS IGUALES					$	**792.781.383,00**		$	**528.667.577,00**					$	**416.431.429,00**
																$	**792.781.383,00**

RICARDO GELVEZ MORENO
CONTRATISTA DE OBRA

JULIAN ANDRES VILLAMIZAR
Contratista de Interventoria

CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON
Secretario de Infraestructura
Supervisor

CERTIFICACION BANCARIA

Certificación
Bancaria

Jueves, 21 de agosto de 2025

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que RICARDO GELVEZ MORENO identificado(a) con CC 13388054, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta corriente	83200004022	2023-02-17	Activo	*****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

DISPONIBILIDAD CONTRATO INICIAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PATIOS
NIT : 800044113-5

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. CDP 0046

Fecha: ene-23/2025 1 - 1

EL JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN (N):

CONSTRUCCIÒN, AMPLIACIÒN Y OPTIMIZACIÒN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER.

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR
1	2.3.2.01.01.001.03.19.02	*Construir, ampliar, optimizar y mejorar de los sistemas de Acueducto*	573,830,898.00
Fuente Recurso:	290-SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - ONCE DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL MAS ULTIMA DOCEAVA VIGENCIA ANTERIOR		
Producto MGA:	4003017 - ACUEDUCTOS OPTIMIZADOS		
Código BPIN:	2024544050026 - Construcción , Ampliación y Optimización De La Infraestructura De Acueducto Y Alcantarillado Para El Municipio De Los Patios, Norte de Santander		
		TOTALES	**573,830,898.00**

VIGENCIA: 2025
VALOR: QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS.

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE:

FUNCIONARIO: CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON
CARGO: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DOCUMENTO DE SOLICITUD: OFICIO

JESUS ANTONIO RINCON LOZANO
Secretario de Hacienda Municipal

ELABORÓ:
NUBIA PEÑA RANGEL

REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PATIOS
NIT : 800044113-5

REGISTRO PRESUPUESTAL No. RP 1002

FECHA : may-20/2025
A FAVOR DE : RICARDO GELVEZ MORENO NIT: 13388054-0
COMPROMISO : DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER
DISPONIBILIDAD : CDP 0046 -- ene-23/2025
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
N°. CONTRATO : PATIOS-LP-SI-02-2025
N°. SECOP : CO1.PCCNTR.7873252
TIPO CONTRATO : 007 - CONTRATO DE OBRA PUBLICA
DURACION : 04 MESES

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	DISPONIBILIDAD	VALOR
1	**2.3.2.01.01.001.03.19.02**	Construir, ampliar, optimizar y mejorar de los sistemas de Acueducto	0046 - ene-23/2025	528,667,577.00

Fuente Recurso: 290-SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - ONCE DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL MAS ULTIMA DOCEAVA VIGENCIA ANTERIOR
Producto MGA: 4003017 - ACUEDUCTOS OPTIMIZADOS
Código BPIN: 2024544050026 - Construcción , Ampliación y Optimización De La Infraestructura De Acueducto Y Alcantarillado Para El Municipio De Los Patios, Norte de Santander

TOTALES **528,667,577.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS.

JESUS ANTONIO RINCON LOZANO
Secretario de Hacienda Municipal

ELABORÓ:
FRANCISCO JAVIER PABON GUERRERO

CONTRATO INICIAL EN EJECUCION

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7873252
Versión del contrato 1
Estado de contrato En ejecución
Fecha de generación del estado 14 días de tiempo transcurrido *(13/05/2025 3:13:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato PATIOS-LP-SI-02-2025
Objeto del contrato DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER
Tipo de Contrato Obra
¿Asociado a otro contrato? ☐Si ☑No
Duración del contrato 4 Meses
Fecha de inicio de contrato 8 horas para terminar *(21/05/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato 27/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días 0 días
Liquidación ☑Si ☐No *
Fecha de inicio de liquidación 1/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación 30/03/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales ☐Si ☑No *
Obligaciones pos consumo ☐Si ☑No *
Reversión ☐Si ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA DE LOS PATIOS
COLOMBIA, Los Patios
★★★★★

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

RICARDO GELVEZ MORENO
COLOMBIA, Los Patios
Número de documento 13388054

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
RICARDO GELVEZ MORENO	BANCOLOMBIA	Corriente	832-000040-22

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: RICARDO GELVEZ MORENO *Fecha de aprobación:* 15/05/2025 7:52:50 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: ALEXI ALLENDE VALENCIA LIZCANO *Fecha de aprobación:* 16/05/2025 6:48:25 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7873252_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo Si — Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector: Sector de agua potable y saneamiento básico

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Si ☑No — Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir
El contrato puede ser prorrogado ☐Si ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Si ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Si ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Si ☑No
Seriedad de la oferta ☑Si ☐No
☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00
Cumplimiento ☑Si ☐No
☑ Cumplimiento del contrato
☑ % del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) — 11 días de tiempo transcurrido *(16/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/01/2026 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(16/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/09/2028 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	16/09/2025 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/09/2030 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Si ☐No

Fecha límite para entrega de garantías: ☑No. de SMMLV 200

14 días de tiempo transcurrido *(14/05/2025 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 10 días de tiempo transcurrido *(17/05/2025 12:01:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17116021	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Garantía bancaria	418.866.894,25 COP	RICARDO GELVEZ MORENO	16/09/2030 *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.17086437	Seriedad de la oferta	-	53.132.490,60 COP	-	31/08/2025 *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐SI ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7873252
Proveedor RICARDO GELVEZ MORENO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CL 35 #N 3 80 B, Los Patios, Norte de Santander
Ubicación CO-NSA-54405 - Los Patios
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Los Patios
Dirección CL 35 #N 3 80 B, Los Patios, Norte de Santander
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 35 N 3-80 DOCE DE OCTUBRE	COLOMBIA > Norte de Santander > Los Patios

1 CO1.PCCNTR.7873252

1.1 [redacted]

							Precio total estimado	Indique si el precio como lo indicó la Entidad Estatal
							531.334.906,00	526.857.577,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Indique si el precio como lo indicó la Entidad Estatal
1	80111623	RED EXPRESA*	1,00	UN	531.334.906,00	526.857.577,00	531.334.906,00	526.857.577,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
EVALUACIN TECNICA REVISION ARITMETICA.pdf	EVALUACIN TECNICA REVISION ARITMETICA.pdf	(detalle)
CLAUSULADO CONTRATOS RED EXPRESA.pdf	CLAUSULADO CONTRATOS RED EXPRESA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ALEXI ALLENDE VALEN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13741628	Guardar y notificar
Supervisor	CARLOS ALFREDO MU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88222914	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento		Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Gestionado por
Ordenador del Gasto	ALEXI ALLENDE VALENCIA LIZCANO	12 días de tiempo transcurrido (16/05/2025 6:48:25 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	ALEXI ALLENDE VALENCIA LIZCANO
Supervisor	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZÓN	12 días de tiempo transcurrido (16/05/2025 6:48:25 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	ALEXI ALLENDE VALENCIA LIZCANO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Si ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Si ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑ Si ☐ No *	528.667.577
Participación para educación	☐ Si ☑ No *	
Participación para salud	☐ Si ☑ No *	
Participación para propósito general	☐ Si ☑ No *	
Asignaciones Especiales	☐ Si ☑ No *	
Agua potable y saneamiento básico	☑ Si ☐ No *	528.667.577
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐ Si ☑ No *	
Sistema General de Regalías - SGR	☐ Si ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Si ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Si ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Si ☑ No *	
	Total	528.667.577

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024544050026	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados.

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Si ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	046	CDP	No se ha iniciado			00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	577	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	528.667.577 COP	528.667.577 COP	- -		SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 528.667.577 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 528.667.577 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

POLIZAS CONTRATO INICIAL

seguros mundial®

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.06.25 14:57:32 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: pdpR4Rjt2RnL0apFshLLWA==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R000000027-0001

No. PÓLIZA	CCT-100002482	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	380024441	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	25/06/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN CUCUTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	28/05/2025	24:00 Horas Del	28/01/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	GELVEZ MORENO, RICARDO	**No. DOC. IDENTIDAD**	13.388.054
DIRECCIÓN	NO AV 9 #4-21	**TELÉFONO**	3204964131
ASEGURADO	GELVEZ	**No. DOC. IDENTIDAD**	13.388.054
DIRECCIÓN	AVENIDA 9 NO 4-21 BARRIO EL CALLEJON	**TELÉFONO**	3204964131
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN		**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA DEL 28/05/25, SE ACLARA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA CITADA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.LP - SI - 02 - 2025 , CUYO OBJETO ES

: " DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER ". , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE LOS PATIOS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA RICARDO GELVEZ MORENO, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE LOS PATIOS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE LOS PATIOS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	573.300,00
PATRONAL	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 284.700.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
GUTIERREZ Y ASOCIADOS LTDA ASESORES EN SEG	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	573.300,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	573.300,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	109.877,00
TOTAL A PAGAR	$	688.177,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 25/06/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PALIA - AIPP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CCT-100002482	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	388024441	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	25/06/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN CUCUTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	28/05/2025	24:00 Horas Del	28/01/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAVIA AIF

seguros mundial®

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.06.25 14:48:01 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 0280rCTDfBMQewgR+nxI2w==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CCT-100010903	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	380024439	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	25/06/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN CUCUTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	28/05/2025	24:00 Horas Del	28/09/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	GELVEZ MORENO, RICARDO	No. DOC. IDENTIDAD	13.388.054
DIRECCIÓN	NO AV 9 #4-21	TELÉFONO	3204964131
ASEGURADO	MUNICIPIO DE LOS PATIOS	No. DOC. IDENTIDAD	800.044.113-5
DIRECCIÓN	CLL 35 3-80 DOCE DE OCTUBRE	TELÉFONO	5829959
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE LOS PATIOS	No. DOC. IDENTIDAD	800.044.113-5
DIRECCIÓN	CLL 35 3-80 DOCE DE OCTUBRE	TELÉFONO	5829959

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO DE FECHA DEL 28/05/25, SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA CITADA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.LP - SI - 02 - 2025 , CUYO OBJETO ES

: " DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER ".

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 28/05/2025	24:00 Horas Del 28/01/2026	52.866.757,70	74.520,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 28/05/2025	24:00 Horas Del 28/09/2028	26.433.378,85	185.389,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 28/09/2025	24:00 Horas Del 28/09/2030	52.866.757,70	555.405,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 132.166.894,25	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
GUTIERREZ Y ASOCIADOS LTDA ASESORES EN SEG	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	815.314,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	815.314,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	155.860,00
TOTAL A PAGAR	$	976.174,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 25/06/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PISA - AFP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CCT-100010903	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	380024439	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	25/06/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN CUCUTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	28/05/2025	24:00 Horas Del	28/09/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - ADF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF Asociación Panamericana de Fianzas Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CCT-100010903** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **GELVEZ MORENO, RICARDO** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE LOS PATIOS / MUNICIPIO DE LOS PATIOS** , expedida por la Compañía en **25/06/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN CUCUTA a los **25** días del mes **JUNIO** del año **2025.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

POLIZAS ACTUALIZADAS CON ACTA DE INICIO

seguros mundial®

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.06.25 15:00:33 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: jFqZbueitIC8jb3L/L2Few==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUSBR000000027-0001

No. PÓLIZA	CCT-100002482	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	380024440	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	25/06/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN CUCUTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	16/05/2025	24:00 Horas Del	16/01/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	GELVEZ MORENO, RICARDO	**No. DOC. IDENTIDAD**	13.388.054
DIRECCIÓN	NO AV 9 #4-21	**TELÉFONO**	3204964131
ASEGURADO	GELVEZ	**No. DOC. IDENTIDAD**	13.388.054
DIRECCIÓN	AVENIDA 9 NO 4-21 BARRIO EL CALLEJON	**TELÉFONO**	3204964131
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN		**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

ANULACION CERTIFICADO 380023693
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. LP - SI - 02 - 2025 , CUYO OBJETO ES : " DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER ". , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE LOS PATIOS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA RICARDO GELVEZ MORENO, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE LOS PATIOS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE LOS PATIOS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	(284.700.000,00)	(284.700.000,00)	-284.700.000,00	-573.300,00
PATRONAL	(284.700.000,00)	(284.700.000,00)	-284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	(284.700.000,00)	(284.700.000,00)	-284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	(284.700.000,00)	(284.700.000,00)	-284.700.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ -284.700.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
GUTIERREZ Y ASOCIADOS LTDA ASESORES EN SEG	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	-573.300,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	-573.300,00
GASTOS EXP.	$	-5.000,00
IVA	$	-109.877,00
TOTAL A PAGAR	$	-688.177,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 16/05/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PILAS - ASIS

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R0000000027-D00I

No. PÓLIZA	CCT-100002482	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	388024440	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	25/06/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN CUCUTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	16/05/2025	24:00 Horas Del	16/01/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA A/F

seguros mundial®

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.06.25 14:58:47 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

Código de Seguridad: jAYx2KBMnkVgY3InTPK11w==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

CANCELACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000959-D001

No. PÓLIZA	CCT-100010983	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	380024438	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	25/06/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN CUCUTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	16/05/2025	24:00 Horas Del	16/09/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	GELVEZ MORENO, RICARDO	No. DOC. IDENTIDAD	13.388.054
DIRECCIÓN	NO AV 9 #4-21	TELÉFONO	3204964131
ASEGURADO	MUNICIPIO DE LOS PATIOS	No. DOC. IDENTIDAD	800.044.113-5
DIRECCIÓN	CLL 35 3-80 DOCE DE OCTUBRE	TELÉFONO	5829959
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE LOS PATIOS	No. DOC. IDENTIDAD	800.044.113-5
DIRECCIÓN	CLL 35 3-80 DOCE DE OCTUBRE	TELÉFONO	5829959

OBJETO DE CONTRATO

ANULACION CERTIFICADO 380023691
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. LP - SI - 02 - 2025 , CUYO OBJETO ES : " DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER ".

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 16/05/2025	24:00 Horas Del 16/01/2026	-52.866.757,70	-74.520,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 16/05/2025	24:00 Horas Del 16/09/2028	-26.433.378,85	-185.389,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 16/09/2025	24:00 Horas Del 16/09/2030	-52.866.757,70	-555.405,00
		TOTAL ASEGURADO	$ -132.166.894,25	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
GUTIERREZ Y ASOCIADOS LTDA ASESORES EN SEG	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	-815.314,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	-815.314,00
GASTOS EXP.	$	-5.000,00
IVA	$	-155.860,00
TOTAL A PAGAR	$	-976.174,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 16/05/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO
AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PALIA - AIPI

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

CANCELACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CCT-100010903	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	380024438	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	25/06/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN CUCUTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	16/05/2025	24:00 Horas Del	16/09/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA A/F

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CCT-100010903** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **GELVEZ MORENO, RICARDO** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE LOS PATIOS / MUNICIPIO DE LOS PATIOS** , expedida por la Compañía en **25/06/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN CUCUTA a los **25** días del mes **JUNIO** del año **2025.**

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.05.16 14:33:28 -05:00

Código de Seguridad: O5HKYmLJPIfifZYMM7McYQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	CCT-100002482	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	380023693	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/05/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN CUCUTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	16/05/2025	24:00 Horas Del	16/01/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	GELVEZ MORENO, RICARDO	No. DOC. IDENTIDAD	13.388.054
DIRECCIÓN	NO AV 9 #4-21	TELÉFONO	3204964131
ASEGURADO	GELVEZ	No. DOC. IDENTIDAD	13.388.054
DIRECCIÓN	AVENIDA 9 NO 4-21 BARRIO EL CALLEJON	TELÉFONO	3204964131
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. LP - SI - 02 - 2025 , CUYO OBJETO ES : " DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER ". , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE LOS PATIOS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA RICARDO GELVEZ MORENO, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE LOS PATIOS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE LOS PATIOS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	573.300,00
PATRONAL	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 284.700.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
GUTIERREZ Y ASOCIADOS LTDA ASESORES EN SEG	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	573.300,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	573.300,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	109.877,00
TOTAL A PAGAR	$	688.177,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 16/05/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PALSA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CCT-100002482	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	380023693	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/05/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN CUCUTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	16/05/2025	24:00 Horas Del	16/01/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA APF

seguros mundial®

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
NIT 860037013-6
Dirección CARRERA 43 B NO. 16 - 95 OFICINA 713, Medellin, Colombia

031F4038169

INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre	Id	Teléfono	Contacto
GELVEZ MORENO RICARDO	13388054		GELVEZ MORENO RICARDO
Dirección	**Ciudad**		**Correo Electrónico**
AVENIDA 9 NO 4-21 BARRIO EL CALLEJON	Cucuta, Colombia		construpunto@hotmail.com

DATOS DE LA FACTURA

Fecha Factura	Fecha Vencimiento	Fecha Validación DIAN	Forma De Pago	Medio De Pago
16.05.2025 14:48:08		16.05.2025 14:48:27-05:00	Contado	Transferencia Débito Interbancario

DETALLE DE LA FACTURA

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	UNITARIO	DESCUENTOS/CARGOS		IMPUESTO		TOTAL
						%	VALOR	%	VALOR	
1		POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 100002482 ANEXO 0, CERTIFICADO 380023693	1	94	578.300			IVA 19,00	109.877	578.300

Total Linea Detalles: 1

OBSERVACIONES DE LA FACTURA

Esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida a partir de su fecha de vencimiento, Art. 884 del Código de Comercio.

	PESOS
SUBTOTAL	578.300
IVA 19,00%	109.877
TOTAL OPERACIÓN COP	**688.177**
TOTAL A PAGAR CLIENTE	**688.177**

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No 18764090747550 con vigencia del 2025-03-19 al 2027-03-19 . Numeración habilitada del 031F4000001 al 031F5500000
ACTIVIDAD ECONÓMICA 6511.
RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 000200 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024
AGENTE RETENEDOR DE IVA SEGÚN ESTATUTO TRIBUTARIO ARTICULO 437-2 NUMERAL 2
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTÁ SEGÚN RESOLUCIÓN No. DDI-010761 DEL 30 DE MARZO DE 2016.
A LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SE LES PRACTICA RETENCIÓN SEGÚN ART. 17 DECRETO 2509 DE 1985.

CUFE: aacbae20d2cd39df43046a3d857f308ddaa4ecc23ccba7505a8192f5e0a09cc4b8a775662e4cf48f96bb418eaf3221e5

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Detalle del pago

Transaction ID:

64647361-53f0-44bc-927d-29d659bb3a29

Creado: 5/17/25, 3:41 PM | Actualizado: 5/17/25, 3:42 PM

País: CO

Estado: READY_TO_P

Subestado: SYNC

Cliente: GELVEZ MORENO RICARDO GELVEZ MORENO RICARDO

Descripción : **Boleta de Pago No. :** 20250100128668
Polizas: 100002482-0

Correo: demondimensions666@gmail.com

Valor venta

$688,177.00

Descargar Cerrar

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.05.16 14:19:58 -05:00

Código de Seguridad: 8eKKzD8HDK7DiP+PQBuzCg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	CCT-100010903	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	380023691	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/05/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN CUCUTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	16/05/2025	24:00 Horas Del	16/09/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	GELVEZ MORENO, RICARDO	No. DOC. IDENTIDAD	13.388.054
DIRECCIÓN	NO AV 9 #4-21	TELÉFONO	3204964131
ASEGURADO	MUNICIPIO DE LOS PATIOS	No. DOC. IDENTIDAD	800.044.113-5
DIRECCIÓN	CLL 35 3-80 DOCE DE OCTUBRE	TELÉFONO	5829959
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE LOS PATIOS	No. DOC. IDENTIDAD	800.044.113-5
DIRECCIÓN	CLL 35 3-80 DOCE DE OCTUBRE	TELÉFONO	5829959

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. LP - SI - 02 - 2025 , CUYO OBJETO ES : " DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER ".

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 16/05/2025	24:00 Horas Del 16/01/2026	52.866.757,70	74.520,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 16/05/2025	24:00 Horas Del 16/09/2028	26.433.378,85	185.389,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 16/09/2025	24:00 Horas Del 16/09/2030	52.866.757,70	555.405,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 132.166.894,25	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
GUTIERREZ Y ASOCIADOS LTDA ASESORES EN SEG	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	815.314,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	815.314,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	155.860,00
TOTAL A PAGAR	$	976.174,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 16/05/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 Y 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - ADF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CCT-100010903	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	380023691	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/05/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN CUCUTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	16/05/2025	24:00 Horas Del	16/09/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CCT-100010903** y endoso, **0** cuyo afianzado es: **GELVEZ MORENO, RICARDO** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE LOS PATIOS / MUNICIPIO DE LOS PATIOS ,** expedida por la Compañía en **16/05/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN CUCUTA a los **16** días del mes **MAYO** del año **2025.**

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
NIT 860037013-6
Dirección CARRERA 43 B NO. 16 - 95 OFICINA 713, Medellin, Colombia

031F4038147

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre	Id	Teléfono	Contacto
GELVEZ MORENO RICARDO	13388054		GELVEZ MORENO RICARDO
Dirección	**Ciudad**		**Correo Electrónico**
AVENIDA 9 NO 4-21 BARRIO EL CALLEJON	Cucuta, Colombia		construpunto@hotmail.com

DATOS DE LA FACTURA

Fecha Factura	Fecha Vencimiento	Fecha Validación DIAN	Forma De Pago	Medio De Pago
16.05.2025 14:47:23		16.05.2025 14:47:32-05:00	Contado	Transferencia Débito Interbancario

DETALLE DE LA FACTURA

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	UNITARIO	DESCUENTOS/CARGOS		IMPUESTO		TOTAL
						%	VALOR	%	VALOR	
1		POLIZA CUMPLIMIENTO 100010903 ANEXO 0, CERTIFICADO 380023691	1	94	820.314			IVA 19,00	155.860	820.314

Total Linea Detalles: 1

OBSERVACIONES DE LA FACTURA

Esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida a partir de su fecha de vencimiento, Art. 884 del Código de Comercio.

	PESOS
SUBTOTAL	820.314
IVA 19,00%	155.860
TOTAL OPERACIÓN COP	**976.174**
TOTAL A PAGAR CLIENTE	**976.174**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No 18764090747550 con vigencia del 2025-03-19 al 2027-03-19 . Numeración habilitada del 031F4000001 al 031F5500000
ACTIVIDAD ECONÓMICA 6511.
RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 000200 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024
AGENTE RETENEDOR DE IVA SEGÚN ESTATUTO TRIBUTARIO ARTICULO 437-2 NUMERAL 2
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTÁ SEGÚN RESOLUCIÓN No. DDI-010761 DEL 30 DE MARZO DE 2016.
A LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SE LES PRACTICA RETENCIÓN SEGÚN ART. 17 DECRETO 2509 DE 1985.
CUFE: 0ec735cd694e54d86d756ceb9c4a5c6ee712fa50d7d56a5ba049bad36ad1be58e54ee90b23dfe0423f567c6ae6c2f5a9
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Detalle del pago

Transaction ID:

1fef25ba-c98b-49f0-bbd2-595d2ce4d8fe

Creado: 5/17/25, 3:53 PM | Actualizado: 5/17/25, 3:53 PM

País: CO

Estado: READY_TO_P

Subestado: SYNC

Cliente: GELVEZ MORENO RICARDO GELVEZ MORENO RICARDO

Descripción : **Boleta de Pago No. :** 20250100128675
Polizas: 100010903-0

Correo: demondimensions666@gmail.com

Valor venta

$976,174.00

Descargar Cerrar

9. APROBACION DE POLIZAS, EVIDENCIA SECOP



Estabilidad y calidad de la obra

% del valor del contrato 10.00 Fecha de vigencia (desde) 19 días para terminar (16/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 16/09/2030 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual

Sí No

No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 14/05/2025 3:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 4/07/2025 11:52:12 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Detalle	Acciones
CO1.WRT.17410414	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	416.866.894,25 COP	SEGUROS MUNDIAL	28/09/2030 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Pendiente	Detalle	
CO1.WRT.17116021	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Garantía bancaria	416.866.894,25 COP	RICARDO GELVEZ MORENO	16/09/2030 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aceptado	Detalle	Cancelar
CO1.WRT.17086437	Seriedad de la oferta	-	53.132.490,60 COP	-	3 días para terminar (31/08/2025 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aceptado	Detalle	

Agregar

ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PATIOS
NIT : 800044113-5

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. CDP 0679

Fecha: 20/08/2025 1 - 1

EL JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN (N):

ADICIONAL 01 EN TIEMPO Y VALOR AL CONTRATO DE OBRA PATIOS-LP-SI-02-2025 CUYO OBJETO ES DEAARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÒN TOTAL A LA RED EXPRESA DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER.

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR
1	2.3.2.01.01.001.03.19.02	Construir, ampliar, optimizar y mejorar de los sistemas de Acueducto	261,456,477.00
Fuente Recurso:	290-SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - ONCE DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL MAS ULTIMA DOCEAVA VIGENCIA ANTERIOR		
Producto MGA:	4003017 - ACUEDUCTOS OPTIMIZADOS		
Código BPIN:	2024544050026 - Construcción , Ampliación y Optimización De La Infraestructura De Acueducto Y Alcantarillado Para El Municipio De Los Patios, Norte de Santander		
		TOTALES	**261,456,477.00**

VIGENCIA: 2025
VALOR: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS.

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE:

FUNCIONARIO: CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON
CARGO: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DOCUMENTO DE SOLICITUD: OFICIO

JESUS ANTONIO RINCON LOZANO
Secretario de Hacienda Municipal

ELABORÓ:
FRANCISCO JAVIER PABON GUERRERO

ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PATIOS
NIT : 800044113-5

REGISTRO PRESUPUESTAL No. RP 1788

FECHA : 29/08/2025
A FAVOR DE : RICARDO GELVEZ MORENO NIT: 13388054-0
COMPROMISO : CONTRATO ADICIONAL EN VALOR NO. 1-2025 AL CONTRATO DE OBRA PATIOS-LP-SI-02-2025 CUYO OBJETO ES DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER.
DISPONIBILIDAD : CDP 0046 -- 23/01/2025, CDP 0679 -- 20/08/2025
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
N°. CONTRATO : ADICIONAL 1 PATIOS-LP-SI-02-20
N°. SECOP : CO1.CTRMOD.20043301
TIPO CONTRATO : 007 - CONTRATO DE OBRA PUBLICA
DURACION : 30 DIAS

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	DISPONIBILIDAD	VALOR
1	2.3.2.01.01.001.03.19.02	Construir, ampliar, optimizar y mejorar de los sistemas de Acueducto	0046 - 23/01/2025	2,657,329.00
Fuente Recurso:	290-SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - ONCE DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL MAS ULTIMA DOCEAVA VIGENCIA ANTERIOR			
Producto MGA:	4003017 - ACUEDUCTOS OPTIMIZADOS			
Código BPIN:	2024544050026 - Construcción , Ampliación y Optimización De La Infraestructura De Acueducto Y Alcantarillado Para El Municipio De Los Patios, Norte de Santander			
1	2.3.2.01.01.001.03.19.02	Construir, ampliar, optimizar y mejorar de los sistemas de Acueducto	0679 - 20/08/2025	261,456,477.00
Fuente Recurso:	290-SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - ONCE DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL MAS ULTIMA DOCEAVA VIGENCIA ANTERIOR			
Producto MGA:	4003017 - ACUEDUCTOS OPTIMIZADOS			
Código BPIN:	2024544050026 - Construcción , Ampliación y Optimización De La Infraestructura De Acueducto Y Alcantarillado Para El Municipio De Los Patios, Norte de Santander			
			TOTALES	**264,113,806.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS.

JESUS ANTONIO RINCON LOZANO
Secretario de Hacienda Municipal

ELABORÓ:

DESCRIPCION	
PROCESO	**LP-SI-02-2025**
VERSION 2 /28 DE MAYO DE 2025	AJUSTE DE GARANTIAS
FECHA	AGOSTO 25 DE 2025
VERSION 3/ 29 DE AGOSTO DE 2025	ADICIONAL EN TIEMPO Y VALOR SEGÚN ACTA DE COMITÉ DEL 31 DE JULIO DE 2025
OBJETO	**DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	LICITACION PUBLICA
TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA

Cláusula 1 – **Objeto del Contrato** El objeto del **DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER,** que incluye las obras descritas en la cláusula 3.2 La obra pública a desarrollar tiene como especificaciones técnicas las contenidas en el Anexo Técnico. Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato. Cláusula 2 – **Definiciones.** Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1510 de 2013 y de acuerdo al significado establecido en los Pliegos de Condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES	
Acta de Inicio	Documento que registra la fecha las condiciones y el lugar de inicio de ejecución de la obra pública objeto del presente contrato.
Acta de Recibo Final	Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de la obra
Acta de Obra	Es el documento en el contratista y el interventor identifican y cuantifican las cantidades , el porcentaje o en general , el desarrollo de obra ejecutado
Anexo Técnico	Es el documento anexo al presente contrato en el que se describen las especificaciones técnicas de construcción y/o mantenimiento, presupuesto , alcance del proyecto , localización y área de influencia y actividades y cualquier otra que las partes consideren relevante

Anticipo	Entrega de dinero por parte del contratante al contratista para que inicie la ejecución del contrato. No constituye utilidad o ganancia ara el contratista y debe administrarse de acuerdo a la ley
Contratante	MUNICIPIO DE LOS PATIOS
Contratista	**RICARDO GELVEZ MORENO**
Contrato	Es el presente acuerdo de voluntades
Cronograma estimado	Es el cronograma presentado por el contratista para ejecutar el contrato

Cláusula 3 – **Alcance del objeto del Contrato**. El Contratista se obliga a cumplir con lo previsto en el Anexo Técnico, así como con lo siguiente: 3.1 Objetivos específicos: a.- Cumplir con los requisitos pactados en los pliegos de condiciones. b.- Que el Contratista entrega a satisfacción la ejecución de cada una de las Actividades contratadas, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y diseños, cumpliendo con la calidad en cuanto a materiales y procesos Constructivos. 3.2 Actividades de la Obra: SEGÚN ACTAS DE COMITÉ

Cláusula 4 – **Valor del Contrato y Forma de pago**. El valor del Contrato es de **SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE. ($ 792.781.383,00)**, el cual se pagará teniendo en cuenta que el precio se pactó mediante precio global. El pago se realizara mediante la presentación de Actas Parciales y/o Final de la Obra. Cláusula 5 – **Declaraciones del contratista**. El Contratista hace las siguientes declaraciones: 5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS PATIOS, respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 5.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4 Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido en los Pliego de Condiciones. 5.5 El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. 5.6 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. 5.7 El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la cláusula 6 del presente Contrato. 5.8 El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. Cláusula 6 – **Plazo del Contrato y Cronograma estimado de Obra**. El plazo del Contrato es de **CINCO (05) MESES.** El Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del análisis conjunto del Contratista y del Contratante y forma parte del presente Contrato. La fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra. La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos. Cláusula 7 – **Obligaciones Generales del Contratista** 7.1 Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones. 7.2 Entregar el Cronograma estimado de obra. 7.3 Colaborar con ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS PATIOS, en cualquier requerimiento que ella haga. 7.4 Garantizar la calidad de los

bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS PATIOS. 7.5 Dar a conocer a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS PATIOS, cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 7.6 Comunicarle a ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS PATIOS cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 7.7 Elaborar, suscribir y presentar a ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS PATIOS, las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato, según corresponda. Cláusula 8 – **Derechos del Contratista** 8.1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 4 del presente Contrato. Cláusula 9 - **Obligaciones del Contratante** 9.1 Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera Directa o indirecta. 9.2 Pagar el valor de la obra pública, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato con la debida presentación de Actas parciales y/o Acta final de obra. Cláusula 10 – **Derechos del Contratante** 10.1 Supervisar, revisar, corregir o modificar las Actas de Obra presentadas por el contratista cuando esta la requieran, revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite. 10.2 Hacer uso de las cláusulas excepcionales del Contrato. 10.3 Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual. Cláusula 11 – **Responsabilidad.** El CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 1 del presente Contrato. EL CONTRATISTA será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, a EL MUNICIPIO en la ejecución del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. Cláusula 12 – **Terminación, modificación e interpretación unilaterales del Contrato** EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato. Cláusula 13 – **Multas.** En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: multas diarias equivalentes al uno por mil (1*1000) del valor del contrato por cada día de mora o de incumplimiento, hasta completar 10 días. Cláusula 14 – **Cláusula Penal.** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, EL CONTRATISTA debe pagar al MUNICIPIO, a título de indemnización, una suma equivalente al Diez por ciento (10%) del valor del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el MUNICIPIO adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. Cláusula 15 – **Caducidad La caducidad**, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por EL MUNICIPIO cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente Contrato. Por ejemplo, se entiende como incumplimiento grave: 15.1 Paralización de las actividades de obra por un tiempo igual o superior a Cinco años por causas imputables al Contratista. 15.2 Paralización del personal de obra por un tiempo igual o superior a Cinco años **Cláusula 16 – Garantías.** El Contratista debe presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente Contrato una garantía de cumplimiento a favor de EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, con los siguientes amparos, coberturas y

vigencias. Los amparos que debe cubrir la respectiva garantía son los establecidos en los Pliegos de Condiciones: **1 - Cumplimiento**: Por una cuantía equivalente al diez (10%) del valor total del Contrato (incluidas las adiciones y ajustes), y con una vigencia del contrato y cuatro (4) meses más. **2- Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones**: por el equivalente al cinco (5%) del valor total del contrato (incluidas las adiciones y ajustes), con una vigencia igual a su plazo y tres (3) años más. **3- Estabilidad de las Obras**: En una cuantía equivalente al diez (10%) del valor del contrato, y por el termino de **Cinco (05) años más**, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte de la Entidad. **4- Responsabilidad Civil Extracontractual**: Por una cuantía equivalente a **DOSCIENTOS (200) SMMLV** del valor total del contrato con una vigencia igual al contrato y cuatro (4) meses más. Cláusula 17 – **Independencia del Contratista.** El Contratista es una entidad independiente de EL MUNICIPIO, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del MUNICIPIO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito del MUNICIPIO. Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control del MUNICIPIO está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente al MUNICIPIO de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, EL MUNICIPIO exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 16 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la Operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control. Cláusula 18 – **Subcontratación: RICARDO GELVEZ MORENO,** puede subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el Contratista debe comunicar de estas contrataciones a la Contratante y debe tener el debido registro de este tipo de negocios jurídicos. El Contratista debe mantener indemne a la Entidad Contratante de acuerdo con la cláusula 20. Cláusula 19 – **Indemnidad**. El Contratista se obliga a indemnizar al MUNICIPIO DE LOS PATIOS con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a la Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. El Contratista mantendrá indemne a la Contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. Cláusula 20 – **Caso Fortuito y Fuerza Mayor**. Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. Cláusula 21 – **Solución de Controversias** .Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Contratante con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para Contrato de Obra Pública para la ejecución del proyecto **DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER** celebrado entre la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS PATIOS** y **RICARDO GELVEZ MORENO** Buscar un arreglo directo, en un término no mayor a

cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleado una o varias de las siguientes opciones: Amigable composición: Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable composición que se surtirá ante La Cámara de Comercio de Cúcuta, previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor será una (1) sola persona, que debe tener una formación profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomará una decisión final en equidad, utilizando principalmente su formación profesional. Conciliación: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa [o no pueda existir una amigable composición] debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante la Cámara de Comercio de Cúcuta, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga el centro de conciliación de la cámara de comercio de Cúcuta las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso administrativa o un Tribunal de Arbitramento. El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo o amigable composición es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta[n] mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo. Cláusula 22 - **Notificaciones Los avisos**, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si Contrato de obra pública para la ejecución del proyecto **DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER,** celebrado entre la ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS PATIOS Y **RICARDO GELVEZ MORENO** son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:

ALCALDÍA LOS PATIOS
Cargo: Alcalde Municipal
Dirección: Calle 35 No. 3-80
Teléfono: 5808054
Correo: alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co

RICARDO GELVEZ MORENO
Cargo: Contratista
Calle 10 sur Av 9 KDX-94 Pisarreal
Tel: 3204964131
construpunto@hotmail.com

Cláusula 23 – **Supervisión**. La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente Contrato está a cargo de **CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON** Secretario de Infraestructura o quien haga sus veces. Cláusula 24 – **Interventoría. -** La Interventoría del presente Contrato está a cargo del proponente seleccionado mediante el proceso de **Selección respectivo**. Cláusula 25 – **Anexos del Contrato**. Los siguientes documentos hacen parte integral del presente Contrato: 25.1 Estudios y documentos previos. 25.2 El Pliego de Condiciones del proceso de selección **LP-SI-02-2025**, sus anexos, adendas cualquier otro Documento del Proceso. 25.3 La Oferta presentada por el Contratista. Cláusula 26 – **Perfeccionamiento y ejecución.** El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento y ejecución la firma de las partes, la acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobación de la garantía de que trata la cláusula 16 del presente Contrato. Cláusula 27 - **Disponibilidad presupuestal** ALCALDÍA DE LOS PATIOS pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de Disponibilidad **presupuestal No. 0046 DE 23 DE.ENERO DEL 2025** Cláusula 28 – **Registro y apropiaciones presupuestales**. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. Cláusula 29- **Confidencialidad.** En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la

información suministrada tiene el carácter de confidencial. Cláusula 30 – **Liquidación.** Posterior a la suscripción del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato. En caso que el Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el Contratante puede liquidar unilateralmente el presente Contrato. Cláusula 31 – **Lugar de ejecución y domicilio contractual.** Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el municipio de Los Patios, Norte de Santander.

seguros mundial

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.08.28 09:38:25 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

Código de Seguridad: 6dQJDeFkGsMSK1+/xHHafA==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 No. 6B - 24 PISOS 12 Y 13 BOGOTA
TELÉFONO 2855600 FAX 2851210 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1337-P-05-PPSUSZR000000059-0001

No. PÓLIZA	CCT-100010903	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	380025536	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/08/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN CUCUTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	28/05/2025	24:00 Horas Del	27/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	GELVEZ MORENO, RICARDO	No. DOC. IDENTIDAD	13.388.054
DIRECCIÓN	NO AV 9 #4-21	TELÉFONO	3204964131
ASEGURADO	MUNICIPIO DE LOS PATIOS	No. DOC. IDENTIDAD	800.044.113-5
DIRECCIÓN	CLL 35 3-80 B	TELÉFONO	3174270259
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE LOS PATIOS	No. DOC. IDENTIDAD	800.044.113-5
DIRECCIÓN	CLL 35 3-80 B	TELÉFONO	3174270259

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE ACUERDO AL ACTA DE COMITE DE OBRA NO. 01 (MODIFICACION Y AJUSTE DE ACTIVIDADES DE OBRA NO. 01) DEL 31 DE JULIO DE 225 SE AJUSTA LA VIGENCIA Y VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA ARRIBA CITADA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.LP - 51 - 02 - 2025 , CUYO OBJETO ES

: " DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER ".

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 31/07/2025	24:00 Horas Del 27/02/2026	79.278.138,30	41.187,64
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 31/07/2025	24:00 Horas Del 27/10/2028	39.639.069,15	94.368,28
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 27/10/2025	24:00 Horas Del 27/10/2030	79.278.138,30	277.927,57
		TOTAL ASEGURADO	$ 198.195.345,75	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
GUTIERREZ Y ASOCIADOS LTDA ASESORES EN SEG	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	413.483,49
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	413.483,49
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	78.561,86
TOTAL A PAGAR	$	492.045,35

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/08/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO

HOJA No.

Powered by CamScanner

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CCT-100010903	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	380025536	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/08/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN CUCUTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	28/05/2025	24:00 Horas Del	27/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA TENDRA UNA VIGENCIA DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA FINÁL

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

APLICACIÓN A CALIDAD COLOMBIANA DE AUTOFINANCIAMIENTO S.A. NIT

Powered by CamScanner

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CCT-100010903** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **GELVEZ MORENO, RICARDO** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE LOS PATIOS / MUNICIPIO DE LOS PATIOS ,** expedida por la Compañía en **28/08/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN CUCUTA a los **28** días del mes **AGOSTO** del año **2025.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

Powered by CamScanner

seguros mundial

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.08.28 09:39:25 -05:00

NIT 860037013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 6lZBo/JTc6AR960jnoTilA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N° 6B - 24 PISOS 1 Y 3 BOGOTÁ
TELEFONO 2859000 FAX 2851720 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-86-PPSUSER00000027-D00I

No. PÓLIZA	CCT-100002482	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	380025537	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/08/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN CUCUTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	28/05/2025	24:00 Horas Del	27/02/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	GELVEZ MORENO, RICARDO	No. DOC. IDENTIDAD	13.388.054
DIRECCIÓN	NO AV 9 #4-21	TELÉFONO	3204964131
ASEGURADO	RICARDO GELVEZ MORENO	No. DOC. IDENTIDAD	13.388.054
DIRECCIÓN	NO AV 9 #4-21	TELÉFONO	3204964131
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE ACUERDO AL ACTA DE COMITE DE OBRA NO. 01 (MODIFICACION Y AJUSTE DE ACTIVIDADES DE OBRA NO. 01) DEL 31 DE JULIO DE 225 SE AJUSTA LA VIGENCIA Y VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA ARRIBA CITADA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.LP - SI - 02 - 2025 , CUYO OBJETO ES

: " DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER ". , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE LOS PATIOS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	70.200,00
PATRONAL	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 284.700.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
GUTIERREZ Y ASOCIADOS LTDA ASESORES EN SEG	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	70.200,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	70.200,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	13.338,00
TOTAL A PAGAR	$	83.538,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	POLIZA LIDER	CERTIF. LIDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/08/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA POLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento

Powered by CamScanner

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-86-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CCT-100002482	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	380025537	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/08/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN CUCUTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	28/05/2025	24:00 Horas Del	27/02/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA RICARDO GELVEZ MORENO, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE LOS PATIOS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE LOS PATIOS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

APLICADOS A LA CARGA FOLCOMBINADA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Powered by CamScanner

Aprobado por CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZÓN 30-08-2025 10:12

Id de la garantía CO1.WRT.17780752

Referencia de la garantía ACTA DE COMITE 1 ADICIONAL EN VALOR Y TIEMPO

Estado Aprobada

Justificación
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
- [x] Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía
- (•) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- ( ) Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS MUNDIAL

Póliza CCT-100010903 - CCT-100002482

Tomador RICARDO GELVEZ MORENO

Beneficiario MUNICIPIO DE LOS PATIOS

Número del certificado

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	79.278.138,3 COP	27/02/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	39.639.069,15 COP	27/10/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra	79.278.138,3 COP	27/10/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	284.700.000 COP	27/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Descripción	Nombre del documento		
Poliza adicional CU ANEXO 03.pdf	Poliza adicional CU ANEXO 03.pdf	Descargar	Detalle
Pago poliza cu anexo 03.pdf	Pago poliza cu anexo 03.pdf	Descargar	Detalle
Detalle Pago poliza cu anexo 03.pdf	Detalle Pago poliza cu anexo 03.pdf	Descargar	Detalle
Poliza adicional RC ANEXO 03.pdf	Poliza adicional RC ANEXO 03.pdf	Descargar	Detalle
Pago poliza RC anexo 03.pdf	Pago poliza RC anexo 03.pdf	Descargar	Detalle
Detalle poliza RC anexo 03.pdf	Detalle poliza RC anexo 03.pdf	Descargar	Detalle

Cancelar

16. INFORME DE SUPERVISION

ALCALDÍA DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER	**GESTION DE INFRAESTRUCTURA**	**Código: GI-F-07**
	INFORME DE SUPERVISION	**Versión: 04**
	FORMATO	**Aprobación: 2025/04/03**

Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción de 2011", el Ingeniero **CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON.** en mi condición de supervisor del contrato de **LICITACION PUBLICA PATIOS-LP-SI-02-2025** me permito presentar informe de supervisión en los términos establecidos en la norma antes transcrita:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	**X**	**ORDEN**		**CONVENIO**	
Contrato número:	**LICITACION PUBLICA No. PATIOS-LP-SI-02-2025**		de	16 de mayo de 2025	
Objeto del contrato: "DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER"					

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Supervisor:	Ingeniero CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON		
Por parte del contratista:	RICARDO GELVEZ MORENO		
Otros asistentes:	No hay otros asistentes		
Lugar donde se realiza la reunión	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS**		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	**8:00 A.M**	**Hora de finalización (a.m./p.m.)**	**10:00 A.M**

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

SE REUNEN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, LAS PERSONAS ANTERIORMENTE NOMBRADAS CON EL MOTIVO DE REALIZAR INFORME DE OBRA EJECUTADA A LA FECHA DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2.025, EN EL CONTRATO No LICITACION PUBLICA, PATIOS-LP-SI-02-2025

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad /Compromiso	Se relacionan las actividades realizadas durante el periodo del 28 de mayo 2.025 al 5 de Septiembre de 2025, a continuación:

Se dá inicio a la obra, la secretaria entrega a contratista e interventoría la información del proyecto, hojas de cálculos en Excel, Word y planos en autocad, El contratista efectua contratacion de personal calificado y no calificado, se efectua afiliacion a ARL y salud del personal, se efectua exploracion de la obra en general, mediciones y nivelacion, el contratista contrata por su cuenta servicios de acompañamiento tecnico del ingeniero Enardo Portillo con amplia experiencia en instalacion de redes hidraulicas y sanitarias, en obra se efectua excavaciones y demolicones de roca necesarias para instalacion de la red, se instala tuberia y accesorios metalicos de conexión según planos y rediseño ,se hace cierre de la via con señalizacion para instalar tee y accesorios en via municipal en punto de paradero de taxis, se hacen atraques en concreto simple y en concreto reforzados según los puntos determinados, se efectuan rellenos en base, en subbase y en material de la misma excavacion según la necesidad y especificacion.

Para desarrollar la obra hasta esta acta se ha usado los items del contrato, aplicando las acciones de obra, como se describen a continuacion.

VALLA

Se ordena la fabricación e instalacion de valla informativa de obra



2,01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ML 9,00

Se efectua nivelación del área a trabajar, alineamientos y mediciones, en desarrollo de las actividades se realiza nivelación con manguera e hilos, efectuando marcas a los objetos laterales y clavando varillas de referencia, de esta forma controlando el nivel de emplazamiento para los atraques a construir.



2,02 DESMONTE EN LA LINEA DE INTERVENCION (6,00m DE ANCHO) ML 25,00

Se efectua el desmonte de la maleza que cubre el area a intervenir.



2,03 EXCAVACIÓN MANUAL h<=2,00M EN CONGLOMERADO M3 20,76

Se realiza la excavación manual para llegar a la altura correcta para la localización de los atraques a contruir, se tiene en cuenta que a la altura de localización se debe agregar 10cm más para el solado de concreto. Se efectúa con herramienta menor y se tiene en cuenta que el material se requiere para usar de nuevo en los rellenos laterales al atraque y para el caso del P15 para el relleno de la misma zanja.



2,06 ATRAQUE REFORZADO 21 MPA, PARA CODO DE 22° VERTICAL SUPERIOR, VOLUMEN INFERIOR 1,40mX1,40mX1,40m, VOLUMEN SUPERIOR 0,70mX0,70mX1,40m, ESTRIBO VERTICAL VARILLA 5/8" 2,20X0,60 CADA 0,10, ESTRIBO HORIZONTAL VARILLA 5/8" 0,60X0,60 CADA 0,55 UND 2,00

Una vez instalado el accesorio en la posicion requerida, se hace la excavacion para construir el atraque de la descripcion, se hace solado al fondo de la excavacion, se cortan y se doblan los aceros descritos según planos, se arman, se hacen amarres con alambre, se arma formaleta, se prepara y se funde el concreto de la parte inferior de 1.40x1.40x1.40, al dia siguiente se arma la formaleta para el volumen de la parte superior, siguiendo las instrucciones de planos y se funde el concreto de 0.70x0.70x1.40 dejando el accesorio libre, para una futura inspeccion.



2,08 RELLENO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACION M3 15,92

Una vez se ha efectuado la construccion del atraque, se efectua el relleno con material de la propia excavacion, se selecciona que no caiga a la zanja piedras superiores a 4 pulgadas, ni palos, ni ramas o escombros que limiten la compactacion, se efectua por capas de 15cm y se compacta, asi sucesivamente hasta llegar a la altura deseada de la compactacion.




2,09 EXTENDIDA O RELLENO A LATERALES DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION INCLUYE TRASIEGO M3 4,85

una vez se ha efectuado los rellenos el material sobrante se extiendo o se rellena en laterales de la construccion del atraque, se trasiega a pala y en carretilla.



3,01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ML 92,12

Se revisa planos de ejecucion anterior y la topografía, se efectua nivelación del área a trabajar, alineamientos y mediciones, en desarrollo de las actividades se realiza nivelación con manguera e hilos, efectuando marcas a los objetos laterales y clavando varillas de referencia, de esta forma controlando los puntos de inflexión, los niveles y pendientes planteadas y con estos datos permitir tomar las decisiones de obra sobre el lineamiento correcto de tuberia y de accesorios a instalar.



3,02 CERRAMIENTO EN TELA VERDE, INCLUYE VARAS DE 3,00, LISTON PARA PISAR LA TELA, PUNTILLAS, TRANSPORTES Y EXCAVACION Y PLANTADO DE VARA ML 22,00

Se suministra varas, listones, puntillas, cemento, arena y triturado y tela verde, se realiza excavacion necesaria para dar anclaje a las varas de sostenimiento del cerramiento, se fija las varas con ladrillos y se prepara concreto y se funde en la base de la vara, al siguiente dia, se extiende la tela verde, tensionandola sobre las varas y se fija con puntillas.




3,03 EXCAVACIÓN MANUAL h<=2,00M EN CONGLOMERADO M3 75,57

Se realiza la excavación manual para llegar a la altura correcta para la localización de los tubos de 16" o de los atraques en concreto a construir, se tiene en cuenta que a la altura de localización se agrega 10cm más para el solado. Se efectúa con herramienta menor y se tiene en cuenta que el material se requiere para usar de nuevo en los rellenos de la misma zanja.



3,04 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUELO DESPUES DE EXCAVACION EN ZANJA PARA CAMA DE TUBERIA O SUELO PARA ATRAQUES O SOLADOS M2 78,18

Una vez realizada las excavaciones necesarias para llegar a las alturas de basamento de atraques, tuberia o eaccesorios, se efectua renivelacion y la compactacion de la subrasante, para asi preparar el terreno de apoyo para que los elementos no se hundan por perdida de cohesion de la base de apoyo. Para ello se utilizó Rana, ó canguro ó pison manual.



3,05 CODO DE 45° METALICO DE 16" JUNTA HIDRAULICA PVC UND 1,00

Se ubica el centro en que según la topografía se debe colocar el centro del codo, previa alineación y triangulación con puntos marcados, también al accesorio antes de bajar a la zanja se mide y se efectúa las marcas de centro y de alineado, de esa forma se tiene claro cuál es su dirección, se baja a la zanja, se limpia bien el empaque con tela, se prepara la punta del espigo de tubo para que entre mejor en el empaque, se le aplica lubricante al espigo del tubo y al accesorio, se acomodan los elementos de fijación temporal, para poder empujar y halar, se embaza en la tubería ya colocada y se instala el espigo de continuación, siguiendo el mismo procedimiento descrito anteriormente.



3,06 CODO METALICO DE 16", A LA MEDIDA 26° APROXIMADAMENTE, EXTREMOS LISOS UND 1,00

Se ubica el centro en que según la topografía se debe colocar el centro del codo, previa alineación y triangulación con puntos marcados, también al accesorio antes de bajar a la zanja se mide y se efectúa las marcas de centro y de alineado, de esa forma se tiene claro cuál es su dirección, se baja a la zanja, se limpia bien con tela, se embaza en el accesorio contiguo y se prepara para la conexión con uniones Dreser, que es un ítem aparte.




3,07 UNION METALICA DRESSER DE 16" UND 8,00

Se suministra el elemento, se desatornilla para poder acomodar los aros a lado y lado, se limpian con tela y libricante los empaques, se lubrican igualmente con lubricante de tuberia pvc, se acomoda la union con el accesorio o la tuberia deseada, se aprieta con llaves del diametro de la tuerca y se aplica el torquimetro según las especificaciones de fabricante.



3,08 CODO METALICO DE 16", A LA MEDIDA 15° APROXIMADAMENTE, EXTREMOS LISOS UND 1,00

Se ubica el centro en que según la topografía se debe colocar el centro del codo, previa alineación y triangulación con puntos marcados, también al accesorio antes de bajar a la zanja se mide y se efectúa las marcas de centro y de alineado, de esa forma se tiene claro cuál es su dirección, se baja a la zanja, se limpia bien con tela, se embaza en las uniones contiguas a unir con la tubería de la red.




3,09 CODO METALICO DE 16", A LA MEDIDA 80° APROXIMADAMENTE, EXTREMOS LISOS UND 1,00

Se ubica el centro en que según la topografía se debe colocar el centro del codo, previa alineación y triangulación con puntos marcados, también al accesorio antes de bajar a la zanja se mide y se efectúa las marcas de centro y de alineado, de esa forma se tiene claro cuál es su dirección, se baja a la zanja, se limpia bien con tela, se embaza en las uniones contiguas a unir con la tubería de la red.



3,10 CODO METALICO 22.5° DE 16" JUNTA HIDRAULICA PVC UND 2,00

Se ubica el centro en que según la topografía se debe colocar el centro del codo, previa alineación y triangulación con puntos marcados, también al accesorio antes de bajar a la zanja se mide y se efectúa las marcas de centro y de alineado, de esa forma se tiene claro cuál es su dirección, se baja a la zanja, se limpia bien el empaque con trapos, se prepara la punta del espigo de tubo para que entre mejor en el empaque, se le aplica lubricante al espigo del tubo y al accesorio, se acomodan los elementos de fijación temporal, para poder empujar y halar, se embaza en la tubería ya colocada y se instala el espigo de continuación, siguiendo el mismo procedimiento descrito anteriormente.



3,11 TEE DE 16" JH*JH*JH UND 1,00

Se ubica el centro en que según la topografía se debe colocar el centro de la tee, previa alineación y triangulación con puntos marcados, también al accesorio antes de bajar a la zanja se mide y se efectúa las marcas de centro y de alineado, de esa forma se tiene claro cuál es su dirección, se baja a la zanja, se limpia bien el empaque con trapos, se prepara la punta del espigo de tubo para que entre mejor en el empaque, se le aplica lubricante al espigo del tubo y al accesorio, se acomodan los elementos de fijación temporal, para poder empujar y halar, se embaza en la tubería ya colocada y se instala el espigo de continuación, siguiendo el mismo procedimiento descrito anteriormente.




3,12 TEE DE 16" LISO X 16 LISO POR BRIDA 6" UND 1,00

Se ubica el centro en que según la topografía se debe colocar el centro de la tee, previa alineación y triangulación con puntos marcados, también al accesorio antes de bajar a la zanja se mide y se efectúa las marcas de centro y de alineado, de esa forma se tiene claro cuál es su dirección, se baja a la zanja, se limpia bien el empaque con trapos, se prepara la punta del espigo de tubo para que entre mejor en el empaque, se le aplica lubricante al espigo del tubo y al accesorio, se acomodan los elementos de fijación temporal, para poder empujar y halar, se embaza en la tubería ya colocada y se instala el espigo de continuación, siguiendo el mismo procedimiento descrito anteriormente. Se deja la brida con dirección hacia arriba para la instalación de la ventosa, siendo esta un ítem por aparte del contrato.



3,13 TAPON METALICO LISO DE 16" UND 1,00

Se ubica el punto de instalación del accesorio, se limpia bien el empaque con trapos, se prepara la punta del espigo de tubo para que entre mejor en el empaque, se le aplica lubricante al espigo del tubo y al accesorio, se acomodan los elementos de fijación temporal, para poder empujar y halar, se embaza en la tubería ya colocada.



3,14 CIERRE VIAL CON VALLAS O MALETIN, EN CONJUNTO CON COLOMBINAS, CINTA PELIGRO Y SEÑAL DE VIA CERRADA SR0-01 DIAS 30,00

Una vez requerida por necesidad de cerrar parte o la totalidad de la via, se suministran los elementos de cierre descritos y se amarran con guayas de proteccion para dejarla por varios dias y asi poder desarrollar las obras requeridas en el area de la via.



3,16 DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO (VIA MUNICIPAL) M2 6.20

Una vez definido el area a intervenir se procede a demoler el pavimento asfaltico, se hace con demoledor rompepavimento teniendo en cuenta de posteriormente se haría el corte para la correcta reposicion del asfalto de la via.



3,19 RELLENO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACION M3 48,70


Una vez se ha efectuado el relleno de base, hasta los 15 cm por encima del tubo, se efectua el relleno con material de la propia excavacion, se selecciona que no caiga a la zanja piedras superiores a 4 pulgadas, ni palos, ni ramas o escombros que limiten la compactacion, se efectua por capas de 15 cm y se compacta, asi sucesivamente hasta llegar a la alura deseada de la compactacion, el material que sobra de la excavacion, se remonta sobre lo rellenado o se aplican en cordones laterales de proteccion en caso de que se crezca la quebrada sirva de proteccion



3,18 TRASIEGO DE MATERIAL PARA CONCRETOS Y RELLENOS DE MATERIALES DE PRESTAMO M3 45.01


Para el caso de la base, se tiene descargada en su sitio de acopio y de allí se procede al trasiego cargando en carretillas y desplazando el material hasta el punto a intervenir.

Para el caso de los concretos, se selecciona el sitio de produccion, se descarga la arena y el triturado lo mas cerca posible, se coloca tanques para agua cerca al sitio de acopio, se suministra el agua, se prepara el concreto y se lleva hasta los sitios de fundir el elemento deseado. Siendo cuantificado por m3 el volumen de trasiego.



3,21 BASE GRANULAR DE ORIGEN ALUVIAL O DE CANTERA M3 39,40


Se usa base de relleno para cama de tuberia, confinamiento lateral y capa superior de la tuberia y accesorios instalados, compactando la capa superior con canguro o rana.



3,20 SUBBASE GRANULAR DE ORIGEN ALUVIAL O DE CANTERA M3 7.63

Una vez efectuado el relleno a la altura determinada, se suministra la subbase. Se efectúa relleno de la misma en capas de 10Cm, usando herramienta menor y canguro.

Teniendo compactada la subrrasante, se procede a aplicar las capas de subbse en espesor que no supere los 10 cm, durante el proceso se observa que la humedad sea suficiente para usarlo, en caso de mojarse el material se debe extender al sol, para tener una humedad que permita la compactacion, es asi como el material se cubre con plastico, para evitar que se moje.



3,17 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 16" RDE 21 ML 92,12

Una vez efectuada la zanja y realizado el colchón de arena, se realiza el suministro e instalación de la tubería, para ello se debe llevar hasta la zanja y efectuar preparación de la punta del espigo del tubo, para eso se usa una escofina o lima grande, se lubrica el espigo y el empaque de la campana del tubo o accesorio al que se instalará la tubería, se sujeta y se empuja usando palanca con listones o con barra metálica.




3,22 EXTENDIDA O RELLENO A LATERALES DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION INCLUYE TRASIEGO M3 26,87

El material sobrante de la excavacion se extiende en areas que no revistan problemas de inundacion o represamiento, se usa para ello pala y pica.



3,25 CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A ESCOMBRERA MUNICIPAL M3 6,32

Los escombros que se generan en obra, producto de las excavaciones o demoliciones de roca, se cargan en volqueta, se cubren con carpa y se llevan a escombrera municipal.



3,27 EXCAVACION EN ROCA, INCLUYE DEMOLICION O RETIRO DE ZANJA M3
4,24

Durante la excavación manual para llegar a la altura correcta para la localización de los tubos de 16" se rencuentra roca que se hace necesario demoler para poder retirar de la zanja o se encuentran rocas de tamaño que peuden fraccionarse y retirarse de la zanja, es asi como se usa rompepavimento o herramienta menor para tal efecto.



3,28 TRASIEGO DE MATERIAL DE EXCAVACION COMUN O DE ROCA PARA RETIROS O PARA RELLENOS DE EXTENDIDA O COMPACTOS M3 48,70

Despues de efectuada la excavacion manual de material comun y roca, se requiere del uso de parte de ese material para rellenos y el restante debe ser retirado de la obra o extendido en areas donde pudiera ser dispueto. Es asi como requiere de moverse en obra para no dejar al lado de la zanja realizada, para ellos se procede al trasiego cargando en carretillas y desplazando el material hasta el punto de disposicion.



3,29 CAJA TIPO POZO, PARA PROTECCION DE CONJUNTO DE VENTOSA, ALTURA ENTRE 1,30m Y 1,50m (MEDIDO DESDE LA CORONA AL PISO, MUROS EXTERNOS E=0.24 DIAMETRO INTERNO ENTRE 1.50 Y 1.70, PAÑETE INTERNO HASTA 1,20, PAÑETE EXTERNO, SOLADO DE 0,07, PLACA INFERIOR EN CONCRETO E=0,20 REFORZADO ACERO DE 1/2" CADA 0,25, PLACA SUPERIOR CONCRETO E=0,20 REFORZADO CADA 0,20, 3 PASOS EN VARILLA DE 5/8", TAPA DE INSPECCION METALICA CON LLAVE, INCLUYE ALAMBRE NEGRO, FORMALETA Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CONSTRUCCION, UND 1,00

3,30 TEE METALICA 16" JH X 16" JH X 4" BRIDA UND 1,00

Una vez efectuada la excavacion se realiza el concreto de saneamiento, se conctruye la placa inferior con su acero, se construye el muro en redondo en ladrillo de pared doble, dejando pasos en varilla de 5/8", se construye el atraque al accesorio, siendo este un item aparte, se pañeta el muro en ladrillo, por fuera y por dentro, se arma la formaleta para la placa y la formaleta externa, se organizan y amarran los aceros, se funde el concreto de placa, dejando la tapa con llave hacia un lateral del mismo. Se desencofra la formaleta exterior y la formaleta interna usada para fundir la placa, se revisa que la puerta de la tapa con llave, quede funcionando bien.




3,30 TEE METALICA 16" JH X 16" JH X 4" BRIDA **UND** **1,00**

Se ubica el centro en que según la topografía se debe colocar el centro de la tee, previa alineación y triangulación con puntos marcados, también al accesorio antes de bajar a la zanja se mide y se efectúa las marcas de centro y de alineado, de esa forma se tiene claro cuál es su dirección, se baja a la zanja, se limpia bien el empaque con trapos, se prepara la punta del espigo de tubo para que entre mejor en el empaque, se le aplica lubricante al espigo del tubo y al accesorio, se acomodan los elementos de fijación temporal, para poder empujar y halar, se embaza en la tubería ya colocada y se instala el espigo de continuación, siguiendo el mismo procedimiento descrito anteriormente. Se deja la brida con dirección hacia el lado para la futura instalación de la purga.



3,35 ATRAQUE REFORZADO 21 MPA, PARA CODO DE 22° VERTICAL SUPERIOR, VOLUMEN INFERIOR 1,40mX1,40mX1,40m, VOLUMEN SUPERIOR 0,70mX0,70mX1,40m, ESTRIBO VERTICAL VARILLA 5/8" 2,20X0,60 CADA 0,10, ESTRIBO HORIZONTAL VARILLA 5/8" 0,60X0,60 CADA 0,55 UND 2,00

Una vez instalado el accesorio en la posicion requerida, se hace la excavacion para construir el atraque de la descripcion, se hace solado al fondo de la excavacion, se cortan y se doblan los aceros descritos según planos, se arman, se hacen amarres con alambre, se arma formaleta, se prepara y se funde el concreto de la parte inferior de 1.40x1.40x1.40, al dia siguiente se arma la formaleta para el volumen de la parte superior, siguiendo las instrucciones de planos y se funde el concreto de 0.70x0.70x1.40 dejando el accesorio libre, para una futura inspeccion.



3,36 ATRAQUE REFORZADO 21 MPA, PARA CODO DE 15° HORIZONTAL, VOLUMEN 1: CONCRETO DE 0,70m X 0,70m X 0,10m, , 4 GANCHOS HORIZONTALES EN FORMA DE C, PARA TRACCION EN ACERO 5/8" DIMENSIONES 0,80m+0,60m + 0,80m MAS GANCHO2 DE 0,10m, TRASLAPOS DE 0,40m, 5 ESTRIBOS EN ACERO DE 3/8" VERTICALES DE 0,10m X 0,60m, VOLUMEN 2: CONCRETO DE 0,70m X ,70m X 1,40m 4 GANCHOS EN UN SENTIDO, 4 EN LE OTRO, EN FORMA DE C, EN ACERO 5/8" DIMENSIONES 1,30m+0,60m + 1,30m MAS GANCHOS DE 0,10m, 7 ESTRIBOS EN ACERO DE 3/8" HORIZONTALES DE 0,60m X 0,60m. ALAMBRE NEGRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION
UND 1,00

Una vez instalado el accesorio en la posicion requerida, se hace la excavacion para construir el atraque de la descripcion, se hace solado al fondo de la excavacion, se cortan y se doblan los aceros descritos según planos, se arman, se hacen amarres con alambre, se arma formaleta, se prepara y se funde el concreto de la parte lateral de 0.70x0.70x1.40 y se arma la formaleta para el volumen de la parte que engancha el acceorio de 0.70x0.70x0.10 dejando el accesorio libre, para una futura inspeccion y sin obstaculizar la tornillera de la union desser que sujeta el accesorio.



3,38 ATRAQUES EN CONCRETO 21 MPA, INCLUYE FORMALETA M3 4,69

Una vez instalados los accesorios se procede a colocar el atraque correspondiente, es así como se efectúa la sobre excavación en caso de requerirse, se suministra los materiales para su elaboración, se elabora el concreto según la descripción, se organiza la formaleta para dar la dimensión requerida y se funde el concreto.



	GESTION DE INFRAESTRUCTURA	Código: GI-F-07
	INFORME DE SUPERVISION	Versión: 04
	FORMATO	Aprobación: 2025/04/03

Compromisos adquiridos		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**
Entrega de informe	8 de septiembre de 2025	Ricardo Gelvez

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato	$ 528.667.577,00
Valor Adiciones	$ 264.113.806,00
Valor Total del Contrato	$ 792.781.383,00
Valor pagado	$ 0.00
Valor causado que no se ha pagado	$ 376.349.954,00
Valor total ejecutado	$ 376.349.954,00
Valor no ejecutado	$ 416.431.429,00

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	**Valor**

Fecha de la próxima reunión	8 de septiembre de 2025

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (5)

Cinco	días del mes de	Septiembre	de	2025

CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON.
Secretario de Infraestructura
Supervisor del Contrato

RICARDO GELVEZ MORENO
contratista

17. MEMORIA DE CANTIDADES DEL ACTA COBRADA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DE:	ACTA PARCIAL 01	PERIODO:	28/05/2025	A	5/09/2025

DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO No. PATIOS-LP-SI-02-2025			
CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO		
INTERVENTOR:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO	SUPERVISOR:	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON , SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ITEM		VALLA INFORMATIVA DE OBRA				
UBICACIÓN				ACTA	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
						

Firma:
RICARDO GELVEZ MORENO
CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
JOHN HENRY BACCA BUITRAGO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DE:	ACTA PARCIAL 01	PERIODO:	28/05/2025	A	5/09/2025

DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO No. PATIOS-LP-SI-02-2025			
CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO		
INTERVENTOR:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO	SUPERVISOR:	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON , SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ITEM	2,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO				ML	
UBICACIÓN				LONGITUD	ACTA	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ACTA PARCIAL 01							
P12B				3,00			
P12C				3,00			
P15				3,00			
					ACTA PARCIAL 01	9,00	





Firma:
RICARDO GELVEZ MORENO
CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
JOHN HENRY BACCA BUITRAGO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DE:	ACTA PARCIAL 01	PERIODO:	28/05/2025	A	5/09/2025

DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATOS, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO No. PATIOS-LP-SI-02-2025			
CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZMORENO		
INTERVENTOR:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO	SUPERVISOR:	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON , SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ITEM	2,02	DESMONTE EN LA LINEA DE INTERVENCION (6,00m DE ANCHO)	ML

UBICACIÓN	LONGITUD	ACTA	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ACTA PARCIAL 01				
P12B	10,00			
P12C	15,00			
		ACTA PARCIAL 01	25,00	



Firma:
RICARDO GELVEZ MORENO
CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
JOHN HENRY BACCA BUITRAGO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DE:	ACTA PARCIAL 01	PERIODO:	28/05/2025	A	5/09/2025

DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO No. PATIOS-LP-SI-02-2025			
CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO		
INTERVENTOR:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO	SUPERVISOR:	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON , SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ITEM	2,03	EXCAVACIÓN MANUAL h<=2,00M EN CONGLOMERADO					M3	
UBICACIÓN				**LONGITUD**	**ACTA**	**CANTIDAD**	**FOTOGRAFIA**	
ACTA PARCIAL 01								
P12B	2,10	2,10	2,20	9,70				
P12C	2,10	2,10	2,20	9,70				
P15	1,60	1,00	0,85	1,36				
					ACTA PARCIAL 01	**20,76**		



Firma:
RICARDO GELVEZ MORENO
CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
JOHN HENRY BACCA BUITRAGO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DE:	ACTA PARCIAL 01	PERIODO:	28/05/2025	A	5/09/2025

DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO No. PATIOS-LP-SI-02-2025

CONTRATISTA: RICARDO GELVEZMORENO

INTERVENTOR: ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO

SUPERVISOR: CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON , SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ITEM 2,05 ATRAQUE REFORZADO 21MPA, PARA CODO DE 22° VERTICAL SUPERIOR, VOLUMEN INFERIOR 1,40mX1,40mX1,40m, VOLUMEN SUPERIOR 0,70mX0,70mX1,40m, EST UND

UBICACIÓN	UND	ACTA	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ACTA PARCIAL 01				
P12B	1,00			
P12C	1,00			
		ACTA PARCIAL 01	2,00	



Firma:
RICARDO GELVEZMORENO
CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
JOHN HENRY BACCA BUITRAGO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DE:	ACTA PARCIAL 01	PERIODO:	28/05/2025	A	5/09/2025

DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO No. PATIOS-LP-SI-02-2025			
CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO		
INTERVENTOR:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO	SUPERVISOR:	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON , SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
ITEM	208 RELLENO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACION		M3

UBICACIÓN	LONGITUD	ANCHO		ALTURA	ACTA	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ACTA PARCIAL 01							
P12B	2,10	2,10	2,20	9,70			
P12B	- 1,40	1,40	1,40	- 2,16			
P12B	- 0,70	0,70	0,70	- 0,27			
P12C	2,10	2,10	2,20	9,70			
P12C	- 1,40	1,40	1,40	- 2,16			
P12C	- 0,70	0,70	0,70	- 0,27			
P15	1,60	1,00	0,85	1,36			
					ACTA PARCIAL 01	15,92	





Firma:
RICARDO GELVEZ MORENO
CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
JOHN HENRY BACCA BUITRAGO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DE:	ACTA PARCIAL 01	PERIODO:	26/05/2025	A	5/09/2025

DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO No. PATIOS-LP-SI-02-2025			
CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO		
INTERVENTOR:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO	SUPERVISOR:	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON , SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ITEM	2,09	EXTENDIDA O RELLENO A LATERALES DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION INCLUYE TRASIEGO	M3	

ITEM	UNIDAD			VOLUMEN	ACTA	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ACTA PARCIAL 01							
ACTIVIDADES EJECUTADAS							
EXCAVACIÓN MANUAL h<=2,00M EN CONGLOMERADO	M3			20,76			
RELLENO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACION	M3			15,92			
					ACTA PARCIAL 01	4,85	



Firma:
RICARDO GELVEZ MORENO
CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
JOHN HENRY BACCA BUITRAGO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DE:	ACTA PARCIAL 01	PERIODO:	28/05/2025	A	5/09/2025

DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO No. PATIOS-LP-SI-02-2025			
CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO		
INTERVENTOR:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO	SUPERVISOR:	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON , SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ITEM	3,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ML

UBICACIÓN				LONGITUD	ACTA	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ACTA PARCIAL 01							
P17C-P18				2,98			
MENOS LONG TUBO EN CODO P18				- 0,28			
P18-P19				12,34			
MENOS LONG TUBO EN LA TEE DE VENTOSA				- 0,68			
MENOS LONG TUBO EN CODO P19A				- 1,04			
P19A-P19B				29,85			
MENOS LONG TUBO EN CODO P19B				- 0,60			
P19B-P19C				31,19			
					ACTA PARCIAL 01	73,76	



Firma:
RICARDO GELVEZ MORENO
CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
JOHN HENRY BACCA BUITRAGO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DE:	ACTA PARCIAL 01	PERIODO:	29/05/2025	A	5/09/2025

DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO No. PATIOS-LP-SI-02-2025			
CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO		
INTERVENTOR:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO	SUPERVISOR:	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON , SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ITEM	3,02	CERRAMIENTO EN TELA VERDE, INCLUYE VARAS DE 3,00, LISTON PARA PISAR LA TELA, PUNTILLAS, TRANSPORTES Y EXCAVACION Y PLANTADO DE VARA	ML

UBICACIÓN	LONGITUD	ACTA	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ACTA PARCIAL 01				
ENTRE P19 Y P20	22,00			
		ACTA PARCIAL 01	22,00	





Firma:
RICARDO GELVEZ MORENO
CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
JOHN HENRY BACCA BUITRAGO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DE:	ACTA PARCIAL 01	PERIODO:	28/05/2025	A	5/09/2025

DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO No. PATIOS-LP-SI-02-2025			
CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO		
INTERVENTOR:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO	SUPERVISOR:	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON , SECRETARIO INFRAESTRUCTURA

ITEM 3,03 EXCAVACIÓN MANUAL h<=2,00M EN CONGLOMERADO M3

UBICACIÓN	LONGITUD	NIVEL TERRENO	NIVEL DE TUBERIA	DELTA DE ALTURA (1)	PROMEDIO ALTURA (2)	ALTURA DE EXC(3)=PROMEDIO (2) +0,10 COLCHON	VOLUMEN = ALT EXC (3) X LONG * 0,80 (ANCHO)	ACTA	CANTIDAD
ACTA PARCIAL 01									
P17C	-	335,32	334,42	0,90	-	-	-		
P17C-P18	2,98	-	-	-	0,84	0,94	2,24		
P18	-	335,22	334,44	0,78	-	-	-		
P18-P19	12,34	-	-	-	0,70	0,80	7,85		
P19	-	334,97	334,36	0,61	-	-	-		
P19A	-	334,89	334,36	0,53	-	-	-		
P19A-P19B	29,85	-	-	-	0,41	0,51	12,30		
menos franja en Roca	-	-	-	-	-	-	-		
P19A A P19B	- 5,00	-	-	-	-	0,40	- 1,60		
P19B	-	334,70	334,40	0,30	-	-	-		
P19B-P19C	31,19	-	-	-	0,80	0,90	22,33		
P19C	-	335,99	334,70	1,29	-	-	-		
P19C-P19D	1,86	-	-	-	1,54	1,64	2,44		
P19D	-	336,50	334,71	1,79	-	-	-		
P19D-P19E	4,31	-	-	-	1,85	1,95	6,71		
P19E	-	338,70	336,80	1,90	-	-	-		
P19E-P20	10,38	-	-	-	1,84	1,94	16,15		
menos franja en Roca	- 3,00	-	-	-	-	1,10	- 2,64		
P19C A 920	-	-	-	-	-	-	-		
P20	3,00	338,70	336,91	1,79	1,84	1,94	4,67		
P20	-	-	-	-	1,84	1,94	-		
P19S tapon en Hidrante	4,00	-	-	-	1,50	1,60	5,12	ACTA PARCIAL 01	75,57

FOTOGRAFIA



Firma:
RICARDO GELVEZ MORENO
CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
JOHN HENRY BACCA BUITRAGO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DE:	ACTA PARCIAL 01	PERIODO:	28/05/2025	A	5/09/2025


DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO No. PATIOS-LP-SI-02-2025			
CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO		
INTERVENTOR:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO	SUPERVISOR:	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON , SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ITEM	3,04	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUELO DESPUES DE EXCAVACION EN ZANJA PARA CAMA DE TUBERIA O SUELO PARA ATRAQUES O SOLADOS	M2	

UBICACIÓN	LONGITUD	ANCHO			VOLUMEN = ALT EXC (3) X LONG * 0,80 (ANCHO)	ACTA	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ACTA PARCIAL 01								
P17C	-	-			-			
P17C-P18	3,40	0,80			2,72			
P18	-	-			-			
P18-P19	12,34	0,80			9,87			
P19	-	-			-			
P19-P19A	1,04	0,80			0,83			
P19A	-	-			-			
P19A-P19B	29,85	0,80			23,88			
P19B	-	-			-			
P19B-P19C	31,19	0,80			24,95			
P19C	-	-			-			
P19C-P19D	1,54	0,80			1,23			
P19D	-	-			-			
P19D-P19E	4,31	0,80			3,45			
P19E	-	-			-			
P19E-P20	10,06	0,80			8,05			
P20	1,00	0,80			0,80			
P20	1,00	0,80			0,80			
tapon en Hidrante	2,00	0,80			1,60	ACTA PARCIAL 01	78,18	







Firma:
RICARDO GELVEZ MORENO
CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
JOHN HENRY BACCA BUITRAGO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


SOPORTE DE:	ACTA PARCIAL 01	PERIODO:	28/05/2025	A	5/09/2025

DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO No. PATIOS-LP-SI-02-2025			
CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO		
INTERVENTOR:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO	SUPERVISOR:	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON , SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ITEM	3,05	CODO DE 45° METALICO DE 16" JUNTA HIDRAULICA PVC	UND

UBICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ACTA	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ACTA PARCIAL 01					
CODO DE 45° METALICO DE 16" JUNTA HIDRAULICA PVC	UND	1,00			
			ACTA PARCIAL 01	1,00	





Firma:

RICARDO GELVEZ MORENO

CONTRATISTA DE OBRA

Firma:

JOHN HENRY BACCA BUITRAGO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DE:	ACTA PARCIAL 01	PERIODO:	28/05/2025	A	5/09/2025

DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO No. PATIOS-LP-SI-02-2025			
CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO		
INTERVENTOR:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO	SUPERVISOR:	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON , SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ITEM	3,06	CODO METALICO DE 16", A LA MEDIDA 26° APROXIMADAMENTE, EXTREMOS LISOS	UND

UBICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ACTA	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ACTA PARCIAL 01					
CODO METALICO DE 16", A LA MEDIDA 26° APROXIMADAMENTE, EXTREMOS LISOS	UND	1,00			
			ACTA PARCIAL 01	1,00	



Firma:

RICARDO GELVEZ MORENO
CONTRATISTA DE OBRA

Firma:

JOHN HENRY BACCA BUITRAGO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DE:	ACTAPARCIAL 01	PERIODO:	28/05/2025	A	5/09/2025

DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO No. PATIOS-LP-SI-02-2025			
CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO		
INTERVENTOR:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO	SUPERVISOR:	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON , SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ITEM	3,07	UNION METALICA DRESSER DE 16"	UND	

UBICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ACTA	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ACTA PARCIAL 01					
3,30	TEE METALICA 16" JH X 16" JH X 4" BRIDA	1			
3,06	CODO METALICO DE 16", A LA MEDIDA 26° APROXIMADAMENTE, EXTREMOS LISOS	1			
3,08	CODO METALICO DE 16", A LA MEDIDA 15° APROXIMADAMENTE, EXTREMOS LISOS	2			
3,09	CODO METALICO DE 16", A LA MEDIDA 80° APROXIMADAMENTE, EXTREMOS LISOS	2			
3,11	TEE DE 16" JH*JH*JH	2			
			ACTA PARCIAL 01	8,00	



Firma:

RICARDO GELVEZ MORENO

CONTRATISTA DE OBRA

Firma:

JOHN HENRY BACCA BUITRAGO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DE:	ACTA PARCIAL 01	PERIODO:	28/05/2025	A	5/09/2025

DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO No. PATIOS-LP-SI-02-2025			
CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO		
INTERVENTOR:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO	SUPERVISOR:	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON , SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ITEM	3,08	CODO METALICO DE 16", A LA MEDIDA 15° APROXIMADAMENTE, EXTREMOS LISOS	UND

UBICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ACTA	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ACTA PARCIAL 01					
CODO METALICO DE 16", A LA MEDIDA 15° APROXIMADAMENTE, EXTREMOS LISOS	UND	1,00			
			ACTA PARCIAL 01	1,00	



Firma:
RICARDO GELVEZ MORENO
CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
JOHN HENRY BACCA BUITRAGO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DE:	ACTA PARCIAL 01	PERIODO:	28/05/2025	A	5/09/2025

DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO No. PATIOS-LP-SI-02-2025			
CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO		
INTERVENTOR:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO	SUPERVISOR:	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON , SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ITEM	3,09	CODO METALICO DE 16'', A LA MEDIDA 80° APROXIMADAMENTE, EXTREMOS LISOS	UND

UBICACIÓN					CANTIDAD	ACTA	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ACTA PARCIAL 01								
3,09	DE 16'', A LA MEDIDA 80° APROXIMADAMENTE, EXTREMOS LISOS	UND			1			
						ACTA PARCIAL 01	1,00	



Firma:
RICARDO GELVEZ MORENO
CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
JOHN HENRY BACCA BUITRAGO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DE:	ACTA PARCIAL 01	PERIODO:	28/05/2025	A	5/09/2025

DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO No. PATIOS-LP-SI-02-2025			
CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO		
INTERVENTOR:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO	SUPERVISOR:	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON , SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ITEM	3,10	CODO METALICO 22.5° DE 16" JUNTA HIDRAULICA PVC	UND	

UBICACIÓN	CANTIDAD	ACTA	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ACTA PARCIAL 01				
P19D	1			
P19E	1			
		ACTA PARCIAL 01	2,00	



Firma:
RICARDO GELVEZ MORENO
CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
JOHN HENRY BACCA BUITRAGO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DE:	ACTA PARCIAL 01	PERIODO:	28/05/2025	A	5/09/2025

DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO No. PATIOS-LP-SI-02-2025			
CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO		
INTERVENTOR:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO	SUPERVISOR:	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON , SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ITEM	3,11	TEE DE 16" JH*JH*JH						UND	
UBICACIÓN	UNIDAD				CANTIDAD	ACTA	CANTIDAD	FOTOGRAFIA	
ACTA PARCIAL 01									
TEE DE 16" JH*JH*JH	UND				1,00				
P20									
						ACTA PARCIAL 01	1,00		



Firma:
RICARDO GELVEZ MORENO
CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
JOHN HENRY BACCA BUITRAGO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DE:	ACTA PARCIAL 01	PERIODO:	28/05/2025	A	5/09/2025

DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO No. PATIOS-LP-SI-02-2025			
CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO		
INTERVENTOR:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO	SUPERVISOR:	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON , SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ITEM	3,12	TEE DE 16" LISO X 16 LISO POR BRIDA 6"	UND

UBICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ACTA	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ACTA PARCIAL 01					
TEE PARA VENTOSA EN P18B	UND	1,00			
			ACTA PARCIAL 01	1,00	



Firma:
RICARDO GELVEZ MORENO
CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
JOHN HENRY BACCA BUITRAGO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


SOPORTE DE:	ACTA PARCIAL 01	PERIODO:	28/05/2025	A	5/09/2025

DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO No. PATIOS-LP-SI-02-2025			
CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO		
INTERVENTOR:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO	SUPERVISOR:	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON , SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ITEM	3,13	TAPON METALICO LISO DE 16"	UND

UBICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ACTA	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ACTA PARCIAL 01					
TAPON EN P19'	UND	1,00			
			ACTA PARCIAL 01	1,00	



Firma:
RICARDO GELVEZ MORENO
CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
JOHN HENRY BACCA BUITRAGO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DE:	ACTA PARCIAL 01	PERIODO:	28/05/2025	A	5/09/2025

DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO No. PATIOS-LP-SI-02-2025			
CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO		
INTERVENTOR:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO	SUPERVISOR:	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON , SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ITEM	3,14	CIERRE VIAL CON VALLAS O MALETIN, EN CONJUNTO CON COLOMBINAS, CINTA PELIGRO Y SENAL DE VIA CERRADA SR0-01	DIAS	

UBICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ACTA	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ACTA PARCIAL 01					
CIERRE VIAL CON VALLAS O MALETIN, EN CONJUNTO CON COLOMBINAS, CINTA PELIGRO Y SENAL DE VIA CERRADA SR0-01	DIAS				
No de dias adelantando trabajos entre los puntos P19C y P23		30,00			
			ACTA PARCIAL 01	30,00	



Firma:

RICARDO GELVEZ MORENO
CONTRATISTA DE OBRA

Firma:

JOHN HENRY BACCA BUITRAGO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DE:	ACTA PARCIAL 01	PERIODO:	28/05/2025	A	5/09/2025

DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO No. PATIOS-LP-SI-02-2025			
CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO		
INTERVENTOR:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO	SUPERVISOR:	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON , SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ITEM	3,16	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO (VIA MUNICIPAL)					M2	
UBICACIÓN	LONGITUD PROMEDIO	ANCHO		AREA	ACTA	CANTIDAD	FOTOGRAFIA	
ACTA PARCIAL 01								
VIA MUNICIPAL QUE SE AFECTARIA POR RED EN P20 NORTE SUR	1,80	1,20		2,16				
VIA MUNICIPAL QUE SE AFECTARIA POR RED EN P20 ORIENTE OCCIDENTE	3,37	1,20		4,04				
					ACTA PARCIAL 01	6,20		





Pagina 1 de 1

Firma:

RICARDO GELVEZ MORENO

CONTRATISTA DE OBRA

Firma:

JOHN HENRY BACCA BUITRAGO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA



SOPORTE DE:	ACTA PARCIAL 01	PERIODO:	28/05/2025	A	5/09/2025


DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO No. PATIOS-LP-SI-02-2025			
CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO		
INTERVENTOR:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO	SUPERVISOR:	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON , SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ITEM 3,17 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 16" RDE 21 — ML

UBICACIÓN	-	-	-	LONGITUD	ACTA	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ACTA PARCIAL 01							
P17C-P18				2,98			
MENOS LONG TUBO EN CODO P18				- 0,28			
P18-P19				12,34			
MENOS LONG TUBO EN LA TEE DE VENTOSA				- 0,68			
MENOS LONG TUBO EN CODO P19A				- 1,04			
P19A-P19B				29,85			
MENOS LONG TUBO EN CODO P19B				- 0,60			
P19B-P19C				31,19			
MENOS LONG TUBO EN CODO P19C				- 0,68			
P19C-P19D				1,86			
MENOS LONG TUBO EN CODO P19D				- 0,36			
P19D-P19E				4,31			
MENOS LONG TUBO EN CODO P19E				- 0,36			
P19E-P20				10,38			
MENOS LONG DE TEE				- 0,34			
P20				1,00			
P20				1,00			
P19S tapon en hidrante				1,55	ACTA PARCIAL 01	92,12	



Firma:
RICARDO GELVEZ MORENO
CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
JOHN HENRY BACCA BUITRAGO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


SOPORTE DE:	ACTA PARCIAL 01	PERIODO:	28/05/2025	A	5/09/2025


DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO No. PATIOS-LP-SI-02-2025			
CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO		
INTERVENTOR:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO	SUPERVISOR:	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON , SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ITEM	3,18	TRASIEGO DE MATERIAL PARA CONCRETOS Y RELLENOS DE MATERIALES DE PRESTAMO				M3	

UBICACIÓN		-	-	-	VOLUMEN	ACTA	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ACTA PARCIAL 01								
TRASIEGO DE MATERIAL PARA CONCRETOS Y RELLENOS DE MATERIALES DE PRESTAMO								
ITEM								
BASE GRANULAR DE ORIGEN ALUVIAL O DE CANTERA	M3				39,40			
ATRAQUES EN CONCRETO 21 MPA, INCLUYE FORMALETA	M3				5,61			
						ACTA PARCIAL 01	45,01	





Firma:

RICARDO GELVEZ MORENO

CONTRATISTA DE OBRA

Firma:

JOHN HENRY BACCA BUITRAGO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


SOPORTE DE:	ACTA PARCIAL 01	PERIODO:	28/05/2025	A	5/09/2025

DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO No. PATIOS-LP-SI-02-2025			
CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO		
INTERVENTOR:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO	SUPERVISOR:	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON , SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ITEM	3,19	RELLENO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACION	M3

UBICACIÓN	LONGITUD	NIVEL TERRENO	NIVEL DE TUBERIA	DELTA DE ALTURA (1)	PROMEDIO ALTURA (2)	ALTURA (3)=PROMEDIO (2) 0,40 TUBO - 0,15 BASE (si esta altura es menor a 0,70, Se usa relleno sobre el relleno de base igual a 0,70)	VOLUMEN = ALT EXC (3) X LONG * 0,80 (ANCHO)	ACTA	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ACTA PARCIAL 01										
P17C	-	335,32	334,42	0,90	-	-	-			
P17C-P18	2,98	-	-	-	0,84	0,70	1,67			
P18	-	335,22	334,44	0,78	-	-	-			
P18-P19	12,34	-	-	-	0,70	0,70	6,91			
P19	-	334,97	334,36	0,61	-	-	-			
P19A	-	334,89	334,36	0,53	-	-	-			
P19A-P19B	29,85	-	-	-	0,41	0,70	16,72			
P19B	-	334,70	334,40	0,30	-	-	-			
P19B-P19C	31,19	-	-	-	0,80	0,70	17,47			
P19C	-	335,99	334,70	1,29	-	-	-			
P19C-P19D	1,86	-	-	-	1,54	0,99	1,47			
P19D	-	336,50	334,71	1,79	-	-	-			
P19D-P19E	4,31	-	-	-	1,85	1,30	4,47			
P19E	-	338,70	336,80	1,90	-	-	-	ACTA PARCIAL 01	48,70	



Firma:
RICARDO GELVEZ MORENO
CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
JOHN HENRY BACCA BUITRAGO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DE:	ACTA PARCIAL 01	PERIODO:	28/05/2025	A	5/09/2025

DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO No. PATIOS-LP-SI-02-2025			
CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO		
INTERVENTOR:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO	SUPERVISOR:	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON , SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ITEM	3,20	SUBBASE GRANULAR DE ORIGEN ALUVIAL O DE CANTERA							M3	
LONGITUD	ANCHO	ALTURA DEL TRAMO - ALTURA DE BASE	-	-	-	VOLUMEN	ACTA	CANTIDAD	FOTOGRAFIA	
ACTA PARCIAL 01	-	-	-	-	-	-				
1,80	0,80	1,84	-	-	-	2,66				
3,37	0,80	1,84	-	-	-	4,97				
							ACTA PARCIAL 01	7,63		





Firma:
RICARDO GELVEZ MORENO
CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
JOHN HENRY BACCA BUITRAGO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DE:	ACTA PARCIAL 01	PERIODO:	28/05/2025	A	5/09/2025

DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO No. PATIOS-LP-SI02-2025			
CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO		
INTERVENTOR:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO	SUPERVISOR:	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON , SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ITEM	3,21	BASE GRANULAR DE ORIGEN ALUVIAL O DE CANTERA	M3

UBICACIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN DE CAJA	MENOS VOLUMEN DE TUBO	VOLUMEN	ACTA	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ACTA PARCIAL 01	-	-	-	-	-	-			
UBICACIÓN	-	-	-	-	-	-			
P17C-P18	2,98	0,80	0,65	1,55	0,37	1,18			
P18-P19	12,34	0,80	0,65	6,42	1,55	4,87			
P19A-P19B	29,85	0,80	0,65	15,52	3,75	11,77			
P19B-P19C	31,19	0,80	0,65	16,22	3,92	12,30			
P19C-P19D	1,86	0,80	0,65	0,97	0,23	0,73			
P19D-P19E	4,31	0,80	0,65	2,24	0,54	1,70			
P19E-P20	10,38	0,80	0,65	5,40	1,30	4,09			
P20	3,00	0,80	0,65	1,56	0,38	1,18			
P20	-	0,80	0,65	-	-	-			
P19S tapon en Hidrante	4,00	0,80	0,65	2,08	0,50	1,58			
							ACTA PARCIAL 01	39,40	



Firma:
RICARDO GELVEZ MORENO
CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
JOHN HENRY BACCA BUITRAGO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DE:	ACTA PARCIAL 01	PERIODO:	28/05/2025	A	5/09/2025

DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO No. PATIOS-LP-SI-02-2025			
CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO		
INTERVENTOR:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO	SUPERVISOR:	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON , SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ITEM	3,22	EXTENDIDA O RELLENO A LATERALES DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION INCLUYE TRASIEGO							M3
UBICACIÓN	-	-	-			VOLUMEN	ACTA	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ACTA PARCIAL 01									
CORRESPONDE LA EXTENDIDA CON EL MATERIAL QUE SE EXCAVA Y QUE NO VÁ A RELLENARSE O QUE NO PUEDE SACARSE DE LA ZONA POR SER DE DIFICIL ACCCESO									
EXCAVACIÓN MANUAL h<=2,00M EN CONGLOMERADO	3,03	M3				75,57			
MENOS									
RELLENO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACION	3,19	M3				48,70			
							ACTA PARCIAL 01	26,87	





Firma:
RICARDO GELVEZ MORENO
CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
JOHN HENRY BACCA BUITRAGO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DE:	ACTA PARCIAL 01	PERIODO:	28/05/2025	A	5/09/2025

DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO No. PATIOS-LP-SI-02-2025			
CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO		
INTERVENTOR:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO	SUPERVISOR:	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON , SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ITEM	3,25	CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A ESCOMBRERA MUNICIPAL							M3
UBICACIÓN	M3	AREA	ALTURA	VOLUMEN	% EXPANSIÓN	VOLUMEN	ACTA	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ACTA PARCIAL 01									
EXCAVACIÓN MANUAL h<=2,00M EN CONGLOMERADO	M3	-	-	75,57	130%	98,24			
DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO (VIA MUNICIPAL)	M2	6,20	0,10	0,62	130%	0,81			
MENOS									
RELLENO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACION	M3	-	-	- 48,70	130%	- 63,31			
EXTENDIDA O RELLENO A LATERALES DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION	M3	-	-	- 26,87	130%	- 34,93			
							ACTA PARCIAL 01	6,32	





Firma:
RICARDO GELVEZ MORENO
CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
JOHN HENRY BACCA BUITRAGO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DE:	ACTA PARCIAL 01	PERIODO:	28/05/2025	A	5/09/2025

DESARROLLODE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO No. PATIOS-LP-SI-02-2025			
CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO		
INTERVENTOR:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO	SUPERVISOR:	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON , SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ITEM	3,27	EXCAVACION EN ROCA, INCLUYE DEMOLICION O RETIRO DE ZANJA							M3
UBICACIÓN		LONGITUD	ALTURA	ANCHO		VOLUMEN	ACTA	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ACTA PARCIAL 01					-	-			
P19A A P19B		5,00	0,40	0,80	-	1,60			
P19C A 920		3,00	1,10	0,80	-	2,64			
							ACTA PARCIAL 01	4,24	



Firma:
RICARDO GELVEZ MORENO
CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
JOHN HENRY BACCA BUITRAGO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DE:	ACTA PARCIAL 01	PERIODO:	28/05/2025	A	5/09/2025


DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO No. PATIOS-LP-SI-02-2025			
CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO		
INTERVENTOR:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO	SUPERVISOR:	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON , SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ITEM	3,28	TRASIEGO DE MATERIAL DE EXCAVACION COMUN O DE ROCA PARA RETIROS O PARA RELLENOS DE EXTENDIDA O COMPACTOS						M3
UBICACIÓN	ITEM					VOLUMEN	ACTA	CANTIDAD
ACTA PARCIAL 01						-		
EJECUTADO EN EL PERIODO EN EL ITEM								
RELLENO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACION	3,19					48,70		
-								
-								
-								
							ACTA PARCIAL 01	48,70

FOTOGRAFIA






Firma:

RICARDO GELVEZ MORENO
CONTRATISTA DE OBRA

Firma:

JOHN HENRY BACCA BUITRAGO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DE: ACTA PARCIAL 01 PERIODO: 28/05/2025 A 5/09/2025

DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO No. PATIOS-LP-SI-02-2025

CONTRATISTA: RICARDO GELVEZMORENO

INTERVENTOR: ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO SUPERVISOR: CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON , SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ITEM 3,29 CAJA TIPO POZO, PARA PROTECCION DE CONJUNTO DE VENTOSA, ALTURA ENTRE 1,30m 11,50m (MEDIDO DESDE LA CORONA AL PISO, MUROS EXTERNOS E=0,24 DIAMETRO INTERNO ENTRE 1.50 Y 1.70, PAÑETE INTERNO HASTA 1,20, PAÑETE EXTERNO, SOLADODE 0,07, PLACA INFERIOR EN CONCRETO E=0,20 REFORZADO ACERO DE 1/2" CADA 0,25, PLACA SUPERIOR CONCRETO E=0,20 REFORZADO CADA 0,20, 3 PASOS EN VARILLA DE 5/8", TAPA DE INSPECCON METALICA CON LLAVE, INCIUYE ALAMBRE NEGRO, FORMALETA Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CONSTRUCCION, UND

UBICACIÓN	ITEM	CANTIDAD	ACTA	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ACTA PARCIAL 01		-			
EN P18B	3,29	1,00			
			ACTA PARCIAL 01	1,00	





Firma:
RICARDO GELVEZ MORENO
CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
JOHN HENRY BACCA BUITRAGO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DE:	ACTA PARCIAL 01	PERIODO:	28/05/2025	A	5/09/2025

DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO No. PATIOS-LP-SI-02-2025			
CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO		
INTERVENTOR:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO	SUPERVISOR:	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON , SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
ITEM	3,30	TEE METALICA 16" JH X 16" JH X 4" BRIDA	UND

UBICACIÓN	ITEM	VOLUMEN	ACTA	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ACTA PARCIAL 01		-			
EN P19	3,30	1,00			
			ACTA PARCIAL 01	1,00	

Firma:
RICARDO GELVEZ MORENO
CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
JOHN HENRY BACCA BUITRAGO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


SOPORTE DE:	ACTA PARCIAL 01	PERIODO:	28/05/2025	A	5/09/2025	

DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO No. PATIOS-LP-SI-02-2025			
CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO		
INTERVENTOR:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO	SUPERVISOR:	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON , SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ITEM	3,35	ATRAQUE REFORZADO 21 MPA, PARA CODO DE 22° VERTICAL SUPERIOR, VOLUMEN INFERIOR 1,40mX1,40mX1,40m, VOLUMEN SUPERIOR 0,70mX0,70mX1,40m, ESTRIBO VERTICAL VARILLA 5/8" 2,20X0,60 CADA 0,10, ESTRIBO HORIZONTAL VARILLA 5/8" 0,60X0,60 CADA 0,55	UND	

UBICACIÓN	ITEM	VOLUMEN	ACTA	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ACTA PARCIAL 01					
P19E		1,00			
P20B		1,00			
	-		ACTA PARCIAL 01	2,00	





Firma:
RICARDO GELVEZ MORENO
CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
JOHN HENRY BACCA BUITRAGO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DE:	ACTA PARCIAL 01	PERIODO:	28/05/2025	A	5/09/2025

DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO No. PATIOS-LP-SI-02-2025			
CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO		
INTERVENTOR:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO	SUPERVISOR:	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON , SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ITEM										
	3,38	ATRAQUE REFORZADO 21 MPA, PARA CODO DE 15° HORIZONTAL, VOLUMEN 1: CONCRETO DE 0,70m X 0,70m X 0,10m, , 4 GANCHOS HORIZONTALES EN FORMA DE C, PARA TRACCION EN ACERO 5/8" DIMENSIONES 0,90m+0,60m + 0,80m MAS GANCHO2 DE 0,10m, TRASLAPOS DE 0,40m, 5 ESTRIBOS EN ACERO DE 3/8" VERTICALES DE 0,10m X 0,60m, VOLUMEN 2: CONCRETO DE 0,70m X ,70m X 1,40m 4 GANCHOS EN UN SENTIDO, 4 EN LE OTRO, EN FORMA DE C, EN ACERO 5/8" DIMENSIONES 1,30m+0,60m + 1,30m MAS GANCHOS DE 0,10m, 7 ESTRIBOS EN ACERO DE 3/8" HORIZONTALES DE 0,60m X 0,60m. ALAMBRE NEGRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION							UND	

UBICACIÓN	ITEM					VOLUMEN	ACTA	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ACTA PARCIAL 01									
P19C						1,00			
							ACTA PARCIAL 01	1,00	



Firma:
RICARDO GELVEZ MORENO
CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
JOHN HENRY BACCA BUITRAGO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DE:	ACTA PARCIAL 01	PERIODO:	28/05/2025	A	5/09/2025

DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO No. PATIOS-LP-SI-02-2025			
CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO		
INTERVENTOR:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO	SUPERVISOR:	CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON , SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ITEM	3,38	ATRAQUES EN CONCRETO 21 MPA, INCLUYE FORMALETA						M3	

UBICACIÓN	ACCESORIO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN	ACTA	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ACTA PARCIAL 01								
ATRAQUES EN CONCRETO 21 MPA, INCLUYE FORMALETA	M3							
P18	HORIZONTAL - CODO 45°	0,90	0,50	0,40	0,18			
P18B	TEE DE VENTOSA	1,22	0,64	0,60	0,47			
P19	HORIZONTAL - CODO DE 26°	1,00	0,50	0,50	0,25			
P19A	HORIZONTAL - TEE DE 16	1,34	0,85	0,60	0,91			
P19A	VALVULA DE 4"	Pendiente de ejecucion						
P19B	HORIZONTAL - CODO DE 26°	NO						
"	"	NO						
P19c	HORIZONTAL - CODO DE 80°	0,80	0,65	0,70	0,36			
P19D	CODO DE 22 VERTICAL INFERIOR	0,70	0,70	0,40	0,20			
P20	ATRAQUE DE TEE	1,60	0,40	0,50	0,32			
P20	TAPON DE 16"	2,00	1,00	1,00	2,00			
ITEM: 3,34	TUBERIA DE 4" SANITARIO (PARA DESALOJO DE PURGA)	Pendiente de ejecucion				ACTA PARCIAL 01	4,69	



Firma:
RICARDO GELVEZ MORENO
CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
JOHN HENRY BACCA BUITRAGO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

18. RELACION DE PESONAL DE NOMINA

RELACION DEL PERSONAL EN OBRA

MES DE MAYO DE 2025

NOMBRE	TIPO DE ID.	No. DE IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO
JHENY CAROLINA MEJIA MEJIA	CC	37.441.762	3/01/2024	
RICKELINE DANIELA GELVEZ VILLAMIZAR	CC	1.090.515.916	12/08/2019	

MES DE JUNIO DE 2024

NOMBRE	TIPO DE ID.	No. DE IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO
JHENY CAROLINA MEJIA MEJIA	CC	37.441.762	3/01/2024	
RICKELINE DANIELA GELVEZ VILLAMIZAR	CC	1.090.515.916	12/08/2019	
SERGIO ANDRES JAIMES CARDENAS	CC	1.092.342.736	4/06/2025	
LUIS ALBERTO GARCIA	CC	91.214.502	4/06/2025	
YORMAN DAVID PERALTA GALLARDO	PT	1.182.991	11/06/2025	
JOSE RAMON RUBIO CGACON	CC	88.001.749	9/06/2025	
YUNIOR ANDRES RUBIO CONTRERAS	CC	1.093.780.972	4/06/2025	14/06/2025

MES DE JULIO DE 2024

NOMBRE	TIPO DE ID.	No. DE IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO
JHENY CAROLINA MEJIA MEJIA	CC	37.441.762	3/01/2024	
RICKELINE DANIELA GELVEZ VILLAMIZAR	CC	1.090.515.916	12/08/2019	
SERGIO ANDRES JAIMES CARDENAS	CC	1.092.342.736	4/06/2025	
LUIS ALBERTO GARCIA	CC	91.214.502	4/06/2025	
YORMAN DAVID PERALTA GALLARDO	PT	1.182.991	11/06/2025	15/07/2025
JOSE RAMON RUBIO CGACON	CC	88.001.749	9/06/2025	
CESAR JOSE ATAY MARTINEZ	PT	6.078.401	8/07/2025	15/07/2025
JORGE BELEN BUITRAGO DELGADO	CC	1.090.417.225	18/07/2025	
JOSE LUIS LABRADOR	CC	88.229.552	14/07/2025	31/07/2025
DAJANN STIVEN LABRADOR	CC	1.090.512.705	16/07/2025	31/07/2025
JOSE JAVIER MONSALVE VERA	CC	1.091.371.509	16/07/2025	31/07/2025

RICARDO GELVEZ MORENO
C.C. 13.388.054 de El Zulia
CONTRATISTA

SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	RICARDO GELVEZ MORENO
IDENTIFICACIÓN:	CC-13388054
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	12
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	INDEPENDIENTE
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-11
FECHA DE PAGO:	2025-07-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33767247
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33767247
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 4,271,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 533,900	$ 533,900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 4,271,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 683,400	$ 683,400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 4,271,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 297,300	$ 297,300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,514,600	$ 1,514,600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/08/2025

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 33767247
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-07-11

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	RICARDO GELVEZ MORENO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	13388054	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	AV 9 4 21 BARRIO EL CALLEJON	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	CUCUTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4921	CORREO ELECTRÓNICO	CONSTRUPUNTO@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	5722021
FAX	5834531	SUCURSAL	12	NOMBRE SUCURSAL	INDEPENDIENTE
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Administrador de pensiones

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 06	Año: 2025	Mes: 06	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		33767247

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Extno obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-13388054	57	No	No	No	54	1	0	Salario	GELVEZ MORENO RICARDO	$4.271.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 13388054																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 13388054	COLPENSIONES	30	$4.271.000	0.1600000	$683.400	$0	$0	$683.400	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 13388054	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$4.271.000	0.1250000	$533.900	$0	0	$0	0	$0	30	$4.271.000	12	0.0696000	$297.300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-13388054	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$683.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$683.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$533.900	$0	0	$0	0	$0	$533.900	0	$0	$0	$533.900	$0	0	$0	$0	$533.900	$0	$0	$533.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$297.300	0	$0	$0	$297.300	0	$0	$297.300	0	$0	$0	$297.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$533.900
PENSIONES	1	$683.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	$297.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.514.600

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	RICARDO GELVEZ MORENO
IDENTIFICACIÓN:	CC-13388054
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	12
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	INDEPENDIENTE
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-14
FECHA DE PAGO:	2025-08-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	34064129
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34064129
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 4.271.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 533.900	$ 533.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 4.271.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 683.400	$ 683.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 4.271.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 297.300	$ 297.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.514.600	$ 1.514.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/09/2025

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 34064129
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-08-14

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	RICARDO GELVEZ MORENO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	13388054	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	AV 9 4 21 BARRIO EL CALLEJON	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	CUCUTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CONSTRUPUNTO@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3204964131
FAX	3204964131	SUCURSAL	12	NOMBRE SUCURSAL	INDEPENDIENTE
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Administrador de pensiones

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 07	Año: 2025	Mes: 07	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		34064129

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-13388054	57	No	No	No	54	1	0	Salario	GELVEZ MORENO RICARDO	$4.271.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 13388054																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 13388054	COLPENSIONES	30	$4.271.000	0.1600000	$683.400	$0	$0	$683.400	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 13388054	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$4.271.000	0.1250000	$533.900	$0	0	$0	0	$0	30	$4.271.000	12	0.0696000	$297.300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Dias Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-13388054	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 07											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$683.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$683.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$533.900	$0	0	$0	0	$0	$533.900	0	$0	$0	$533.900	$0	0	$0	$0	$533.900	$0	$0	$533.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$297.300	0	$0	$0	$297.300	0	$0	$297.300	0	$0	$0	$297.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$533.900
PENSIONES	1	$683.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	$297.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.514.600

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 33948890
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-07-11

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	RICARDO GELVEZ MORENO	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	13388054	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	AV 9 NO 4 21 BR EL CALLEJON	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	CUCUTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CONSTRUPUNTO@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3204964131
FAX	3204964131	SUCURSAL	OFICINA	NOMBRE SUCURSAL	OFICINA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	13388054	PRIMER APELLIDO	GELVEZ	SEGUNDO APELLIDO	MORENO
PRIMER NOMBRE	RICARDO	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 06	Año: 2025	Mes: 07	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		$2.847.000		33948890

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1090515916	01	No	No	No	54	1	2475201	Fijo	GELVEZ VILLAMIZAR RICKELINE DANIELA	$1.423.500
CC-37441762	01	No	No	No	54	1	2475201	Fijo	MEJIA MEJIA JHENY CAROLINA	$1.423.500

NOVEDADES																												
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1090515916																												0		
CC - 37441762																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1090515916	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 37441762	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1090515916	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 37441762	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1090515916	COMFAORIENTE	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-37441762	COMFAORIENTE	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$227.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$227.800
PORVENIR	1	$227.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$227.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$114.000	$0	0	$0	0	$0	$114.000	0	$0	$0	$114.000	$0	0	$0	$0	$114.000	$0	$0	$114.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	2	$29.600	0	$0	$0	$29.600	0	$0	$29.600	0	$0	$0	$29.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAORIENTE	2	$114.000	0	$0	$114.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$114.000

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
PENSIONES	2	$455.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$29.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$114.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$713.400

SEGURIDAD SOCIAL DE TRABAJADORES

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	RICARDO GELVEZ MORENO
IDENTIFICACIÓN:	NI-13388054
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	OFICINA
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	OFICINA
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-08-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-06-13
FECHA DE PAGO:	2025-06-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-05
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33591258
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33591258
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115.900	$ 115.900
Subtotal Salud		1	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115.900	$ 115.900
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
230301	800224808	PORVENIR	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 235.400	$ 235.400
Subtotal Pensión		2	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.200	$ 463.200
14-23	860011153	POSITIVA	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.300	$ 30.300
Subtotal ARL		1	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.300	$ 30.300
CCF36	890500675	COMFAORIENTE	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115.900	$ 115.900
Subtotal CCF		1	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115.900	$ 115.900
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 725.300	$ 725.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/07/2025

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 33591258
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-06-13

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	RICARDO GELVEZ MORENO	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	13388054	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	AV 9 NO 4 21 BR EL CALLEJON	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	CUCUTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CONSTRUPUNTO@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	5722021
FAX	5834531	SUCURSAL	OFICINA	NOMBRE SUCURSAL	OFICINA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	13388054	PRIMER APELLIDO	GELVEZ	SEGUNDO APELLIDO	MORENO
PRIMER NOMBRE	RICARDO	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 05	Año: 2025	Mes: 06	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
3		$2.894.450		33591258

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Extno obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1032480071	01	No	No	No	54	1	2475201	Fijo	GELVEZ VILLAMIZAR RICHELLE ALEXANDRA	$1.423.500
CC-1090515916	01	No	No	No	54	1	2475201	Fijo	GELVEZ VILLAMIZAR RICKELINE DANIELA	$1.423.500
CC-37441762	01	No	No	No	54	1	2475201	Fijo	MEJIA MEJIA JHENY CAROLINA	$1.423.500

NOVEDADES																												
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1032480071			X	2025-08-01																								0		
CC - 1090515916																												0		
CC - 37441762																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1032480071	PORVENIR	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	$0	$0	$0
CC - 1090515916	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 37441762	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1032480071	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$47.450	1	0.0104400	$500
CC - 1090515916	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 37441762	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1032480071	COMFAORIENTE	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090515916	COMFAORIENTE	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-37441762	COMFAORIENTE	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 05											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$227.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$227.800
PORVENIR	2	$235.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$235.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	3	$115.900	$0	0	$0	0	$0	$115.900	0	$0	$0	$115.900	$0	0	$0	$0	$115.900	$0	$0	$115.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	3	$30.300	0	$0	$0	$30.300	0	$0	$30.300	0	$0	$0	$30.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAORIENTE	3	$115.900	0	$0	$115.900
SENA	0	$0	0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$115.900
PENSIONES	2	$463.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$30.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$115.900
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$725.300

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	RICARDO GELVEZ MORENO
IDENTIFICACIÓN:	NI-13388054
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	OFICINA
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	OFICINA
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-08-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-11
FECHA DE PAGO:	2025-07-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33948890
TOTAL COTIZANTES:	2
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33948890
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000	$ 114.000
Subtotal Salud		1	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000	$ 114.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
Subtotal Pensión		2	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.600	$ 455.600
14-23	860011153	POSITIVA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.800	$ 29.800
Subtotal ARL		1	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.800	$ 29.800
CCF36	890500675	COMFAORIENTE	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000	$ 114.000
Subtotal CCF		1	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000	$ 114.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 713.400	$ 713.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/08/2025

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 33948890
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-07-11

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	RICARDO GELVEZ MORENO	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	13388054	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	AV 9 NO 4 21 BR EL CALLEJON	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	CUCUTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CONSTRUPUNTO@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3204964131
FAX	3204964131	SUCURSAL	OFICINA	NOMBRE SUCURSAL	OFICINA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	13388054	PRIMER APELLIDO	GELVEZ	SEGUNDO APELLIDO	MORENO
PRIMER NOMBRE	RICARDO	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 06	Año: 2025	Mes: 07	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		$2.847.000		33948890

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Extno obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1090515916	01	No	No	No	54	1	2475201	Fijo	GELVEZ VILLAMIZAR RICKELINE DANIELA	$1.423.500
CC-37441762	01	No	No	No	54	1	2475201	Fijo	MEJIA MEJIA JHENY CAROLINA	$1.423.500

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1090515916																													0		
CC - 37441762																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1090515916	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 37441762	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1090515916	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 37441762	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1090515916	COMFAORIENTE	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-37441762	COMFAORIENTE	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$227.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$227.800
PORVENIR	1	$227.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$227.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$114.000	$0	0	$0	0	$0	$114.000	0	$0	$0	$114.000	$0	0	$0	$0	$114.000	$0	$0	$114.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	2	$29.800	0	$0	$0	$29.800	0	$0	$29.800	0	$0	$0	$29.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAORIENTE	2	$114.000	0	$0	$114.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$114.000

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
PENSIONES	2	$455.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$29.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$114.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$713.400

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	RICARDO GELVEZ MORENO
IDENTIFICACIÓN:	NI-13388054
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	OFICINA
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	OFICINA
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-08-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-14
FECHA DE PAGO:	2025-08-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34372421
TOTAL COTIZANTES:	2
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34372421
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000	$ 114.000
Subtotal Salud		1	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000	$ 114.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
Subtotal Pension		2	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.600	$ 455.600
14-23	860011153	POSITIVA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.800	$ 29.800
Subtotal ARL		1	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.800	$ 29.800
CCF36	890500675	COMFAORIENTE	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000	$ 114.000
Subtotal CCF		1	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000	$ 114.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 713.400	$ 713.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/09/2025

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 34372421
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-08-14

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	RICARDO GELVEZ MORENO	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	13388054	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	AV 9 NO 4 21 BR EL CALLEJON	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	CUCUTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CONSTRUPUNTO@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3204964131
FAX	3204964131	SUCURSAL	OFICINA	NOMBRE SUCURSAL	OFICINA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	13388054	PRIMER APELLIDO	GELVEZ	SEGUNDO APELLIDO	MORENO
PRIMER NOMBRE	RICARDO	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 07	Año: 2025	Mes: 08	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		$2.847.000		34372421

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1090515916	01	No	No	No	54	1	2475201	Fijo	GELVEZ VILLAMIZAR RICKELINE DANIELA	$1.423.500
CC-37441762	01	No	No	No	54	1	2475201	Fijo	MEJIA MEJIA JHENY CAROLINA	$1.423.500

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1090515916																													0		
CC - 37441762																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1090515916	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 37441762	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1090515916	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 37441762	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Dias Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1090515916	COMFAORIENTE	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-37441762	COMFAORIENTE	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 07

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$227.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$227.800
PORVENIR	1	$227.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$227.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$114.000	$0	0	$0	0	$0	$114.000	0	$0	$0	$114.000	$0	0	$0	$0	$114.000	$0	$0	$114.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	2	$29.800	0	$0	$0	$29.800	0	$0	$29.800	0	$0	$0	$29.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAORIENTE	2	$114.000	0	$0	$114.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$114.000

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
PENSIONES	2	$455.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$29.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$114.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$713.400

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): SERGIO ANDRES JAIMES CARDENAS
No. Identificación: CC1092342736
Dirección: AVENIDA 8 18 -26 SANTA TERESITA
Telefono: 5822220
Correo: sergiojaimesc2@gmail.com
Ciudad: LOS PATIOS
Número de Planilla: 8387663989

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	SERGIO ANDRES JAIMES CARDENAS
Tipo y número de identificación	CC1092342736
Número de planilla	8387663989
Fecha pago	2025-07-08
Número de autorización pago	39418865
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	junio de 2025
Periodo de Cotización Pensión	junio de 2025
Número de Administradoras	3
Total Pagado	504900
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	99100	1
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	227800	1
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	178000	1

8387663989

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1092342736
APELLIDOS Y NOMBRES: SERGIO ANDRES JAIMES CARDENAS

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS037	230201	1423500	1423500	1423500	0	178000	0	227800	0	99100	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): SERGIO ANDRES JAIMES CARDENAS
No. Identificación: CC1092342736
Dirección: AVENIDA 8 18 -26 SANTA TERESITA
Telefono: 5822220
Correo: sergiojaimesc2@gmail.com
Ciudad: LOS PATIOS
Número de Planilla: 8388516413

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	SERGIO ANDRES JAIMES CARDENAS
Tipo y número de identificación	CC1092342736
Número de planilla	8388516413
Fecha pago	2025-08-12
Número de autorización pago	45505901
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	julio de 2025
Periodo de Cotización Pensión	julio de 2025
Número de Administradoras	3
Total Pagado	504900
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	99100	1
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	227800	1
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	178000	1

8388516413

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1092342736
APELLIDOS Y NOMBRES: SERGIO ANDRES JAIMES CARDENAS

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS037	230201	1423500	1423500	1423500	0	178000	0	227800	0	99100	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): LUIS ALBERTO GARCIA
No. Identificación: CC91214502
Dirección: AVENIDA 1 NO 27-73 CUMBRES DEL NORTE
Telefono: 3203768856
Correo: luisalberto538@gmail.com
Ciudad: CÚCUTA
Número de Planilla: 8387867804

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	LUIS ALBERTO GARCIA
Tipo y número de identificación	CC91214502
Número de planilla	8387867804
Fecha pago	2025-07-02
Número de autorización pago	38200846
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	junio de 2025
Periodo de Cotización Pensión	junio de 2025
Número de Administradoras	2
Total Pagado	277100
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	99100	1
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	178000	1

8387867804

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 91214502
APELLIDOS Y NOMBRES: LUIS ALBERTO GARCIA

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS037		1423500	0	1423500	0	178000	0	0	0	99100	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): LUIS ALBERTO GARCIA
No. Identificación: CC91214502
Dirección: AVENIDA 1 NO 27-73 CUMBRES DEL NORTE
Telefono: 3203768856
Correo: luisalberto538@gmail.com
Ciudad: CÚCUTA
Número de Planilla: 8388647479

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	LUIS ALBERTO GARCIA
Tipo y número de identificación	CC91214502
Número de planilla	8388647479
Fecha pago	2025-08-04
Número de autorización pago	44171346
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	julio de 2025
Periodo de Cotización Pensión	julio de 2025
Número de Administradoras	2
Total Pagado	277100
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	99100	1
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	178000	1

8388647479

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 91214502
APELLIDOS Y NOMBRES: LUIS ALBERTO GARCIA

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS037		1423500	0	1423500	0	178000	0	0	0	99100	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91214502	0	GARCIA LUIS ALBERTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GARCIA LUIS ALBERTO	avenida 1 No 27-73 cumbres del norte	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	3203768856	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1600798740	9488301182	E	2025/07/02	2025/07/03	BANCOLOMBIA	1	$780,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	PT	1182991	PERALTA GALLARDO YORMAN DAVID	X																	25-14	20	EPS042	20	CCF36	20	14-11	20	20	SI
2	CC	88001749	RUBIO CHACON JOSE RAMON	X																	230201	22	ESSC24	22	CCF36	22	14-11	22	22	SI
3	CC	1093780972	RUBIO CONTRERAS YUNIOR ANDRES	X	X																230201	11	EPS042	11	CCF36	11	14-11	11	11	SI
Total			Afiliados(3)																											

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91214502	0	GARCIA LUIS ALBERTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GARCIA LUIS ALBERTO	avenida 1 No 27-73 cumbres del norte	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	3203768856	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1600798740	9488301182	E	2025/07/02	2025/07/03	BANCOLOMBIA	1	$780,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$402,600	$300	$0	$402,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$151,900	$100	$0	$152,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$250,700	$200	$0	$250,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$175,200	$200	$0	$175,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$175,200	$200	$0	$175,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$100,700	$100	$0	$100,800
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	3	$100,700	$100	$0	$100,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$100,700	$200	$0	$100,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$58,900	$100	$0	$59,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$41,800	$100	$0	$41,900
TOTAL				3	$779,200	$800	$0	$780,000

2025/08/05 11:16 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91214502	0	GARCIA LUIS ALBERTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GARCIA LUIS ALBERTO	avenida 1 No 27-73 cumbres del norte	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	3203768856	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1677691525	9490003545	E	2025/08/04	2025/08/04	BANCOLOMBIA	0	$970,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	svp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	PT	6078401	ATAY MARTINEZ CESAR JOSE	X	X																	25-14	8	$379,600	$60,800	EPS041	8	$379,600	$15,200	CCF36	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0	SI	$117,700
2	CC	1090417225	BUITRAGO DELGADO JORGE BELEN	X																		230301	13	$616,850	$98,700	ESSC24	13	$616,850	$24,700	CCF36	13	$616,850	$24,700	14-11	13	$616,850	$43,000	13	$0	$0	SI	$191,100
3	PT	1182991	PERALTA GALLARDO YORWAN DAVID		X																	25-14	15	$711,750	$113,900	ESSC24	15	$711,750	$28,500	CCF36	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0	SI	$220,500
4	CC	88001749	RUBIO CHACON JOSE RAMON																			230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF36	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total	Afiliados(4)																							$3,131,700	$501,200			$3,131,700	$125,400			$3,131,700	$125,400			$3,131,700	$218,200		$0	$0		$970,200

2025/08/05 11:20 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91214502	0	GARCIA LUIS ALBERTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GARCIA LUIS ALBERTO	avenida 1 No 27-73 cumbres del norte	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	3203768856	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1677691525	9490003545	E	2025/08/04	2025/08/04	BANCOLOMBIA	0	$970,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$501,200	$0	$0	$501,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$174,700	$0	$0	$174,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$98,700	$0	$0	$98,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$218,200	$0	$0	$218,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$218,200	$0	$0	$218,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$125,400	$0	$0	$125,400
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	4	$125,400	$0	$0	$125,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$125,400	$0	$0	$125,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$110,200	$0	$0	$110,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$15,200	$0	$0	$15,200
TOTAL				4	$970,200	$0	$0	$970,200

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2025/08/05 11:20 AM

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): JOSE LUIS LABRADOR
No. Identificación: CC88229552
Dirección: CALLE 22 24-14 BARRIO SIMON BOLIVAR
Telefono: 3102366665
Correo: tercerosCP2023@gmail.com
Ciudad: CÚCUTA
Número de Planilla: 8388965268

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	JOSE LUIS LABRADOR
Tipo y número de identificación	CC88229552
Número de planilla	8388965268
Fecha pago	2025-08-14
Número de autorización pago	45891674
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	julio de 2025
Periodo de Cotización Pensión	julio de 2025
Número de Administradoras	3
Total Pagado	286200
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	56200	1
230301	Porvenir	129100	1
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	100900	1

8388965268

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 88229552
APELLIDOS Y NOMBRES: JOSE LUIS LABRADOR

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS037	230301	806650	806650	806650	0	100900	0	129100	0	56200	0
EPS037	230301	806650	806650	806650	0	100900	0	129100	0	56200	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
CC	88229552	JOSE LUIS LABRADOR	CALLE 22 24-14 BARRIO SIMON BOLIVAR	3102366665	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
U	I	PRINCIPAL	PPAL	NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA

DATOS DE LA PLANILLA								
PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF						
MES	AÑO	MES	AÑO					
7	2025	7	2025	I	14 08 2025	8388965268	No	No

CENTRO DE TRABAJO	Todos	NÚMERO DE EMPLEADOS	1	NIT EMPRESA CONVENIO	Todos

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	Exon	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	ARL	CÓDIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad
1	CC 88229552	LABRADOR JOSE LUIS	57	0			No	001	54	X	X														17	17	17	EPS037	$806,650	12.50%	$100,900	230301	$806,650	16.00%	$129,100	$0
																															$100,900				$129,100	$0

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	FSP Subsistencia	CÓDIGO ARL	IBC ARL	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL
1	CC 88229552	LABRADOR JOSE LUIS	$0	14-11	$806.650	6.96%	5	$56,200
			$0					$56,200

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 88229552		JOSE LUIS LABRADOR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 22 # 24-14 SIMON BOLIVAR	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	3102366665	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	45891819	94902241B6	E	2025/08/14	2025/08/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$441,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1090512705	LABRADOR MORENO DAJANN STIVEN	X	X																230201	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF36	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0	SI	$220,500
2	CC	1091371509	MONSALVE VERA JOSE JAVIER	X	X																230301	15	$711,750	$113,900	EPS002	15	$711,750	$28,500	CCF16	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0	SI	$220,500
Total	Afiliados(2)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,200		$0	$0		$441,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 88221[illegible]2		JOSE LUIS LABRADOR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 22 # 24-14 SIMON BOLIVAR	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	3102366665	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	45891819	949022486	E	2025/08/14	2025/08/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$441,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$113,900	$0	$0	$113,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$113,900	$0	$0	$113,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$99,200	$0	$0	$99,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$99,200	$0	$0	$99,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	2	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$28,500	$0	$0	$28,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$28,500	$0	$0	$28,500
TOTAL				2	$441,000	$0	$0	$441,000

2025/08/28 11:12 AM

CERTIFICACION DEL CONTADOR

PAZ Y SALVO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Los Patios, 5 de Septiembre de 2025

Yo, RICARDO GELVEZ MORENO Identificado con C.C. 13.388.054 del zulia y la señora MARTHA CECILIA HIGUERA LOPEZ identificada con Cedula de Ciudadanía 60.322.489 de Cúcuta T.P. 39452-T de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la ley 828 de 2003, DECLARAMOS BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el código penal en su artículo 442, que se ha efectuado el pago por concepto de aportes y/o el de los empleados a los Sistemas De Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones Y Aportes A Las Cajas De Compensación Familiar, Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Y Servicio Nacional De Aprendizaje, (Articulo 65 ley 1819 de 2026).

Atentamente,

RICARDO GELVEZ MORENO
Representante Legal
C.C. 13.388.054 de El Zulia

MARTHA CECILIA HIGUERA LOPEZ
Contador Público
T.P. 39452-T

DOCUMENTOS DEL CONTADOR


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 60.322.48
HIGUERA LOPEZ
APELLIDOS
MARTHA CECILIA
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 22-JUN-1967
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.56
ESTATURA
A+
G.S. RH
F
SEXO
15-NOV-1985 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2500100-0012577B-F-0060322489-20081107
0005482740A 1
6980007979

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



39452-T

MARTHA CECILIA
HIGUERA LOPEZ
C.C. 60.322.489
RESOLUCION INSCRIPCION 039 FECHA 07-VII-94
UNIVERSIDAD FCO. DE PAULA SANTANDER

Pr

000046514

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B7ZACDAD14AB34C6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARTHA CECILIA HIGUERA LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 60322489 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 39452-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CONTRALORIA

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 09 de agosto de 2025, a las 11:47:05, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	13388054
Código de Verificación	13388054250809114705

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 278090146

PIB
11:34:09

Bogotá DC, 09 de agosto del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) RICARDO GELVEZ MORENO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 13388054:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141159821318

(415)7707212489984(8020) 000014115982131 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 3 3 8 8 0 5 4	0	Impuestos de Cúcuta	7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	13388054	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA	1 6 9	Norte de Santander	5 4	El Zulia	2 6 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GELVEZ	MORENO	RICARDO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
CONSTRUPUNTO	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento		40. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander	5 4	Los Patios	4 0 5

41. Dirección principal: CL 10 SUR AV 9 K D X 94 BRR PISARREAL

42. Correo electrónico: construpunto@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 4 9 6 4 1 3 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	1 9 9 6 0 9 2 0	4 7 5 2	1 9 9 6 0 9 2 0	4 2 9 0	4 6 6 3	1 3 1 4	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	1 0	1 4	2 2	4 2	4 8	5 2																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 52 - Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de rent

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código 2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GELVEZ MORENO RICARDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

COPIA DE LA CEDULA DEL CONTRATISTA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
13.388.054
NUMERO

GELVEZ MORENO
APELLIDOS

RICARDO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 29-MAR-1968

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

19-DIC-1986 EL ZULIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMA BEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

A-2500100-57141783-M-0013388054-20060510 04259 06130A 02 195797523

RADICADO DE ALMACEN

INFORME DEL CONTRATISTA

RICARDO GELVEZ MORENO
NIT 13.388.054-0

INFORME DE CONTRATISTA DE OBRA DE ACTA PARCIAL 01

DE 28 DE MAYO 2.025 AL

5 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONTRATO DE OBRA NO. LICITACION PUBLICA NO. PATIOS-LP-SI-02-2025

""DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER"

Calle 10 sur Avenida 9 Nº KDX 94 Barrio Pisarreal de los Patios NDS - Colombia tel. 5722021 cel. 3204964131 construpunto@gmail.com

CONTENIDO

1. INTRODUCCION ____ 5
2. DESCRIPCION DE LA OBRA ____ 5
2.1 LOCALIZACIÓN ____ 5
3. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO ____ 6
3.1. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA ____ 6
3.2 CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO ____ 7
3.4. OBRA EJECUTADA EN EL PERIODO ____ 24
2,01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ML 9,00 ____ 24
2,02 DESMONTE EN LA LINEA DE INTERVENCION (6,00m DE ANCHO) ML 25,00 25
2,03 EXCAVACIÓN MANUAL h<=2,00M EN CONGLOMERADO M3 20,76 ____ 26
2,06 ATRAQUE REFORZADO 21 MPA, PARA CODO DE 22° VERTICAL SUPERIOR, VOLUMEN INFERIOR 1,40mX1,40mX1,40m, VOLUMEN SUPERIOR 0,70mX0,70mX1,40m, ESTRIBO VERTICAL VARILLA 5/8" 2,20X0,60 CADA 0,10, ESTRIBO HORIZONTAL VARILLA 5/8" 0,60X0,60 CADA 0,55 UND 2,00 ____ 27
2,08 RELLENO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACION M3 15,92 ____ 28
2,09 EXTENDIDA O RELLENO A LATERALES DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION INCLUYE TRASIEGO M3 4,85 ____ 29
3,01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ML 92,12 ____ 30
3,02 CERRAMIENTO EN TELA VERDE, INCLUYE VARAS DE 3,00, LISTON PARA PISAR LA TELA, PUNTILLAS, TRANSPORTES Y EXCAVACION Y PLANTADO DE VARA ML 22,00 ____ 31
3,03 EXCAVACIÓN MANUAL h<=2,00M EN CONGLOMERADO M3 75,57 ____ 32
3,04 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUELO DESPUES DE EXCAVACION EN ZANJA PARA CAMA DE TUBERIA O SUELO PARA ATRAQUES O SOLADOS M2 78,18 ____ 33
3,05 CODO DE 45° METALICO DE 16" JUNTA HIDRAULICA PVC UND 1,00 34

3,06 CODO METALICO DE 16", A LA MEDIDA 26° APROXIMADAMENTE, EXTREMOS LISOS UND 1,00 35

3,07 UNION METALICA DRESSER DE 16" UND 8,00 36

3,08 CODO METALICO DE 16", A LA MEDIDA 15° APROXIMADAMENTE, EXTREMOS LISOS UND 1,00 37

3,09 CODO METALICO DE 16", A LA MEDIDA 80° APROXIMADAMENTE, EXTREMOS LISOS UND 1,00 38

3,10 CODO METALICO 22.5° DE 16" JUNTA HIDRAULICA PVC UND 2,00 39

3,11 TEE DE 16" JH*JH*JH UND 1,00 40

3,12 TEE DE 16" LISO X 16 LISO POR BRIDA 6" UND 1,00 41

3,13 TAPON METALICO LISO DE 16" UND 1,00 42

3,14 CIERRE VIAL CON VALLAS O MALETIN, EN CONJUNTO CON COLOMBINAS, CINTA PELIGRO Y SENAL DE VIA CERRADA SR0-01 DIAS 30,00 43

3,16 DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO (VIA MUNICIPAL) M2 6.20 44

3,17 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 16" RDE 21 ML 92,12 45

3,18 TRASIEGO DE MATERIAL PARA CONCRETOS Y RELLENOS DE MATERIALES DE PRESTAMO M3 45.01 46

3,19 RELLENO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACION M3 48,70 47

3,20 SUBBASE GRANULAR DE ORIGEN ALUVIAL O DE CANTERA M3 7.6348

3,21 BASE GRANULAR DE ORIGEN ALUVIAL O DE CANTERA M3 39,40 49

3,22 EXTENDIDA O RELLENO A LATERALES DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION INCLUYE TRASIEGO M3 26,87 50

3,25 CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A ESCOMBRERA MUNICIPAL M3 6,32 51

3,27 EXCAVACION EN ROCA, INCLUYE DEMOLICION O RETIRO DE ZANJA M3 4,24 52

3,28 TRASIEGO DE MATERIAL DE EXCAVACION COMUN O DE ROCA PARA RETIROS O PARA RELLENOS DE EXTENDIDA O COMPACTOS M3 48,70 53

3,29 CAJA TIPO POZO, PARA PROTECCION DE CONJUNTO DE VENTOSA, ALTURA ENTRE 1,30m Y 1,50m (MEDIDO DESDE LA CORONA AL PISO, MUROS

EXTERNOS E=0.24 DIAMETRO INTERNO ENTRE 1.50 Y 1.70, PAÑETE INTERNO HASTA 1,20, PAÑETE EXTERNO, SOLADO DE 0,07, PLACA INFERIOR EN CONCRETO E=0,20 REFORZADO ACERO DE 1/2" CADA 0,25, PLACA SUPERIOR CONCRETO E=0,20 REFORZADO CADA 0,20, 3 PASOS EN VARILLA DE 5/8", TAPA DE INSPECCION METALICA CON LLAVE, INCLUYE ALAMBRE NEGRO, FORMALETA Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CONSTRUCCION, UND 1,00 54

3,30 TEE METALICA 16" JH X 16" JH X 4" BRIDA UND 1,00 55

3,35 ATRAQUE REFORZADO 21 MPA, PARA CODO DE 22° VERTICAL SUPERIOR, VOLUMEN INFERIOR 1,40mX1,40mX1,40m, VOLUMEN SUPERIOR 0,70mX0,70mX1,40m, ESTRIBO VERTICAL VARILLA 5/8" 2,20X0,60 CADA 0,10, ESTRIBO HORIZONTAL VARILLA 5/8" 0,60X0,60 CADA 0,55 UND 2,00 56

3,36 ATRAQUE REFORZADO 21 MPA, PARA CODO DE 15° HORIZONTAL, VOLUMEN 1: CONCRETO DE 0,70m X 0,70m X 0,70m, 4 GANCHOS HORIZONTALES EN FORMA DE C, PARA TRACCION EN ACERO 5/8" DIMENSIONES 0,80m+0,60m + 0,80m MAS GANCHO2 DE 0,10m, TRASLAPOS DE

VOLUMEN 2: CONCRETO DE 0,70m X ,70m X 1,40m 4 GANCHOS EN UN SENTIDO, 4 EN EL OTRO, EN FORMA DE C, EN ACERO 5/8" DIMENSIONES 1,30m+0,60m + 1,30m MAS GANCHOS DE 0,10m, 7 ESTRIBOS EN ACERO DE 3/8" HORIZONTALES DE 0,60m X 0,60m. ALAMBRE NEGRO Y TODO LO NECESARIO

3,38 ATRAQUES EN CONCRETO 21 MPA, INCLUYE FORMALETA M3 4,6958

3.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 59

4. CONCLUSION 59


1. INTRODUCCION

El presente informe de corte a Acta parcial 01, corresponde a las actividades realizadas entre las fechas 28 de mayo 2.025 al 5 de Septiembre del presente año, de las obligaciones contractuales adquiridas bajo el contrato de obra LICITACION PUBLICA No. PATIOS-LP-SI-02-2025, cuyo objeto es **""DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER" "** Por lo tanto, este informe contiene toda la información necesaria para que se pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones, en lo relativo a la ejecución física.

2. DESCRIPCION DE LA OBRA

2.1 LOCALIZACIÓN

La obra ejecutada se encuentra ubicada entre la playa del rio en el bario Santa Clara y la avenida Variante de los patios, a la altura de pinar del rio. Municipio de los Patios Norte de Santander



3. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

El objeto del contrato contempla, efectuar la terminación de la red expresa de conducción de agua potable en tubería de 16" para surtir de agua a la zona Nor oriental del Municipio, Línea de conducción que viene desde la calle 1ra de Cúcuta, vía al Batallón , que atraviesa el rio Pamplonita y que en la Playa de este rio en linderos ya pertenecientes al municipio de lo Patios, se transporta hasta la red que pasa por la Avenida Variante la floresta y que vá en dirección al oriente, permitiendo el surtido del agua a una de las zonas más importantes en expansión constructiva de los Patios.

3.1. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA: RICARDO GELVEZ MORENO	SUPERVISOR DEL CONTRATO: CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON	
CONTRATO: LP-SI-16-2023	FECHA: 28 de mayo de 2025	
OBJETO	"DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER"	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	RP 1002-2025	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CDP0644-2023	
POLIZA	CUMPLIMIENTO	CCT-100010903
	RESPONSABILIDAD	CCT-100002482
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 528.667.577	
FECHA DE INICIO	28/05/2025	
FECHA DE TERMINACION	28/10/2025	

3.2 CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO			CONDICIONES DEL CONTRATO (ACTA MODIFICACION 01 31/07/25)	
			CANT	VALOR	V/R. TOTAL	CANT	V/R. TOTAL
1,00	**CONEXIÓN A TUBO O PASAMURO DE LA CAMARA DE VALVULA DE CORTE A INSTALAR POR LA EMPRESA CELEUS EN LA PLAYA DEL RIO PAMPLONITA BARRIO SANTA CLARA**						
1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ML	7,00	$ 8.410,00	$ 58.870,00	11,00	$ 92.510,00
1,02	DESMONTE EN LA LINEA DE INTERVENCION (6,00m DE ANCHO)	ML	7,00	$ 37.240,00	$ 260.680,00	11,00	$ 409.640,00
1,03	EXCAVACIÓN MANUAL h<=2,00M EN CONGLOMERADO	M3	13,44	$ 119.710,00	$ 1.608.902,00	19,36	$ 2.317.586,00
1,04	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUELO DESPUES DE EXCAVACION EN ZANJA PARA CAMA DE TUBERIA O SUELO PARA ATRAQUES O SOLADOS	M2	5,60	$ 25.320,00	$ 141.792,00	8,80	$ 222.816,00
1,05	UNION METALICA DRESSER DE 16"	UND	2,00	$ 5.578.910,00	$ 11.157.820,00	2,00	$ 11.157.820,00
1,06	CODO METALICO 22.5° DE 16" JUNTA HIDRAULICA PVC	UND	2,00	$ 8.143.220,00	$ 16.286.440,00	2,00	$ 16.286.440,00
1,07	ATRAQUES EN CONCRETO 21 MPA, INCLUYE FORMALETA	M3	0,20	$ 1.665.300,00	$ 333.060,00	0,20	$ 333.060,00
1,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 16" RDE 21	ML	7,00	$ 1.342.790,00	$ 9.399.530,00	11,00	$ 14.770.690,00
1,09	BASE GRANULAR DE ORIGEN ALUVIAL O DE CANTERA	M3	4,02	$ 232.880,00	$ 936.178,00	4,34	$ 1.010.699,00
1,10	TRASIEGO DE MATERIAL PARA CONCRETOS Y RELLENOS DE MATERIALES DE PRESTAMO	M3	4,22	$ 37.240,00	$ 157.153,00	4,53	$ 168.697,00
1,11	RELLENO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACION	M3	9,52	$ 82.390,00	$ 784.353,00	13,64	$ 1.123.800,00
1,12	EXTENDIDA O RELLENO A LATERALES DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION INCLUYE TRASIEGO	M3	3,92	$ 44.690,00	$ 175.185,00	5,72	$ 255.627,00
	ITEM NUEVOS CAPITULO 1						
1,13	ENTIBADO DE PARED LATERAL A LADO Y LADO DE ZANJA (ALTURA 1,00m, INCLUYE TRAVESAÑOS Y LO NECESARIO PARA INSTALACION)	M2	-	$ 126.911,00	$ -	33,00	$ 4.188.063,00
1,14	TRASIEGO DE MATERIAL DE EXCAVACION COMUN O DE ROCA PARA RETIROS O PARA RELLENOS DE EXTENDIDA O COMPACTOS	M3	-	$ 37.240,00	$ -	13,64	$ 507.954,00

1,15	ATRAQUE REFORZADO 21 MPA, PARA CODO DE 22° VERTICAL SUPERIOR, VOLUMEN INFERIOR 1,40mX1,40mX1,40m, VOLUMEN SUPERIOR 0,70mX0,70mX1,40m, ESTRIBO VERTICAL VARILLA 5/8" 2,20X0,60 CADA 0,10, ESTRIBO HORIZONTAL VARILLA 5/8" 0,60X0,60 CADA 0,55	UND	-	$ 11.270.950,00	$ -	1,00	$ 11.270.950,00
2,00	**INSPECCION DE ATRAQUES Y REALIZACION DE ATRAQUES ENTRE LOS PUNTOS P12A y p16**						
2,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ML	9,00	$ 8.410,00	$ 75.690,00	9,00	$ 75.690,00
2,02	DESMONTE EN LA LINEA DE INTERVENCION (6,00m DE ANCHO)	ML	8,00	$ 37.240,00	$ 297.920,00	25,00	$ 931.000,00
2,03	EXCAVACIÓN MANUAL h<=2,00M EN CONGLOMERADO	M3	13,22	$ 119.710,00	$ 1.582.566,00	20,76	$ 2.485.180,00
2,04	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUELO DESPUES DE EXCAVACION EN ZANJA PARA CAMA DE TUBERIA O SUELO PARA ATRAQUES O SOLADOS	M2	6,78	$ 25.320,00	$ 171.670,00	8,82	$ 223.322,00
2,05	ATRAQUES EN CONCRETO 21 MPA, INCLUYE FORMALETA	M3	0,50	$ 1.665.300,00	$ 832.650,00	-	$ -
2,06	ATRAQUE REFORZADO 21 MPA, PARA CODO DE 22° VERTICAL SUPERIOR, VOLUMEN INFERIOR 1,40mX1,40mX1,40m, VOLUMEN SUPERIOR 0,70mX0,70mX1,40m, ESTRIBO VERTICAL VARILLA 5/8" 2,20X0,60 CADA 0,10, ESTRIBO HORIZONTAL VARILLA 5/8" 0,60X0,60 CADA 0,55	UND	1,00	$ 11.270.950,00	$ 11.270.950,00	2,00	$ 22.541.900,00
2,07	TRASIEGO DE MATERIAL PARA CONCRETOS Y RELLENOS DE MATERIALES DE PRESTAMO	M3	0,50	$ 37.240,00	$ 18.620,00	-	$ -
2,08	RELLENO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACION	M3	8,19	$ 82.390,00	$ 674.774,00	15,92	$ 1.311.649,00
2,09	EXTENDIDA O RELLENO A LATERALES DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION INCLUYE TRASIEGO	M3	5,02	$ 44.690,00	$ 224.344,00	4,85	$ 216.747,00
	ITEM NUEVOS CAPITULO 2,00						
2,10	ENTIBADO DE PARED LATERAL A LADO Y LADO DE ZANJA (ALTURA 1,00m, INCLUYE TRAVESAÑOS Y LO NECESARIO PARA INSTALACION)	M2	-	$ 126.911,00	$ -	1,70	$ 215.749,00
3,00	**TRAMO DESDE EL PUNTO P17B AL PUNTO P20´ Y OTRAS CONEXIONES (INCLUYE PASO DE AVENIDA 10 BAJO EL PUENTE)**						
3,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ML	70,23	$ 8.410,00	$ 590.634,00	92,57	$ 778.514,00

3,02	CERRAMIENTO EN TELA VERDE, INCLUYE VARAS DE 3,00, LISTON PARA PISAR LA TELA, PUNTILLAS, TRANSPORTES Y EXCAVACION Y PLANTADO DE VARA	ML	31,50	$ 43.040,00	$ 1.355.760,00	31,50	$ 1.355.760,00
3,03	EXCAVACIÓN MANUAL h<=2,00M EN CONGLOMERADO	M3	60,37	$ 119.710,00	$ 7.226.893,00	75,57	$ 9.046.485,00
3,04	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUELO DESPUES DE EXCAVACION EN ZANJA PARA CAMA DE TUBERIA O SUELO PARA ATRAQUES O SOLADOS	M2	78,18	$ 25.320,00	$ 1.979.518,00	78,18	$ 1.979.518,00
3,05	CODO DE 45° METALICO DE 16" JUNTA HIDRAULICA PVC	UND	1,00	$ 7.508.020,00	$ 7.508.020,00	1,00	$ 7.508.020,00
3,06	CODO METALICO DE 16", A LA MEDIDA 26° APROXIMADAMENTE, EXTREMOS LISOS	UND	1,00	$ 5.531.480,00	$ 5.531.480,00	1,00	$ 5.531.480,00
3,07	UNION METALICA DRESSER DE 16"	UND	2,00	$ 5.578.910,00	$ 11.157.820,00	8,00	$ 44.631.280,00
3,08	CODO METALICO DE 16", A LA MEDIDA 15° APROXIMADAMENTE, EXTREMOS LISOS	UND	1,00	$ 5.237.670,00	$ 5.237.670,00	1,00	$ 5.237.670,00
3,09	CODO METALICO DE 16", A LA MEDIDA 80° APROXIMADAMENTE, EXTREMOS LISOS	UND	1,00	$ 7.812.730,00	$ 7.812.730,00	1,00	$ 7.812.730,00
3,10	CODO METALICO 22.5° DE 16" JUNTA HIDRAULICA PVC	UND	2,00	$ 8.143.220,00	$ 16.286.440,00	2,00	$ 16.286.440,00
3,11	TEE DE 16" JH*JH*JH	UND	1,00	$ 13.335.420,00	$ 13.335.420,00	1,00	$ 13.335.420,00
3,12	TEE DE 16" LISO X 16 LISO POR BRIDA 6"	UND	1,00	$ 10.535.440,00	$ 10.535.440,00	1,00	$ 10.535.440,00
3,13	TAPON METALICO LISO DE 16"	UND	1,00	$ 3.368.790,00	$ 3.368.790,00	1,00	$ 3.368.790,00
3,14	CIERRE VIAL CON VALLAS O MALETIN, EN CONJUNTO CON COLOMBINAS, CINTA PELIGRO Y SENAL DE VIA CERRADA SR0-01	DIAS	30,00	$ 76.840,00	$ 2.305.200,00	30,00	$ 2.305.200,00
3,15	CORTE EN PAVIMENTO ASFÁLTICO (VIA MUNICIPAL)	ML	11,50	$ 28.530,00	$ 328.095,00	18,00	$ 513.540,00
3,16	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO (VIA MUNICIPAL)	M2	11,56	$ 41.890,00	$ 484.248,00	6,20	$ 259.718,00
3,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 16" RDE 21	ML	70,23	$ 1.342.790,00	$ 94.304.142,00	92,57	$ 124.302.070,00
3,18	TRASIEGO DE MATERIAL PARA CONCRETOS Y RELLENOS DE MATERIALES DE PRESTAMO	M3	32,37	$ 37.240,00	$ 1.205.459,00	59,40	$ 2.212.056,00
3,19	RELLENO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACION	M3	10,79	$ 82.390,00	$ 888.988,00	48,70	$ 4.012.393,00
3,20	SUBBASE GRANULAR DE ORIGEN ALUVIAL O DE CANTERA	M3	13,05	$ 224.990,00	$ 2.936.120,00	9,15	$ 2.058.659,00

3,21	BASE GRANULAR DE ORIGEN ALUVIAL O DE CANTERA	M3	30,01	$ 232.880,00	$ 6.988.729,00	50,74	$ 11.816.331,00
3,22	EXTENDIDA O RELLENO A LATERALES DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION INCLUYE TRASIEGO	M3	36,52	$ 44.690,00	$ 1.632.079,00	26,87	$ 1.200.820,00
3,23	IMPRIMACION ASFALTICA (VIA MUNICIPAL)	M2	11,56	$ 17.190,00	$ 198.716,00	6,20	$ 106.578,00
3,24	PAVIMENTO ASFALTICO e=0.10 (VIA MUNICIPAL)	M2	11,56	$ 269.970,00	$ 3.120.853,00	6,20	$ 1.673.814,00
3,25	CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A ESCOMBRERA MUNICIPAL	M3	16,97	$ 82.310,00	$ 1.396.801,00	6,32	$ 520.199,00
3,26	BARRIDO Y ASEO GENERAL	M2	50,00	$ 3.900,00	$ 195.000,00	50,00	$ 195.000,00
	ITEM NUEVOS CAPITULO 3,00						
3,27	EXCAVACION EN ROCA, INCLUYE DEMOLICION O RETIRO DE ZANJA	M3	-	$ 240.408,00	$ -	4,24	$ 1.019.330,00
3,28	TRASIEGO DE MATERIAL DE EXCAVACION COMUN O DE ROCA PARA RETIROS O PARA RELLENOS DE EXTENDIDA O COMPACTOS	M3	-	$ 37.240,00	$ -	48,70	$ 1.813.588,00
3,29	CAJA TIPO POZO, PARA PROTECCION DE CONJUNTO DE VENTOSA, ALTURA ENTRE 1,30m Y 1,50m (MEDIDO DESDE LA CORONA AL PISO, MUROS EXTERNOS E=0.24 DIAMETRO INTERNO ENTRE 1.50 Y 1.70, PAÑETE INTERNO HASTA 1,20, PAÑETE EXTERNO, SOLADO DE 0,07, PLACA INFERIOR EN CONCRETO E=0,20 REFORZADO ACERO DE 1/2" CADA 0,25, PLACA SUPERIOR CONCRETO E=0,20 REFORZADO CADA 0,20, 3 PASOS EN VARILLA DE 5/8", TAPA DE INSPECCION METALICA CON LLAVE, INCLUYE ALAMBRE NEGRO, FORMALETA Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CONSTRUCCION,	UND	-	$ 22.282.461,00	$ -	1,00	$ 22.282.461,00
3,30	TEE METALICA 16" JH X 16" JH X 4" BRIDA	UND	-	$ 12.739.224,00	$ -	1,00	$ 12.739.224,00
3,31	VALVULA DE 4" BRIDADA	UND	-	$ 3.279.904,00	$ -	1,00	$ 3.279.904,00
3,32	BRIDA METALICA POR ACOPLE 4"	UND	-	$ 1.424.655,00	$ -	1,00	$ 1.424.655,00
3,33	CONJUNTO TUBO DE 6, CON TAPA CHOROTE	UND	-	$ 916.980,00	$ -	1,00	$ 916.980,00
3,34	TUBERIA DE 4" UNION MECANICA (PARA DESALOJO DE PURGA), INCLUYE CODOS, UNIONES, LIMPIADOR , SOLDADURA Y LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION O INSTALACION	ML	-	$ 207.703,00	$ -	13,88	$ 2.882.918,00

3,35	ATRAQUE REFORZADO 21 MPA, PARA CODO DE 22° VERTICAL SUPERIOR, VOLUMEN INFERIOR 1,40mX1,40mX1,40m, VOLUMEN SUPERIOR 0,70mX0,70mX1,40m, ESTRIBO VERTICAL VARILLA 5/8" 2,20X0,60 CADA 0,10, ESTRIBO HORIZONTAL VARILLA 5/8" 0,60X0,60 CADA 0,55	UND	-	$ 11.270.950,00	$ -	2,00	$ 22.541.900,00
3,36	ATRAQUE REFORZADO 21 MPA, PARA CODO DE 15° HORIZONTAL, VOLUMEN 1: CONCRETO DE 0,70m X 0,70m X 0,10m, , 4 GANCHOS HORIZONTALES EN FORMA DE C, PARA TRACCION EN ACERO 5/8" DIMENSIONES 0,80m+0,60m + 0,80m MAS GANCHO2 DE 0,10m, TRASLAPOS DE 0,40m, 5 ESTRIBOS EN ACERO DE 3/8" VERTICALES DE 0,10m X 0,60m, VOLUMEN 2: CONCRETO DE 0,70m X ,70m X 1,40m 4 GANCHOS EN UN SENTIDO, 4 EN LE OTRO, EN FORMA DE C, EN ACERO 5/8" DIMENSIONES 1,30m+0,60m + 1,30m MAS GANCHOS DE 0,10m, 7 ESTRIBOS EN ACERO DE 3/8" HORIZONTALES DE 0,60m X 0,60m. ALAMBRE NEGRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION	UND	-	$ 9.021.683,00	$ -	1,00	$ 9.021.683,00
3,37	KIT HIDRANTE 6" BRIDADO, VALVULA DE 6" BRIDADA, CONECCION Y/O EXTENSION METALICA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FIJACION E INSTALACION	UND	-	$ 24.099.829,00	$ -	1,00	$ 24.099.829,00
3,38	ATRAQUES EN CONCRETO 21 MPA, INCLUYE FORMALETA	M3	-	$ 1.665.300,00	$ -	8,66	$ 14.421.498,00
3,39	PISO EN CONCRETO 21MPA e=0,08	M2	-	$ 256.858,00	$ -	69,43	$ 17.833.651,00
4,00	**CONEXION A RED EN LA VARIANTE LA FLORESTA (INCLUYE PROTOCOLOS DE INTERVENCION DE RED ANTE LA EMPRESA DE AGUAS CAPITAL)**						
4,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ML	31,00	$ 8.410,00	$ 260.710,00	34,50	$ 290.145,00
4,02	CERRAMIENTO EN TELA VERDE, INCLUYE VARAS DE 3,00, LISTON PARA PISAR LA TELA, PUNTILLAS, TRANSPORTES Y EXCAVACION Y PLANTADO DE VARA	ML	24,00	$ 43.040,00	$ 1.032.960,00	24,00	$ 1.032.960,00
4,03	CIERRE VIAL CON VALLAS O MALETIN, EN CONJUNTO CON COLOMBINAS, CINTA PELIGRO Y SENAL DE VIA CERRADA SR0-01	DIAS	30,00	$ 76.840,00	$ 2.305.200,00	30,00	$ 2.305.200,00
4,04	EXCAVACIÓN MANUAL h<=2,00M EN CONGLOMERADO	M3	33,60	$ 119.710,00	$ 4.022.256,00	41,54	$ 4.972.753,00

4,05	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUELO DESPUES DE EXCAVACION EN ZANJA PARA CAMA DE TUBERIA O SUELO PARA ATRAQUES O SOLADOS	M2	21,00	$ 25.320,00	$ 531.720,00	14,58	$ 369.166,00
4,06	REDIRECCION EN BYPAS DE TUBERIA DE 3" PVC	UND	1,00	$ 3.292.640,00	$ 3.292.640,00	1,00	$ 3.292.640,00
4,07	CORTE EN PAVIMENTO ASFÁLTICO (VIA MUNICIPAL)	ML	17,00	$ 28.530,00	$ 485.010,00	19,10	$ 544.923,00
4,08	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2	21,00	$ 41.890,00	$ 879.690,00	29,64	$ 1.241.620,00
4,09	CODO METALICO 11.25°DE 16" JUNTA HIDRAULICA PVC	UND	1,00	$ 7.132.800,00	$ 7.132.800,00	1,00	$ 7.132.800,00
4,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 16" RDE 21	ML	2,50	$ 1.342.790,00	$ 3.356.975,00	3,20	$ 4.296.928,00
4,11	CODO METALICO 22.5° DE 16" JUNTA HIDRAULICA PVC	UND	1,00	$ 8.143.220,00	$ 8.143.220,00	1,00	$ 8.143.220,00
4,12	UNION METALICA DRESSER DE 16"	UND	2,00	$ 5.578.910,00	$ 11.157.820,00	3,00	$ 16.736.730,00
4,13	SUMINISTRO E INSTALACION KIT PARA VENTOSA DE 3" HD. INCLUYE PASAMURO METALICO DE 16" HD BRIDA X LISO REDUCIDA A 3" X BRIDA, VALVULA METALICA DE 3", VENTOSA METALICA DE 3", TORNILLOS Y EMPAQUES	UND	1,00	$ 12.427.200,00	$ 12.427.200,00	1,00	$ 12.427.200,00
4,14	CAJA PARA PROTECCION DE LA VALVULA DE 16" Y SU CONJUNTO, PAREDES, PISO Y PLACA EN CONCRETO REFORZADO DE ESPESOR 0,20 DIMENSIONES INTERNAS 2,10*1,60 ALTURA:1,80 DOBLE MALLA, VARILLA DE 1/2" PARA VERTICALES Y VARILLA DE 3/8" PARA HORIZONTALES, CADA 0.20, 5 PASOS DE ESCALERA EN VARILLA DE 5/8" Y TAPA METALICA EN HIERRO DE FUNDICION CON LLAVE	UND	1,00	$ 40.246.800,00	$ 40.246.800,00	1,00	$ 40.246.800,00
4,15	VALVULA METALICA DE 16" MARIPOSA DOBLE BRIDA DOBLE EXCENTRICIDAD MOTORIZABLE	UND	1,00	$ 42.621.200,00	$ 42.621.200,00	1,00	$ 42.621.200,00
4,16	UNION METALICA AUTOPORTANTE 16"	UND	1,00	$ 9.353.390,00	$ 9.353.390,00	1,00	$ 9.353.390,00

4,17	PASAMURO METALICO DE 16 BRIDA X BRIDA	UND	1,00	$ 19.102.690,00	$ 19.102.690,00	1,00	$ 19.102.690,00
4,18	BRIDA METALICA POR ACOPLE 12"	UND	2,00	$ 2.522.430,00	$ 5.044.860,00	2,00	$ 5.044.860,00
4,19	REDUCCION METALICA DE 16" X 12" BRIDA X BRIDA	UND	2,00	$ 5.788.300,00	$ 11.576.600,00	2,00	$ 11.576.600,00
4,20	TEE METALICA 16" BRIDA X BRIDA X BRIDA	UND	1,00	$ 14.713.360,00	$ 14.713.360,00	1,00	$ 14.713.360,00
4,21	VALVULA DE 12" BRIDA X BRIDA	UND	1,00	$ 9.995.220,00	$ 9.995.220,00	1,00	$ 9.995.220,00
4,22	CAJA CONDENADA, PAREDES EN LADRILLO DE OBRA e:0,12, PAÑETE INTERNO, PISO Y PLACA EN CONCRETO REFORZADO DE ESPESOR 0,15, MALLA SENCILLA EN 1/2" CADA 0,20, DIMENSIONES INTERNAS 0,70*0,70*0,70	UND	1,00	$ 2.957.780,00	$ 2.957.780,00	1,00	$ 2.957.780,00
4,23	CONJUNTO TUBO DE 6, CON TAPA CHOROTE	UND	1,00	$ 916.980,00	$ 916.980,00	1,00	$ 916.980,00
4,24	SUBBASE GRANULAR DE ORIGEN ALUVIAL O DE CANTERA	M3	27,30	$ 224.990,00	$ 6.142.227,00	25,03	$ 5.631.500,00
4,25	BASE GRANULAR DE ORIGEN ALUVIAL O DE CANTERA	M3	4,20	$ 232.880,00	$ 978.096,00	2,96	$ 689.325,00
4,26	IMPRIMACION ASFALTICA	M2	21,00	$ 17.190,00	$ 360.990,00	14,82	$ 254.756,00
4,27	PAVIMENTO ASFALTICO e=0.10	M2	21,00	$ 269.970,00	$ 5.669.370,00	14,82	$ 4.000.955,00
4,28	BARRIDO Y ASEO GENERAL	M2	140,00	$ 3.900,00	$ 546.000,00	140,00	$ 546.000,00
4,29	CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A ESCOMBRERA MUNICIPAL	M3	43,68	$ 82.310,00	$ 3.595.301,00	58,15	$ 4.786.327,00
	ITEM NUEVOS CAPITULO 4,00						
4,30	ATRAQUES EN CONCRETO 21 MPA, INCLUYE FORMALETA	M3	-	$ 1.665.300,00	$ -	8,98	$ 14.954.394,00
4,31	TRASIEGO DE MATERIAL DE EXCAVACION COMUN O DE ROCA PARA RETIROS O PARA RELLENOS DE EXTENDIDA O COMPACTOS	M3	-	$ 37.240,00	$ -	58,15	$ 2.165.506,00
-	**COSTO DIRECTO OBRA CIVIL INCLUIDO AIU**				**$ 493.209.257,00**		**$ 757.323.063,00**
-	TOTAL ANTES DE AIU				$ 365.340.190,00		$ 560.980.047,00
-	ADMINISTRACION		30,00%		$ 109.602.057,00		$ 168.294.014,00
-	**IMPREVISTOS**		**0,00%**		$ -		$ -
-	UTILIDADES		5,00%		$ 18.267.010,00		$ 28.049.002,00
5,00	**SERVICIOS ADICIONALES**						$ -

5,01	TOPOGRAFIA INICIAL Y FINAL PARA LOCALIZACION, UBICACION Y PLANO RECORD (INCLUYE IVA)	UND	1,00	$ 5.801.680,00	$ 5.801.680,00		$ 5.801.680,00
5,02	PRUEBAS HIDRÁULICAS EN GENERAL	UND	1,00	$ 11.427.580,00	$ 11.427.580,00		$ 11.427.580,00
5,03	DESINFECCION DE TUBERIA EN GENERAL	UND	1,00	$ 18.229.060,00	$ 18.229.060,00		$ 18.229.060,00
				TOTAL CON AIU	**$ 528.667.577,00**		**$ 792.781.383,00**

3.3 PORCENTAJE EJECUTADO DEL CONTRATO

Como contratista informo que el contrato se encuentra ejecutado en un 71,19 %

A continuación, anexamos los porcentajes ejecutados por cada ítem:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES DEL CONTRATO (ACTA MODIFICACION 01 31/07/25)		PRESENTE ACTA 01		
			CANT	V/R. TOTAL	CANT	V/R. TOTAL	%
1,00	CONEXIÓN A TUBO O PASAMURO DE LA CAMARA DE VALVULA DE CORTE A INSTALAR POR LA EMPRESA CELEUS EN LA PLAYA DEL RIO PAMPLONITA BARRIO SANTA CLARA						
1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ML	11,00	$ 92.510,00	-	$ -	0,00%
1,02	DESMONTE EN LA LINEA DE INTERVENCION (6,00m DE ANCHO)	ML	11,00	$ 409.640,00	-	$ -	0,00%
1,03	EXCAVACIÓN MANUAL h<=2,00M EN CONGLOMERADO	M3	19,36	$ 2.317.586,00	-	$ -	0,00%

1,04	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUELO DESPUES DE EXCAVACION EN ZANJA PARA CAMA DE TUBERIA O SUELO PARA ATRAQUES O SOLADOS	M2	8,80	$ 222.816,00	-	$ -	0,00%
1,05	UNION METALICA DRESSER DE 16"	UND	2,00	$ 11.157.820,00	-	$ -	0,00%
1,06	CODO METALICO 22.5° DE 16" JUNTA HIDRAULICA PVC	UND	2,00	$ 16.286.440,00	-	$ -	0,00%
1,07	ATRAQUES EN CONCRETO 21 MPA, INCLUYE FORMALETA	M3	0,20	$ 333.060,00	-	$ -	0,00%
1,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 16" RDE 21	ML	11,00	$ 14.770.690,00	-	$ -	0,00%
1,09	BASE GRANULAR DE ORIGEN ALUVIAL O DE CANTERA	M3	4,34	$ 1.010.699,00	-	$ -	0,00%
1,10	TRASIEGO DE MATERIAL PARA CONCRETOS Y RELLENOS DE MATERIALES DE PRESTAMO	M3	4,53	$ 168.697,00	-	$ -	0,00%
1,11	RELLENO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACION	M3	13,64	$ 1.123.800,00	-	$ -	0,00%
1,12	EXTENDIDA O RELLENO A LATERALES DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION INCLUYE TRASIEGO	M3	5,72	$ 255.627,00	-	$ -	0,00%
	ITEM NUEVOS CAPITULO 1						
1,13	ENTIBADO DE PARED LATERAL A LADO Y LADO DE ZANJA (ALTURA 1,00m, INCLUYE TRAVESAÑOS Y LO NECESARIO PARA INSTALACION)	M2	33,00	$ 4.188.063,00	-	$ -	0,00%
1,14	TRASIEGO DE MATERIAL DE EXCAVACION COMUN O DE ROCA PARA RETIROS O PARA RELLENOS DE EXTENDIDA O COMPACTOS	M3	13,64	$ 507.954,00	-	$ -	0,00%
1,15	ATRAQUE REFORZADO 21 MPA, PARA CODO DE 22° VERTICAL SUPERIOR, VOLUMEN INFERIOR 1,40mX1,40mX1,40m, VOLUMEN SUPERIOR 0,70mX0,70mX1,40m, ESTRIBO VERTICAL VARILLA 5/8" 2,20X0,60 CADA 0,10, ESTRIBO HORIZONTAL VARILLA 5/8" 0,60X0,60 CADA 0,55	UND	1,00	$ 11.270.950,00	-	$ -	0,00%

2,00	INSPECCION DE ATRAQUES Y REALIZACION DE ATRAQUES ENTRE LOS PUNTOS P12A y p16						
2,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ML	9,00	$ 75.690,00	9,00	$ 75.690,00	100,00%
2,02	DESMONTE EN LA LINEA DE INTERVENCION (6,00m DE ANCHO)	ML	25,00	$ 931.000,00	25,00	$ 931.000,00	100,00%
2,03	EXCAVACIÓN MANUAL h<=2,00M EN CONGLOMERADO	M3	20,76	$ 2.485.180,00	20,76	$ 2.485.180,00	100,00%
2,04	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUELO DESPUES DE EXCAVACION EN ZANJA PARA CAMA DE TUBERIA O SUELO PARA ATRAQUES O SOLADOS	M2	8,82	$ 223.322,00	-	$ -	0,00%
2,05	ATRAQUES EN CONCRETO 21 MPA, INCLUYE FORMALETA	M3	-	$ -	-	$ -	0,00%
2,06	ATRAQUE REFORZADO 21 MPA, PARA CODO DE 22° VERTICAL SUPERIOR, VOLUMEN INFERIOR 1,40mX1,40mX1,40m, VOLUMEN SUPERIOR 0,70mX0,70mX1,40m, ESTRIBO VERTICAL VARILLA 5/8" 2,20X0,60 CADA 0,10, ESTRIBO HORIZONTAL VARILLA 5/8" 0,60X0,60 CADA 0,55	UND	2,00	$ 22.541.900,00	2,00	$ 22.541.900,00	100,00%
2,07	TRASIEGO DE MATERIAL PARA CONCRETOS Y RELLENOS DE MATERIALES DE PRESTAMO	M3	-	$ -	-	$ -	0,00%
2,08	RELLENO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACION	M3	15,92	$ 1.311.649,00	15,92	$ 1.311.649,00	100,00%
2,09	EXTENDIDA O RELLENO A LATERALES DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION INCLUYE TRASIEGO	M3	4,85	$ 216.747,00	4,85	$ 216.747,00	100,00%
	ITEM NUEVOS CAPITULO 2,00						0,00%
2,10	ENTIBADO DE PARED LATERAL A LADO Y LADO DE ZANJA (ALTURA 1,00m, INCLUYE TRAVESAÑOS Y LO NECESARIO PARA INSTALACION)	M2	1,70	$ 215.749,00	-	$ -	0,00%

3,00	TRAMO DESDE EL PUNTO P17B AL PUNTO P20´ Y OTRAS CONEXIONES (INCLUYE PASO DE AVENIDA 10 BAJO EL PUENTE)						
3,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ML	92,57	$ 778.514,00	92,12	$ 774.729,00	99,51%
3,02	CERRAMIENTO EN TELA VERDE, INCLUYE VARAS DE 3,00, LISTON PARA PISAR LA TELA, PUNTILLAS, TRANSPORTES Y EXCAVACION Y PLANTADO DE VARA	ML	31,50	$ 1.355.760,00	22,00	$ 946.880,00	69,84%
3,03	EXCAVACIÓN MANUAL h<=2,00M EN CONGLOMERADO	M3	75,57	$ 9.046.485,00	75,57	$ 9.046.485,00	100,00%
3,04	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUELO DESPUES DE EXCAVACION EN ZANJA PARA CAMA DE TUBERIA O SUELO PARA ATRAQUES O SOLADOS	M2	78,18	$ 1.979.518,00	78,18	$ 1.979.518,00	100,00%
3,05	CODO DE 45° METALICO DE 16" JUNTA HIDRAULICA PVC	UND	1,00	$ 7.508.020,00	1,00	$ 7.508.020,00	100,00%
3,06	CODO METALICO DE 16", A LA MEDIDA 26° APROXIMADAMENTE, EXTREMOS LISOS	UND	1,00	$ 5.531.480,00	1,00	$ 5.531.480,00	100,00%
3,07	UNION METALICA DRESSER DE 16"	UND	8,00	$ 44.631.280,00	8,00	$ 44.631.280,00	100,00%
3,08	CODO METALICO DE 16", A LA MEDIDA 15° APROXIMADAMENTE, EXTREMOS LISOS	UND	1,00	$ 5.237.670,00	1,00	$ 5.237.670,00	100,00%
3,09	CODO METALICO DE 16", A LA MEDIDA 80° APROXIMADAMENTE, EXTREMOS LISOS	UND	1,00	$ 7.812.730,00	1,00	$ 7.812.730,00	100,00%
3,10	CODO METALICO 22.5° DE 16" JUNTA HIDRAULICA PVC	UND	2,00	$ 16.286.440,00	2,00	$ 16.286.440,00	100,00%
3,11	TEE DE 16" JH*JH*JH	UND	1,00	$ 13.335.420,00	1,00	$ 13.335.420,00	100,00%
3,12	TEE DE 16" LISO X 16 LISO POR BRIDA 6"	UND	1,00	$ 10.535.440,00	1,00	$ 10.535.440,00	100,00%
3,13	TAPON METALICO LISO DE 16"	UND	1,00	$ 3.368.790,00	1,00	$ 3.368.790,00	100,00%

3,14	CIERRE VIAL CON VALLAS O MALETIN, EN CONJUNTO CON COLOMBINAS, CINTA PELIGRO Y SENAL DE VIA CERRADA SR0-01	DIAS	30,00	$ 2.305.200,00	30,00	$ 2.305.200,00	100,00%
3,15	CORTE EN PAVIMENTO ASFÁLTICO (VIA MUNICIPAL)	ML	18,00	$ 513.540,00	-	$ -	0,00%
3,16	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO (VIA MUNICIPAL)	M2	6,20	$ 259.718,00	6,20	$ 259.718,00	100,00%
3,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 16" RDE 21	ML	92,57	$ 124.302.070,00	92,12	$ 123.697.815,00	99,51%
3,18	TRASIEGO DE MATERIAL PARA CONCRETOS Y RELLENOS DE MATERIALES DE PRESTAMO	M3	59,40	$ 2.212.056,00	45,01	$ 1.676.172,00	75,77%
3,19	RELLENO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACION	M3	48,70	$ 4.012.393,00	48,70	$ 4.012.393,00	100,00%
3,20	SUBBASE GRANULAR DE ORIGEN ALUVIAL O DE CANTERA	M3	9,15	$ 2.058.659,00	7,63	$ 1.716.674,00	83,39%
3,21	BASE GRANULAR DE ORIGEN ALUVIAL O DE CANTERA	M3	50,74	$ 11.816.331,00	39,40	$ 9.175.472,00	77,65%
3,22	EXTENDIDA O RELLENO A LATERALES DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION INCLUYE TRASIEGO	M3	26,87	$ 1.200.820,00	26,87	$ 1.200.820,00	100,00%
3,23	IMPRIMACION ASFALTICA (VIA MUNICIPAL)	M2	6,20	$ 106.578,00	-	$ -	0,00%
3,24	PAVIMENTO ASFALTICO e=0.10 (VIA MUNICIPAL)	M2	6,20	$ 1.673.814,00	-	$ -	0,00%
3,25	CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A ESCOMBRERA MUNICIPAL	M3	6,32	$ 520.199,00	6,32	$ 520.199,00	100,00%
3,26	BARRIDO Y ASEO GENERAL	M2	50,00	$ 195.000,00	-	$ -	0,00%
	ITEM NUEVOS CAPITULO 3,00						
3,27	EXCAVACION EN ROCA, INCLUYE DEMOLICION O RETIRO DE ZANJA	M3	4,24	$ 1.019.330,00	4,24	$ 1.019.330,00	100,00%
3,28	TRASIEGO DE MATERIAL DE EXCAVACION COMUN O DE ROCA PARA RETIROS O PARA RELLENOS DE EXTENDIDA O COMPACTOS	M3	48,70	$ 1.813.588,00	48,70	$ 1.813.588,00	100,00%

3,29	CAJA TIPO POZO, PARA PROTECCION DE CONJUNTO DE VENTOSA, ALTURA ENTRE 1,30m Y 1,50m (MEDIDO DESDE LA CORONA AL PISO, MUROS EXTERNOS E=0.24 DIAMETRO INTERNO ENTRE 1.50 Y 1.70, PAÑETE INTERNO HASTA 1,20, PAÑETE EXTERNO, SOLADO DE 0,07, PLACA INFERIOR EN CONCRETO E=0,20 REFORZADO ACERO DE 1/2" CADA 0,25, PLACA SUPERIOR CONCRETO E=0,20 REFORZADO CADA 0,20, 3 PASOS EN VARILLA DE 5/8", TAPA DE INSPECCION METALICA CON LLAVE, INCLUYE ALAMBRE NEGRO, FORMALETA Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CONSTRUCCION,	UND	1,00	$ 22.282.461,00	1,00	$ 22.282.461,00	100,00%
3,30	TEE METALICA 16" JH X 16" JH X 4" BRIDA	UND	1,00	$ 12.739.224,00	1,00	$ 12.739.224,00	100,00%
3,31	VALVULA DE 4" BRIDADA	UND	1,00	$ 3.279.904,00	-	$ -	0,00%
3,32	BRIDA METALICA POR ACOPLE 4"	UND	1,00	$ 1.424.655,00	-	$ -	0,00%
3,33	CONJUNTO TUBO DE 6, CON TAPA CHOROTE	UND	1,00	$ 916.980,00	-	$ -	0,00%
3,34	TUBERIA DE 4" UNION MECANICA (PARA DESALOJO DE PURGA), INCLUYE CODOS, UNIONES, LIMPIADOR , SOLDADURA Y LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION O INSTALACION	ML	13,88	$ 2.882.918,00	-	$ -	0,00%

3,35	ATRAQUE REFORZADO 21 MPA, PARA CODO DE 22° VERTICAL SUPERIOR, VOLUMEN INFERIOR 1,40mX1,40mX1,40m, VOLUMEN SUPERIOR 0,70mX0,70mX1,40m, ESTRIBO VERTICAL VARILLA 5/8" 2,20X0,60 CADA 0,10, ESTRIBO HORIZONTAL VARILLA 5/8" 0,60X0,60 CADA 0,55	UND	2,00	$ 22.541.900,00	2,00	$ 22.541.900,00	100,00%
3,36	ATRAQUE REFORZADO 21 MPA, PARA CODO DE 15° HORIZONTAL, VOLUMEN 1: CONCRETO DE 0,70m X 0,70m X 0,10m, , 4 GANCHOS HORIZONTALES EN FORMA DE C, PARA TRACCION EN ACERO 5/8" DIMENSIONES 0,80m+0,60m + 0,80m MAS GANCHO2 DE 0,10m, TRASLAPOS DE 0,40m, 5 ESTRIBOS EN ACERO DE 3/8" VERTICALES DE 0,10m X 0,60m, VOLUMEN 2: CONCRETO DE 0,70m X ,70m X 1,40m 4 GANCHOS EN UN SENTIDO, 4 EN LE OTRO, EN FORMA DE C, EN ACERO 5/8" DIMENSIONES 1,30m+0,60m + 1,30m MAS GANCHOS DE 0,10m, 7 ESTRIBOS EN ACERO DE 3/8" HORIZONTALES DE 0,60m X 0,60m. ALAMBRE NEGRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION	UND	1,00	$ 9.021.683,00	1,00	$ 9.021.683,00	100,00%
3,37	KIT HIDRANTE 6" BRIDADO, VALVULA DE 6" BRIDADA, CONECCION Y/O EXTENSION METALICA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FIJACION E INSTALACION	UND	1,00	$ 24.099.829,00	-	$ -	0,00%
3,38	ATRAQUES EN CONCRETO 21 MPA, INCLUYE FORMALETA	M3	8,66	$ 14.421.498,00	4,69	$ 7.810.257,00	54,16%
3,39	PISO EN CONCRETO 21MPA e=0,08	M2	69,43	$ 17.833.651,00	-	$ -	0,00%

4,00	CONEXION A RED EN LA VARIANTE LA FLORESTA (INCLUYE PROTOCOLOS DE INTERVENCION DE RED ANTE LA EMPRESA DE AGUAS CAPITAL)						
4,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ML	34,50	$ 290.145,00	-	$ -	0,00%
4,02	CERRAMIENTO EN TELA VERDE, INCLUYE VARAS DE 3,00, LISTON PARA PISAR LA TELA, PUNTILLAS, TRANSPORTES Y EXCAVACION Y PLANTADO DE VARA	ML	24,00	$ 1.032.960,00	-	$ -	0,00%
4,03	CIERRE VIAL CON VALLAS O MALETIN, EN CONJUNTO CON COLOMBINAS, CINTA PELIGRO Y SENAL DE VIA CERRADA SR0-01	DIAS	30,00	$ 2.305.200,00	-	$ -	0,00%
4,04	EXCAVACIÓN MANUAL h<=2,00M EN CONGLOMERADO	M3	41,54	$ 4.972.753,00	-	$ -	0,00%
4,05	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUELO DESPUES DE EXCAVACION EN ZANJA PARA CAMA DE TUBERIA O SUELO PARA ATRAQUES O SOLADOS	M2	14,58	$ 369.166,00	-	$ -	0,00%
4,06	REDIRECCION EN BYPAS DE TUBERIA DE 3" PVC	UND	1,00	$ 3.292.640,00	-	$ -	0,00%
4,07	CORTE EN PAVIMENTO ASFÁLTICO (VIA MUNICIPAL)	ML	19,10	$ 544.923,00	-	$ -	0,00%
4,08	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2	29,64	$ 1.241.620,00	-	$ -	0,00%
4,09	CODO METALICO 11.25°DE 16" JUNTA HIDRAULICA PVC	UND	1,00	$ 7.132.800,00	-	$ -	0,00%
4,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 16" RDE 21	ML	3,20	$ 4.296.928,00	-	$ -	0,00%
4,11	CODO METALICO 22.5° DE 16" JUNTA HIDRAULICA PVC	UND	1,00	$ 8.143.220,00	-	$ -	0,00%
4,12	UNION METALICA DRESSER DE 16"	UND	3,00	$ 16.736.730,00	-	$ -	0,00%
4,13	SUMINISTRO E INSTALACION KIT PARA VENTOSA DE 3" HD. INCLUYE PASAMURO METALICO DE 16" HD BRIDA X LISO REDUCIDA A 3" X BRIDA, VALVULA METALICA DE 3", VENTOSA METALICA DE 3", TORNILLOS Y EMPAQUES	UND	1,00	$ 12.427.200,00	-	$ -	0,00%

4,14	CAJA PARA PROTECCION DE LA VALVULA DE 16" Y SU CONJUNTO, PAREDES, PISO Y PLACA EN CONCRETO REFORZADO DE ESPESOR 0,20 DIMENSIONES INTERNAS 2,10*1,60 ALTURA:1,80 DOBLE MALLA, VARILLA DE 1/2" PARA VERTICALES Y VARILLA DE 3/8" PARA HORIZONTALES, CADA 0.20, 5 PASOS DE ESCALERA EN VARILLA DE 5/8" Y TAPA METALICA EN HIERRO DE FUNDICION CON LLAVE	UND	1,00	$ 40.246.800,00	-	$ -	0,00%
4,15	VALVULA METALICA DE 16" MARIPOSA DOBLE BRIDA DOBLE EXCENTRICIDAD MOTORIZABLE	UND	1,00	$ 42.621.200,00	-	$ -	0,00%
4,16	UNION METALICA AUTOPORTANTE 16"	UND	1,00	$ 9.353.390,00	-	$ -	0,00%
4,17	PASAMURO METALICO DE 16 BRIDA X BRIDA	UND	1,00	$ 19.102.690,00	-	$ -	0,00%
4,18	BRIDA METALICA POR ACOPLE 12"	UND	2,00	$ 5.044.860,00	-	$ -	0,00%
4,19	REDUCCION METALICA DE 16" X 12" BRIDA X BRIDA	UND	2,00	$ 11.576.600,00	-	$ -	0,00%
4,20	TEE METALICA 16" BRIDA X BRIDA X BRIDA	UND	1,00	$ 14.713.360,00	-	$ -	0,00%
4,21	VALVULA DE 12" BRIDA X BRIDA	UND	1,00	$ 9.995.220,00	-	$ -	0,00%
4,22	CAJA CONDENADA, PAREDES EN LADRILLO DE OBRA e:0,12, PAÑETE INTERNO, PISO Y PLACA EN CONCRETO REFORZADO DE ESPESOR 0,15, MALLA SENCILLA EN 1/2" CADA 0,20, DIMENSIONES INTERNAS 0,70*0,70*0,70	UND	1,00	$ 2.957.780,00	-	$ -	0,00%
4,23	CONJUNTO TUBO DE 6, CON TAPA CHOROTE	UND	1,00	$ 916.980,00	-	$ -	0,00%
4,24	SUBBASE GRANULAR DE ORIGEN ALUVIAL O DE CANTERA	M3	25,03	$ 5.631.500,00	-	$ -	0,00%
4,25	BASE GRANULAR DE ORIGEN ALUVIAL O DE CANTERA	M3	2,96	$ 689.325,00	-	$ -	0,00%
4,26	IMPRIMACION ASFALTICA	M2	14,82	$ 254.756,00	-	$ -	0,00%
4,27	PAVIMENTO ASFALTICO e=0.10	M2	14,82	$ 4.000.955,00	-	$ -	0,00%

4,28	BARRIDO Y ASEO GENERAL	M2	140,00	$ 546.000,00	-	$ -	0,00%
4,29	CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A ESCOMBRERA MUNICIPAL	M3	58,15	$ 4.786.327,00	-	$ -	0,00%
	ITEM NUEVOS CAPITULO 4,00						
4,30	ATRAQUES EN CONCRETO 21 MPA, INCLUYE FORMALETA	M3	8,98	$ 14.954.394,00	-	$ -	0,00%
4,31	TRASIEGO DE MATERIAL DE EXCAVACION COMUN O DE ROCA PARA RETIROS O PARA RELLENOS DE EXTENDIDA O COMPACTOS	M3	58,15	$ 2.165.506,00	-	$ -	0,00%
-	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL INCLUIDO AIU			$ 757.323.063,00	-	$ 376.349.954,00	76,31%
-	TOTAL ANTES DE AIU			$ 560.980.047,00	-	$ 278.777.744,00	76,31%
-	ADMINISTRACION			$ 168.294.014,00	-	$ 83.633.323,00	76,31%
-	IMPREVISTOS			$ -	-	$ -	0,00%
-	UTILIDADES			$ 28.049.002,00	-	$ 13.938.887,00	76,31%
5,00	SERVICIOS ADICIONALES			$ -			
5,01	TOPOGRAFIA INICIAL Y FINAL PARA LOCALIZACION, UBICACION Y PLANO RECORD (INCLUYE IVA)	UND		$ 5.801.680,00			
5,02	PRUEBAS HIDRÁULICAS EN GENERAL	UND		$ 11.427.580,00	-	$ -	0,00%
5,03	DESINFECCION DE TUBERIA EN GENERAL	UND		$ 18.229.060,00	-	$ -	0,00%
				$ 792.781.383,00	71,19%	$ 376.349.954,00	71,19%

3.4. OBRA EJECUTADA EN EL PERIODO

Durante el periodo se ejecutaron las siguientes actividades:

2,01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ML 9,00


Se efectuan alineamientos y mediciones, en desarrollo de las actividades.





2,02 DESMONTE EN LA LINEA DE INTERVENCION (6,00m DE ANCHO) ML 25,00

Se efectua retiro de maleza al area a intervenir.



2,03	EXCAVACIÓN MANUAL h<=2,00M EN CONGLOMERADO	M3	20,76

Se realiza la excavación manual para llegar a la altura correcta para la localización de los atraques a contruir




2,06 ATRAQUE REFORZADO 21 MPA, PARA CODO DE 22° VERTICAL SUPERIOR, VOLUMEN INFERIOR 1,40mX1,40mX1,40m, VOLUMEN SUPERIOR 0,70mX0,70mX1,40m, ESTRIBO VERTICAL VARILLA 5/8" 2,20X0,60 CADA 0,10, ESTRIBO HORIZONTAL VARILLA 5/8" 0,60X0,60 CADA 0,55 UND 2,00

Una vez instalado el accesorio se contruye el atraque descrito.



2,08 RELLENO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACION M3 15,92

Una vez se ha efectuado la construccion del atraque, se efectua el relleno con material por los laterales al atraque construido.



2,09 EXTENDIDA O RELLENO A LATERALES DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION INCLUYE TRASIEGO M3 4,85

una vez se ha efectuado los rellenos el material sobrante se extiende en los laterales.



3,01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ML 92,12

Se efectua nivelación del área a trabajar, alineamientos y mediciones para la colocacion de elementos del capitulo 3.



3,02 CERRAMIENTO EN TELA VERDE, INCLUYE VARAS DE 3,00, LISTON PARA PISAR LA TELA, PUNTILLAS, TRANSPORTES Y EXCAVACION Y PLANTADO DE VARA ML 22,00

Se construye el aislamiento en area de marcada circulacion de personas, para que no pasen al area donde se haria construccion.




3,03 EXCAVACIÓN MANUAL h<=2,00M EN CONGLOMERADO M3 75,57

Se realiza la excavación manual para llegar a la altura correcta para la localización de los tubos de 16" y demás elementos de la red a construir en el capitulo 3.



3,04 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUELO DESPUES DE EXCAVACION EN ZANJA PARA CAMA DE TUBERIA O SUELO PARA ATRAQUES O SOLADOS
M2 78,18

Una vez realizada las excavaciones necesarias se efectua renivelacion y la compactacion de la subrasante.



3,05 CODO DE 45° METALICO DE 16" JUNTA HIDRAULICA PVC UND 1,00

Se suministra el accesorio, se ubica, efectúan las marcas necesarias y se realiza la instalación del accesorio.



3,06 CODO METALICO DE 16", A LA MEDIDA 26° APROXIMADAMENTE, EXTREMOS LISOS UND 1,00

Se suministra el accesorio, se ubica, efectúan las marcas necesarias y se realiza la instalación del accesorio.



3,07 UNION METALICA DRESSER DE 16" UND 8,00

Se suministra el accesorio, se ubica, efectúan las marcas necesarias y se realiza la instalación del accesorio.



3,08 CODO METALICO DE 16", A LA MEDIDA 15° APROXIMADAMENTE, EXTREMOS LISOS UND 1,00

Se suministra el accesorio, se ubica, efectúan las marcas necesarias y se realiza la instalación del accesorio.



3,09 CODO METALICO DE 16", A LA MEDIDA 80° APROXIMADAMENTE, EXTREMOS LISOS UND 1,00

Se suministra el accesorio, se ubica, efectúan las marcas necesarias y se realiza la instalación del accesorio.



3,10 CODO METALICO 22.5° DE 16" JUNTA HIDRAULICA PVC UND 2,00
Se suministra el accesorio, se ubica, efectúan las marcas necesarias y se realiza la instalación del accesorio.



3,11 TEE DE 16" JH*JH*JH UND 1,00

Se suministra el accesorio, se ubica, efectúan las marcas necesarias y se realiza la instalación del accesorio.



3,12 TEE DE 16" LISO X 16 LISO POR BRIDA 6" UND 1,00

Se suministra el accesorio, se ubica, efectúan las marcas necesarias y se realiza la instalación del accesorio.



3,13 TAPON METALICO LISO DE 16" UND 1,00

Se suministra el accesorio, se ubica, efectúan las marcas necesarias y se realiza la instalación del accesorio.



3,14 CIERRE VIAL CON VALLAS O MALETIN, EN CONJUNTO CON COLOMBINAS, CINTA PELIGRO Y SENAL DE VIA CERRADA SR0-01

DIAS 30,00

Se efectua cierre para evitar accidentes vehiculares



3,16 DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO (VIA MUNICIPAL) M2 6.20
Se procede a demoler el pavimento asfaltico por donde se haria la instlacion de la Tee de conexión.



3,17 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 16" RDE 21 ML 92,12


Una vez efectuada la zanja y realizado el colchón de arena, se instala la tubería de 16".



3,18 TRASIEGO DE MATERIAL PARA CONCRETOS Y RELLENOS DE MATERIALES DE PRESTAMO M3 45.01


Para el caso de la base, se acopia en un punto y luego se traslada cargando en carretillas y desplazando el material hasta el punto de relleno.

Para el caso de los concretos, se selecciona el sitio de produccion, se descarga la arena y el triturado lo mas cerca posible, se coloca tanques para agua cerca al sitio de acopio, se suministra el agua, se prepara el concreto y se lleva hasta los sitios de fundir el elemento deseado. Siendo cuantificado por m3 el volumen de trasiego.




3,19	RELLENO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACION	M3	48,70

Donde es posible y necesario y una vez se ha efectuado el relleno de base, se procede a rellenar con material selecccionado de la misma excavacion.



3,20 SUBBASE GRANULAR DE ORIGEN ALUVIAL O DE CANTERA M3 7.63

En el área de via municipal y para evitar futuros hundimientos usa este material para efectuar los relleno.



3,21 BASE GRANULAR DE ORIGEN ALUVIAL O DE CANTERA M3 39,40

Se usa base de relleno para cama de tuberia, confinamiento lateral y capa superior de la tuberia y accesorios instalados, compactando la capa superior con canguro o rana.



3,22 EXTENDIDA O RELLENO A LATERALES DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION INCLUYE TRASIEGO M3 26,87

El material sobrante de la excavacion se extiende en areas que no revistan problemas de inundacion o represamiento, se usa para ello pala y pica.



3,25 CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A ESCOMBRERA MUNICIPAL M3 6,32

Los escombros que se generan en obra, producto de las excavaciones o demoliciones de roca, se cargan en volqueta, se cubren con carpa y se llevan a escombrera municipal.




3,27 EXCAVACION EN ROCA, INCLUYE DEMOLICION O RETIRO DE ZANJA
M3 4,24

Donde se encuentra roca que hace la demolicion o el retiro de la misma de la zanja .




3,28 TRASIEGO DE MATERIAL DE EXCAVACION COMUN O DE ROCA PARA RETIROS O PARA RELLENOS DE EXTENDIDA O COMPACTOS M3 48,70

Despues de efectuada la excavacion manual de material comun y roca, se mueve del sitio para acopio a retiro o para usar o extender en otra zona.



3,29 CAJA TIPO POZO, PARA PROTECCION DE CONJUNTO DE VENTOSA, ALTURA ENTRE 1,30m Y 1,50m (MEDIDO DESDE LA CORONA AL PISO, MUROS EXTERNOS E=0.24 DIAMETRO INTERNO ENTRE 1.50 Y 1.70, PAÑETE INTERNO HASTA 1,20, PAÑETE EXTERNO, SOLADO DE 0,07, PLACA INFERIOR EN CONCRETO E=0,20 REFORZADO ACERO DE 1/2" CADA 0,25, PLACA SUPERIOR CONCRETO E=0,20 REFORZADO CADA 0,20, 3 PASOS EN VARILLA DE 5/8", TAPA DE INSPECCION METALICA CON LLAVE, INCLUYE ALAMBRE NEGRO, FORMALETA Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CONSTRUCCION, UND 1,00

Se construye la caja de la descripción para alojar la ventosa que sacaria aire a la tubería de forma automática.




3,30 TEE METALICA 16" JH X 16" JH X 4" BRIDA UND 1,00

Se suministra el accesorio, se ubica, efectúan las marcas necesarias y se realiza la instalación del accesorio.



3,35 ATRAQUE REFORZADO 21 MPA, PARA CODO DE 22° VERTICAL SUPERIOR, VOLUMEN INFERIOR 1,40mX1,40mX1,40m, VOLUMEN SUPERIOR 0,70mX0,70mX1,40m, ESTRIBO VERTICAL VARILLA 5/8" 2,20X0,60 CADA 0,10, ESTRIBO HORIZONTAL VARILLA 5/8" 0,60X0,60 CADA 0,55 UND 2,00

Una vez instalado el accesorio se contruye el atraque descrito.



3,36 ATRAQUE REFORZADO 21 MPA, PARA CODO DE 15° HORIZONTAL, VOLUMEN 1: CONCRETO DE 0,70m X 0,70m X 0,10m, , 4 GANCHOS HORIZONTALES EN FORMA DE C, PARA TRACCION EN ACERO 5/8" DIMENSIONES 0,80m+0,60m + 0,80m MAS GANCHO2 DE 0,10m, TRASLAPOS DE 0,40m, 5 ESTRIBOS EN ACERO DE 3/8" VERTICALES DE 0,10m X 0,60m, VOLUMEN 2: CONCRETO DE 0,70m X ,70m X 1,40m 4 GANCHOS EN UN SENTIDO, 4 EN LE OTRO, EN FORMA DE C, EN ACERO 5/8" DIMENSIONES 1,30m+0,60m + 1,30m MAS GANCHOS DE 0,10m, 7 ESTRIBOS EN ACERO DE 3/8" HORIZONTALES DE 0,60m X 0,60m. ALAMBRE NEGRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION UND 1,00

Una vez instalado el accesorio se contruye el atraque descrito.



3,38 ATRAQUES EN CONCRETO 21 MPA, INCLUYE FORMALETA M3 4,69

Una vez instalado el accesorio se contruye el atraque en concreto simple sin refuerzo, usando formaleta en madera y según las dimensiones destinadas para el accesorio.



3.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Durante el periodo el clima se presentó en buena parte con lluvias intermitentes. Pero que permitieron el desarrollo de las actividades de obra.

4. CONCLUSION

Durante el periodo se realizaron las actividades anotadas de forma satisfactoria.

RICARDO GELVEZ MORENO
INGENIERO CIVIL
CONTRATISTA

DOCUMENTOS PARA CUENTA DE COBRO ACTA 01

"DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER"

1. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
2. ACTA PARCIAL Y/O FINAL
3. FACTURA
4. CERTIFICACION BANCARIA
5. DISPONIBILIDAD, CONTRATO INICIA
6. REGISTRO PRESUPUESTAL, CONTRATO INICIAL
7. CONTRATO INICIAL EN EJECUCION
8. POLIZAS, CONTRATO INICIAL
9. APROBACION DE POLIZAS, EVIDENCIA DEL SECOP
10. **DISPONIBILIDAD, CONTRATO ADICIONAL**
11. **REGISTRO PRESUPUESTAL, CONTRATO ADICIONAL.**
12. **CONTRATO ADICIONAL, EN EJECUCION**
13. **CONCEPTO JURIDICO, CONTRATO ADICIONAL** (N/A)
14. **POLIZAS, CONTRATO ADICIONAL**
15. **APROBACION DE POLIZAS DEL ADICIONAL, EVIDENCIA DEL SECOP**
16. INFORME DE SUPERVISION
17. MEMORIA DE CANTIDADES DEL ACTA COBRADA
18. RELACION DEL PERSONAL DE NOMINA (**Firmada por contratista**)
19. SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA Y TRABAJADORES NOMINA
20. CERTIFICACION DEL CONTADOR **(Documentos del Contador)**
21. CONTRALORIA **(Contratista y socios)**
22. PROCURADURIA **(Contratista y socios)**
23. RUT
24. COPIA DE LA CEDULA DEL CONTRATISTA
25. RADICADO DE ALMACEN
26. CERTIFICACION Y PAGOS DE ESCOMBRERA_ SEGÚN COBRO CAUSADO EN EL ACTA, SI NO GENERA ESCOMBROS. DEBE CANCELAR MINIMO 10 M3; SEGÚN RESOLUCION N° 025 DE 2009
27. INFORMES MENSUALES AL DIA
28. CERTIFICACIONES: PMT, PMA y PGIO, POR PARTE DE LA INTERVENTORIA; (Si Aplica).

APLICA CUANDO HAY ADICIONAL (Si aplica para Acta 01)

ADICIONAL PARA ACTAS FINALES:

1. RECIBIDOS DE LA COMUNIDAD
2. REGISTRO FOTOGRÁFICO EN MEDIO MAGNETICO
3. BITACORA
4. PLANOS RECORD
5. POLIZA ACTUALIZADA CON ACTA FINAL
6. PAGOS FIC

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO