UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: Comando Aéreo de Combate No.1
FECHA INFORME: Día: 05 Mes: Septiembre. Año: 2025

CONTRATO N°. No. 012-00-D-CACOM-1-GRUTE-2025
CONTRATISTA: LONDOÑO INGENIERIA CIVIL S.A.S, NIT 901.735.534-4
VALOR DEL CONTRATO: $ 815´400.000,00
FORMA DE PAGO:

FECHA DE CORTE	PAC	VALOR
28/05/2025	PAC JULIO 2025	Por el valor adjudicado correspondiente a los ítems: -ESTIBAS ESTANDAR (100%) (70 UNIDADES) -ESTIBA M117 (20%) (51 UNIDADES) -ESTIBA ESPECIAL BOMBAS DE 250 LB (100%) (220 UNIDADES)
27/08/2025	PAC OCTUBRE 2025	Por el valor restante correspondiente a los ítems: -ESTIBA M117 (80%) (205 UNIDADES) -ESTIBA ESPECIAL PARA BOMBAS CFB 300 LBS (100%) (38 UNIDADES) -ESTIBA ESPECIAL BOMBAS PARA 500 LB (100%) (28 UNIDADES) -ESTIBAS ESPECIALES PARA BOMBAS BEP (500 LBS) (100%) (38 UNIDADES)

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 16. Mes abril. Año 2025.
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION DE ESTIBAS MODULARES PARA EL ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE DE MATERIAL DE ARMAMENTO AEREO, PARA LOS ALMACENES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01
FECHA DE FIRMA: 28/05/2025
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: OTRO SI ACLARATORIO AL CLAUSULADO DEL CONTRATO ELECTRÓNICO.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 02
FECHA DE FIRMA: 28/05/2025
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: PRORROGA, FORMA DE PAGO, AJUSTES EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS .

CONTRATO MODIFICATORIO No. 03
FECHA DE FIRMA: 29/08/2025
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: ADICION POR VALOR DE $192.730.000, SE MANTIENE EL PLAZO DE EJECUCION, SE INCLUYE OTRA ENTREGA Y EN CONSECUENCIA SE MODIFICA LA FORMA DE PAGO.
NUEVO VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE $1.008.130.000.
FORMA DE ENTREGA Y DE PAGO MODIFICADA.

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	FECHA ENTREGA	BIENES A ENTREGAR	CANT.	V/U INCLUIDO IVA	SUBTOTAL	VALOR A PAGAR	PAC
PRIMERA (36%)	11/08/2025	ESTIBA ESTANDAR (70 UNDS)	70	750.000,00	52.500.000,00	364.820.000,00	OCTUBRE 2025
		ESTIBA M117 (256 UNDS)	256	1.220.000,00	312.320.000,00		
SEGUNDA (19%)	15/09/2025	ESTIBA ESTANDAR (53 UNDS)	53	750.000,00	39.750.000,00	192.730.000	NOVIEMBRE 2025
		ESTIBA M117 (104 UNDS)	104	1.220.000,00	126.880.000,00		
		ESTIBA ESPECIAL BOMBA CFB 300 LBS (10 UNDS)	10	2.010.000,00	20.100.000,00		
		ESTIBA ESPECIAL BOMBA 250 LBS (5 UNDS)	5	1.200.000,00	6.000.000,00		
TERCERA (45%)	30/09/2025	ESTIBA ESPECIAL BOMBAS 250 LBS (225)	220	1.200.000,00	264.000.000,00	450.580.000,00	NOVIEMBRE 2025
		ESTIBA ESPECIAL PARA BOMBA CFB 300 LBS (48 UNDS)	38	2.010.000,00	76.380.000,00		
		ESTIBA ESPECIAL BOMBA 500 LB (28 UNDS)	28	1.330.000,00	37.240.000,00		
		ESTIBA ESPECIAL PARA BOMBA BEP 500 LBS (38 UNDS)	38	1.920.000,00	72.960.000,00		
VALOR TOTAL CONTRATO						1.008.130.000,00	

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 14 de mayo del 2025 hasta el 30 de septiembre del 2025
Porcentaje Avance en tiempo: 82% (114/139)
Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 36%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)
Porcentaje de pagos realizados: 0%
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
No ___X___ Sí _____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:
No __X_. Sí ____.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No __X__ Sí ____

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
No ____ Sí ___X__

DESCRIPCION <u>DETALLADA</u> DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- Se llevo a cabo la recepción de la primera entrega de estibas como se relaciona a continuación:
  70 unidades de estibas estándar
  256 unidades de estibas M117

- El día 28 de agosto se firmó el segundo modificatorio al contrato con la finalidad de adicionar un presupuesto de 192.730.000,00

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Pendiente efectuar las entregas como se relaciona en el modificatorio realizado el 28 de agosto del 2025 (Segunda entrega el 15 de septiembre del 2025) (Tercera entrega el 30 de septiembre del 2025).

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: _____X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	ST ACEVEDO PIMIENTO DIEGO FERNANDO
FIRMA:	
C.C. No.	1065839725
DEPENDENCIA:	CACOM-1 / GRUTE

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		Publicado en el secop2
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		Documentos dispuestos en EJECUCIÓN del contrato electrónico
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		Documentos del contrato electrónico
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	**X**		Verificado
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		14-mayo-2025
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	**X**		Verificado
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		ver evidencias
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		N/A

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		N/A
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		3er informe emitido y publicado
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	**X**		N/A
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		**X**	El contrato se encuentra en ejecución

VER EVIDENCIAS DE LO RECIBIDO DE SATISFACCIÓN.












CACOM1