ACTA FINAL

PAZ Y TRABAJO
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL TOLIMA

OBJETO	CONTRATAR EL ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (RETROEXCAVADORA) PARA APOYAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL – TOLIMA.	**VALOR INICIAL OBRA CONTEMPLADO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN:**	$ 39.800.250,00
NUMERO DE CONTRATO	CONTRATO N° 646 DE 2025	**FECHA DE INICIO**	05 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA	LILIANA MARCELA ESGUERRA DAZA	**FECHA DE TERMINACIÓN**	SESENTA (60) DIAS SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE
		FECHA PRESENTE ACTA	04 DE SEPTIEMBRE DE 2025
		PLAZO DE EJECUCION	60 DIAS
SUPERVISOR	RICARDO JOSE GUTIERREZ PARRA	**VALOR ACTA FINAL**	$ 7.716.376,00
		PORCENTAJE ACTA FINAL	19,39%
		PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO	100%

PAZ Y TRABAJO ALCALDÍA DE EL ESPINAL — El Espinal CRECE

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA PARCIAL N°1		ACTA FINAL		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
1	RETROEXCAVADORA DE LLANTA MOTOR DIESEL, 85 HP. INCLUYE OPERARIO, COMBUSTIBLE Y TODOS LOS IMPUESTOS Y DEDUCCIONES A QUE HAYA LUGAR.	HR	147,00	$ 270.750,00	$ 39.800.250,00	118,50	$ 32.083.874,00	28,50	$ 7.716.376,00	147,00	$ 39.800.250,00
				SUB TOTAL	**$ 39.800.250,00**	**SUB TOTAL**	**$ 32.083.874,00**	**SUB TOTAL**	**$ 7.716.376,00**	**SUB TOTAL**	**$ 39.800.250,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 39.800.250,00**		**$ 32.083.874,00**		**$ 7.716.376,00**		**$ 39.800.250,00**
				ADMINISTRACIÓN	**0%** $ -		$ -		$ -		$ -
				IMPREVISTOS	**0%** $ -		$ -		$ -		$ -
				UTILIDAD	**0%** $ -		$ -		$ -		$ -
				TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**$ -**		$ -		$ -		$ -
				COSTO TOTAL	**$ 39.800.250,00**		**$ 32.083.874,00**		**$ 7.716.376,00**		**$ 39.800.250,00**

BALANCE FINANCIERO GENERAL DEL CONTRATO No. 646 de 2025		
VALOR CONTRATO	**$ 39.800.250,00**	
VALOR ACTA PARCIAL N°1		**$ 32.083.874,00**
VALOR ACTA FINAL		**$ 7.716.376,00**
SUMAS IGUALES	**$ 39.800.250,00**	**$ 39.800.250,00**

VALOR A CANCELAR ACTA DE RECIBO FINAL	
VALOR ACTA FINAL	**$ 7.716.376,00**
VALOR AMORTIZADO ACTA RECIBO FINAL	**$ 0,00**
NETO A PAGAR	**$ 7.716.376,00**

SON: **SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE**

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta Parcial del Contrato No. 646 de 2025 los que en ella intervinieron, en El Espinal - Tolima a los Cuatro (04) días del mes de Septiembre de 2025.

LILIANA MARCELA ESGUERRA DAZA
CONTRATISTA

ING. RICARDO JOSÉ GUTIERREZ PARRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

PROYECTÓ: ING. CARLOS ALEJANDRO NUÑEZ ARTEAGA/CONTRATISTA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUCTURA
REVISÓ: ING. RICARDO JOSÉ GUTIERREZ PARRA/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA
APROBÓ: JUAN FELIPE LOZANO BARON/SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE