ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ
NIT: 891.800.466-4

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
0 1 SEP 2025
Hora: 10:55 AM
Quien Recibe:

INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. 245 DE 2025

INFORME PARCIAL 004

PARTE I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	245 DE 2025
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE APOYO A LA PERMANENCIA DE ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS AL SISTEMA EDUCATIVO DEL ÁREA RURAL CON TRANSPORTE ESCOLAR VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ".
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS COLINSER S.A.S NIT. 901.128.879-6
REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR FABIO BECERRA JIMENEZ
CEDULA DE CIUDADANIA No.	10.189.272
CONTRATRANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
SUPERVISION	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
FECHA DE INICIO	03 DE ABRIL 2025
FECHA ACTA 002 PARCIAL 001	20 DE MAYO DE 2025
FECHA ACTA 003 PARCIAL 002	13 DE JUNIO DE 2025
FECHA ACTA 004 PARCIAL 003	14 DE JULIO DE 2025
FECHA ACTA 005 PARCIAL 004	29 DE AGOSTO DE 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 306.709.739,00
VALOR ACTA 002 PARCIAL 001	$ 39.712.437,00
VALOR ACTA 003 PARCIAL 002	$ 42.038.027,00
VALOR ACTA 004 PARCIAL 003	$ 40.556.652,00
VALOR ACTA 005 PARCIAL 004	$ 42.186.164,00
VALOR EJECUTADO	$ 164.493.280,00
VALOR POR EJECUTAR	$ 142.216.459,00

ADICIONAL

ADICONAL No.	NO APLICA
FECHA ADICIONAL	NO APLICA
ADICIONAL	NO APLICA

PRORROGA

PRORROGA No.	NO APLICA
FECHA PRORROGA	NO APLICA
PLAZO	NO APLICA

SUSPENSION PLAZO


MOTIVO	NO APLICA
FECHA SUSPENSION	NO APLICA
FECHA REINICIO	NO APLICA
PLAZO	NO APLICA

ESTADO ACTUAL

VALOR TOTAL	$ 306.709.739,00
VALOR ACTA 002 PARCIAL 001	$ 39.712.437,00
VALOR ACTA 003 PARCIAL 002	$ 42.038.027,00
VALOR ACTA 004 PARCIAL 003	$ 40.556.652,00
VALOR ACTA 005 PARCIAL 004	$ 42.186.164,00
VALOR EJECUTADO	$ 164.493.280,00
VALOR POR EJECUTAR	$ 142.216.459,00

PARTE II. PROCESO DE CONTRATACION

Con acta de inicio No. 001 del 03 de abril de 2025, se inicia el contrato objeto: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE APOYO A LA PERMANENCIA DE ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS AL SISTEMA EDUCATIVO DEL ÁREA RURAL CON TRANSPORTE ESCOLAR VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ”.



PARTE III. RELACION DE LAS ACTAS DE SUPERVISION

ACTA No.	DESCRIPCION	FECHA DEL ACTA
001	FECHA DE INICIO	03 DE ABRIL DE 2025
002	RECIBO PARCIAL 001	20 DE MAYO DE 2025
003	RECIBO PARCIAL 002	13 DE JUNIO DE 2025
004	RECIBO PARCIAL 003	14 DE JULIO DE 2025
005	RECIBO PARCIAL 004	29 DE AGOSTO DE 2025

ASPECTO LEGAL

Amparos	Aseguradora	Póliza No.	Fecha Inicial dd/mm/aaaa	Fecha Final dd/mm/aaaa	Valor Asegurado
Cumplimiento del contrato	Aseguradora solidaria	480-47-994000055288	03/04/2025	03/05/2026	$ 30.670.973,90
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	Aseguradora solidaria	480-47-994000055288	03/04/2025	03/11/2028	$ 30.670.973,90

PARTE IV. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MENSUALES

A. DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

La interventoría realiza la revisión de la base de datos de los vehículos verificando las fechas de vencimiento de los diferentes documentos.

La interventoría revisa y consulta en la plataforma RUNT para verificar la vigencia de la documentación de los vehículos destinados al servicio de transporte escolar (SOAT, Revisión tecnicomecánica, Pólizas de responsabilidad civil, Tarjeta de operación) además se verifica la fecha de matrícula y el modelo del vehículo, dando cumplimiento a lo establecido para la edad de los mismos en el decreto 478 de 2021.

Para el mes de julio el servicio de transporte escolar se prestó desde el lunes 7 de julio hasta el día jueves 31 de julio. Se presta el servicio un total de 19 días.

La interventoría en su informe mensual aporta un listado de los os vehículos usados para la prestación del servicio entre el 07 y el 31 de julio de 2025.

Para dar cumplimiento a las capacidades solicitadas en el contrato para cada ruta, se permite el uso de un vehículo para realizar dos rutas o dos recorridos de la misma ruta, esta operación se facilita debido a algunas rutas cortas y a la diferencia de horarios de algunas instituciones educativas. Las rutas SENA y/o modalidad institucional siempre se prestan con un vehículo de las rutas ordinarias teniendo en cuenta que estas se prestan en contra jornada.

La interventoría realiza visitas a las diferentes instituciones donde verifica:

- Condiciones generales de la prestación del servicio.
- Cumplimiento de horarios de ingreso y salida de los estudiantes.
- Diligenciamiento de los formatos de bitácora, preoperacional y planilla de estudiantes.
- Cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
- Cumplimiento de las funciones específicas tanto de conductores quienes deben cumplir con las normas de tránsito en todo momento, como de monitores quienes deben supervisar y vigilar las condiciones en el transporte de los estudiantes para que este se haga en total comodidad y seguridad.
- Porte de equipo básico de carreteras, incluidos botiquín y extintor.
- Uso adecuado de cinturones de seguridad.
- Estado de salidas de emergencia.
- Estado de las vías.

La interventoría informa que dentro de las visitas se identificaron los puntos críticos en la infraestructura vial terciaria por donde circulan los vehículos.

Puntos críticos por el mal estado de las vías:

RUTA 8A: Sector Matecoco, La Y, Entrada A Las Carmelitas Puente De Corcega, El Delirio, Escuela Agualinda Al Colegio El Prado Y Viceversa. (Incluye Monitor) "Vía Destapada De Difícil Acceso" Transporta Estudiantes De Básica Primaria.

RUTA 9: Desde La Y De Guacharacas En La Vereda La Fé, Corcega,El Delirio, La Estrella, A La Escuela El Chaparro Y Viceversa. (Incluye Monitor)

RUTA 11B: Sector El Tekal Al Colegio El Prado Y/O Viceversa (Incluye Monitor) Sector Vía Destapada De Difícil Acceso Se Realiza Doble Recorrido (La administración municipal realizo mantenimiento a la vía, lo cual soluciona el problema presente en los meses anteriores).

RUTA 43: Vereda La Arizá, El Rocío, Al Colegio Puerto Pinzón Y Viceversa. (Incluye Monitor) "Vía Destapada De Difícil Acceso"

RUTA 48A y 48B: Inicia Desde El Puente La Confusa, Vereda Las Mercedes, Las Pavas, El Pescado Y Finalmente Al Colegio Guanegro Y Viceversa (Incluye Monitor). Teniendo en cuenta que los vehículos no pueden cruzar se opta por realizar transbordo con el fin de no permitir que los estudiantes de las dos rutas pierdan clases.

RUTA 49: Desde Campamento Finca Miraflores, Guacharacas, Caño Jague, Al Colegio Guanegro Y Viceversa. Recorrido 2: El Pescado, Al Colegio Guanegro Y Viceversa. (Incluye Monitor) “Destapada De Difícil Acceso”

El servicio de transporte escolar se prestó durante 19 días hábiles del mes de abril en las 50 rutas contratadas de la siguiente manera:

Rutas ordinarias (Días hábiles): en el mes de julio se prestó el servicio durante los 19 días hábiles del calendario académico.

Rutas SENA o Institucional: Teniendo en cuenta que cada institución define el manejo de las modalidades SENA e institucional el servicio para estas rutas se presta de la siguiente manera:

COLEGIO EL PRADO: 12 días.
COLEGIO J.J. ORTIZ: 12 días.
COLEGIO PUERTO SERVIEZ: 8 días.
COLEGIO EL MARFIL: 16 días.
COLEGIO PUERTO PINZÓN: 8 días.

En las rutas de la modalidad SENA y/o institucional se cumplió con el 100% de la programación.

B. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

La interventoría realiza la revisión de la documentación proporcionada por el contratista, planilla de seguridad social, nómina de conductores, monitores y personal administrativo del mes de julio, verificando el cumplimiento de las normas laborales y que los pagos son conforme a los contratos individuales.

La interventoría en su informe mensual suministra el listado del personal que laboro del 07 al 31 de julio y realiza revisión de los diferentes documentos de conductores y monitoras.

C. SUPERVISOR HSE.

Durante las visitas que realiza la interventoría a las instituciones educativas, hace la debida inspección del estado del extintor, el contenido del botiquín y verifica el funcionamiento de los sistemas de seguridad pasivos y activos del vehículo.

En materia laboral revisa que los conductores y monitores se encuentren debidamente afiliados a la ARL y que reciban las capacitaciones pertinentes. Igualmente se supervisa la entrega de dotación de acuerdo con la normatividad vigente.


A continuación, se relacionan las visitas realizadas en el mes de julio:

FECHA	VISITA
7/07/2025	Colegio El Prado
8/07/2025	Escuela Km 25
9/07/2025	Colegio Puerto Pinzón
10/07/2025	Colegio J.J.Ortiz
11/07/2025	Escuela Los Laureles
14/07/2025	Colegio Guanegro
15/07/2025	Escuela Batería 3
16/07/2025	Colegio Puerto Serviez
17/07/2025	Escuela Simón Bolívar
18/07/2025	Colegio El Marfil
21/07/2025	Colegio Puerto Pinzón
22/07/2025	Escuela Morro Caliente
23/07/2025	Colegio Guanegro
24/07/2025	Colegio El Prado

25/07/2025	Escuela Puerto Pineda
28/07/2025	Colegio J.J.Ortiz
29/07/2025	Escuelas Palagua y Chaparro
30/07/2025	Colegio El Marfil
31/07/2025	Colegio Puerto Serviez

D. REGISTRO FOTOGRÁFICO

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Inspección de cinturones de seguridad</td><td>Llegada de estudiantes</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Ascenso de estudiantes</td><td>Descenso de estudiantes</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Descenso de estudiantes</td><td>Estudiantes a bordo</td></tr>
</table>

	
Inspección de cinturones de seguridad	Inspección general
	
Inspección general	Inspección de cinturones de seguridad
	

E. PREACTA

COSTOS DE PERSONAL (A)						
ESPECIALIDAD PERSONAL PROFESIONAL	**PERFIL**	**VALOR UNITARIO**	**CANT**	**DÍAS**	**%DED**	**VALOR TOTAL**
Director: Perfil ingeniero en vías y transporte, experiancia relacionada en transporte escolar.	PROFESIONAL GENERAL	154.500,00	1	30	100%	4.635.000,00
Interventor financiero/administrativo: perfil Administrador Público, Experiencia laboral en el sector privado dos (2) años y público de cuatro (4) años en proyectos.	PROFESIONAL GENERAL	137.333,33	1	30	70%	4.120.000,00
Interventor SST: Perfil titulo técnico o tecnológico en salud ocupacional, seguridad inductrial o áreas afines, experiencia laboral mínima de 2 años.	TECNOLOGO	103.000,00	1	30	80%	3.090.000,00
Auxilian administrativo: perfil título técnico o tecnológico en gestión administrativa y/o afines, experiencia laboral mínima de 6 meses	TECNICO	51.500,00	1	30	100%	1.545.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**13.390.000,00**
Costos de Personal Con Factor Multiplicador (A)	**%**			**2,30**		**30.797.000,00**
COSTOS DIRECTOS (B)						
ITEM	**U.M.**	**VALOR UNITARIO**	**CANT**	**UNIDAD**	**DÍAS**	**VALOR TOTAL**
Oficina (incluye arriendo y servicios públicos)	Mes	46.000,00	1	DÍAS	30,00	1.380.000,00
Alquiler de computador portátil Windows 10 pro, con su respectiva licencia, procesador Intel Core i7, memoria RAM de 8 GB expandible hasta 16 GB, Disco duro de dos (2) terabyte.	Mes	4.000,00	4	DÍAS	30,00	480.000,00
Edición de informes, papeleria,	Unidad	10.844,61	1	DÍAS	30,00	325.338,30
Comunicaciones (incluye telefonia y conectividad a la red digital)	Mes	3.433,33	1	DÍAS	30,00	102.999,90
Alquiler vehículos mayor o igual a 1800 cc de cilindrada, incluyendo costos de operación y mantenimiento del vehículos (inlcuye combustible)	Día	124.485,28	1	DÍAS	19,00	2.365.220,00
Subtotal (B)						4.653.558,20
TOTAL COSTOS (A+B)						35.450.558,20
IVA (19%)						6.735.606,06
COSTO TOTAL INTERVENTORIA						42.186.164,00

VALOR INICAL DEL CONTRATO	306.709.739,00
VALOR PRESENTE ACTA 005 DE COBRO PARCIAL 004	42.186.164,00
VALOR ACTA 004 DE COBRO PARCIAL 003	40.556.652,00
VALOR ACTA 003 DE COBRO PARCIAL 002	42.038.027,00
VALOR ACTA 002 DE COBRO PARCIAL 001	39.712.437,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	164.493.280,00
SALDO POR EJECUTAR	142.216.459,00

LA DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN ESTUVO A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO, QUIEN CONSTATO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL CONTRATO.

WILTON ALEXIS CULMAN CAMBEROS
Secretario de Desarrollo Social y Comunitario,
Supervisor

Elaboró: Yorleny Cotrino Virguez/ Apoyo Profesional
Proyectó y Aprobó: Wilton Alexis Culman Camberos