| Datos Básicos del Contrato | |
|---|---|
| No. Contrato: | 19032025-0639 |
| Fecha de suscripción: | 26-03-2025 |
| Fecha de terminación: | 30-12-2025 |
| Objeto Contractual: | Impulsar la productividad y competitividad del sector aguacate Hass en Caldas, mediante la implementación del registro predio exportador conforme a la resolución ICA 824 DE 2022 o la que lo sustituya, y la certificación en GlobalG.A.P. V.6, facilitando el acceso a mercados internacionales para los productores. |
| Proyecto: | Registro de Predio Exportador y certificación GlobalG.A.P. V.6 en los municipios productores del departamento de Caldas |
| Periodo Reportado: | 26 de junio de 2025 – 30 de agosto de 2025 |

| Ejecución de Obligaciones | |
|---|---|
| **Obligaciones Especificas** (De acuerdo establecido en el contrato) | **Acciones Ejecutadas** (Cada acción ejecutada debe tener un soporte propio de ejecución) |
| **Actividad Contractual 1: Caracterización predios beneficiarios** | La caracterización de predios beneficiarios se realizará en el mes de septiembre 2025. |
| **Actividad Contractual 2: convocatoria de selección de productores beneficiarios** | 1. **Anuncio inicial:** Se realizó convocatoria abierta por diferentes canales como redes sociales (Facebook, Instagram y Linkedin), grupos de WhatsApp y entidades. |

| Ejecución de Obligaciones | |
|---|---|
| **Obligaciones Especificas** (De acuerdo establecido en el contrato) | **Acciones Ejecutadas** (Cada acción ejecutada debe tener un soporte propio de ejecución) |
| | <br><br><br>2. **Formulario en línea de postulación de predios:**<br>-Los productores interesados diligenciaron el formulario de postulación compartido en línea, en el cual se recopiló información relevante sobre el cultivo, infraestructura, labores en campo, entre otros.<br>- Se recibieron en total 44 postulaciones al Registro de Predio Exportador y 26 a la certificación GlobalG.A.P.. Dentro de estas, se destaca la participación de una asociación que agrupa a 15 pequeños productores, lo que eleva el total de interesados directos e indirectos a 41. Esta amplia participación evidencia el creciente interés del sector por avanzar hacia estándares internacionales de calidad. En cuanto a la ubicación de los predios, se encuentran distribuidos en 12 municipios del departamento, la mayor concentración se encuentra en los municipios de Marquetalia (7) productores, Manzanares (21 productores) y Aguadas (11 productores) y Riosucio con la asociación Asohassrio. Esta información permite focalizar los esfuerzos técnicos y logísticos en las zonas con mayor demanda. |

| Ejecución de Obligaciones | |
|---|---|
| **Obligaciones Especificas** (De acuerdo establecido en el contrato) | **Acciones Ejecutadas** (Cada acción ejecutada debe tener un soporte propio de ejecución) |
| | **3. Visitas de diagnóstico a los predios postulados:** *(Anexo 1)*<br>-Se construyó herramienta en Excel/lista de chequeo, con el objetivo de tener un diagnostico mas preciso de cada uno de los predios postulados.<br>-Se realizaron 79 visitas de diagnósticos en campo, utilizando la herramienta de evaluación establecida y dejando el acta de visita correspondiente en cada uno de los predios intervenidos.<br><br>*4.* **Selección beneficiarios:** *(Anexo 2)*<br><br>- Los beneficiarios finales del convenio fueron seleccionados por el Comité Técnico, con base en los criterios definidos para cada norma (GlobalG.A.P. y RPE), considerando la información de postulación y la base de datos consolidada. Se evaluaron aspectos como ubicación, organización, historial técnico y cumplimiento de requisitos mínimos.<br>- Como resultado, se priorizó la intervención de 25 productores para la implementación de la norma GlobalG.A.P. y 25 productores para el componente de Registro de Predio Exportador (RPE), distribuidos estratégicamente en los municipios priorizados por el convenio<br><br>*5.* **Acuerdo de servicios: (***Anexo 3)*<br><br>- A la fecha de este informe se han firmado 48 actas de acuerdo de Servicios. |
| **Actividad Contractual 3: Implementación del Registro predio Exportador** | El equipo ha realizado tres visitas de implementación en los 20 predios iniciales objeto del convenio, completando un total de 60 visitas al cierre del mes de agosto. Adicionalmente, para los productores vinculados mediante la adición presupuestal se efectuó la primera visita de implementación, alcanzando un total de 5 visitas adicionales. *(Anexo 4)* |
| **Actividad Contractual 4: Transferencia de tecnología Registro Predio Exportador** | En el municipio de Aguadas, el 28 de agosto, se desarrolló una jornada de capacitación dirigida a los productores beneficiarios para la obtención del Registro Predio Exportador del convenio, en cumplimiento de los requerimientos establecidos en la Resolución 842 de 2022. *(Anexo 5)* |

| Ejecución de Obligaciones | |
|---|---|
| **Obligaciones Especificas** (De acuerdo establecido en el contrato) | **Acciones Ejecutadas** (Cada acción ejecutada debe tener un soporte propio de ejecución) |
| | <br> |
| **Actividad Contractual 5: Implementación GlobalG.A.P. V.6** | El equipo ha realizado tres visitas de implementación en los 20 predios iniciales objeto del convenio, completando un total de 60 visitas al cierre del mes de agosto. Adicionalmente, para los productores vinculados mediante la adición presupuestal se efectuó la primera visita de implementación, alcanzando un total de 5 visitas adicionales. *(Anexo 4)* |
| **Actividad Contractual 6: Transferencia de tecnología GlobalG.A.P** | -Se programó capacitación al equipo técnico en la norma GlobalG.A.P V6<br><br>- En el municipio de Riosucio, el 14 de agosto, se desarrolló una jornada de capacitación dirigida a los productores beneficiarios del convenio, orientada a la obtención de la certificación GlobalG.A.P., en cumplimiento de los requerimientos establecidos por la norma. *(Anexo 5)* |

| Ejecución de Obligaciones | |
|---|---|
| **Obligaciones Especificas** (De acuerdo establecido en el contrato) | **Acciones Ejecutadas** (Cada acción ejecutada debe tener un soporte propio de ejecución) |
| | **Capacitación equipo técnico:**    **Capacitación productores (Riosucio):**   |

## Ejecución de Obligaciones

| Obligaciones Especificas (De acuerdo establecido en el contrato) | Acciones Ejecutadas (Cada acción ejecutada debe tener un soporte propio de ejecución) |
|---|---|
| **Contratación equipo técnico:** | El equipo técnico del convenio se encuentra contratado en su totalidad, conformado por tres ingenieros agrónomos implementadores y un profesional de apoyo en el sistema de gestión documental. *(Anexo 6)* |
| **Ejecución Presupuestal:** | Con corte al 30 de agosto de 2025 se ha tenido ejecución del presupuesto del $58.207.618 correspondiente al 25,87% del total del convenio *(Anexo 7)* |

**PRESUPUESTO PROYECTO REGISTRO PREDIO EXPORTADOR - GLOBALG.A.P 2025 + PRESUPUESTO PRORROGA**

| DETALLE | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INICIAL | VALOR UNITARIO APROBADO | PLAZO | VALOR TOTAL | APORTES DEPARTAMENTO | APORTES CORPOHASS | EJECUCIÓN CIERRE AGOTO 2025 | % EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. ACTIVIDAD TRANSVERSAL REGISTRO PREDIO EXPORTADOR** | | | | | | | | | | |
| **1.1. ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO E IDENTIFICACION.** | | | | | | | | | | |
| Ingeniero Agrónomo implementador 1 | mes | 1 | $ 4.500.000 | $ 4.500.000 | 8,1 | $ 36.450.000 | $ 36.450.000 | $ - | $ 13.950.000 | 38,27% |
| Ingeniero Agrónomo implementador 2 | mes | 1 | $ 4.500.000 | $ 4.500.000 | 7,7 | $ 34.800.000 | $ 34.800.000 | $ - | $ 12.300.000 | 35,34% |
| Ingeniero Agrónomo implementador 3 | mes | 1 | $ 4.500.000 | $ 4.500.000 | 7,7 | $ 34.800.000 | $ 21.650.000 | $ 13.150.000 | $ 12.300.000 | 35,34% |
| Talonarios visita | unidad | 10 | $ 20.035 | $ 20.035 | | $ 200.350 | $ - | $ 200.350 | $ 200.289 | 99,97% |
| Elementos de identificación personal (Gorra y Carné) | unidad | 3 | $ 49.848 | $ 49.848 | | $ 149.544 | $ - | $ 149.544 | $ 149.544 | 100,00% |
| Personal de apoyo SIG | unidad | 5,5 | $ 2.200.000 | $ 2.200.000 | | $ 12.100.000 | $ 12.100.000 | | $ - | 0,00% |
| Elementos de identificación personal (Carné) | unidad | 1 | $ 19.000 | $ 19.000 | | $ 19.000 | | $ 19.000 | $ - | 0,00% |
| **SUBTOTAL REGISTRO - PERSONAL PROFESIONAL-A** | | | | | | **$ 118.518.894** | **$ 105.000.000** | **$ 13.518.894** | **$ 38.899.833** | **32,82%** |
| **3. IMPLEMENTOS PARA EL REGISTRO** | | | | | | | | | | |
| **3.1 CAPACITACIONES** | | | | | | | | | | |
| Jornadas de capacitación RPE | Unidad | 4 | $ 1.200.000 | $ 1.200.000 | | $ 4.800.000 | $ - | $ 4.800.000 | $ 627.250 | 13% |
| Jornadas de capacitación GlobalG.A.P | Unidad | 2 | $ 4.600.000 | $ 4.600.000 | | $ 9.200.000 | $ - | $ 9.200.000 | $ 651.375 | 7% |
| **3.2 MATERIAL DE SEGURIDAD** | | | | | | | | | | |
| Traje anti fluidos completo para protección de los operarios en la aplicación de agroquímicos - Peto, gafas, guantes y respirador. | Unidad | 20 | $ 176.393 | $ 176.393 | | $ 3.527.860 | $ - | $ 3.527.860 | $ 3.130.064 | 88,72% |
| Traje anti fluidos completo para protección de los operarios en la aplicación de agroquímicos - Peto, gafas, guantes y respirador. | Unidad | 5 | $ 127.889 | $ 127.889 | | $ 639.445 | $ - | $ 639.445 | $ - | 0,00% |
| Botiquín primeros auxilios tipo A - exigidos por la norma | Unidad | 25 | $ 71.500 | $ 71.500 | | $ 1.787.500 | $ - | $ 1.787.500 | $ 1.937.500 | 108,39% |
| Kit Señalización exigida por la Resolución ICA 824 de 2022 en acrílico o polipropileno resistente a las condiciones ambientales y a la intemperie. | Unidad | 20 | $ 246.620 | $ 241.620 | | $ 4.832.400 | $ - | $ 4.832.400 | $ 2.325.260 | 48,12% |
| Kit Señalización exigida por la Resolución ICA 824 de 2022 en acrílico o polipropileno resistente a las condiciones ambientales y a la intemperie. | Unidad | 5 | $ 232.526 | $ 232.526 | | $ 1.162.630 | | $ 1.162.630 | $ - | 0,00% |
| Carpeta Registros, formatos y protocolos de manejo | Unidad | 20 | $ 110.833 | $ 110.833 | | $ 2.216.660 | $ - | $ 2.216.660 | $ 963.900 | 43,48% |
| Carpeta Registros, formatos y protocolos de manejo | Unidad | 5 | $ 96.390 | $ 96.390 | | $ 481.950 | $ - | $ 481.950 | | 0,00% |
| Extintor Amarillo | Unidad | 25 | $ 60.000 | $ 60.000 | | $ 1.500.000 | $ - | $ 1.500.000 | $ 1.580.000 | 105,33% |
| **3.3 ANÁLISIS** | | | | | | | | | | |
| Análisis microbiológico del agua - RPE | Unidad | 20 | $ 129.606 | $ 129.606 | | $ 2.592.120 | $ - | $ 2.592.120 | $ - | 0,00% |
| Análisis microbiológico del agua - RPE | Unidad | 5 | $ 120.833 | $ 120.833 | | $ 604.165 | $ - | $ 604.165 | $ - | 0,00% |
| Análisis microbiológico del agua - GlobalG.A.P | Unidad | 20 | $ 180.000 | $ 180.000 | | $ 3.600.000 | $ - | $ 3.600.000 | $ - | 0,00% |
| Análisis microbiológico del agua - GlobalG.A.P | Unidad | 5 | $ 292.000 | $ 292.000 | | $ 1.460.000 | $ - | $ 1.460.000 | $ - | 0,00% |
| Análisis de suelo completo y con recomendaciones. | Unidad | 20 | $ 213.030 | $ 213.030 | | $ 4.260.600 | $ - | $ 4.260.600 | $ 4.260.600 | 100,00% |
| Análisis de suelo completo y con recomendaciones. | Unidad | 5 | $ 213.000 | $ 213.000 | | $ 1.065.000 | $ - | $ 1.065.000 | $ - | 0,00% |
| **3.4 CERTIFICADOS** | | | | | | | | | | |
| Valor certificado predio exportador pagado ante el ICA de 0,1 has hasta 5 has | Unidad | 25 | $ 143.300 | $ 143.300 | | $ 3.582.500 | $ - | $ 3.582.500 | $ - | 0,00% |
| Apoyo pago auditoria OC GlobalG.A.P OP 1 individual | Unidad | 10 | $ 3.450.000 | $ 3.450.000 | | $ 34.500.000 | $ 30.000.000 | $ 4.500.000 | $ - | 0,00% |
| Apoyo pago auditoria OC GlobalG.A.P OP 2 grupal | Unidad | 1 | $ 12.840.000 | $ 12.840.000 | | $ 12.840.000 | | $ 12.840.000 | $ - | 0,00% |
| **SUBTOTAL REGISTRO PREDIO EXPORTADOR- IMPLEMENTOS-B** | | | | | | **$ 94.652.830** | **$ 30.000.000** | **$ 64.652.830** | **$ 15.475.949** | **16,35%** |
| **Gastos Financieros** | | | | | | | | | | |
| Impuestos (estampillas) y Otros Gastos Financieros | Unidad | 1 | $ 11.828.276 | $ 11.828.276 | | $ 11.828.276 | $ - | $ 11.828.276 | $ 3.831.836 | 32,40% |
| **SUBTOTAL GASTOS FINANCIEROS** | | | | | | **$ 11.828.276** | **$ -** | **$ 11.828.276** | **$ 3.831.836** | **32,40%** |
| | | | | | **$** | **225.000.000** | **$ 135.000.000** | **$ 90.000.000** | **$ 58.207.618** | **25,87%** |

| Firma del área encargada | |
|---|---|
| | **BETSY BERMÚDEZ FIERRO**<br>Directora de Proyectos<br>CORPOHASS |