CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL
FORMATO ANEXO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL

MODIFICATORIO CONTRACTUAL NRO. 1 AL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR. 7968412 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y BEATRIZ EUGENIA RAMIREZ RESTREPO

De conformidad con la solicitud remitida por el supervisor, se requiere modificar el Contrato nro**. CO1.PCCNTR. 7968412** DE 2025, así:

PRIMERO. **MODIFÍQUESE** las **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** del contrato ya referenciado, la cual quedará así, de acuerdo con la modificación del acta de mayores y menores e ítem no previstos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (CORRESPONDE A LOS ÍTEMS O PRODUCTOS CONTRATADOS)	UNIDAD	CANTIDAD
1	**PRELIMINARES**		
1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	83,74
1,02	DESMONTE DE LÁMPARAS	UN	13,00
1,03	DESMONTE DE BARRA EN ACERO INOXIDABLE	ML	22,72
1,04	DESMONTE DE TELEVISOR	UN	1,00
1,05	DESMONTE DE SILLAS EN ACERO INOXIDABLE	UN	5,00
1,06	DESMONTE DE VENTANA	UN	1,00
1,07	RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL	M3	24,00
1,08	ASEO Y LIMPIEZA	M2	83,74
2	**DEMOLICIONES**		
2,01	DEMOLICIÓN MURO EN ESTRUCTURA LIVIANA 2 CARAS, NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL	M2	62,00
2,02	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISO	M2	87,10
2,03	DEMOLICIÓN MORTERO DE NIVELACIÓN	M2	63,92
3	**CONCRETOS Y ACERO**		
3,01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CONCRETO DE 24,5 MPA, PARA VIGA DE CIMENTACIÓN, INCLUYE REFUERZO.	M3	2,04
3,02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CONCRETO DE 20,7 MPA (3000 PSI) DE 0,15 X 0,20 M PARA VIGA DE AMARRE, INCLUYE REFUERZO.	ML	24,91

3,03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CONCRETO DE 20,7 MPA (3000 PSI) DE 0,15 X 0,15 M PARA COLUMNA DE AMARRE, INCLUYE REFUERZO.	ML	47,00
3,04	ZAPATAS EN CONCRETO DE 20,7 MPA (3000 PSI) 0.80 X 0.80 X 0.20, NO INCLUYE REFUERZO	M3	0,00
3,05	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,50 X 0,50 X 0,50 M EN CONCRETO DE 17,2 MPA, TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 20,7 MPA.	UN	2,00
3,06	ACERO DE 1/2"	KG	0,00
4	**MUROS**		
4,01	MURO EN LADRILLO FAROL RAYADO DE 0,10 X 0,20 X 0,30 M, MORTERO IMPERMEABILIZADO Y REVOCADO AMBAS CARAS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	53,73
5	**RED SANITARIA**		
5,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA MODULAR DE PISO PARA CANAL EN ACERO INOXIDABLE 0.20 X 1, EN ANGULO DE 3/4 X 1/8 Y BARRA DE 1/4	ML	1,10
6	**CIELO RASO**		
6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN SUPER BOARD 6 MM INCLUYE ESTRUCTURA GALVANIZADA CALIBRE 26, INCLUYE TRATAMIENTO DE JUNTAS Y ACABADO EN ESTUCO PLÁSTICO	M2	52,29
7	**PISOS Y ENCHAPES**		
7,01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN CONCRETO ENDURECIDO, INCLUYE HELICÓPTERO Y PRODUCTO SIKA FLOOR-3 QUARTZ TOP H:0.08	M2	49,15
7,02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN GUARDAESCOBAS MEDIA CAÑA REDONDO EN CONCRETO ENDURECIDO PRODUCTO SIKA FLOOR-3 QUARTZ TOP H:0.08	ML	26,20
7,03	CORTE DE PISO EN CONCRETO CON CORTADORA AUTOPROPULSADA INCLUYE SELLADOR DE JUNTAS POLIURETANO 300 ML UNIVERSAL GRIS	ML	35,95
7,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO MARBLE PIETRA PULL BLANCO PARA PARED DE 0.60 X 1.20 , INCLUYE BOQUILLA Y PEGANTE.	M2	25,22
8	**PINTURA**		
8,01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA TIPO I 3 MANOS DE PINTURA, PAREDES Y CIELO RASO	M2	105,00
8,02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DURALKOTE 240 FLEXIBLE DE ALTO DESEMPEÑO. 2 MANOS DE PINTURA	M2	52,97
9	**CARPINTERIA**		
9,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA CORREDIZA EN ALUMINIO CALIBRE 20 EN ALUMINIO NATURAL REFERENCIA 8025 VIDRIO 4 MM	M2	2,78
9,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENTREPAÑOS ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 ANCHO 50CM	ML	0,00
9,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE LAVAPLATOS CALIBRE 20, ANCHO 60 CM	ML	0,00

9,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA EN ACERO INOXIDABLE DE 0.50 M CALIBRE 20	ML	13,74
9,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA RECTANGULAR MARCO EN ALUMINIO NATURAL REFERENCIA 8025, ANCHO 0.37 M X 1.50 M CON 0,40 M PROYECTANTE	M2	0,00
9,06	SILLAS PARA BARRA EN ACERO INOXIDABLE ACERO INOXIDABLE	UN	0,00
9,07	REPOSA PIES EN ACERO INOXIDABLE (TUBO) CALIBRE 18	ML	6,30
10	**ILUMINACION**		
10,01	LAMPARA LED INCRUSTAR ESPECULAR 2X18W	UN	8,00
10,02	CINTA LED CALIDA PARA BARRA	ML	0,00
10,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL Y CINTA LED	ML	17,30
11	**MOBILIARIO**		
11,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL RANURADO WPC PARA PARED.	UN	70,00
12	**IMPREVISTOS**		
12,01	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON TELA VERDE, ALTURA = 3.30 M.	M2	95,83
12,02	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS (MUROS, PISOS, FACHALETAS Y MESONES).	M2	42,00
12,03	DESMONTE DE PUNTOS ELÉCTRICOS, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Y PUNTOS HIDROSANITARIOS.	UN	36,00
12,04	AJUSTES Y DESARROLLO INTEGRAL DE DISEÑOS, Y ELABORACIÓN DE PLANOS RECORD DEL PROYECTO.	GL	1,00
12,05	INSTALACIÓN DE ANCLAJES HIERRO DE 3/8'' Y 1/4', CON EPOXICO, PROFUNDIDA 0,15M.	UN	128,00
12,06	PUNTO HIDRÁULICO PVC DE 1/2" L PROM = 3 M EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO.	UN	12,00
12,07	PUNTO SANITARIO PVC DE 3" L PROM = 3 M, INCLUYE ACCESORIOS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO.	UN	11,00
12,08	INSTALACIÓN DE MAMPARA EN ESTRUCTURA METÁLICA, ALTURA = 0.95 M.	ML	8,50
12,09	MURO EN FACHADA POSTERIOR, PARTE INFERIOR PROTEGIDA CON CAÑUELA EN CONCRETO CON BRONCOELÁSTICO, Y PARTE SUPERIOR CON CIELO RASO Y CARTERA EN GYPLAC VERDE CONTRA HUMEDAD.	ML	6,50
12,10	ENCHAPE DE PISO PARA TRÁFICO 5, INCLUYE REMATES LATERALES CON BORDILLO EN CONCRETO PULIDO.	M2	35,42
12,11	SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA CON MALLA ELECTROSOLDADA ANCLADA A CIELO RASO.	M2	8,20
12,12	REINSTALACIÓN DE ELEMENTOS DESMONTADOS (TELEVISOR, LAMPARAS, SILLAS, POCETA DE ASEO, SOPORTES Y SOLAPA DE BARRA).	GL	1,00
12,13	REMATE LATERAL EN ANDÉN, INCLUYE MURO DOBLE, PARA CONFORMAR TERRACEO DEL DESNIVEL DE LA CIRCULACIÓN DE LA RAMPA CON LA COCINETA.	ML	3,40
12,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARDÁN DOBLE Y REFLECTORES.	UN	11,00

12,15	INSTALACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS: TOMAS, INTERRUPTORES E ILUMINACIÓN.	UN	27,00
12,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO TRIFÁSICO, 110V/220V, 12 CIRCUITOS, INCLUYE ESTRUCTURADE ACABADO ADERIDA A COLUMNA PARA CONDUCIÓN DE TUBERIA Y EMPALMES DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.	UN	1,00

SEGUNDO. **MODIFÍQUESE** la cláusula **VALOR** del contrato ya referenciado, la cual quedará así:

VALOR. CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($142.350.000).

DOCUMENTOS. Los documentos que a continuación se relacionan se consideran parte integrante de la presente modificación y, en consecuencia, producen los mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: **a)** Informe de supervisión. **b)** Actas **c)** Los demás documentos previos expedidos por la entidad con ocasión del proceso de modificación.

ACTUALIZACIÓN DE LA GARANTÍA. EL CONTRATISTA se obliga a actualizar las garantías que amparan el contrato, de conformidad con lo señalado en el presente documento, en caso de ser necesario.

PERFECCIONAMIENTO. El presente documento se perfecciona mediante la aceptación de las partes a través de la plataforma SECOP II. La publicación se realizará conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.

INMUTABILIDAD. Las condiciones y cláusulas que no hayan sido modificadas en el contrato electrónico o en el presente documento continúan vigentes.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.

Elaboró: Sandra Paola Hurtado Jordán – Formuladora/Gestión Contractual