ACTA No.			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: COMITE DE OBRA TALLER BOSCO Y OFFICE DE GASTRONOMIA.			
CIUDAD Y FECHA: PEREIRA.	1 de Agosto del 2025	HORA INICIO: 8:00 AM	HORA FIN: 9:30PM
LUGAR Y/O ENLACE: TALLER BOSCO Y OFFICE		DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: Centro de Comercio y Servicios	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: - Avance de ejecución de obra. y definiciones de Acabados.			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Seguimiento y Apoyo tecnico a la Ejecución de obra.			

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

se realiza por parte de la contratista el inventario del Material en Acero inoxidable desmontado para revisar conjuntamente con el ing. Maicol en Calidad de Apoyo tecnico a La supervisión del contrato.

Con el fin de reutilizar en gran parte el Material desmontado se revisa el estado de el Acero inoxidable desmontado y los demas elementos.

se concluye que se reinstalaran los siguientes elementos:

Reinstalación Televisor
Reinstalación Lamparas descolgadas = 3 unidades.
Reinstalación de spot de 3 luminarias
Reinstalación de sillas en Acero inoxidable = 5 unidades
Reinstalacion de poceta en acero inoxidable = 1 unidad.
Reinstalación de soportes en acero inoxidable = 5 unidades
Reintalacion de solapas de la parte inferior de la barra = 2. unidades.

se presentará por parte de la contratista el valor de la reinstalación de estos elementos desmontados que se requieren en la obra.

→ siendo las 9:30 A.M. se da por terminada la reunion de comité de obra.

firma Asistentes.

ARQ. [illegible] Ramirez Dir. OBRA.