ACTA No.			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: COMITE DE OBRA TALLER BOSCO Y OFFICE DE GASTRONOMIA			
CIUDAD Y FECHA: PEREIRA	11 de Agosto 2025	**HORA INICIO:** 8:00 AM	**HORA FIN:** 9:30 PM
LUGAR Y/O ENLACE: TALLER Bosco OFFICE		**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Centro de Comercio y Servicios	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA y DEFINICIONES TECNICA Y ACABADOS			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Seguimiento y Apoyo tecnico a la Ejecucion de Obra			

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

se realiza revisión de avance de obra entre la contratista y el ing. Marcol galvis Ramirez en calidad de apoyo a la supervisión se acuerda en recorrido de obra Que se debe recortar el gabinete lateral de 60 cm de ancho para que quede de 30 cm. posterior/ que permita la instalación de una puerta con persiana que proteja la tuberia de Agua que alimenta el edificio.

se informa por parte de la contratista.
Que las ~~Especificaciones~~ de la ~~cerá~~.
Ceramica que se instalara en el
Area de circulación es:

ITRIA BEIGE 60x60 PRIMERA
000000000000 203061
LOTE: 00000 17636
CALIBRE : G
VR : 1
PEI: 5
CF: 2
T. FABRICACIÓN TONO: 79
Sw 608,0 mm x 608,0 mm x 8,30 mm