
ANEXO FOTOGRÁFICO CON LOS TRABAJOS REALIZADOS

12/06/2025	Estado del sitio previo a los trabajos	
12/06/2025	Estado del sitio previo a los trabajos	
12/06/2025	Estado del sitio previo a los trabajos	
12/06/2025	Estado del sitio previo a los trabajos	
12/06/2025	Estado del sitio previo a los trabajos	
12/06/2025	Estado del sitio previo a los trabajos	

12/06/2025	Estado del sitio previo a los trabajos	
12/06/2025	Estado del sitio previo a los trabajos	
12/06/2025	Estado del sitio previo a los trabajos	
12/06/2025	Estado del sitio previo a los trabajos	
12/06/2025	Estado del sitio previo a los trabajos	

12/06/2025	Estado del sitio previo a los trabajos	
13/06/2025	Estado del sitio previo a los trabajos	
13/06/2025	Estado del sitio previo a los trabajos	
13/06/2025	Estado del sitio previo a los trabajos	
13/06/2025	Estado del sitio previo a los trabajos	
13/06/2025	Estado del sitio previo a los trabajos	

13/06/2025	Estado del sitio previo a los trabajos	
13/06/2025	Estado del sitio previo a los trabajos	
13/06/2025	Estado del sitio previo a los trabajos	
13/06/2025	Estado del sitio previo a los trabajos	
18/06/2025	Reunión de planificación para el inicio de los trabajos	
18/06/2025	Reunión de planificación para el inicio de los trabajos	
20/06/2025	Inicio de los trabajos. Desarme y demolición de estructura	

20/06/2025	Inicio de los trabajos. Desarme y demolición de estructura	
20/06/2025	Inicio de los trabajos. Desarme y demolición de estructura	
20/06/2025	Inicio de los trabajos. Desarme y demolición de estructura	
20/06/2025	Inicio de los trabajos. Desarme y demolición de estructura	
20/06/2025	Inicio de los trabajos. Desarme y demolición de estructura	
20/06/2025	Inicio de los trabajos. Desarme y demolición de estructura	

20/06/2025	Inicio de los trabajos. Desarme y demolición de estructura	
20/06/2025	Inicio de los trabajos. Desarme y demolición de estructura	
20/06/2025	Inicio de los trabajos. Desarme y demolición de estructura	
20/06/2025	Inicio de los trabajos. Desarme y demolición de estructura	
20/06/2025	Inicio de los trabajos. Actividades de cerramiento	
20/06/2025	Inicio de los trabajos. Actividades de cerramiento	


20/06/2025	Inicio de los trabajos. Actividades de cerramiento	
20/06/2025	Inicio de los trabajos. Actividades de cerramiento	
20/06/2025	Inicio de los trabajos. Recolección de escombros	
20/06/2025	Inicio de los trabajos. Demolición de piso	
20/06/2025	Inicio de los trabajos. Reunión de coordinación	
20/06/2025	Inicio de los trabajos. Inducción SST SENA	
20/06/2025	Inicio de los trabajos. Demolición de piso y recolección de escombros	

21/06/2025	Labores de demolición	
21/06/2025	Demolición de sobregrueso del piso	
21/06/2025	Acopio de escombros	
21/06/2025	Avance de los trabajos. Cable expuesto	
21/06/2025	Acopio de escombros	
23/06/2025	Demolición de enchape	
23/06/2025	Demolición de enchape	

23/06/2025	Demolición de sobregrueso del piso	
23/06/2025	Demolición de sobregrueso del piso y recolección de escombros	
23/06/2025	Demolición de sobregrueso del piso	
23/06/2025	Elementos desmontados	
23/06/2025	Evacuación de material	
24/06/2025	Caja eléctrica a ser clausurada	
24/06/2025	Demolición de andén	


24/06/2025	Corte y demolición de gabinete	
24/06/2025	Continuación de las actividades de demolición de sobregrueso	
24/06/2025	Escarificación muro en concreto	
25/06/2025	Demolición tapa de caja de inspección eléctrica	
25/06/2025	Demolición tapa de caja de inspección eléctrica	
25/06/2025	Caja eléctrica existente	

26/06/2025	Construcción caja eléctrica de paso		
26/06/2025	Construcción de muro		
26/06/2025	Protección de elementos desmontados		
26/06/2025	Avance de construcción de caja eléctrica de paso		
26/06/2025	Reunión de socialización de avances en el diseño arquitectónico		
26/06/2025	Avance de construcción de caja eléctrica de paso		

26/06/2025	Avance construcción muro en bloque estructural. Ancho .85 *3.3 y 3 anclajes de 3/8 Y 5*2= 10 Anclajes de cuarto que amarran contra la columneta	
26/06/2025	Material: flejes y madera para la construcción de los muros y columnetas	
26/06/2025	Pega de ladrillo farol en la construcción de 16 anclajes de 3/8 y cuatro columnetas	
26/06/2025	Andamios certificados a ser usados en los trabajos que se adelantan	
26/06/2025	Vaciado de grouting en muro en bloque estructural	
27/06/2025	Construcción de muros: pegado de ladrillo farol	
27/06/2025	Construcción de columnetas 1, 2, 3 y 4	

27/06/2025	Construcción de columnetas 5, 6, 7 y 8	
27/06/2025	Bloque estructural con grouting	
27/06/2025	Construcción de muros (altura del ladrillo: 1,20 m más la viga)	
27/06/2025	Construcción de muros (altura del bloque estructural: 3,30 m)	
27/06/2025	Avance de la obra	
27/06/2025	Construcción tapa de caja de paso eléctrica	
27/06/2025	Evacuación de escombros a sitios autorizados	
28/06/2025	Perforaciones para anclajes	

28/06/2025	Labores de localización y replanteo	
28/06/2025	Avance construcción muro en ladrillo farol	
28/06/2025	Anclajes de hierro a la estructura existente	
30/06/2025	Vigas de amarre longitudinales	
30/06/2025	Construcción de columnetas de amarre	
30/06/2025	Construcción de columnetas de amarre	
30/06/2025	Anclaje de columnetas de amarre	
30/06/2025	Cimentación muros	

30/06/2025	Construcción de columnetas de amarre	
30/06/2025	Construcción de columnetas de amarre.	
30/06/2025	Construcción de columnetas de amarre	
01/07/2025	Revisión cable desnudo encontrado en la demolición.	
01/07/2025	Columnetas vaciadas	
01/07/2025	Reunión de coordinación con personal encargado de la parte eléctrica	
01/07/2025	Construcción viga de amarre superior	