Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios

USPEC
5/9/2025 18:17:51 Folios: 2
Origen: 150/DINFRA/DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: FIDEL IGNACIO ESPITIA ORDOÑEZ ,
I-2025-003472

MEMORANDO

PARA: **FIDEL IGNACIO ESPITIA ORDÓÑEZ**
DIRECTOR DE GESTION CONTRACTUAL

DE: **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

ASUNTO: Solicitud revisión y publicación acta de reinicio y modificación contractual - Prórroga del contrato de obra No. USPEC-CTO-314-2022

FECHA: Bogotá D.C, 5 de septiembre de 2025

Cordial saludo,


De manera atenta y respetuosa remito a usted para efectos del trámite respectivo, los documentos y soportes para adelantar la Solicitud revisión y publicación acta de reinicio y modificación contractual prórroga del contrato de obra No. USPEC-CTO-314-2022 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A CARGO DEL INPEC REGIONAL CENTRAL.

En razón de lo anterior se remiten los siguientes anexos, los cuales forman Parte integral de la solicitud.

Anexo 1: Solicitud contratista de obra
Anexo 2: Acta de reinicio
Anexo 3: programaciones
Anexo 4: Balances
Anexo 5: Estudio de mercado

Anexo 6: Resumen contrato
Anexo 7: Aval interventoría
Anexo 8: Alcance Aval Interventoría

Agradecemos su atención prestada.



FIRMA
RAFAEL ALBERTO GARCIA GARCIA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO	INGRID KATHERINE FIGUEROA CASTELLANOS CONTRATISTA	9/5/2025 5:22:26 PM	
REVISO	KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ SUBDIRECTOR	9/5/2025 6:03:21 PM	
FIRMO	RAFAEL ALBERTO GARCIA GARCIA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	9/5/2025 6:17:44 PM	